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Kontraktshestemmelser

Generelle kontraktsbestemmelser

Som kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard 8407:2011 ” Alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser”.

Endringer og tillegg til NS 8407:2011

NS 8407:2011 er generelt ikke gjengitt nedenfor. Der byggherren har endringer, er hele punktet
med samme punktnummerering som i NS 8407:2011 gjengitt, med tilfayelser markert som
understreket skrift og tekst som utgar og ikke gjelder markert som everstraketskrift.

7.3

18.8

28.1

31.1

Byggherrens sikkerhetsstillelse

inndrivelsesomkestninger. Statlige og kommunale byggherrer, inkludert kommunale og
statlige foretak som ikke kan slas konkurs, stiller ikke slik sikkerhet.

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Arbeidstid

Generelt er det begrensninger i tidsrommet entreprengren kan arbeide, kfr SHA-plan.

Dersom ekstraordingere forhold gjgr det ngdvendig & arbeide utenom dette tidsrommet, mé
det p& forhand innhentes godkjennelse fra byggherren og aktuelle myndigheter.

Betalingsfrist

Byggherren plikter & betale innen 28-dager 45 dager etter at han har mottatt korrekt oppsatt
faktura i samsvar med punkt 27.

Betaling av faktura innebeerer ingen godkjennelse av grunnlaget for fakturaen eller kravets
stgrrelse. Eventuelle innsigelser skal vaere skriftlige og gi beskjed om de faktiske
omstendigheter som innsigelsene bygger pa.

Retten til & palegge endringer

Byggherren kan ved endringsordre palegge totalentreprengren endringer.

En endring kan ga ut pa at totalentreprengren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det
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opprinnelige avtalte, at ytelsenes karakter, kvalitet, art eller utfgrelse skal endres, eller at
avtalte ytelser skal utga.

En endring ma std i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke veere av en vesentlig
annen art enn det opprinnelig avtalte arbeidet—E+ ; i

Dersom arbeidsomfanget i prosjektet gker eller minker med mindre enn 15 %,
skal rigg- og driftskapittelet ikke reguleres. Dersom gkningen/reduksjonen er
stgrre enn 15 %, reguleres rigg/driftskapitlet med prosentvis gkning redusert
med 15 %. Opsjoner regnes ikke som endring av arbeidsomfang, heller ikke
endringer avtalt ved kontrahering.

Awvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse pa poster som skal avregnes etter
enhetspriser (regulerbare poster), utgjgr ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad
overstiger det totalentreprengren burde ha tatt i betraktning ved inngaelsen av kontrakten.

Utlgsning av opsjoner beskrevet i kontrakten anses ikke som endring.

Blankett for avtaledokument

Vedlagte blankett skal brukes som avtaledokument for kontrakt.
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