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1 Organisering av prosjektet 

1.1 Organisering generelt 

Se organisasjonskart i bilag B (PA-bok). 

 

1.2 Organisering av funksjoner, aktører 

Funksjoner Firma 

Byggherre (Byve) Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Bruker (Rvgs) Romsdal videregående skole 

Prosjektleder (PL) Stema Rådgivning AS 

Rådgivende ingeniør miljø (RIM) Rambøll AS 

Byggherreombud Hammerø & Storvik Prosjekt AS 

Totalentreprenør   

 

 

1.3 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 

Kontrakt miljøsanering og rivningsarbeider: 

 

Rolle 

 

Aktør 
 

Tiltakshaver: Møre og Romsdal fylkeskommune  

Før totalentreprenør er kontrahert:  

Ansvarlig søker: Hammerø & Storvik Prosjekt AS 

Ansvarlig prosjekterende miljø: Rambøll AS 

Etter totalentreprenør er kontrahert:  

Ansvarlig søker: Hammerø & Storvik Prosjekt AS 

Ansvarlig prosjekterende miljø: Rambøll AS 

Ansvarlig prosjekterende rivning:: Totalentreprenør 

Ansvarlig utførende: Totalentreprenør 

 

Det forutsettes at ansvarlig foretak har - og opprettholder godkjenning innenfor de områder som 

ansvarsrollen omfatter. Dersom ansvarlig foretak ikke innehar sentral godkjenning, må foretaket 

selv bekoste lokal godkjenning og eventuelt saksbehandling i forbindelse med godkjenningen. 

Tilsvarende gjelder ved fornying av sentral godkjenning. 

1.4 Ansvarsroller iht. byggherreforskriften 

Prosjektleder som byggherrens representant skal ivareta krav iht § 16 i ”Forskrift om sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)” av 1. januar 2010, 

herav utpeke koordinatorer for prosjektet. 

 

 

Rolle 

 

Aktør 
 

SHA-koordinatorer for prosjektering Stema Rådgivning AS 

SHA-koordinatorer for miljøsanering og 

rivningsarbeider 

Hammerø & Storvik Prosjekt AS 
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SHA-koordinatorer for prosjektering har ansvar for å utarbeide SHA- plan for prosjektering og 

miljøsanering og rivningsarbeider. 

 

2 Gjennomføringsmodell 

2.1 Faseoppdeling 

Byggeprosjektet Romsdal videregående skole er oppdelt i 4 hovedfaser: 

 Fase 1 består av etablering av erstatningslokaler, flytting, rivearbeider (for bygg C, D og H) 

og omlegging av infrastruktur. 

 Fase 2 består av oppføring nybygg. 

 Fase 3 består av utomhusarbeider sør og vest for nybygg 

 Fase 4 består av rivearbeider (bygg A og B), samt utomhusarbeider nord og vest for nybygg. 

 

Denne kontrakt omfatter miljøsanering og rivningsarbeider for bygninger.  

 

2.2 Modell for prosjektgjennomføringen 

Miljøsanering og rivningsarbeider skal utføres som totalentreprise.  

 

3 Kort orientering om kontraktsarbeidet 

3.1 Generelt 

Fase 1: Miljøsanering og rivning av bygg C, D og H. Arbeidene skal utføres i 2015. 

Bygg C har areal ca 1384m2. 

Bygg D har areal ca 632 m2. 

Bygg H har areal ca 219 m2.  

 

Rivingsarbeidene skal foregå mens skolens øvrige bygg er i full drift. 

 

3.2 Opsjon 

Fase 4: Miljøsanering og rivning av bygg A og B, samt kartlegging av grunnforurensning ifbm 

fjerning av oljetank. Arbeidene antas utført i 2018. 

Bygg A har areal ca 1155 m2. 

Bygg B har areal ca 3384 m2. 

 

Rivingsarbeidene skal foregå mens skolens øvrige bygg er i full drift. 

 

 

 


