-

Analyseobjekt:
Utfgrt av:

Formal:

iiﬁj? HelgelandsKraft

Kleiva - Hundalvassdammen
GMA, Ks, YL, EPV

Avdekke risikomomenter,
Risiko vurdert ut fra at man
ikke gjor tiltak.

Naermere beskrivelse av

Dato:|

10.03.2016

5: Meget sansynlig

5: Meget sansynlig

: hendelsen. - arsak Fil hendelse 4: SaAnnsanig : K2 5 E E z 4: Sapnsynlig : K2: g E °E* £
Navngi ugnsket . . - saerskilte forhold 3: Mindre sannsynlig K1: K3: K3: E 5 £ S Lo 3: Mindre sannsynlig K1: K3: K3: E 5 = 5]
Kommentarer og diskusjon N ) . L Pers. . = s < TILTAK: Henvisning til plan/prosedyre/SIA ) ) L Pers. . = s s
hendelse . " - awvik fra regelverk 2: Lite sannsynlig Ytre miljg | Omdgmme | Bkonomi Q2 X ° & 2: Lite sannsynlig Ytre miljg . Omdgmme | @konomi o X T 2
som ligger til grunn for valgt . sikkerhet = @ E =Y . sikkerhet = a = s
1: Usannsynlig a o 1: Usannsynlig a o
frekvens og konsekvens
Avdekke risikomomenter, Risiko vurdert ut fra at man ikke gjor tiltak.
Transport
utstyr/personell
1 Skader pa utstyr og personell |Havari, mennesklig svikt, Bruk av utstyrskrav, kompetansekrav, batprosedyre i HK (MNO),
der t rt til/fi bat (klima, ), innlei t rtpl.
under rans;‘)o il// ra_ ege_n 4t (klima, ), innleie a a 5 3 3 ransportplan a a 5 3 3
anleggsomrade. Havari, helikopter
kollisjon, utforkjgring, velt etc
2 Lasting/lossing. velt, brekkasje Igfteredskap, Krav til utstyr, kompetanse, koordinering, planlegging
Rullii arli i 5
ullingkabeltrommel darlig underlag, feil utstyr. Langt 3 4 3 9 5 4 3
for hente korrekt ustyr (petter
smart Igsninger)
3 Forsinket leveranse av For sen bestilling, uklart hvem Kontraktsstruktur, Ansvarsmatrise, kommunikasjon,
materiell som skulle bestille, lang koordinering, leveringsplaner produksjonsplaner
leveringstid, 4 3 2 3
transportutfordringer.
Fergeforbindelsen.
4 Velting utforkjgring pa Usikret vei, krevende terreng Kjgr forsiktig, vedlikehold/ettersyn pa dekk, bremser,
anleggsvei Trange forhold, mgtende trafikk 2 5 4 2 kompetanse/sertifikat, holdningskapende arbeid, SJIMA 2 5 a
Veer/frost/vind/
nedbgr
5 Utvasking av masser Feil type masse/grus brukt Store Bruk av OPI i vei. Flomomrader OBS! pa vaervarsel. Utfgrelse
nedbgrsmengder 2 3 pé& sommerhalvéret. Bekkesig som kommer inn. 2 3
6 Velting utforkjgring pa grunn |Krevende terreng anleggsvei Utfgrelse pd sommerhalvaret. Kan komme tidlig vinter i
av is/sng pa anleggsvei eller i 1 5 4 5 hgst. Sette pa tilstrekkelig ressurser i tide. Krav i 1 5 4
terreng anskaffelsen.
Terreng
7 Velting av anleggsmaskiner Bratt terreng, glatte skraninger Bruk riktig utstyr, planlegging
2 5 4 8 1 5 4
8 Personskader som fglge av Legging av kabel i enkelte partier Bruk riktig utstyr, planlegging
arbx?ld i terreng med tunge 2 1 2 1
kolli
9 Anleggsmaskiner setter seg Ikke kjennskap til forhold i Holde seg i veien, Kartlegge kvikkleire opp mot NVE. Sgke a
fast/synker i Kvikkleire/Myr terreng 5 5 5 unnga myrer. Detaljprojektering, potensielt 1 5 5 5 5
forundersgkelser. Kvikkleire kart ut sammen med
Utsklidning/ rasfare
10 Utsklidning av jordmasser ved |Jordmasser sklir ut ved bergring, Aktsomhetsomrade, vurdering av klimafaktorer
arbeid i terreng 2 5 5 1 5 5 5 5
11 Utsklidning av stein masser Steinblokker Igsner ved bergring Aktsomhetsomrade, vurdering av klimafaktorer
og kommer i bevegelse 2 5 5 1 5 5 5 5
12 Skred/Skredfare Skred utlgses pa grunn av Aktsomhetsomrade, vurdering av klimafaktorer
anleggsaktivitet/transport, 2 5 5 1 5 5 5 5
nedbgr
Stoy
13 Skjemmende stgy fra Aktivitet som skaper mye stgy Normal stgy. Informasjon til bergrte parter.
sprengning/anleggsmaskin
ovenfor hyttefolk/fastboende 2 2 2 2
Forurensning
14 Forurensning fra Lekkasje, brudd i hudraulik Krav i konkurransegrunnlag for oppsammlingsmidler i
anleggsmaskiner slanger, drivstoffrgr 4 2 8 maskiner og pa riggplass. Egne rutiner for fylling, daglig 5 5
ettersyn pa slanger/koblinger etc




15 Lekassje fra diesel/olje Svikt i avtappingsutstyr, brudd i Krav i konkurransegrunnlag for oppsammlingsmidler i
tank/lager emballasje maskiner og pa riggplass. Egne rutiner for fylling, daglig
ettersyn pa slanger/koblinger etc
Passerende trafikk/
Fare tredje person
16 Pakjgrsel av Mennesklig svikt, trangt, Speil, krav til ryggekamera? Tilpasning for fylkesvei,
passerende/normal trafikk uoppmerksom aktsomhet maskinfgrer
17 Steinsprut pa bil og personer |Sprengning, pigging, Lite dekning, Varsling og posteplan
feilladet, darlig
avsperring/varsling
18 Kommer ikke forbi Ulempe Bil/ATV tilgjengelig p& motsatt side ved sprengning
19 Skade pa tredje person ved Fgrer av anleggsmaskin Speil, krav til ryggekamera? Tilpasning for fylkesvei. Krav til

passering av
anleggsomrade/maskiner

uoppmerksom, darlig sikt

SwW

Gravearbeid

20 Gravemaskin velter Kommer utfor veiskulder, ujevnt Aktsomhet maskinfgrer
terreng

21 Gravemaskin blir truffet av Lgse steiner/berg pa Aktsomhet maskinfgrer

steiner/berg som Igsner anleggsomrade
Sprengning

22 Sprengningsulykke Boring pa forsagere, ugnsket Sprengningsplan, kompetanse, varsling, oppbevaring,

detonasjon handtering, frakt
Personskader
23 Kutt, slag, brannskader Feil bruk av hadverktgy redskap Riktig verneutstyr

I“-IF

Naturminner/
Kulturminner/ rgdlister

/

24

Naturminne gdelagt ved
graving/transport

Plassering ikke kjent. Avdekker
nye ukjente steder

Estetikk/Flora Fauna

Vise aktsomhet, Innhente informasjon

25 Skjemmende sar i landskap Manglende rydding Manglende
tildekking

26 Brann i vegetasjon Uvettig bruk av ild/varme

27 Forstyrre/skremme hindre Stgy under transport Stgy under

reinsdrift

anleggsarbeid

Rydde etter seg, planere fylle igjen sar i terreng

Vise aktsomhet

Andre risikoforhold

Kommunikasjon med reindriftsnaringen
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