
 
 

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

REFERAT 

Prosjekt: K452 Spjelkavik vgs. 

Sak: Tilbudskonferanse E40 

Sted: Spjelkavik vgs Dato: 19.05.16 Uke:  

Referent: 
 

 ____________________________________________ 
Vidar Hofseth 

Dato: 
26.05.16 

Neste møte: IA 

Vedlegg:   Presentasjon 
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Telefaks – E-post 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Bjørn Erik Hjellset BEH  X   

« Arnt Ove Hole AOH  X   

XPRO AS Vegard Storvik VS  X   

« Vidar Hofseth VH X X   

Kvalsund Ingeniører AS 
Stein Erik 
Fiskerstrand 

SEF X X   

« Roar Valderhaug RV  X   

Til påmeldte entreprenører       

       

X1: I kolonne for referat. Referat må distribueres fra nærmeste overordnede. Mottar ikke e-post 

AGENDA 
 

01 Orientering om prosjektet og E40 
02 Entreprisestruktur 
03 Gjennomgang tegningsgrunnlag 
04 Overordnet fremdrift 
05 Gjennomgang faseplaner 
06 Orientering fra RIE 
07 Rutiner for innlevering av tilbud 
08 Orientering om evaluering 
09 Befaring og spørsmål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sak Tekst Ansvar Frist 

01 Orientering om prosjektet og E40 
  

01.01 Det ble orientert om Ålesundsstrukturen og planlagt utbygging på 
Spjelkavik vgs, se vedlagt presentasjon.  
 

  

02 Entreprisestruktur 
  

02.01 Det ble orientert om planlagt entreprisestruktur for prosjektet, se 
vedlagt presentasjon.  
 

  
 

03 Gjennomgang tegningsgrunnlag 
  

03.01 Det ble på overordnet nivå gjennomgått planlagt utbygging, og lagt 
frem et utvalg av tegninger som orientering. 
  

  

04 Overordnet fremdrift 
  

04.01 Overordnet fremdrift ble gjennomgått, se vedlagt presentasjon. Viser 
forøvrig til konkurransegrunnlagets del II bilag C.  
 

  

05 Gjennomgang faseplaner 
  

05.01 Planen for den fasedelte utbyggingen ble gjennomgått. Det ble 
orientert om innhold og rekkefølge på utbyggingen av de ulike fasene. 
Det er i konkurransegrunnlaget vedlagt fasenotat fra ARK med 
tilhørende planer, fasenotat fra RIE samt faseplaner fra RIBr. Dette er 
dokument som det er svært viktig å sette seg godt inn i.  
 

  

06 Orientering fra RIE 
  

05.01 RIE orienterte overordnet som systemoppbygning og utforming av det 
tekniske anlegget.  
 

  

07 Rutiner for innlevering av tilbud 
  

07.01 Rutiner for innlevering av tilbud ble gjennomgått, viser til presentasjon 
og konkurransegrunnlagets del I. Presiserer at all kommunikasjon 
vedr. tilbudsprosessen skal gå via Mercell portalen.   
 

  

08 Orientering om evaluering 
  

08.01 Prinsipp for tildeling og vektig av tildelingskriterier ble gjennomgått, 
viser til konkurransegrunnlagets del I. Presiserer viktigheten av å 
organisere tilbudet slik som bilag I beskriver.   
 

  

09 Befaring og spørsmål 
  

09.01 Det ble gjennomført en befaring hvor tilbydere fikk anledning til å se på 
hele skolebygget med tilhørende uteareal. 
 

  

09.02 Spørsmål stilt under tilbudskonferanse:   



 
 

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

09.02.01 1) Kan vi prise tavler og datarack som en pris i første post så vi 
slipper å prise hver komponent tavlene/rackene er oppdelt i. 
Vanskelig å prise slik det er satt opp i beskrivelsen da vi får 
bare 1 total pris pr tavle/rack 

 
 
Svar: Da entreprenørene mottar et tilbud med kun en sum pr. 
fordeling, er det ok å prise elfordelinger og datarach i første post. 
 

  

 
Vedlegg: Presentasjon tilbudskonferanse E40 


