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Alle som utfører bygg- og anleggsarbeider inkludert prosjekterings – og rådgivningsoppdrag 
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1.  Dokumentinformasjon 

 
1.1 Informasjon om Strand standard 
Dette dokumentet eies av Strand kommune Bygg og eiendomsavdelingen 
v/virksomhetsleder. 
 
Strand Standard skal ivareta krav til kommunale prosjekter, som Strand kommune har drifts 
og vedlikeholdsansvar for utover det som er direkte lovfestet i TEK10 og de øvrige 
forskriftene. 
 
 
1.2  Forkortelser og tegnforklaring 
I dette dokumentet er det benyttet gjeldende forkortelser: 
BH  = Byggherre     (Strand kommune) 
PK  = Prosjektkoordinator   (Byggherrens representant) 
PL  = Prosjekteringsleder   (Repr. samord av prosjekterende) 
BL  = Byggeleder    (Entreprenørens representant) 
TE  = Totalentreprenør    
UE  = Underentreprenør / Underleverandør 
SØK  = Ansvarlig søkende 
UTF  = Utførende    (Utførende alle fag   
PRO  = Prosjekterende   (Prosjekterende alle fag) 
ARK  = Arkitekt 
RIBr  = Prosjekterende Brann  (Prosjekterende brann og risiko) 
RIE  = Prosjekterende Elektro  (Prosjekterende el og elkraft) 
RIS  = Prosjekterende VVS   (Prosjekterende sanitær, rør, varme) 
RIS  = Prosjekterende Ventilasjon  (Prosjekterende ventilasjon) 
IT  = Data og IT konsulent     (Intern avdeling Strand kommune ) 
GEO  = Geoteknikker    (Grunnundersøkelser) 
LARK  = Landskapsarkitekt   (Prosjekterende utomhusanlegg 
RVVA  = Prosjekterende vei , vann og avløp 
INTARK = Interiørarkitekt 
LYE  = Lysdesigner 
KTR(P/U)        =         Uavhengig kontrollerende                (Prosjekterende / kontrollerende) 
 
 
1.3 Godkjenning og revisjon 
 

Rev. Nr. Dato Godkjent – Prosjekthåndbok vedtatt Firma/Navn 

1. 03.11.2016 Utarbeidelse av Strand Standard Strand kommune 

2.    
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1.4  Prosjekteringsfasen for totalentreprisen   
     

1. Prosjektidé; Et behov er uttrykt i form av manglende kapasitet eller endringer i behov 
i en enhet / virksomhet i Strand kommune.  
 

2. Forprosjekt / designkonkurranse: Konkurranse for arkitekt/rådgivere for 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag, gjennomføring av konkurranse og inngåelse av 
kontrakt med arkitekt og rådgiver. Dette kan også utarbeides av Strand kommune. 

 
3. Romprogram / Skisseprosjekt: Utvikling av et funksjonelt og fysisk konsept. De 

første beregningene og tegningene som virkeliggjør prosjektprogrammet, utarbeides. 
 

4. Prosjektkontroll – skisseprosjekt: Beslutningspunkt om gjennomføring av 
totalentreprisekonkurranse. Politisk vedtak av f.eks. romprogram, valg av tomt, 
plassering av tiltak etc. 

 
5. Kontrahering: Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for innhenting av tilbud fra 

totalentreprenører. Anbudsutlysning og kunngjøring av anbud på www.doffin.no 
 

6. Oppstartsfase: Beslutningspunkt om inngåelse av kontrakt med total-entreprenører. 
Politisk behandling av kostnader hvis disse overskrider prosjektets gitte ramme. 

 
7. Utførelse: Når totalentreprenør er kontrahert starter utførelsesfasen. I totalentrepriser 

må det detaljprosjektertes i en periode før det kan søkes om igangsettingstillatelse. 
Alle nødvendige søknader skal ivaretas av totalentreprenøren. 

 

 

  

http://www.doffin.no/
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2. Prosjektkoordinator 

 
2.1 Informasjon 
Prosjektkoordinator er organisert under virksomhet for Bygg og Eiendom. 
Prosjektkoordinator (PK) er operativt ansvarlig for å styre prosjektet på vegne av Strand 
kommune. 
 
PK er kontakt mot prosjekteringsgruppa og entreprenører, og skal ha anledning til å delta i 
alle møter som omfattes av prosjektet. 
 
 
2.2 Arbeidsbeskrivelse prosjektkoordinator 
Prosjektkoordinator vil være en del av prosjektet helt i fra idefasen og fram til prosjektet er 
ferdigstilt.Prosjektkoordinator skal som hovedformål ha som oppgave å: 

 Lede og motivere prosjektgruppe mot prosjektets mål 

 Se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres inn rett tid og i henhold til 
vedtatt budsjett 

 Koordinere prosjektet opp i mot interne brukere og vedlikeholdsavdelingen. 

 Fatte beslutninger innenfor gitte rammer 

 Foreta internkontroll og følge opp avvik 

 Rapportere fremdrift og økonomi til virksomhetsleder / rådmann 

 Følge prosjekthåndbok 
 
Prosjektkoordinator underliggende oppgaver er å sikre at: 

 Politiske føringer lagt til grunn for tiltaket meddtas. 

 Økonomiske rammer er tilstede. 

 Økonomi og fremdriftsrapportering / avvikshåndtering gjøres 

 Forprosjekt synliggjør de kostnader og arbeider tiltaket krever 

 Varsling til overordnede myndigheter er ivaretatt 

 Plan- og byggesaksarbeider blir utført ved at  
- Plankrav og særskilte bestemmelser er ivaretatt 
- Nabovarslinge er foretatt  
- Varsling berørte instanser eks. Vegvesen, Kystverk, FM m.m.  
- AMU har hatt planene til gjennomsyn 
- Kommunelegen / miljørettet helsevern har samtykket i planene 
- Arbeidstilsynet har samtykket til planene 

 Sikre at innkjøpsrutiner følger «forskrift om offentlige innnkjøp»  

 Utarbeide konkurransegrunnlag med basis i at: 
- Brukerne har forstått og kontrollert det utarbeidete romprogrammet 
- Byggdrift og renhold har forstått og kontrollert det utarbeidete romprogrammet  
- Rom- / Ytelsesprogram følges 
- Rett kvalitet og Strand standard brukes 

 Forskrift om offentlige innkjøp følges  

 Kontrahering gjøres ut fra konkurransegrunnlagets føringer 

 Deltakelse på prosjekterings- og byggemøter i gjennomføringsperioden 
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 Nødvendige befaringer og avklaringer gjøres i gjennomføringsfasen 

 Kravene i Byggherreforskriften følges opp 

 SHA-planer og gjeldende HMS-planer ajourholdes i byggeperioden. 

 Bygget forsikres av byggherre / Strand kommune før overtakelse. 

 Kommunelegen godkjenner utførelses 

 Branntilsyn utføres straks ferdigattest foreligger. (Brann, AM osv). 

 Reklamasjoner er utført før sluttoppgjør utbetales. 

 Bygningene ikke tas i bruk / overtas noe som helst før grundig sluttkontroll er gjort og 
ferdigattest gitt. 
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3.  Prosjektgjennomføring 

 
3.1 Organisasjonsplan Strand kommune 
 
Tilsendes totalentreprenør på forespørsel. 
 
 
 Organisasjonsplan Prosjektgjennomføring 
 

 
 
VALG AV ENTREPRISEFORM - NOEN ENKLE KJØREREGLER: 
 
Totalentreprise (juridisk) er et bygge- eller anleggsarbeid der entreprenøren i sin avtale med 
byggherren påtar seg både prosjektering og utførelse. Totalentreprise kan være kombinert 
med generalentreprise: Isåfall påtar entreprenøren seg også å ha alle andre entreprenører i 
prosjektet som sine underentreprenører, det vil si at byggherren bare har kontrakt med den 
ene entreprenøren. 
NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
 
 
3.2  Adresse- og Telefonliste 
 

Funksjon Firma Kontaktperson Telefon Epost 

PK Strand 
kommune 

Stian L. Høgåsen 400 20 131 stian.hogasen@strand.kommune.no 

     

     

     

 
  

Brukerbehov 

Politisk 

Styringsgruppe 

Prosjektkoordinator 

Ved Totalentreprise 

utarbeides romprogram 
Byggeledelse 

SHA koordinator 

http://no.wikipedia.org/wiki/Entrepren%C3%B8r
http://no.wikipedia.org/wiki/Avtale
http://no.wikipedia.org/wiki/Byggherre
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3.3 Bestillingsrutiner 
For bestilling av investeringsprosjekter i Strand kommune skal det foreligge en 
skriftlig bestilling og et skriftlig mandat fra den politiske vedtaksmyndighet til 
rådmannen. 
 
Alle endringer, tillegg og avklaringer som skal gjøres gjeldende for prosjektet med 
videre og krav til saksgang, prosedyreendring eller økonomisk kompensasjon m.m., 
skal stiles skriftlig og ha minst en signert godkjenning fra BH, før den kan kreves 
gjort gjeldende i prosjektet. 
 
For gjennomføring av kommunale investeringsprosjekter å se også egen 
rutinebeskrivelse (1.0 Gjennomføring av prosjekter) 

 
 
3.4 Miljørettet Helsevern / Kommunelegens krav til tiltaket 
 

Ikke relevant for tiltaket. 
 

3.5 Husbankens krav til tiltaket  
 
 Ikke relevant for tiltaket. 
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3.6 Byggherreansvar (Arbeidstilsynets krav til tiltaket HMS / SHA planer og rutiner) 
 

Byggherreforskriften  
Byggherreforskriften er kommunens lovpålagte regelverk for å påse at nødvendig 
internkontroll og kvalitetssikring etterkommes. Det vises spesielt til 
byggherreforskriftens §8. https://lovdata.no/sok?q=Byggherreforskriften. 
§8.Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)Planen for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- 
eller anleggsarbeidet og skal inneholde: 

Strand kommunes minimumskrav til TEs oppfølging av Byggherreforskriften: 
 
 
Strand kommune vil på vegne av arbeidstilsynets som et minimum kreve som kontroll at 
leverandører og utførende foretak til enhver tid kan framvise: 
 

- Internkontrollsystem som viser ajourholdte rutiner tilpasset tiltaket.  
- KS-system som viser ajourholdte rutiner tilpasset tiltaket. 
- SHA - plan som ivaretakelse av rutiner tilpasset tiltaket. 
- Framdriftsplan ajourholdt og tilpasset tiltaket. 
- Organisasjonsplan for tiltaket som viser alle involverte og deres rolle 
- Organisasjonsplaner tilsvarende for underlevererandører og underentreprenører.  
- Dokumentasjon som viser ivaretakelse av skatteetatens krav til A-registrerte 

arbeidstakere. 
- Kopi av lønnsutbetalinger og faktiske kontooverføringer til ansattes konti.  
- Kopi av alle arbeidstakeres «grønn kort».  
- Kopi av fagbrev , kompetansebevis, førerkort og annet som kreves for arbeidene. 
- Oppdaterte mannskapsliste i samsvar med organisasjonsplanen.  

  
 
Strand kommune vil for større tiltak vurdere å kreve elektronisk mannskapskontroll.   
  

https://lovdata.no/sok?q=Byggherreforskriften
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3.7 Krav til totalentreprenørens tariff-festede lønns- og arbeidsvilkår  

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter bekreftes det herved at : 

 Totalentreprenøren har i sine kontrakter med leverandører og  underleverandører stilt 

krav om at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og 

arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende landsomfattende tariffavtale, og det som ellers 

er normalt for. vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal 

utføres i utlandet.  

 Totalentreprenøren er kjent med at oppdragsgiver vil kreve at leverandører og  

underleverandører skal dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som 

medvirker til å oppfylle kontrakten.  

 Totalentreprenøren er kjent med at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å 

gjennomføre nødvendige sanksjoner, heve kontrakt, bortvise mannskap m.m. dersom 

leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen 

om lønns- og arbeidsvilkår.  

 Totalentreprenøren er kjent med at oppdragsgiver skal ha oversendt 

kontrolldokumentasjon som viser at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes for 

kontraktsarbeiden påbegynnes.  

 
3.8 Kommunens krav for å motvirke antidumping / antikontraktør 
 
Strand kommune innser at sosial dumping også kan forekomme i deres kommunale tiltak. 
Det er som følger skjerpede interne rutiner, og samarbeid andre kommuner, sentrale 
myndigheter, skatteetaten og arbeidstilsynet.  
 
Bedrifter som utfører tjenester og arbeid for kommunen må derfor påregne å vise gode 
rutiner, og løpende måtte rapportere lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte.  

 
Strand kommune vil på vegne av skatteetaten som et minimum kreve som kontroll at 
leverandører og utførende foretak til enhver tid kan framvise: 
 

- Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse  
- Bankutskrifter som viser at arbeidstakerne har egen bankkonto hvor lønn 

regelmessig innbetales. 
- MVA- som viser lovpålagte periodiske innberetninger overholdes.  
- A-skjema som viser lovpålagte periodiske innberetninger overholdes. 
- Dokumentasjon fra underleverandører og underentreprenører som viser at 

foretakene ivaretar samme krav totalentreprenøren. 
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4.  TOTALENTREPRISEN 

 
4.1 BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISEN 
 

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) gjeldende fra 01.07.2010 og tilhørende 
veiledning til Forskrift om tekniske krav til byggverk (VTEK 10) skal legges til grunn 
for alle prosjekter. Samtlige Norske standarder skal hensyn tas. 

 
Strand kommunes forståelse av begrepet totalentreprise er at Totalentreprenøren (TE) gis 
det totale ansvaret for gjennomføringen av alle aktuelle fagmessig krav og lovpålagte 
prosedyrer.  
 
Totaleentreprisen ut fra BHs forståelse er : 
 

 Komplett leverte arbeider, inkludert prosjektering, gjennomføring og uavhengig 
kontroll, i sin helhet.  

 

 Byggesøknadsøknadsprosessen i forbindelse med plan- og bygningsloven, krav til 
grunnundersøkelser, radonmåling, støymålinger, lyd- / akkustikk, laboratoriearbeider 
for å sikre at giftfrie materialer og masser er benyttet og eventuelle nødvendige 
etterundersøkelser for å sikre korrekt utførelse ( kontroll) m.m.. er også å betrakte 
som del av totalentreprisen 

 

 Dersom det ikke er samsvar mellom BHs forutsetninger for gjennomføring og 
lovpålagte krav, plikter TE å avklare dette før gjennomføring. Dersom avvikende 
forhold oppdages gjennom kontroll i ettertid, av andre myndigheter, ved 
garantibefaring, daglig bruk m.m. er det TEs ansvar å rette forholdet som del av 
entreprisen.  

   
Annet : 
Byggherren utvikler sin funksjonsbeskrivelse for de viktigste forholdene ved prosjektet, samt 
et skisseprosjektmateriale som gir grunnlag for gjennomføring av totalentreprisekonkurranse.  
 
Innledende prosjektering med mulighetsutredning, programmering, skisseprosjekt og 
forprosjekt utført av BHs prosjekteringsgruppe kan TE vurdere å tiltransportere til sine valgte 
underentreprenører dersom det bidrar til en bedre forståelse av det ønskede sluttproduktet.   
 
Byggherren benytter dokumentet «Strand Standard» som funksjonsbeskrivelse for de 
viktigste forholdene ved prosjektering ut over myndighetskrav. Det kan også benyttes et 
skisseprosjektmateriale som grunnlag for gjennomføring av totalentreprisekonkurranser.  
 
I totalentrepriser har totalentreprenøren ansvaret for all detaljprosjektering og for avklaring av 
hvilke spesielle forhold som gjelder i kontrakten. 
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4.2 Prosjektbeskrivelse 
 
Generelt: 
TE må forholde seg til bygget slik det nå foreligger.  

Eksisterende vindu skal skiftes og oppgraderes til 2-lags glass.U-verdi skal oppgis på alle 

vindu i leveransen. Vinduer skal ha lik eller bedre brannklassifisering som eksisterende vindu 

og tilfreddstille dagens branntekniske krav for tiltaket. 

Nye vindu i tre i hvitmalt utførelse. Innvendig fores og listes vinduene med hvite lister. 

Utvendig plates det mellom vinduer med steniplater (eller tilsvarende) i sort farge. Nye 

sålbenkbeslag i sort utførelse. 

Det må vurderes hvordan glasstak over inngangsparti kan henges opp og løsning for 

innfesting skal presenteres. 

Prosjektering skal avklares med tiltakshaver og det skal kunne dokumenteres at gjeldende 

lover, forskrifter og offentlige krav er oppfylt. Det forventes at alt prosjekteringsunderlaget 

kan legges fram på forespørsel.  

 
Spesielt: 
 
Oppdraget gjelder:   Utskiftning av vinduer og sidefelt i fasade sør og nord og nytt glasstak 

over inngangsparti. 
 
Eiendomsforhold: Grunneiendom på ca 66939m2.  
 
Adresse:  Fjelltunvegen 31, 4100 Jørpeland, gnr 44 bnr 40.  
 
 
Sted:   Beliggende ovenfor Jørpeland sentrum i Strand kommune.  
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De viktigste kvalitetskriteriene som vektlegges i totalentreprisen blir følgende: 

 

 God teknisk beskrivelse, i henhold til kap 5, som viser ivaretakelse av kommunens 
krav til løsninger og materialbruk. 
 

 Godt utarbeidede tegninger med detaljert utførelsesbeskrivelse, i henhold til kap 5. 
 

 Et overbevisende totalprosjekt med hensyn til robust kvalitet og kriteriene i kapittel 5. 

 

4.3 Plan- og byggesaksarbeider  
 

Må vurderes av leverandør. 
 
 
4.4 Uavhengig kontroll brannteknisk utførelse  

 
Ikke relevant for tiltaket. 

  
 
4.5 Krav til FDV-Dokumentasjon 
 

 All FDV-dokumentasjon skal være innlevert før sluttoppgjør og ferdigbefaring kan 
foretas.  

 Krav til FDV-dokumentasjonen framgår av kap 5.  
 
 
 
4.6 Krav til kommunikasjon, tegningsgrunnlag, revisjon, format 
 

Alle tegninger skaI kunne skrives ut på PDF-format.   
 
I gjennomføringsfasen skal det benyttes elektronisk kommunikasjon, type «web-
hotell», hvor TE er «superbruker» og styrer at det kun legges ut relevante tegninger, 
og annen dokumentasjon. Alle revideringer skal gjøres fortløpende tilgjengelig for BH 
og underentreprenører m.m.  
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Til FDV-grunnlaget skal tegninger være merket «som bygget» / «As built».  
Ytterligere krav til innhold og tegningslister se kap 5. 
 
 

4.7  Korrespondanse (tillegg/endringer m.m.) 
 Det forutsettes at E-post kan benyttes som korrespondanseform.  
 Vedlegg til eller elektroniske brev skal sendes som word eller pdf.  
 

Relevant korrespondanse skal til enhver tid kunne legges i kommunens elektroniske 
arkiv.  
 
NB!!!!  Det gjøres oppmerksom på at kommunen er underlagt plikt til offentliggjøring 
av all post.  

 
Avviksmeldinger skal alltid sendes BHs representant uten ugrunnet opphold. Krav om 
tillegg skal alltid fremføres skriftlig med originalsignatur.  

 
Krav om økonomisk kompensasjon, merkostnad eller som kostnadstillegg skal gjøres 
skriftlig med originalsignatur.  
 

 
 
4.8  Kontrahering 
 Kontrahering gjøres etter forskrift om offentlige anskaffelser.  

Tildelingskriteriene framkommer av Doffin-annonsen og konkurransegrunnlaget 
NS8407 benyttes som kontraktstandard. 
TE skal forsikre egne arbeider. 
BH forsikrer ikke arbeidene. 
TE skal stille 10 % bankgaranti for arbeidene i en norsk bank. 
Mengdekontroll av beskrivelsen påligger TE å utføre. 

 
 
4.9  Byggeledelse 

 
Totalentreprenør skal stille med byggeleder / bas som har daglig stedlig ledelse på 
byggeplassen.  
 
Det forventes at byggeleder kan kommunisere skriftlig og muntlig på norsk i et 
omfang som muliggjør normal kommunikasjon.  
 
Byggeleder skal framvise faglig utdanning i form av minimum fagbrev innen et 
relevant byggfag.  
 
Byggeleder skal være ansvarlig for samordning, daglig kontroll av mannskapslister, 

mottakskontroll, sikring av byggeplassen, byggemøteledelse, byggemøtereferat , 

tillegg- og endringslister og ajourføring av framdriftsplan og SHA-planer m.m..  
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Det skal avholdes vernerunder og byggemøte ved oppstart og etter behov. 

Sørge for at ajourførte byggetegninger er tilgjengelig på byggemøter. 
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5. BYGNINGSTEKNISKE KRAV 
 

5.0 TEGNINGSGRUNNLAG  

Spesifikasjon Beskrivelse Krav 
(Ja/Nei) 

Generelt Tegningsgrunnlaget for totalentreprisen skal 
innleveres på et for kommunen lesbart elektronisk 
format. Kommunen benytter Autodesk Revit.  
 
Det kreves at tegninger er etablert i 3D (BIM) i 
samsvar med Statsbygg s BIM-manual 1.2.1.  
 
Modellen skal inkludere all fag. 

 

Distribusjon I prosjektering- og gjennomføringsfasen skal det 
benyttes elektronisk kommunikasjon, type «web-
hotell», hvor TE er «superbruker» og styrer at det kun 
legges ut relevante tegninger, og annen 
dokumentasjon. 
 
Alle revideringer skal gjøres fortløpende tilgjengelig for 
BH og underentreprenører m.m.  

 

Tegningsmerking Kontrakttegninger ha påskrift «Anbudstegning» 
Byggetegninger skal ha påskrift «Arbeidstegninger». 
FDV-tegninger skal ha påskrift «As-built»   
Tegningene skal inneholde entydige 
revisjonsnummer / bokstavering.  
 
Det skal dokumenteres på byggemøter at alle fag 
bruker samme revisjon.  
 
Dette skal være et fast kontrollpunkt i 
byggemøtereferatene 

 

Adressering Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Branntegninger 
(RIBr.) 

Brannteknisk prosjektering (må byggemeldes) skal 
utarbeides av RIBr i hht gjeldende Teknisk forskrift 
med veiledning.  
 
Tegningene skal tydelig vise branncelleinndelingen og 
seksjonering med angivelse av branntekniske 
egenskaper for konstruksjoner som vegger, dører, 
dekker, vinduer osv. 

 

Brann-
gjennomføringer 

Alle rør, kanaler og kabler som går gjennom en 
brannklassifisert bygningsdel skal opprettholde 
brannklassen som er oppgitt i brannteknisk 
prosjektering / branntekniske tegninger.  
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Det skal utarbeides et målsatt oppriss av 
gjennomføringene i målestokk, med eget 
identifikasjonsnummer. 
 

Driftstegninger 
for brann  
(Branndokumentasjon) 

Branndokumentasjonen skal inneholde en 
situasjonsplan (oversiktsplan) over bygningen og 
omkringliggende områder som angir kjøremuligheter 
for brannvesenet, samt hvor er de nærmeste 
brannkummer og hovedstoppekraner er plassert. 
 
Følgende fargebruk for driftsteknisk informasjon: 
Hovedstoppekran                Lyseblå med sort tekst 
Aggregat, sprinkler, VVB     Mørkeblå med sort tekst 
Elektro                                 Lyserød med sort tekst 
Heis                                     Gul med sort tekst 
 

 

As Built tegninger  Strand kommune Bygg og Eiendom har organisert sitt 
tegningsarkiv i et mappesystem med egne 
tegningsarkiv for hvert enkelt bygg. 
 
Ferdige nye ”As built” arbeidstegninger sendes 
byggherre til kontroll før ferdigbefaring. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Rigg og drift av byggeplass 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt Bygget skal utføres i passivhusstandard etter NS 3700, og 

med gjeldende byggetekniske krav (TEK10). Tegninger, 

materialvalg og tekniske løsninger skal forelegges 

byggherre for godkjenning før utførelse  

 

 

Rigg og drift av 
byggeplass 

TE skal utarbeide riggplan for tiltaket før oppstart. 
 

 

Byggegjerde Hele byggeplassen skal inngjerdes med byggegjerde / tett 
gjerde med låsbar port. Byggegjerde-elementer skal være 
skrudd sammen og sikret mot velt i hele byggeperioden. 
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Inngangsparti må sikres mot fallende gjenstander og 
bruken av hallen skal ikke påvirkes av arbeidene. 
 

Anleggssandfang Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Containere Lovpålagt sortering av byggeavfall skal gjøres på 
byggeplassen. Alle containere skal ha låsbart lokk og 
låses når det ikke er aktivitet på byggeplassen. 
 

 

Mannskapsbrakker Mannskapsbrakker med toalett, varmt og kaldt vann, 
garderobe og spiseplass skal etableres på byggeplassen. 
 

 

Byggestrøm Byggestrøm er del av totalentreprisen. 
 

 

Rydding Byggeplassen skal ryddes jevnlig, minimum daglig. 
Brakker skal ha utvask minimum 1 gang i uken.  
 

 

Byggrenhold i 
byggeperioden 

«rent bygg» skal gjennomføres i hele byggeperioden. Det 
skal benyttes støvsuger og ikke feiekost til byggrenhold.  
 

 

Utvask før 
overtakelse 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Gårdskummer  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

 
 

5.2  Grunnforhold og geoteknikk 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Grunnundersøkelser Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Radonmembran 
 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Radonbrønn Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Radon Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Kontroll av radon Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Rasfare Eiendommen er i kommuneplan vurdert ikke rasfarlig INFO 

Prosjektering og 
kontroll 

Dersom tiltaket vurderes til tiltaksklasse 2 eller 3 skal det 
medtas uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. 
Kontrolldokumentasjonen skal vedlegges FDV-
dokumentasjonen. 

 

Flomfare 
 

Eiendommen er vurdert flomutsatt i egen hensynssone i 
kommunplanen. 
Det må dokumenteres ivaretakelse av punktet til FDV. 
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5.3 Grunnarbeider   

 Se også pkt 5.4 
VA og 
kabelarbeider og 
pkt 5.15 
utomhusarbeider  

  

Spesifikasjon Beskrivelse  

Deponering Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Forurenset grunn Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Kontroll av gift- og 
tungmetaller i 
tilkjørte masser 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Kontroll av 
radonholdige 
masser 

Anses ikke relevant for dette tiltaket  
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5.4 VA og kabelarbeider  

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Hovedstoppekran Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Rørinspeksjon 
vann-og 
avløpsanlegg 
stikkledninger. 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Rørleggermelding Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Gårdskummer  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Sandfangskum / 
OV-kummer 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Spillvannskummer Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Rengjøring av 
kummer 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Byggdrenering Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Gml Kabelanlegg Anses ikke relevant for dette tiltaket   

EL Komplett nytt anlegg fra sikringsskap til persiennesystem 
medtas.  

 

Fiber Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Innmåling Alle VA og kabeltraseer kummer, stoppekraner, skap m.m 
skal innmåles som del av FDV-dokumentasjonen 
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5.5 Betongarbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Renhold, 
avfallshåndtering 
og rydding  

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Prosjektering og 
kontroll 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Innvendige 
betongoverflater 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Utvendige 
betongoverflater 
trapper, plater 

Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Innvendige golv Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Etasjeskiller Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Våtrom Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Utsparinger Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Mattebrønner Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Leilighetskiller Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Grunnmurer Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Forstøtningsmurer 
/ vanger  

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Varme i golv Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Utvendige 
betongflater / 
dekker 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Golv i boder Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Utvendige 
skraperister 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Golv i teknisk rom Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Støvbinding Anses ikke relevant for dette tiltaket   
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 5.6 ELEKTRO Elkraft  

Spesifikasjon Beskrivelse (samme opplegg i hver leilighet): Utført 
(Ja/nei) 

Forsyningsanlegg  Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Fremlegg Anses ikke relevant for dette tiltaket   

El-tavle Anses ikke relevant for dette tiltaket   

EV (måler) Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Dokumentasjon/ 
adressering 

Samsvarserklæringer, kortslutningsberegninger og 

kursfortegnelse skal legges i tavle samt vedlegges i 

FDV-dokumentasjonen (sendes byggherre på epost.) 

Alt reguleringsutstyr skal ha bruksanvisning på norsk. 

All dokumentasjon skal merkes med bostedets adresse, 

gate/nr. 

 

EL- Anlegg,  
 

Det medtas komplett ferdig kontrollert og driftsklart 
anlegg. 
Fordelingsanlegg etter normal boligstandard TEK10.  
Plassering av punkter skal avklares med BH, men 
generelt plasseres i henhold til standardiserte normer 
hvor ikke annet er angitt i punktene under. 
Ved TV / IT uttak i stue ska det settes opp tre doble stikk 
for strømuttak til tv benk. 

 

Kjøkken Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Baderomsinnredning Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Brytere og stikk-
kontakter 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

OS 

(overspenningsvern) 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

JF ( jordfeilbryter) Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Vask/tørk Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Utvendig EL Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Merking i tavle Kraftkabler nummereres i henhold til kursnummer.  

Kontaktorer, brytere osv. merkes også etter kursnummer.  

 

Stikk kurser (16A) Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Varmepumpe Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Varmekabler  Anses ikke relevant for dette tiltaket  
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EL- varmeanlegg Anses ikke relevant for dette tiltaket  INFO 

Utebelysning på 

bygg og boder 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Felles teknisk rom Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Innebelysning / 

takpunkt 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Merking anlegg Anses ikke relevant for dette tiltaket   

 

 
 
 
 
  

5.7 ELEKTRO svakstrøm 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Svakstrømsskap Anses ikke relevant for dette tiltaket   

UTSTYR: Medtas komplett:  

Antenne Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Brannalarm Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Esgraf Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Ringeanlegg Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Tele – Data – IT Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Innmåling Alt teknisk anlegg, kabler, kummer, stoppekraner m.m. skal 
måles inn med landmålingsutstyr og registeres etter SOSI-
standard. Ledninger i grunnen skal måles på åpen grøft 
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5.8 Ventilasjon 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Aggregat  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Kanalanlegg Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Innregulering Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Kjøkkenavtrekk  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Våtromsavtrekk Anses ikke relevant for dette tiltaket   

   

 
 

5.9 Rørlegger, vvs 

Generelt Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Bunnledninger Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Lufting avløp Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Utvendig vannkran Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Hovedfordeling vann Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Rør-i-rør skap Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Vaskerom Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Bad  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Baderomsinnredning Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Varmtvannsbereder  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Kjøkken  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Automatisk 
slukkesystem 

Anses ikke relevant for dette tiltaket  
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5.10 Tømrer-arbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Felles teknisk rom Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Generelle krav til 
utvendige 
konstruksjoner 
 

Alle arbeider skal gjennomføres i henhold til TEK10 . 
Kontroll av bygningsfysikk, energiberegning og 
tetthetsprøvning skal medtas komplett og vedlegges 
FDV-dokumentasjonen.  
Dersom tiltaket settes i tiltaksklasse 2 skal det medtas 
kostnader med uavhengig kontrollerende for 
prosjekteringen og utførelsen av alle krevde fag som del 
av totalentreprisen, inkludert kontroll av utførelse av de 
branntekniske tiltak. 
 

 

Utvendige 
konstruksjoner / 
overflater bygg 
 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Skjerming av 
inngangsparti 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Takoverbygg 
inngangsparti og 
ytterdører generelt 

Hovedinnganger skal ha takoverbygg. 

 

 

Terrasser Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Yttertak 
 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Tilkomst loft Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Innvendige 
overflater bygg 
 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Golvflater Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Krå- / hjørne 
innervegg 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Himlinger Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Innvendig belistning 
dør / vindu 

Det kan benyttes ferdigmalte lister. Alle gjæringer og 
spikerhull m.m. skal fuges med akrylmasse og males .  
Rundt ytterdører skal belistning ha kontrastfarge. 
Golvbelistning utgår i sin helhet. (golvbelegg med 
oppbrett i alle rom, se golvleggerbeskrivelse) 

 

Innerdører Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Vinduer Alle vindu skal ha samme funksjon som dagens. 
Alle solvendte vinduer skal ha innebygget solfilm.  
Alle vinduer leveres type «vedlikeholdsfrie  
Det skal monteres innvendige eller utvendig persienner 
med automatisk styring.  
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Bøttekott / 
Vaskerom 

Anses ikke relevant for dette tiltaket. 
 

 

Bad  Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Vindfang / 
Inngangsparti 

Det skal leveres glassoverbygg under vindufelt over 
inngangsparti. Avklares med BH før utførelse. 

 

Soverom Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Innvendig bod Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Kjøkkeninnfesting / 
sprutvegger 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   
 

Kjøkkeninnredning Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Hvitevarer Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Støvbinding Støvbinding av ubehandlede overflater medtas.   

Hovedytterdører Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Låskasse 
hovedytterdør 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   
 

Terrassedører Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Sportsbod Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Søppelbod Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Utvendige 
nedsenkete 
trappevanger 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Bolignummerering  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Skadedyrsikring Anses ikke relevant for dette tiltaket   

 
 
 

5.11 Golvleggerarbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Fuktmåling Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Sparkling Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Våtromsbelegg Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Golvbelegg  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Golv over 
etasjeskiller 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Fuging av 
oppbrett 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Golv i teknisk 
rom 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Golvbelegg på 
kjøkken og bad 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

 
 

5.12 Maler-arbeider 
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Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Utvendige 
malerarbeider   

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Utvendig 
dørbelistning 

Belistning rundt ytterdører skal ha kontrastfarge jf UU-
regelverk. 
Type og farge avklares med BH før utførelse.  
 

 

Innvendige 

overflater bygg 

 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Våtrom   Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Belistning Spikerhull og gjæringer skal fuges. 

Alle lister males med minimum 2 strøk.  

Ferdigmalte lister skal fuges  og males med et toppstrøk. 

(Se tømrerbeskrivelse) 

 

   

   

 
 

5.13 Murer og flislegger arbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Ildsted  Anses ikke relevant for dette tiltaket.  
 

 

Pipe Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Brannvegg ved 
ildsted 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Fliser/ steinheller  
på golv 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Fliser/ steinheller 
på vegg 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Fliser/ steinheller  
Utvendig på bygg 

Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Innvendig tegl 
murstein vegg 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Utvendig tegl 
murstein vegg 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   
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5.14 Utomhus-arbeider (p-plass, internveier , park og grønt) 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Generelt  Generelt for alle utførelser av utomhusarbeider gjelder : 
- VA-norm nord-jæren  
- KS-sanitærreglement  
- TEK 10 
- Veinorm nord-jæren 
- Norm for utomhusanlegg i sør-Rogaland 
- Lysnorm for utendørsanlegg 
- NS 1105: 2011 Universell utformin av opparbeide 

uteområder. 
- NS-EN1176 Lekeplassutstyr. 

 

 

Utomhusplan Anses ikke relevant for dette tiltaket  

Drenering Anses ikke relevant for dette tiltaket   

P-plass og 
adkomst 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Gangstier / 
boligadkomst 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Trapper Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Trappevanger  Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Belysning Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Forstøtningsmurer Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Kantstein Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Plenareal Anses ikke relevant for dette tiltaket   

   

Bed og 
beplantning 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Porter og gjerder Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Postkasse Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Lekeutstyr Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Innmåling Alt teknisk anlegg, lekeutstyr, veikanter m.m. skal måles 
inn med landmålingsutstyr og registeres etter SOSI-
standard. Ledninger i grunnen skal måles på åpen grøft 
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5.15 Taktekkerarbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Yttertak 
 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Snøfangere Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Fallsikring tak Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Tilkomst tak Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Gesimskasser Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Nødoverløp Anses ikke relevant for dette tiltaket   
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5.16 Blikkenslagerarbeider 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Beslag  Det skal benyttes robuste værbestandige beslag. 
Alle vannbord skal kles med beslag. 
Type og farge avklares før utførelse. 
 

 

Takrenner Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Takhatter Anses ikke relevant for dette tiltaket   

   

   

 
 

5.17 Skjøtselsavtaler ( utomhus, feiing, renovasjon m.m.) 

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Skjøtsel Anses ikke relevant for dette tiltaket   

   

   

 
 

5.18 Driftsavtaler   

Spesifikasjon Beskrivelse Utført 
(Ja/nei) 

Låskasse 
hovedytterdør 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Automatisk 
solskjerming 

Dokumentasjon på gjennomført kontroll skal fremvises til 
ett-års befaring 
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5.19 FDV-DOKUMENTASJON  

Spesifikasjon Beskrivelse Krav 
(Ja/nei) 

Generelt All FDV-dokumentasjon skal være innlevert før 
sluttoppgjør og ferdigbefaring kan foretas.  
 
Prosjektet overtas ikke av tiltakshaver før all FDV-
dokumentasjon er innlevert og godkjent av byggherren. 
 
Det skal leveres 2 fullstendige FDV-permer på papir 
 

 

BIM-modell Strand kommune skal ha alle tegninger utført i 3D  
(BIM).  
 

 

FDV-kopling mot BIM Strand kommune digitaliserer sin FDV-dokumentasjon 
på en slik måte at de ulike fags tegninger og leveranser 
kommer frem ved å klikke på objektet i BIM-modellen.  
Dette gjelder alle fag og alle leveranser.  
 

 

FDV- Utomhus Anses ikke relevant for dette tiltaket   

FDV- Våtrom   Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Dataformater 
 

Alle FDV-tegninger i Autodesk Revit format (*.rvt) 
 

 

Innmålinger og 
registreringer med 
landmålingsutstyr 
 

Alle registreringer skal gjøres etter SOSI-standard, 
gjelder anlegg i grunnen, bygg, tekniske anlegg m.m. 
 

 

Flytskjema Skal inkluderes i BIM-modellen  
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5.20 ANDRE RÅDGIVENDE KONSULENTER  

Spesifikasjon Beskrivelse Krav 
(Ja/nei) 

Geoteknikker 
 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Landskapsark. 
 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

Lys og interiør 
 

Anses ikke relevant for dette tiltaket   

 

5.25 SØKNADER OG KORRESPONDANSE  

Spesifikasjon Beskrivelse Krav 
(Ja/nei) 

Generelt 
 

All plantekniske godkjenningene for prosjektet skal 
foreligge før søknadsmateriell sendes ut.   
Forhold til Kommuneplan, områdeplan, reguleringsplaner, 
bebyggelsesplaner og andre tekniske planer skal derfor 
vedlegges til søknadssutsendelsen for prosjektet. 
 
Totalentreprenøren skal hensynta dette i hele 
gjennomføringen av prosjektet. 
 

 

Byggesøknader 
Og nabovarsel 
 

Alle nødvendige søknader i.h.t. Plan –og bygningslovens 
skal utarbeides av Totalentreprenør. 
 
Alle byggesøknader og godkjenninger av prosjektet skal 
foreligge før prosjektet startes opp. 
 

 

Forhånds-
konferanse 
(Byggesøknad) 

Totalentreprenøren skal avholde forhåndskonferanse med 
byggesaksavdelingen i Strand kommune før søknader 
sendes inn for prosjektet. 
 
Forhåndskonferanse bestilles ved å ta kontakt med Strand 
kommunes kundesenter på: 
 
postmottak@strand.kommune.no 
Telefon: 51 74 30 00 
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