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Revisjon: B

Tidsfrister

For leveranser av fysiske arbeider gjelder fglgende frister:

Frist nr. | Beskrivelse Dato Dagmulkt
1. | Anbudsfrist 16.06.2017 Ingen
2. | Byggestart 03.07.2017 Ingen
3. | Ferdigstillelse/ overtakelse 01.09.2017 Iht. NS 8405
For dokumentleveranser gjelder fglgende frister:
Frist nr. | Beskrivelse Dato Dagmulkt
1 HMS-plan Senest ved oppstart Ingen
2 Detaljert fremdriftsplan Senest ved oppstart Ingen
3. Manedsrapporter 1. fredag hver mnd. Ingen
4 Som bygget dokumentasjon Ved ferdigstillelse/ 1500,- pr. dag
oppstart
prgvedriftsperiode
5. FDV-dokumentasjon Ved ferdigstillelse/ 1500,- pr. dag
oppstart
prevedriftsperiode
6. Sluttdokumentasjon/oppleering Ved ferdigstillelse/ 1500,- pr. dag
oppstart
prgvedriftsperiode
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