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Avtale om  

Koordinering av levering av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester («Samarbeidsavtalen») 

er inngått mellom  

 

 

(heretter enkeltvis kalt «Oppdragstaker» og samlet kalt «Oppdragstakerne»)  

og  

Helse Sør-Øst RHF v/Prosjekt nytt sykehus i Drammen 

 

 

(heretter kalt Oppdragsgiver)  

 

Sted og dato:  

[Skriv sted og dato her] 

 

 

 

Oppdragsgiver   Oppdragstaker   Oppdragstaker 
    (8201 Arkitekt)    (8202 Rådgiver bygg) 

 

_____________  ______________   ______________ 

[Underskrift]   [Underskrift]    [Underskrift] 

 

 

Oppdragstaker  Oppdragstaker   Oppdragstaker 
(8203 Rådgiver VVS)  (8204 Rådgiver elektro)   (8205 Rådgiver miljø) 

 

_______________  _______________   ______________ 

[Underskrift]   [Underskrift]    [Underskrift] 

 

 

Oppdragstaker   Oppdragstaker     
(8206 Rådgiver brann)  (9001 Rådgiver utstyr) 

 

_______________  ________________    

[Underskrift]   [Underskrift]      
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1 Bakgrunn og formål 

Partene har inngått avtaler om levering av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester 
(«Leveranseavtalene»). Formålet med Samarbeidsavtalen er å klargjøre ansvarsfordeling og 
plikter mellom avtalepartene. Samtidig er det et mål å sikre en helhetlig leveranse og godt 
koordinert samhandling Leverandørene seg imellom og mellom Oppdragstakerne og 
Oppdragsgiver.  

Det oppfordres til at Oppdragstakerne koordinerer sine leveranser og samhandler på en god 
måte, for å sikre sømløs fremdrift av prosjektet. Slik samhandling vil sikre at hver enkelt 
Oppdragstakers leveranse kan skje uten større endringer og forsinkelser enn strengt nødvendig. 
Formålet med Oppdragstakernes samhandling og koordinering etter denne Avtale er videre at 
Oppdragsgiver kun skal involvere seg i forholdet mellom Oppdragstakerne i spørsmål som avtalen 
med den enkelte Oppdragstaker klart forutsetter at Oppdragsgiver selv varetar.  

2 Forholdet mellom Samarbeidssavtalen og avtalen om 
leveranse av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester 

I Samarbeidsavtalen beskrives de overordnede prinsippene for Oppdragstakernes plikt til 
koordinering og samhandling, i tillegg til at det fastlegges prosedyrer for å avklare uenighet 
mellom Leverandørene.  

Oppdragstakerne forplikter seg gjennom Samareidsavtalen til å overholde denne avtalen på 
samme måte som når de forplikter seg til samarbeid i medhold av den enkelte Leveranseavtale 
mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker.  

3 Overordnede prinsipper 

Oppdragstakerne skal ha en helhetlig tilnærming til leveringen av arkitekt- og rådgivende 
ingeniørtjenester, og aktivt oppsøke den koordinering og samhandling som anses nødvendig for 
at egen og andres leveranse skal nå sitt formål.  

Oppdragstakerne er forpliktet til å informere de andre Oppdragstakerne om forhold ved sin 
leveranse som de forstår, eller burde forstå, at kan være av betydning for den andre 
Oppdragstakerens ytelser. De skal også gi de andre Oppdragstakerne tilgang til nødvendige 
verktøy, logger, dokumentasjon og generell bakgrunnsinformasjon, for å sikre forståelsen og 
anvendbarheten av informasjonen.  

4 Særlige koordineringsoppgaver 

4.1 Korrigering av feil og mangler i det prosjekterte materialet 

Alle Oppdragstakerne skal samarbeide og koordinere arbeidet knyttet til utbedring av feil og 
mangler i det prosjekterte materialet. Oppdragstakerne skal sikre god informasjonsflyt seg 
imellom, og i nødvendig utstrekning gi tilgang til dokumentasjon og data, slik at feil og mangler 
kan rettes så snart som mulig og med minst mulig ulempe for Oppdragsgiver. Prinsippene om 
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arbeidsplikt og kostnadsdekning gjelder tilsvarende for utførte oppgaver som opprinnelig hørte 
til en annen Oppdragstaker.  

Oppdragstakerne kan ikke ta seg betalt (om igjen) for forhold som dekkes av garanti eller 
reklamasjonsrett etter Leveranseavtalene og/eller annen avtale som Oppdragstaker har med 
Oppdragsgiver. Dersom en Oppdragstaker kan sannsynliggjøre at feil og mangler i det 
prosjekterte underlaget er forårsaket av ytelser utført av en annen Oppdragstaker, skal 
Oppdragstakeren underrette den andre Oppdragstakeren uten ugrunnet opphold. Før 
Oppdragstakeren iverksetter feilretting for den andre Oppdragstakerens regning, skal han varsle 
denne Oppdragstakeren skriftlig om det aktuelle reklamasjons- eller garantitilfelle, og gi denne 
Oppdragstakeren mulighet til selv å rette feil og mangler i det prosjekterte underlaget.  

4.2 Uenighet om oppgaver 

Oppdragstakeren skal arbeide aktivt for å avklare eventuelle uenigheter om hvem av 
Oppdragstakerne som har ansvaret for utførelsen av de enkelte oppgaver, herunder det 
økonomiske ansvaret for oppgavene. Dette gjelder blant annet oppgaver som skal utføres, 
oppgaver som ikke blir utført i tide og oppgaver som ikke blir utført med tilfredsstillende kvalitet.  

I den utstrekning Oppdragstakerne ikke blir enige om koordinering og samarbeid om oppgaver 
som angitt i Samarbeidsavtalen og/eller de respektive Leveranseavtalene, kan Oppdragsgiver 
treffe beslutning om oppgavefordelingen mellom partene (for eksempel om grensesnittet 
mellom partenes ansvar/roller, omfanget av informasjonsplikten og bidrag til feil og mangler i 
det prosjekterte underlaget).  

Oppdragstaker får en ubetinget arbeidsplikt som følge av Oppdragsgivers beslutning, men 
Oppdragsgivers beslutning berører ikke Oppdragstakerens eventuelle rett til å kreve vederlag for 
slikt arbeid etter Leveranseavtalene. Et eventuelt krav om vederlag fra en av Oppdragstakerne 
kan Oppdragsgiver kreve dekket av den av Oppdragstakerne som etter Leveranseavtalene 
opprinnelig var forpliktet til å utføre arbeidet.  

5 Varighet 

Samarbeidsavtalen trer i kraft den dato den er signert av Oppdragsgiver og den enkelte 
Oppdragstaker, og løper så lenge det eksisterer en Leveranseavtale mellom Oppdragsgiver og 
Oppdragstakerne som er part i Samarbeidsavtalen.  

Ved opphør av en av Leveranseavtalene, opphører Samarbeidsavtalen automatisk med virkning 
for den Oppdragstaker som er part i den Leveranseavtalen som opphører. 


