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Innledning/sammendrag

KORT ORIENTERING OM PROSJEKTET. HOVEDFREMDRIFTSPLAN

Pa oppdrag av Hadsel Kommune, Teknisk Etat, er alternativer for renovering og/eller bygging av ny
ungdomsskole pa Stokmarknes vurdert.

Vurderingen er utfgrt i samarbeid med brukergruppen fra skolen.

@nsket fremdrift er ferdigstillelse av nybygg innen skolestart 2019.

BAKGRUNN

Det er sommer/hgst 2016 gjennomfgrt tilstandsanalyser for bygningsmassen ved Stokmarknes
Skole av Sivilingenigr Anders Overein AS.

Disse analysene konkluderer med at deler av bygningsmassen har svaert store mangler og anbefales
revet. Dette gjelder i hovedsak byggene Musikkrom, Personalrom, Bibliotek, Gymsal 1 og basseng
samt Gymsal 2. @vrig bygningsmasse anbefales i hovedsak renovert.

Pa denne bakgrunn har Hadsel Kommune vedtatt igangsettelse av prosjekt for ny ungdomsskole pa
Stokmarknes med budsjett 150 MNOK inkl. mva.

BEHOV OG FUNKSJONER

Det er gjennomfgrt 2 mgter med brukergruppen fra skolen, samt 2 styringsgruppemgter hvor
brukere har veert representert, for a klarlegge behov/romprogram.

| denne prosessen har fremkommet fglgende behov, enten ved nybygg eller i renoverte arealer:
- Alment lzeeringsareal for 210 elever, minimum 7 klasser.
- Diverse spesialisert lseringsareal, Bibliotek, heimkunnskap, Naturfag, musikk/drama og
Kunst og Handverk.
- Nye arealer for administrasjon og personalet ved ungdomsskolen.
- Samlingsrom/kantine
- Diverse lagerarealer.
Det er i denne prosessen utarbeidet 3 forslag til romprogram for etablering av overnevnte arealer.
Alternativ 1: Alle overnevnte arealer i nybygg
Alternativ 2: Klasserom beholdes i bygg F og H, mens spesialrom, arealer for personal og
administrasjon bygges nytt. Det ma ogsa bygges nytt alment leeringsareal for ett
klassetrinn.
Alternativ 3: Det bygges nye arealer for alment laeringsareal, mens bygg F og H renoveres og bygges

om for spesialrom og arealer for personal og administrasjon.
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14 ALTERNATIV 1, NYBYGG

Fglgende romprogram fremkommer etter gjennomgang i brukermgter hvis bygg F og H rives, og

alle arealer bygges nytt:

NOKKELTALL
Antall elever 210 Ungdomsskolen

Her tenkes ordinaere undervisningsrom
Antall arbeidsenheter 9 (klasserom)
Antall elever i hver arbeidsenhet 30
Antall basisgrupper i hver
arbeidsenhet 1

Nye lokaler for ledelsen + helsesgster, ppd og
Antall adm. personale 8 norsk2.
Antall pedagogisk personale 20 Arbeidsrom for leerere
Andre ansatte 8 renholdere, vaktmester, assistenter m.m.

AREAL-
PROGRAM Merknad

ALLMENT LARINGSAREAL
(arbeidsenheter):
Elevenes arbeidsplasser/baseareal 420,0 2 m2 pr. elev
Auditorium/formidling/gruppe/fellesar
eal 315,0 auditorium
SFO-base -
Elevgarderober 105,0 med plass til skohyller og oppbevaringsskap
Elevtoaletter (inkl. HC-toalett) 31,5
Neerlager 90,0 ett lager i hver arbeidsenhet (dataskap?)
Leererarbeidsplasser/materom/
prod.rom 120,0 6 m2 pr. leerer (kopirom+toalett)
Sum allment lzringsareal
(arbeidsenheter): 1081,5
SPESIALISERT LARINGSAREAL:
Bibliotek/mediatek/data 60,0 datarom, nytt i eksisterende bygg

heimkunnskap med fire arbeidsstasjoner,
Heimkunnskap (inkl. lager) 200,0 grovkjekken, lager til valgfag
Musikk/drama (m/lager og
gvingsrom) 200,0 Nytt i eksisterende rom
Vatrom/vekstrom (smaskolen) ikke behov
Natur- og miljgfag 150,0 Renoveres i eksiterende bygg

Teknologi, matematikk
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Kunst og handverk (inkl. lager) 400,0 Renoveres o nytt keramittrom og lager
Grupperom 9 grupperom a 16 m2 (ett pr klasserom)
Kroppsgving
(saler/scene/garderober/birom) -
Sum spesialisert lzeringsareal 1010,0
ADMINISTRASJON OG
PERSONAL.:
Kontor og materom for rektor, inspektarer, forkontor/ekspedisjon (se B-
administrasjonen 80,0 8) (20 m2 * 4)
Kopi/arkiv/lager/rekvisita/post (adm) 20,0

2 garderober, med plass til oppbevaringsskap
Personalgarderobe/dusj/WC 36,0 (ikke scene - aud.)
Personalrom og hvilerom 72,0
Sum administrasjon og personal: 208,0
ANDRE AREALER:
Samlingsrom/kantine 300,0

radgiver/sosialleerer/skolehelsetj. m/HC-
Elevtienester 80,0 toalett/PPT/logoped/spes.ped
Elevrad

| sammenheng med kantine og skolekjakken for
Renholdssentral/bgttekott, med lager 30,0 logistikk
Driftspersonell (eiers rom) 15,0 Kontor
IKT/Telefoni
Tilsyns- og ngermiljgrom
Lager/boder/verksted/avfallsrom 300,0
Tekniske rom Areal vil avhenge av tekniske lgsninger
Sum andre arealer: 725,0

M2 Pr. elev:
Samlet nettoareal 3 025 14 4
35 % paslag; tekniske rom, vegger,
trafikkareal, inngangsparti/foaje,
mgteplasser m.m. 1059,0
M2 Pr. elev:

Samlet bruttoareal 4084 19,4
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1.5 ALTERNATIV 2, NYE SPESIALROM

(saler/scene/garderober/birom)

NOKKELTALL
Antall elever 90 Ungdomsskolen

Her tenker vi ordingere undervisningsrom
Antall arbeidsenheter 3 (klasserom)
Antall elever i hver arbeidsenhet 30
Antall basisgrupper i hver arbeidsenhet 1

Nye lokaler for ledelsen + helsesaster, ppd og
Antall adm. personale 8 norsk2
Antall pedagogisk personale 52 Garderober m/dusj
Andre ansatte 21 Garderober m/dus;j

AREAL-
PROGRAM Merknad

ALLMENT LARINGSAREAL
(arbeidsenheter):
Elevenes arbeidsplasser/baseareal 180,0 2 m2 pr. elev (90 elever)
Auditorium/formidling/gruppe/fellesareal 100,0 auditorium
SFO-base -
Elevgarderober 150,0 med plass til skohyller og oppbevaringsskap
Elevtoaletter (inkl. HC-toalett) 100,0 Forskrifter?
Neerlager 30,0 ett lager i hver arbeidsenhet (dataskap?)
Leererarbeidsplasser/mgterom/prod.rom 250,0 6 m2 pr. leerer (kopirom+toalett)
Sum allment laringsareal
(arbeidsenheter): 810,0
SPESIALISERT LARINGSAREAL:
Bibliotek/mediatek/data 60,0 datarom
Heimkunnskap (inkl. lager) Renoveres
Musikk/drama (m/lager og @vingsrom) 200,0
Vatrom/vekstrom (smaskolen) ikke behov
Natur- og miljgfag
Teknologi, matematikk
Kunst og handverk (inkl. lager)
Grupperom 96,0 6 grupperom a 16 m2 (ett pr klasserom)
Kropps@ving

I samarbeid med vgs, avventer
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Sum spesialisert lringsareal 356,0

ADMINISTRASJON OG PERSONAL:

Kontor og materom for rektor, inspektarer, forkontor/ekspedisjon (se B-
administrasjonen 80,0 8) (20 m2 * 4)
Kopi/arkiv/lager/rekvisita/post (adm) 20,0
2 garderober, med plass til oppbevaringsskap
Personalgarderobe/dusj/WC 100,0 (ikke scene - aud.)
Personalrom og hvilerom 100,0
Sum administrasjon og personal: 300,0
ANDRE AREALER:
Samlingsrom/kantine 300,0
radgiver/sosialleerer/skolehelsetj. m/HC-
Elevtjenester 80,0 toalett/PPT/logoped/spes.ped
Elevrad
Renholdssentral/bgttekott, med lager 30,0
Driftspersonell (eiers rom) Kontor
IKT/Telefoni

Tilsyns- og ngermiljgrom

Lager/boder/verksted/avfallsrom 300,0
Tekniske rom Areal vil avhenge av tekniske lgsninger
Sum andre arealer: 710,0
M2 Pr. elev:
Samlet nettoareal 2176,0 24,2
35 % paslag; tekniske rom, vegger,
trafikkareal, inngangsparti/foaje,
mgteplasser m.m. 762,0
M2 Pr. elev:
Samlet bruttoareal 2938,0 32,6
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1.6 ALTERNATIV 3, NYE KLASSEROM

(saler/scene/garderober/birom)

NOKKELTALL
Antall elever 210 Ungdomsskolen

Her tenkes ordinaere undervisningsrom
Antall arbeidsenheter 7 (klasserom)
Antall elever i hver arbeidsenhet 30
Antall basisgrupper i hver arbeidsenhet 1

Nye lokaler for ledelsen + helsesaster, ppd og
Antall adm. personale norsk2
Antall pedagogisk personale 21 Arbeidsrom for leerere
Andre ansatte 8 renholdere, vakimester, assistenter m.m.

AREALPRO
GRAM Merknad

ALLMENT LARINGSAREAL
(arbeidsenheter):
Elevenes arbeidsplasser/baseareal 420,0 2 m2 pr. elev
Auditorium/formidling/gruppe/fellesareal 100,0 auditorium
SFO-base -
Elevgarderober 350,0 med plass til skohyller og oppbevaringsskap
Elevtoaletter (inkl. HC-toalett) 100,0 Forskrifter?
Neerlager 70,0 ett lager i hver arbeidsenhet (dataskap?)
Leererarbeidsplasser/materom/prod.rom 175,0 6 m2 pr. lerer (kopirom+toalett)
Sum allment lzeringsareal
(arbeidsenheter): 215,0
SPESIALISERT LARINGSAREAL:
Bibliotek/mediatek/data Nytt datarom i eksisterende bygg
Heimkunnskap (inkl. lager) Renoveres + nytt grovkjgkken
Musikk/drama (m/lager og @vingsrom) Nytt i eksisterende bygg
Vatrom/vekstrom (smaskolen)
Natur- og miljgfag Renoveres
Teknologi, matematikk

Renoveres + nytt kjeramikkrom og lager i eks.
Kunst og handverk (inkl. lager) bygg
Grupperom 112,0 9 grupperom a 16 m2 (ett pr klasserom)
Kroppse@ving

i samarbeid med vgs, avventer
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Sum spesialisert l@ringsareal

112,0

ADMINISTRASJON OG PERSONAL:

Kontor og materom for
administrasjonen

Kopi/arkiv/lager/rekvisita/post (adm)

Nytt lzererkontor til Mat & Helse og Kunst &
Handverk nytt i eks. bygg

Personalgarderobe/dusj/WC

Ny personalgarderob m/dusj, WC og
oppbevaringsskap i eks. bygg

Personalrom og hvilerom

Nytt personalrom og hvilerom m/kjgkken i eks.
bygg

Sum administrasjon og personal:

ANDRE AREALER:

Samlingsrom/kantine

300,0

Elevtjenester

Elevrad

Renholdssentral/bgttekott, med lager

30,0

Renoveres

Driftspersonell (eiers rom)

IKT/Telefoni

Tilsyns- og naermiljgrom

Lager/boder/verksted/avfallsrom

Nytt i eksisterende bygg

Tekniske rom

Areal vil avhenge av tekniske lgsninger

Sum andre arealer:

330,0

M2 Pr. elev:

Samlet nettoareal

1657,0

7,9

35 % paslag; tekniske rom, vegger,
trafikkareal, inngangsparti/foaje,
mgteplasser m.m.

580,0

M2 Pr. elev:

Samlet bruttoareal

2237,0

10,7
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2.1

2.2

Vurdering av alternativene

Alternativene er vurdert a dekke de samme behovene. Alternativene vil gi forskjellig totalareal for
skolen som helhet. Dette vil selvsagt gi seg utslag i forskjell i driftskostnadene, noe som ikke er
vurdert videre.

| vurderingen er kun medtatt investeringskostnader, samt papekt forhold vedr. drift av skolen i
byggetiden.

Kostnadsvurderingen er gjort pa et overordnet niva, med fglgende forutsetninger:

- Nybygg er vurdert @ ha en m2-pris pa kr. 35.000,- pr.m2. | alternativ 2 er m2-prisen anslatt 3
ligge kr. 2.000,- hgyere da kostnaden for spesialrom erfaringsmessig vil veere noe hgyere.

- Forrenovering er kalkylene i tilstandsrapportene lagt til grunn. For alternativ 3 er tillagt kr.
5.000,- pr. m2 grunnet at bygg F og H vil matte ombygges i stgrre grad enn om de skulle vaert
brukt til samme formal. For renovering av A og B-blokken er medtatt likt anslag for alle 3
alternativene.

- Forriving er medtatt en Rundsum pr. bygg basert pa stgrrelse og erfaringstall.

Kostnadsniva pr. mai 2017 er lagt til grunn.

ALTERNATIV 1, NYBYGG
Kostnadskalkyle:
Riving av Musikkrom, Personalrom, Bibliotek, Gymsal 1

og basseng samt Gymsal 2, samt f- og H-blokka inklusive glasshuset

er kalkulert til Kr. 6000 000,-
Renovering av A/B-blokk er kalkulert til Kr. 5000 000,-
Nybygg av arealer i hht. rmprogram, 4084 m2*35.000,- Kr. 142 940 000,-
Sum eks.mva. kr. 153 940 000,-
25% MVA Kr. 38 485 000,-
Prosjektkostnad Kr. 192 425 000,-
@vrige forhold:

Dette alternativet forutsettes kan gjennomfgres uten leie av midlertidige arealer.

En vil ogsa fa mindre totalareal for skolen, noe som vil gi lavere driftskostnader.

ALTERNATIV 2, NYE SPESIALROM
Kostnadskalkyle:

Riving av Musikkrom, Personalrom, Bibliotek, Gymsal 1

og basseng samt Gymsal 2er kalkulert til Kr. 3500 000,-
Renovering av F og H-blokk, Glasshuset og A/B-blokk er kalkulert til Kr. 39720 000,-
Nybygg av arealer i hht. rmprogram, 2938 m2*37.000,- Kr. 108 706 000,-
Sum eks.mva. kr. 151 926 000,-
25% MVA Kr. 37981 500,-
Prosjektkostnad Kr. 189 907 500,-
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2.3

@vrige forhold:

Dette alternativet forutsetter at en ma leie midlertidige arealer for klasserom under
rehabiliteringen.

ALTERNATIV 3, NYE KLASSEROM
Kostnadskalkyle:

Riving av Musikkrom, Personalrom, Bibliotek, Gymsal 1

og basseng samt Gymsal 2er kalkulert til Kr. 3500 000,-
Renovering og ombygging av av F og H-blokk, samt renovering av

Glasshuset og A/B-blokk er kalkulert til Kr. 52 670 000,-
Nybygg av arealer i hht. rmprogram, 22237 m2*35.000,- Kr. 78295 000,-
Sum eks.mva. kr. 134 465 000,-
25% MVA Kr. 33616 250,-
Prosjektkostnad Kr. 168 081 250,-
@vrige forhold:

Dette alternativet forutsetter at en ma leie midlertidige arealer for spesialrom under
rehabiliteringen hvis dette anses ngdvendig.

Anbefaling

Basert pa en ren vurdering av investeringskostnader anbefales alternativ 3 som vil ha en
kostnadsramme som er ca. 20,0 MNOK lavere enn de gvrige alternativer.

Dog papekes at der kan veere svakheter forbundet med tilstandskontrollen for blokk F og H, da
denne kun er basert pa visuell kontroll. Det er fra brukerne papekt problemer med drenering for
byggene, noe som kan ha hatt innvirkning pa kvaliteten av betongen spesielt i underetasjene.

Alternativ 1 vil ogsa gi lavere driftskostnader da totalarealet blir mindre enn for de gvrige
alternativene, uten at dette er tallfestet.

Kurt Rgnning
Sign
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