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1 Kontraktsbestemmelser

1.1 Generelle kontraktsbestemmelser

Som kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard 8407:2011 ” Alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser”.

1.2 Endringer oqg tillegg til NS 8407:2011

NS 8407:2011 er generelt ikke gjengitt nedenfor. Der byggherren har endringer, er hele punktet
med samme punktnummerering som i NS 8407:2011 gjengitt, med tilfayelser markert som
understreket skrift og tekst som utgar og ikke gjelder markert som everstrgket-skyift.

7.3

18.8

28.1

Byggherrens sikkerhetsstillelse

inndrivelsesomkeostninger. Statlige og kommunale byggherrer, inkludert kommunale og
statlige foretak som ikke kan slas konkurs, stiller ikke slik sikkerhet.

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Arbeidstid

Generelt er det begrensninger i tidsrommet entreprengren kan arbeide, kfr SHA-plan.

Dersom ekstraordingere forhold gjgr det ngdvendig & arbeide utenom dette tidsrommet, ma
det pa forhand innhentes godkjennelse fra byggherren og aktuelle myndigheter.

Betalingsfrist

Byggherren plikter & betale innen 28-dager 45 dager etter at han har mottatt korrekt oppsatt
faktura i samsvar med punkt 27.

Betaling av faktura innebeaerer ingen godkjennelse av grunnlaget for fakturaen eller kravets
starrelse. Eventuelle innsigelser skal veere skriftlige og gi beskjed om de faktiske
omstendigheter som innsigelsene bygger pa.
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31.1 Retten til & palegge endringer
Byggherren kan ved endringsordre palegge totalentreprengren endringer.

En endring kan ga ut pa at totalentreprengren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det
opprinnelige avtalte, at ytelsenes karakter, kvalitet, art eller utfgrelse skal endres, eller at
avtalte ytelser skal utga.

En endring ma std i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke veere av en vesentlig
annen art enn det opprinnelig avtalte arbeidet. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren
palegge totalentreprengren endringer ut over 15 % netto tillegg til kontraktssummen.

Awvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse pa poster som skal avregnes etter
enhetspriser (regulerbare poster), utgjer ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad

overstiger det totalentreprengren burde ha tatt i betraktning ved inngaelsen av kontrakten.

Utlgsning av opsjoner beskrevet i kontrakten anses ikke som endring.

2 Blankett for avtaledokument

Vedlagte blankett NS8407 skal brukes som avtaledokument for kontrakt.
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