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Vedlegg Spesielle krav 
I dette vedlegget beskrives spesielle krav som Statsbygg stiller til: 

 

 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 Rapportering 

 Rent-Tørt-Bygg 

 Ytre miljø 

 Kvalitetssikring 

 

1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Statsbygg har utarbeidet en SHA-plan for prosjektet som beskriver hvordan SHA skal ivaretas i 

prosjektet. Det forventes høy standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte 

virksomheter slik at Statsbyggs visjon om null skader kan oppnås. SHA-planen ligger som vedlegg til 

konkurransegrunnlaget. Den vil oppdateres løpende i byggeperioden. 

 

Under er det beskrevet noen spesielle krav som enten er i tillegg til eller presisering av krav i lover og 

forskrifter. 

1.1 Hovedbedrift/samordning 

Som supplering/presisering av samordningsforpliktelsene etter AML § 2-2 (kfr. også IK § 6), skal 
hovedbedrift: 

 Følge opp at alle virksomheter blir forhåndsregistrert i HMSREG slik at samordningsskjema kan 
genereres automatisk. Dette gjelder også leverandørkjeden hos sideentreprenører. 

 Nødvendig informasjon/opplæring av nye arbeidstakere med gjennomgang av relevante deler 
av SHA-planen og øvrige HMS-krav i prosjektet. Dokumentere at dette er gjennomført.  

 sørge for at SJA (sikker jobb-analyse) samordnes mellom virksomhetene, herunder påse at 
prosjektets fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og 
at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område. 

 bruke HMSREG til å foreta jevnlig tilstedekontroll med registrering og oppfølging av avvik.  

 løpende oppdatere riggplanen. 

 følge opp at alle virksomheter i hele leverandørkjeden gjennomfører vernerunder på eget 
arbeidsområde. 

 innkalle til, lede og referere fra ukentlige vernerunder i fellesområder. Alle virksomheter som 
utfører arbeider på byggeplassen skal være representert 

 vedlikeholde førstehjelps- og beredskapsutstyr og informere om plassering og bruk av dette. 

 påse at alle virksomhetene har etablert beredskapsrutiner/-instrukser tilpasset de aktuelle 
arbeidene som utføres. 
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1.2 Forebyggende tiltak etter byggherreforskriftens §9 

 

Byggherreforskriften  
§9 Forebyggende tiltak 

Krav 

a) at det treffes nødvendige 
tiltak for å sikre at 
uvedkommende ikke får 
atkomst til bygge- eller 
anleggsplassen 

HMSREG skal benyttes til føring av elektroniske oversiktslister i 
henhold til byggherreforskriften §15. 

Se punkt 1.3 for tekniske krav til kortlesersystem. 

Se for øvrig funksjonsbeskrivelsen, riggplanen og SHA-planen for 
prosjektet. 

b) at det tas hensyn til andre 
virksomheter på eller i 
nærheten av bygge- eller 
anleggsplassen  

Se SHA-planen for nærmere beskrivelse om hensynet til 3. person. 

c) god orden og fullt 
forsvarlige hygieniske 
forhold  

Byggeplassen, inklusive riggen, skal holdes ryddig. Personalrom 
skal rengjøres jevnlig og etter behov.  

d) sikker atkomst til 
arbeidsplassene og sikre 
ferdselsveier  

I den grad det er mulig eller behov skal gående skilles fra kjørende 
med gjerde eller tung sikring. Se SHA-planen for prosjektet. 

Adkomst og ferdselsveier vises på riggplanen for prosjektet.  

e) avmerking og 
tilrettelegging av områder 
for lagring og oppbevaring 
av forskjellige materialer, 
særlig når det dreier seg om 
farlige materialer eller stoffer  

Lagring og oppbevaring av materialer og stoffer skal gjøres på 
områder som angitt på gjeldende riggplan. Områdene skal merkes 
tydelig. 

Det skal settes av tilstrekkelig plass slik at lasting og lossing kan 
foregå på en sikker måte. Faresoner skal sperres av når 
lasting/lossing pågår. 

Lagring på containertak er ikke tillatt. 

f) vedlikehold, kontroll før 
igangsettelse og kontroll av 
anlegg og utstyr, for å kunne 
rette opp feil som kan 
påvirke arbeidstakernes 
sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø  

Entreprenøren skal ha system for vedlikehold og kontroll av eget 
arbeidsutstyr samt følge opp at eventuelle underentreprenører har 
tilsvarende system for sitt arbeidsutstyr. 

g) lagring, håndtering og 
fjerning av avfall og farlige 
materialer  

Avfallshåndtering skal gjøres iht. avfallsplanen for prosjektet. 

Avfallsstasjoner skal utformes slik at tømming kan foregå uten 
manuelle løfteoperasjoner, f. eks ved bygging av rampe. 

 

h) forsvarlige 
arbeidstidsordninger  

Entreprenøren skal ha system for kontroll av arbeidstidsordninger i 
egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Se også 
Totalentrepriseboka pkt 10.5. 
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Byggherreforskriften  
§9 Forebyggende tiltak 

Krav 

 

i) tilfredsstillende 
personalrom  

Se funksjonsbeskrivelsen. 

j) forsvarlig innkvartering. Eventuelle innkvartering skal for alle faggrupper minimum 
tilfredsstille kravene i den til en hver tid gjeldende 
Fellesoverenskomst for byggfag, bilag 18. 

Der arbeidsgiver besørger innkvartering, plikter entreprenøren å 
sikre Statsbygg eller Statsbyggs representant tilgang for kontroll på 
kort varsel. 

1.3 Krav til elektronisk adgangssystem 

HMSREG skal brukes til føring av elektroniske oversiktslister på alle Statsbyggs byggeplasser. I dette 

prosjektet forutsettes det at inn- og utregistrering skjer med HMSREGs appløsning og det stilles ikke 

krav til elektronisk adgangskontroll med kortlesersystem. Det vil si at alt personell må ha sin egen 

smarttelefon. 

 

Organisering 

Hovedleverandør (vår kontraktspart) skal administrere HMSREG for seg og sine underleverandører. 

Det innebærer som minimum følgende oppgaver: 

 

 forhåndsregistrere sine underleverandører og gi dem tilgang til å forhåndsregistrere sine 

underleverandører og egne ansatte. 

 forhåndsregistrere egne ansatte 

 oppdatere informasjon om underleverandører og arbeidstakere ved endringer 

 følge opp at alt personell i leverandørkjeden registrerer seg inn og ut. 

 samarbeide med Statsbygg om informasjonsflyt og overføring av data til HMSREG (går 

automatisk dersom appløsningen benyttes) 

 

Dersom totalentreprenør velger å benytte kortlesere til inn- og utregistrering, gjelder følgende: 

 

Tekniske krav 

Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum 

skal passeringsinformasjonen inneholde: 

 

 HMS-kortnummer 

 Passeringstidspunkt 

 Passeringsretning (inn/ut) 

 Identifikator for lokasjon basert på format fra overliggende system 

 

Informasjonen skal leveres via API på en måte slik at informasjonen kan overføres løpende til 

Statsbyggs overliggende system. 
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Personvern 

Dersom appløsning benyttes, får alle som er forhåndsregistrert en personvernerklæring som de må 

samtykke for å logge seg på. De får følgende informasjon i automatisk generert SMS: 

 

‘’Din arbeidsgiver har lagt deg til et prosjekt som benytter HMSREG for elektroniske oversiktslister for å 

følge opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Du kan se informasjonen som er registrert om deg her: 

www.hmsreg.no/personvern Personvernerklæringen gir deg mer informasjon om dine rettigheter.‘’ 

 

For alt personell som ikke er forhåndsregistrert, er den enkelte arbeidsgiver ansvarlig for at tilsvarende 

informasjon blir gitt den enkelte arbeidstaker. Hovedleverandør er ansvarlig for å videreføre denne 

informasjonen i hele leverandørkjeden slik at alt innregistrert personell får informasjon tilsvarende tekst 

fra automatisk generert SMS. 

 

HMSREG har for øvrig personvern innbygget i løsningen. 

1.4 Arbeid i høyden 

Retningslinjer for bruk av stiger og frittstående stiger (gardintrapper) er beskrevet i SHA-planen for 
prosjektet.  

1.4.1 Sikker bruk av løfteutstyr 

Når det brukes løfteutstyr i prosjektene, skal sikkerhetsnivået i KTF standard «Sikker bruk av løftutstyr i 
landbasert industri, bygg og anlegg» følges for det utstyr som omfattes av standarden. Dersom 
løfteutstyr organiseres eller brukes på andre måter enn det standarden beskriver, skal sikkerheten 
vurderes av kompetente personer og ha minst det samme eller et høyere sikkerhetsnivå.  

2 Rapportering 

Følgende krav til rapportering til byggherren gjelder i byggefasen: 

 

Tema Innhold Metode Tid/hyppighet 

Kvalitet  Utført egenkontroll i forhold til 
godkjent kontrollplan for 
kontraktarbeidene 

 Antall kvalitetsavvik i perioden 

Månedsrapport Månedlig 

Ytre miljø  Samtlige miljøkrav i prosjektets MOP Prosjektets 

miljøoppfølgingsplan 

Månedlig 

SHA  Antall skader med fravær 

 Antall skader uten fravær, men med 
medisinsk behandling 

 Antall arbeidstimer i hele 
leverandørkjeden 

 Antall og type byggeplassavvik (RUH 
og avvik fra vernerunder) 

16-01-V12 

Månedsrapport fra 

hovedleverandør til KU 

 

Veiledningen 

Indikatorer for 

HMS/SHA i bygge- og 

anleggsprosjekter skal 

Månedlig 

 

http://www.hmsreg.no/personvern
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legges til grunn for 

rapporteringen 

Seriøsitet  Spørsmål vedrørende seriøsitet. Skal 
fylles ut av alle virksomheter i hele 
leverandørkjeden. 

 Antall timer faglærte 

 Antall timer lærlinger 

16-04-M1 

Egenrapportering av 

leverandører 

16-01-V12 

Månedsrapport fra 

hovedleverandør til KU 

Før oppmøte 

byggeplass 

 

Månedlig 

Usikkerhet/ 

risikoforhold 

 Rapportering av forhold som har 
betydning for prosjektet mht. kost, 
fremdrift og kvalitet 

Månedsrapport Månedlig 

Fremdrift  Fremdriftsplan med oppdatert 
fremdriftsfront 

Byggemøter 

Fremdriftsmøter 

Hver 14. dag 

Produksjon  Mannskapsstyrke og maskininnsats i 
perioden inkl Bemanningsplan  

 Arbeid utført i foregående periode 

 Arbeid som skal utføres i neste 
periode 

Rapport Hver 14. dag 

Økonomi  Økonomisk status  07-02-M9 

Rapporteringstabell ved 

månedsrapportering 

(brukes hvis ikke annet 

er avtalt) 

Månedlig 

Tegninger  Behov for arbeidstegninger i forhold 
til fremdriftsplanens aktiviteter 

Byggemøter 

Fremdriftsmøter 

Løpende 

3 Rent-Tørt-Bygg (RTB) 

Prosjektet skal gjennomføres etter prinsippene i SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 501.107 Ren, tørr 

og ryddig byggeprosess og 501.108 Renhold i byggeperioden, så langt disse er relevante for 

kontraktarbeidene. 
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4 Ytre miljø 

Statsbygg benytter NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP) for bygg-, anleggs- og 

eiendomsnæringen til miljøstyring. 

 

Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjektet som angir prosjektets miljømål og krav. 

MOP ligger som vedlegg til kravspesifikasjonen og skal benyttes som oppfølgings- og 

rapporteringsverktøy for måloppnåelse gjennom hele prosjektperioden. Oppfølging av miljømål skal 

implementeres i øvrig miljøstyring for prosjektet. 

 

Hovedbedrift skal opprette og vedlikeholde elektronisk stoffkartotek i Productxchange for prosjektet 

med oversikt over alle merkepliktige stoffer som benyttes på byggeplassen. Den enkelte virksomhet er 

ansvarlig for å registrere merkepliktige stoffer i stoffkartoteket. Statsbygg skal stå som prosjekteier av 

prosjektet og skal ha fullt innsyn i prosjektet. I tillegg skal prosjektets elektroniske stoffkartoteksystem 

overføres til Statsbygg ved prosjektslutt. 

5 Kvalitetssikring 

Et dokumentert styringssystem skal ligge til grunn for en prosjekttilpasset kvalitetsplan for leveransen. 

Planen skal vise hvordan oppdraget styres, sikres og kontrolleres. Krav som stilles i kontrakt, og 

relevante myndighetskrav skal dokumenteres og oppfylles.  

 

 

Kommentert [DTH1]: Er det utarbeidet MOP? Hvis ikke bør de 

to første avsnittene strykes. 


