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VEDLEGG 1 BILAG 5 
TESTING OG GODKJENNING 
 
 

Avtalen punkt 2.2.2 Undersøkelsesplikt 
  
 

Dersom det i bilag 1 fremgår at det skal foretas en særskilt godkjenningsprøve, skal art og omfang 

av denne prøven beskrives nærmere her.  

 

Dersom det skal avtales andre definisjoner av feil enn det som fremgår av avtalens punkt 2.2.2, 

skal Kunden spesifisere dette her.  

 

Dersom Kunden ønsker å spesifisere andre eller mer detaljerte kriterier for å godkjenne leveransen 

enn det som fremgår av avtalens punkt 2.2.2, skal dette fremkomme her.  

 

Dersom det skal gjelde andre frister for godkjennelse av leveransen enn det som fremgår av 

avtalens punkt 2.2.2 skal dette fremkomme her.  

 

TESTPLAN 

 

I prosjektet Nytt Nasjonalmuseum skal det gjennomføres testing av alle tekniske 

bygningsinstallasjoner før oppstart av prøvedriftsperiode. 

 
AV leverandøren mottar utkast til testplan fra byggherre med forslag til tekniske tester og 
justerer/beriker disse etter eget kvalitetssikringssystem før testene gjennomføres. Testplaner 
bearbeides av AV leverandør og byggherre i felleskap etter kontrahering og før oppstart på 
byggeplass. Utkast til testplan oversendes til AV-leverandør etter kontrahering. 
 

Gjennomføring av utvidet funksjonstest, integrert test og fullskala test vil bli avregnet etter 
medgått tid basert på den enhetspris som oppgis bilag nr 7 samlet pris og prisbestemmelser, kap 
7.6 Testing, kap 7.6.1 «Godkjenningsprøve beskrevet i bilag nr 5», tabell 7.6.1. 
 
AV leverandøren må levere spesifiserte timelister/dokumentasjon for alle sine deltagende personer 
på den enkelte test. Timelistene/dokumentasjonen skal kvitteres av den representanten Statsbygg 

stiller med i den den aktuelle testen. Timelistene/dokumentasjonen skal leveres senest påfølgende 
virkedag etter utført test. 
    

Organisering av samtlige tester koordineres av Statsbygg. Samtlige tester utføres av AV- 

leverandøren. 
 
 
 
 

Testene skal utføres etter følgende hovedtemaer: 
 

1. Funksjonskontroll og Funksjonstest 

Definisjon: Test av enkeltkomponenter og del av ett system regnes som funksjonskontroll 
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og test av ett komplett system regnes som funksjonstest. Disse testene gjennomføres etter 

at montasjen er utført på byggeplass. Testene utføres med relevant tilkoblet testutstyr for 

å verifisere at den enkelte komponent, eller eventuelt del av eller hele det komplette 

systemet, oppfyller tiltenkt funksjon. Testene skal dokumenteres.  

Funksjonskontroll og funksjonstester er AV-leverandøren egentest og inngår som en del av 

eget kvalitetssikringssystem for ferdigstillelse av egne arbeider. Egentest prises ikke som 

en egen separat prisbærende post da disse testene anses å være en naturlig del av 

entreprenørens utstyrsleveranse. 

Utvidede funksjonstester: 

Dette er tester som kommer i tillegg til AV-leverandørens egentest. Utvidede 

funksjonstester omfatter test av komplette AV-systemer.  

AV-leverandør har ansvaret for å utføre og dokumentere den enkelte test slik den vil 
fremgå av omforent testplan som utarbeides av AV-leverandør og byggherre i felleskap 

etter kontrahering.  
 
AV-leverandør skal varsle utøvelse av utvidede funksjonstester til Statsbygg i forkant av 
testingen. SB skal varsles minimum 14 virkedager i forkant av den enkelte test. SB skal ha 
adgang til å bivåne testen med de personer SB ønsker å ha med på testen (driftspersonell, 
brukere mm).    

 

2. Integrert test 

Definisjon: test på byggeplass av samspillet mellom to eller flere tekniske systemer for å 

verifisere om disse fungerer på tvers av systemer og entrepriser. Testene utføres med 

relevant tilkoblet testutstyr. Testene skal dokumenteres. AV-leverandør er kun deltaker 

dersom byggherre mener dette er hensiktsmessig.  

Ansvar for teknisk koordinering av testen er: Byggherre. 

 
3. Fullskalatest 

Definisjon: test som utføres på hele eller større deler av bygningen etter at samtlige 

tekniske- og bygningsmessige anlegg er ferdigstilt. Testene utføres med relevant tilkoblet 

testutstyr. Testene skal dokumenteres. Testene skal utføres med permanente tilkoblinger 

av for eksempel strøm og nettverk.  

AV-leverandør er kun deltaker på fullskalatest dersom byggherre mener dette er 

hensiktsmessig.  

Ansvar for teknisk koordinering av testen er: Byggherre. 

4. Stabilitets- og ytelsestest 

Definisjon: test som utføres for å verifisere om de tekniske systemene AV-leverandør har 

levert fungerer stabilt over tid og om ytelsene er kontraktsmessig levert. Dette skal 

dokumenteres hver måned de første 6 mnd. Fysisk oppmøte på byggeplass 1 arbeidsdag i 

måneden i 6 måneder, hverdager. Det tilpasses slik at det ikke utføres tester på bevegelige 

helligdager.  
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Statsbygg er ITB-ansvarlig i byggefasen. 

 
For alle oppgitte priser gjelder:  
Posten avregnes etter medgått tid basert på den enhetspris som oppgis bilag nr 7 prisskjema i kap 
7.6 Testing, kap 7.6.1 Godkjenningsprøve beskrevet i bilag nr 5, tabell 7.6.1. AV-leverandøren må 

levere spesifiserte timelister/dokumentasjon for alle sine deltagende personer på den enkelte test. 
Timelistene/dokumentasjonen skal kvitteres av den representanten SB stiller med i den den 
aktuelle testen. Timelistene/dokumentasjonen skal leveres senest påfølgende virkedag etter utført 
test.   
 
Det vises også til innledningen i dette delkapittel. 

 

 

 

 

 

 
 


