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1 Fremdriftsplan for etablering av 

vedlikeholdstjenesten 
 

Fremdriftsplan for etablering av vedlikeholdstjenesten skal være i henhold til plan for leveranse av 
videreutviklingen av Aktør-, Tilskudds- og Bookingbasen som utarbeides i samarbeid mellom Kunde 
og Konsulent i henhold til «SSA-O Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan». Dette innebærer at 
vedlikeholdstjenesten skal være etablert til Leveringsdagen iht. denne fremdriftsplanen. 

3 
 


