
NOTAT 
Tilbudsbefaring Schjongshallen 12.06.18, 

kl. 1300-1500 
 
 

3 tilbydere deltok på befaringen.  
 Isbaneteknikk, ved Geir Atle Svartangen og Thor Braathen 

 Asker Entreprenør as, ved Jon Håvard Bakken, med underleverandør Bryn Byggklima as, ved 

Dennis M. Johansson og Morten Bentzen 

 Mesterbygg as, ved Paal Engebretsen, med underleverandør MT Klima, ved Morten Øverby.  

3 representanter fra kommunen 
 Energirådgiver Jamal R. Karim 

 Prosjektleder, utbygging, Arne Andersen 

 Forvalter og prosjektleder Håkon Skougstad 

Innleid prosjekterende arkitekt 
 Lars Magnus Walløe 

 

 

NOTAT 

Rettelser i beskrivelse: 
1 

Pkt. 1.6.8 , serviceavtaler, i Konkurransegrunnlaget rettes til Service i garantiperioden for:  

Klimaanlegg (varme, ventilasjon og avfukting). 

Heis 

Disse prises som opsjoner.  

2 

Pkt. 5.4.3 Adgangskontroll og innbruddsalarm utgår.  

3 

Pkt. 5.6.0 er revidert. Generelt om automatikk fremgår at VVS kapittelet.  

4 

Pkt. 5.6.1 og pkt. 5.6.2 utgår. 
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Endring i beskrivelsen: 
Under henvisning til pkt. 1.4 i «Generell beskrivelse» er det beskrevet: «en eventuell mulighet til å 

levere et alternativt tilbud vil bli tatt stilling til umiddelbart etter befaringen».  

I løpet av tilbudsbefaringen kom det frem at det ansees som svært utfordrende å kunne levere 

tiltaket med beskrevne funksjoner til angitt tid. Det er derfor bestemt at  det vedlegges et alternativ 

til beskrevne tilbud. Heretter kalt alternativ 2.   

Tilbudene skal uansett prises ut ifra funksjonene beskrevet i alternativ 1.  

Alternativ 2:  
Dette alternativet skal beskrive en løsning som gjør at hallen kan tas i bruk for kamper den 16. 

september med publikum inntil maks kapasitet i hallen etter tribuneutvidelse.  

Alle funksjoner som er beskrevet i Alternativ 1 skal prises.  

Alternativ 2 skal ivareta alle funksjoner angitt i alternativ 1, men med en alternativ 

ferdigstillelsesdato.  

Absolutte krav til den 14. september er ferdig idriftsatt klima anlegg, bortetribune anlegg og økt 

strømkapasitet til sekretæriatet.  

Det er fritt til tilbyderne å levere tilbud både i alternativ 1 og 2, eller i begge alternativer.  
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Tilleggsopplysninger: 
Eksiterende klimaanlegg må være i drift inntil nytt anlegg er i drift.  

Ismaskingarasje må være operativ fra senest 1. august.  

Avstenging av hallen må avklares med bruker snarest etter forståelse av omfang og 

leveringstidspunkter for utstyr som skal monteres inne i hallen. 

 

 

 

 

 


