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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Utbyggingen av Ørland hovedflystasjon som hovedbase for nytt jagerfly F-35 medfører en nær dobling av 
jagerflyaktiviteten sammenliknet med i dag, i tillegg avgir F-35 vesentlig mer støy en F-16. Dette fører til at 
støybelastningen i enkelte områder på Ørland øker vesentlig sammenliknet med i dag.  
 
Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å gjennomføre planlegging og gjennomføring av støytiltak 
på sivile boliger beliggende utenfor Ørland hovedflystasjon (ØHF). Krav til innendørs lydnivå er gitt i 
bestemmelser til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon, og prosjektets hensikt er å gjennomføre tiltak slik at 
bestemmelsene til innendørs lydnivå er oppfylt. 

Støyisolering prosjektet vil bli delt inn i flere uavhengige entrepriser, som vil bli utlyst uavhengig av hverandre.  
Denne entreprisen er nr. 9 i rekken av totalt ca. 10 - 12 uavhengige generalentrepriser. 

 
Forsvarsbygg ønsker på denne bakgrunn tilbud på utføring av støytiltak på eksisterende bygg utenfor Ørland 
hovedflystasjon. 
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en generalentreprise i henhold til NS 8405.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Eiendomssjef Forsvarsbygg Carl Oscar Pedersen 

Prosjektleder eiendom Forsvarsbygg Sturla Johnsen 

Prosjektleder plan og utbygging Forsvarsbygg Vidar Haug 

Assisterende prosjektleder ÅF Advansia Mette Kråkvik 

Innleid prosjektleder  Kystplan Lise Kjerringvåg Grong 

Byggeleder ÅF Advansia John Anders Einarsen med flere 

Prosjektkoordinator  ÅF Advansia Mette Kråkvik 

Prosjektcontroller Forsvarsbygg Jostein Aalbu 

Kontraktsrådgiver Forsvarsbygg May Edel Hembre 

SHA rådgiver Forsvarsbygg Odd Henning Johansen 

Rådgiver RIAKU Forsvarsbygg Hege Aamodt 

KP Multiconsult Torgrim Stene 

Oppdragsleder prosjektering Multiconsult Brynjar Sandvik 

ARK Multiconsult Ola Aasness 

RIB Multiconsult Ragnhild Solgård 

RIV Multiconsult Per Arne Severinsen 

http://www.forsvarsbygg.no/
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RIE Multiconsult Morten Nilsen 

RIVAR Multiconsult Lars Petter Risholt 

RIBR Multiconsult Bjørn Lundby 

RIAKU Multiconsult André Negård 

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

Støytiltak på eksisterende bygg utenfor basen. Vil kunne bestå av følgende tiltak på bygninger: 

- Ventiler 

- Vindu 

- Dører 

- Utvendig og innvendig tiltak på vegg 

- Utvendig og innvendig tiltak på takkonstruksjon 

- Balansert ventilasjon 

- Blikkenslagerarbeider 

- Malerarbeid 

- Flytting av inventar  

- Byggrengjøring og vask 

- Miljøsanering 

- Riving  

 
Forsvarsbygg tilbyr entreprenør en gjennomgang av utførelsen før igangsetting av det fysiske arbeidet med 
entreprisen. Forsvarsbygg og entreprenør dekker egne kostnader i forbindelse med gjennomgangen. Varighet ca. 
2-4 timer. 
 
Agenda: 

 Innsetting av vinduer og dører. Eksempelvis plassering av vindu/dører i vegg 

 Fuging av vinduer og dører. 

 Montering av ventiler. 

 Beslag over og under vinduer. Oppbrett og tette hjørner. 

 Utførelse av støytiltak på forskjellige typer vegg. 

 

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner 

Ingen opsjoner. 

 

2.3.3 Tomteforhold 

Muligheter for rigging på eksisterende eiendommer der det er praktisk mulig. I enkelttilfeller der dette ikke er 
mulig, må entreprenøren selv etablere rigg på egnet sted. 
 

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter 

Normalt ikke søknadspliktig. Ved eventuell søknadsplikt skal entreprenør være ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1. 
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2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakt 

Se mengdebeskrivelse del III E.  

Mengdebeskrivelse følger som NS 3459-fil, G-Prog linker-fil og PDF-fil. 

 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører 

 Forsvarsbygg, tiltakshaver 

 Boligeiere 

 Multiconsult AS, prosjekterende 

 

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise 

 
Tiltransport er ikke avtalt. 
 

2.6.2 Byggeplassadministrasjons med fremdriftskontroll av entreprenør 
 

Ikke aktuelt. 
   

2.7 Mengdekontroll 

 
Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
 

2.8 Prøvedrift 

 
Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
 

 

2.9 Språkplan 

Det stilles ingen krav om språkplan.  
 

3 FORHOLDET MELLOM ENTREPRENØREN OG HUSEIERNE 

3.1 Generelle krav og forutsetninger 

Utførelsen foregår mens boligene er bebodd, og det påligger entreprenøren derfor en særlig plikt til å opptre 
varsomt og ta hensyn til beboernes interesser.  

 

Det stilles krav til at minimum en person på arbeidslaget (på hvert enkelt bygg) skal kunne kommunisere godt med 
beboerne på norsk eller svensk. 

Dette innebærer at de skal minst ha kompetanse i norsk språk tilsvarende nivå B1 i det europeiske rammeverket 
for språk; 

«Personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse 
med arbeid, skole  og fritid. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå og kan skrive enkle 
tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.» 

Dersom vedkommende person ikke kan dokumentere språkkompetansen ved fremleggelse av vitnemål, avgjør 
byggherren etter samtale med vedkommende hvorvidt språkkompetansen er oppfylt eller ikke. 
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Ved brudd på dette kravet, og det ikke rettes innen en rimelig frist pålagt av byggherren, kan det ilegges en bot på 
NOK 10.000 per tilfelle. Fem virkedager regnes alltid som en rimelig frist. Eventuell bot kommer i tillegg til andre 
bøter/dagmulkter etter kontrakten.  

 

Arbeidet skal utføres i tidsrommet: kl. 07:00 – 17:00. Annet kan avtales med boligeier, dette skal godkjennes av 
Forsvarsbygg. 

 

Entreprenør skal sørge for at eventuelle avbrudd på tv-signaler, tele- og datatilkobling blir så kortvarig som 
praktisk mulig. 

 

Det er et relativt flatt terreng på Ørland, så det må tas hensyn til at det til tider kan være mye vind. Spesielt høst, 
vinter og vår. 

 

3.2 Urettmessig bruk av huseiers fasiliteter 

Entreprenør har ikke anledning til å benytte følgende av huseiers fasiliteter: 

 Bruk av toalett/vaskerom 

 Bruk av rom til lomp 

 Bruk av rom til lagring/mellomlagring 

 Bruk av rom til bespisning 

 Andre tilfeller av bruk som ligner de som er listet opp ovenfor 

Entreprenøren har heller ikke adgang til å inngå avtale med huseier om slik bruk som nevnt ovenfor. 

Ved overtredelse av bestemmelsen gjelder konkurransegrunnlaget del II pkt 8.6.  

 

3.3 Utdrag fra avtale med boligeiere 

Det fremgår av avtale med boligeiere pkt. 3.3 jf. pkt. 3.1 at dersom det oppdages vesentlige mangler i 
bygningskonstruksjonen(e) eller anlegget som bygningseier er ansvarlig for, og som er relevant for utførelsen av 
Forsvarsbygg sitt arbeid, skal bygningseier straks varsles skriftlig om manglene. Dette skal skje før ytterligere tiltak 
gjennomføres. Bygningseier vil få en kort frist for enten å akseptere nødvendig utbedring av manglene - for sin 
regning og risiko - via Forsvarsbygg sin entreprenør, eller utbedre manglene selv - for sin regning og risiko - ved 
bruk av annen entreprenør. Bygningseier har også ansvar for eventuelle følgeskader som måtte oppstå som følge 
av avbrudd i utførelsesarbeidet på grunn av de vesentlige manglene.  
 
Dersom bygningseier velger å utbedre manglene selv, ved bruk av annen entreprenør, vil Forsvarsbygg lukke 
bygget og ferdigstille de arbeider som kan utføres uavhengig av de vesentlige manglene. De fasadempende tiltak 
som gjenstår vil bli utført etter at bygningseier skriftlig har varslet fra om at de vesentlige mangler er utbedret og 
når Forsvarsbygg har anledning til å fullføre de gjenstående arbeid.  

 

Aksepterer ikke bygningseier å bekoste utbedring av vesentlige feil og mangler som han har ansvaret for, eller selv 
å engasjere en entreprenør som utbedrer disse manglene, anser Forsvarsbygg sin tiltaksplikt i henhold til 
reguleringsbestemmelsens punkt 4.8.2 for oppfylt. 

 

3.4 Bestilling av tilleggsarbeider 

Av hensyn til gjeldende reguleringsplan og prosjektets krav til fremdrift vil Forsvarsbygg ikke inngå avtale med 
entreprenøren om å utføre andre arbeider enn det som er beskrevet i naborapporten. Det følger av avtale med 
boligeier pkt. 3.11 jf. pkt. 3.10 at bygningseier som hovedregel ikke kan gjøre særavtale med utførende entreprenør 
om tilleggsarbeider mens Forsvarsbygg er tiltakshaver for støytiltak på bygningen. Inngås slike avtaler skal de 
skriftlig godkjennes av Forsvarsbygg. 
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Dersom bygningseier ønsker tilleggsarbeid utført, og entreprenøren godkjenner forespørselen, skal både bestilling 
og betaling/fakturering skje direkte mellom boligeier og entreprenør. Risikoen for bestilling ligger hos 
bygningseier, og entreprenøren har ansvar for at tilleggsarbeidet ikke påvirker fremdriften. 

 

Tilleggsarbeid som bestilles av bygningseier og som fører til redusert tiltak for tiltakshaver, skal gå til fradrag ved 
fakturering fra entreprenør til bygningseier. Tilbudte enhetspriser brukes ved fradrag. Dette beløpet vil fremgå i 
Forsvarsbyggs eventuelle godkjenning av avtalen om tilleggsarbeider mellom entreprenør og bygningseier. 

 

Dersom tilleggsarbeider fører til at tiltaket blir søknadspliktig, blir entreprenøren og bygningseier ansvarlig i 
forhold til bygningsmyndigheten i kommunen.  

 

3.5 Oppstartsmøter 

Forsvarsbygg innkaller til og er ansvarlig for gjennomføring av oppstartsmøter med huseiere før oppstart av 
støytiltakene på hvert enkelt bygg. Forsvarsbygg fører referat fra oppstartsmøtene. Entreprenør deltar sammen 
med Forsvarsbygg i planlegging av oppstartsmøtene og deltar på oppstartsmøtene. 

 

 

4 SERIØSITETSBESTEMMELSER 

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmelene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse 
bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriøsitetsbestemmelser. 
Endringene gjelder i hovedsak: 

- HMS kort,  

- pliktig medlemskap i startBANK,  

- krav om faglærte håndverkere 

- lærlinger, 

- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker, 

- internkontroll, Helse Miljø og Sikkerhet (HMS), herunder krav til språk, 

- bruk av underentreprenører,  

- krav om betaling til bank,  

- revisjon 

5 INNHENTING AV OPPLYSNINGER OM SKATTE-, AVGIFTS- OG ARBEIDSFORHOLD 

Forsvarsbygg krever i denne kontrakten at både generalentreprenør og alle hans underentreprenører undertegner 
en fullmakt som gir Forsvarsbygg rett til å innhente informasjon om skatte-, avgifts- og arbeidsforholdene fra 
disse foretakene. Ordningen er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets del II pkt. 11.3 og mal for denne 
fullmakten er inntatt som vedlegg til konkurransegrunnlagets del II. 

 

6 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse  13.09.2018 Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan Fire uker etter kontraktsinngåelse Ja 
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3 Igangsetting av arbeid på byggeplass Fire uker etter kontraktsinngåelse Nei 

4 Levering av FDV-dokumentasjon 

En uke før delovertakelse. 
Delovertakelse skjer fortløpende etter 
hvert som det enkelte bygg (gnr/bnr) 
ferdigstilles. 

Ja 

5 
Dato for delovertakelse av det enkelte bygg 
(gnr/bnr) vil representere dagmulktbelagte 
delfrister 

Vil fremgå av omforent 
fremdriftsplan som fastlegges 
innenfor rammene i dette 
konkurransegrunnlaget.  
Maksimal byggetid for hvert gnr/bnr 
fremgår i pkt. 6.2. 

NOK 2000 for 
de første fem 

hverdager, 
deretter NOK 

5000 pr. 
hverdag  

6 Overtakelse av kontraktarbeidet/Sluttfrist 13.09.2019 Ja 

 
Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktinngåelsen, sett i 
lys av entreprenørens planlagte fremdrift. 
 

6.1 Delovertakelse og fakturering 

Delovertakelse skal skje fortløpende etter hvert som det enkelte bygg (gnr/bnr) ferdigstilles. Ved delovertakelse av 
det enkelte bygg (gnr/bnr) er det gjort unntak fra retten til å sende sluttoppstilling/sluttfaktura. Fakturering skjer 
etter de alminnelige regler om måling/fakturering, mens sluttoppstilling/sluttfaktura først kan sendes når hele 
kontraktsarbeidet er overtatt. Se del II pkt. 17.3. 

 

6.2 Entreprenørens fremdriftsplan – maksimal byggetid per gårds- og bruksnummer 

Av hensyn til den enkelte beboer/grunneier fastsettes det en maksimal byggetid per gårds- og bruksnummer. 
Entreprenøren skal i sin fremdriftsplan plassere inn det enkelte bygg/objekt innenfor rammene i pkt. 5 i tabell 
under pkt. 6. De maksimale byggetidene er bindende. Se tabell nedenfor. 

 

GNR BNR Adresse 
Antatt byggetid, 

dager med 2 mann   

69 74 UTHAUGSVEIEN 85/87, 7130 BREKSTAD 40 

66 412 LJÅVEIEN 8, 7130 BREKSTAD 4 

68 310 BOSTADVEIEN 4A, 7130 BREKSTAD 9 

71 75 RYGGAVEIEN 215, 7130 BREKSTAD 4 

67 154 TYRS VEI 21, 7130 BREKSTAD 6 

67 136 TYRS VEI 23, 7130 BREKSTAD 10 

66 307 REKSTERFARET 2, 7130 BREKSTAD 6 

68 286 PRESTEGÅRDSJORDET 31, 7130 BREKSTAD 6 

68 273 PRESTEGÅRDSJORDET 57, 7130 BREKSTAD 40 

68 57 OVE BJELKES GATE 4, 7130 BREKSTAD 4 

68 82 OVE BJELKES GATE 7, 7130 BREKSTAD 12 

68 161 HEDVIG LINDENOWS GATE 6, 7130 BREKSTAD 8 

67 84 TYRS VEI 4, 7130 BREKSTAD 12 

67 85 TYRS VEI 8, 7130 BREKSTAD 6 

67 48 ODINS VEI 4, 7130 BREKSTAD 10 
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66 397 LJÅVEIEN 3, 7130 BREKSTAD 4 

67 175 YRJARS GATE 6C, 7130 BREKSTAD 4 

68 74 YRJARS GATE 32B, 7130 BREKSTAD 18 

68 167 REGITZE GEDDES GATE 3, 7130 BREKSTAD 6 

68 64 REGITZE GEDDES GATE 10, 7130 BREKSTAD 15 

66 251 VABEINET 1, 7130 BREKSTAD 8 

66 29 VABEINET 5, 7130 BREKSTAD 12 

66 220 KVEITVADET 3, 7130 BREKSTAD 6 

67 73 BAKKLANDET 4, 7130 BREKSTAD 6 

67 77 BAKKLANDET 16, 7130 BREKSTAD 6 

67 189 BAKKLANDET 17, 7130 BREKSTAD 6 

67 79 BAKKLANDET 20, 7130 BREKSTAD 10 

67 42 BAKKLANDET 21, 7130 BREKSTAD 4 

67 249 SKOLEGATA 15, 7130 BREKSTAD 12 

66 187 VIPEVEIEN 21, 7130 BREKSTAD 6 

66 175 HEILOVEIEN 18, 7130 BREKSTAD 9 

66 155 OLLES VEI 7, 7130 BREKSTAD 6 

66 156 OLLES VEI 8, 7130 BREKSTAD 6 

66 119 HOVDEVEIEN 14, 7130 BREKSTAD 9 

66 120 IVERS VEI 1, 7130 BREKSTAD 10 

66 118 IVERS VEI 3, 7130 BREKSTAD 6 

66 41 IVERS VEI 17, 7130 BREKSTAD 15 

66 66 SJØVEIEN 2, 7130 BREKSTAD 6 

66 67 SJØVEIEN 4, 7130 BREKSTAD 6 

66 68 SJØVEIEN 6, 7130 BREKSTAD 9 

61 69 NORDSJØVEIEN 11, 7153 GARTEN 25 

61 62 NORDSJØVEIEN 12, 7153 GARTEN 9 

61 59 NORDSJØVEIEN 14, 7153 GARTEN 19 

61 148 SØRMARKA 41, 7153 GARTEN 6 

61 60 NIKOLINAVEIEN 1, 7153 GARTEN 18 

61 41 NIKOLINAVEIEN 4, 7153 GARTEN 6 

61 176 GARTVEIEN 304, 7153 GARTEN 9 

61 42 GARTVEIEN 317, 7153 GARTEN 6 

61 70 GARTVEIEN 404, 7153 GARTEN 8 

61 1 FRAMMIGÅRDEN 11, 7153 GARTEN 6 

61 91 FRAMMIGÅRDEN 15, 7153 GARTEN 10 

61 71 NORDSJØVEIEN 3, 7153 GARTEN 4 

61 63 NORDSJØVEIEN 4, 7153 GARTEN 14 

61 28 NORDSJØVEIEN 6, 7153 GARTEN 10 

61 167 GARTVEIEN 285, 7153 GARTEN 6 

61 97 STEINSKARVEIEN 9, 7153 GARTEN 4 

61 78 SYNNØRSVEIEN 21, 7153 GARTEN 6 

61 92 BREIVIKVEIEN 1, 7153 GARTEN 8 

61 103 BREIVIKVEIEN 4, 7153 GARTEN 6 
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61 99 BREIVIKVEIEN 7, 7153 GARTEN 6 

61 108 BREIVIKVEIEN 9, 7153 GARTEN 9 

74 335 UTHAUGSVEIEN 500, 7142 UTHAUG 12 

75 33 UTHAUGSVEIEN 360, 7142 UTHAUG 15 

71 72 RYGGAVEIEN 261, 7130 BREKSTAD 15 

71 105 RYGGAVEIEN 266, 7130 BREKSTAD 15 

66 368 ENGSLÅTTVEIEN 3, 7130 BREKSTAD 6 

67 191 BRAGES VEI 4, 7130 BREKSTAD 9 

66 1 HOVDEVEIEN 29, 7130 BREKSTAD 12 

61 7 GARTVEIEN 341, 7153 GARTEN 6 

61 29 GARTVEIEN 349, 7153 GARTEN 9 

68 290 PRESTEGÅRDSJORDET 43A, 7130 BREKSTAD 10 

 

 

 
 

 

Med virkedager forstås mandag til fredag, unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. 
 

 

 

 

 

7 Krav til overnattingsfasiliteter/anleggshotell og sikkerhetsrestriksjoner 

 

7.1 Krav til entreprenørens overnattingsfasiliteter 

For tilfellet at entreprenøren besørger egne overnattingsfasiliteter, skal disse minimum tilfredsstille kravene som 
følger av Fellesoverenskomsten for byggfag 2016-2018 mellom NHO og BL (Byggenæringens Landsforening) på 
den ene siden og LO og Fellesforbundet på den annen side, se bilag 18. 

 

Ved mislighold av kravene til entreprenørens egne overnattingsfasiliteter, gjelder misligholdsbeføyelsene beskrevet 
i konkurransegrunnlaget Del II punkt 9.3 tilsvarende. 

 

7.2 Anleggshotell 

Forsvarsbygg har etablert et anleggshotell på Ørland hovedflystasjon, som entreprenøren kan velge å benytte 
såfremt det er ledig kapasitet. 

 

7.3 Sikkerhetsbegrensninger anleggshotell 

Det er krav om godkjenning til «Begrenset» nivå for adgang til Anleggshotellet.  

Anleggshotellet ligger på militært område innenfor stasjonsgjerdet på Ørland Hovedflystasjon. Entreprenører må 
påregne at ansatte må kunne autoriseres for BEGRENSET iht. vanlige prosedyrer.  
Militært område er underlagt adgangskontroll. Graden av kontroll er variabel ut i fra den til enhver tid gjeldene 
beredskap for de ulike etablissementer og lokasjoner. Derfor må det påregnes innskjerpinger i løpet av 
avtaleperioden.  
I tillegg til og sammen med eventuelle adgangskort for det militære etablissementet, skal ID-kortet i henhold til 
«forskrift om identitetskort på bygge- og anleggsplasser», hjemlet i arbeidsmiljøloven, alltid bæres synlig.  
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7.4 Spesielt om adgang og klarering for utenlandske arbeidstakere  

Utenlandske statsborgere, og de som har et annet statsborgerskap i tillegg til sitt norske, må klareres før de får 
adgang til militært område. Forventet behandlingstid er 4 – 12 måneder for å få utført en klarering av utenlandske 
statsborgere.  
  



Konkurransegrunnlagets del III-A 
  Oppdraget NS 8405 

 

Prosjektnr: 150035 Prosjektets navn: Støytiltak utenfor basen Kontraktsnr: C00604 

 

Versjonsdato 04.11.2016 Side: 12 av 18 

 

 

7.5 Prisliste anleggshotell 

 

 

 

Prisliste 2017 Anleggshotell Ørlandet (eks. mva.) Pris 2018 

Overnatting pr. person med full pensjon (4 måltider, frokost, lunch, middag og 
kveldsmat) pr. døgn. Inkludert bruk av lomp og vaskerom i boligrigg og kantine. 
Inkludert treningsrom. 

544,00  

    

Pris pr. person for kun overnatting 353,00  

    

Enkeltmåltid - frokost 49,00  

Enkeltmåltid - lunsj 75,00  

Enkeltmåltid - middag 91,00  

Enkeltmåltid - kveldsmat 43,00  

    

Daglig leie av lomp / spiseromrom pr. pers/pr. dag. (Eget bygg/ikke 
overnattingsrigg) 

64,00  

    

Leie pr. kontorplass, pr. person/uke 675,00  

    

Pris for overnatting pr. person med fullpensjon for 2. skift ved 2-skiftsordning. Jfr. 
post 1 

554,00  

 

Priser reguleres 1.1.2019. 

 

7.6 REGLER FOR BESTILLINGER 

 
Regler for bestillinger: 
 
1. Samarbeid mellom Forsvarsbygg og forpleiningsriggoperatør.  
Senest ved anbudsutlysning for entrepriser skal Forsvarsbygg avholde informasjonsmøte med 
forpleiningsriggoperatøren. Forsvarsbygg vil senere orientere om at kontrakt er inngått med entreprenør. I 
orienteringen vil det følge informasjon om hva entreprenøren har meldt inn som totalt behov for tjenester fra 
riggoperatøren og anslått varighet av kontrakten. Denne informasjonen er ikke å anse som forpliktende. Ovenfor 
nevnte informasjon skal gis senest en uke etter kontraktsinngåelse. Forpleiningsriggoperatør skal forholde seg til 
hoved, general- / totalentreprenørens prognoser som omfatter entreprisenes totale behov. 
 
2. Entreprenørens rullerende prognose 
Entreprenøren skal senest innen 14 dager etter kontraktsinngåelse oversende forpleiningsrigg operatøren 6 
måneders prognose over behovet for overnatting med fullpensjon, kontor og spis/lomp, uttrykt ved antatt behov 
pr uke (mandag – fredag). Entreprenøren skal herunder også oppgi skiftordning og/eller rotasjonsordning. 
Deretter skal entreprenøren månedlig oversende rullerende prognoser for de kommende 6 måneder. Dette 
innebærer at man for hver ny periode (måned), legger til en ny periode (måned) slik at forpleiningsrigg operatør 
alltid har en oppdatert prognose for 6 måneder fremover. En rullerende prognose starter den første dagen i hver 
kalendermåned, og leveres inn innen siste dagen av foregående måned. 
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For første måned i prognosen er entreprenøren forpliktet til 100 % av innmeldt ukesbehov. Forpliktelsen skal 
gjelde for minimum 5 døgn pr uke (mandag-fredag) pr innmeldt beboer. For måned 2-3 er entreprenøren 
forpliktet til 80 % av innmeldt ukesbehov. Forpliktelsen skal gjelde for minimum 5 døgn pr uke (mandag-fredag) 
pr innmeldt beboer. For måned 4-6 er entreprenøren forpliktet til 70 % av innmeldt månedsbehov. Forpliktelsen 
skal gjelde for minimum 5 døgn pr uke (mandag-fredag) pr innmeldt beboer. Prognoser som medfører behov for 
utvidelse av den til enhver tid innmeldte kapasitet fra entreprenøren, skal entreprenøren levere med en frist på 
minimum 30 dager. Innmeldt behov korrigeres ikke for helligdager som faller på mandag – fredag. Da beholdes 
og betales de bestilte rom. Hele ukers fravær i forbindelse med ferie må entreprenøren ta hensyn til ved 
fastsettelse av sine prognoser. 
 
3. Kapasitetsendringer. 
Forpleiningsriggoperatøren plikter å levere i henhold til prognosene for overnatting med fullpensjon, kontor og 
spis/lomp. Ved prognoser som medfører behov for utvidelse av den til enhver tid eksisterende kapasitet, skal 
forpleiningsriggoperatøren levere det økte kapasitetsbehovet så lenge prognosen er meldt inn senest 30 dager før. 
Forpleiningsrigg operatøren er til enhver tid forpliktet til å opplyse om ledig kapasitet. 
 
4. Unntak fra punkt 3 kapasitetsendringer. 
Forpleiningsoperatøren har rett til å avslå utvidelser i forhold til enhver tid gjeldende kapasitet som følge av 
enkeltkontrakter, dersom; 
a. kontrakten har en kortere varighet enn seks måneder, og 
b. Utvidelsen i innkvarteringsbehovet som følge av kontrakten, på et gitt tidspunkt i perioden, overstiger 88 rom. 
 
Dersom riggoperatøren på dette grunnlag ønsker å avslå utvidelsen, skal han uten opphold og senest innen fem 
dager varsle Forsvarsbygg. Unnlatelse av å gi rettidig varsel medfører plikt til å levere i henhold til innmeldt behov. 
 
5. Permisjon 
Beboerne gis rett til permisjon på følgende vilkår: 
 
Entreprenøren melder fra til resepsjon når permisjonen starter og slutter, dette gjøres ved at man skriver seg på 
permisjonslisten som oppbevares i resepsjonen. Maksimal lengde på permisjon er 3 døgn. Permisjon må meldes 
senest 48 timer før avreise for å unngå å bli belastet for «overnatting med fullpensjon». Ved permisjon beholdes 
rommet, men romnøkkel og bespisningskort skal innleveres. Permisjon kan forlenges ved sykdom eller forsinket 
ankomst, melding gis til resepsjonen så snart som mulig. Korrekt varslet permisjon medfører at riggoperatøren 
kun kan fakturere permisjonsperioden som «kun overnatting». 
 
7.7 Camp guide 

 
Branninstruks: 
 
Alle beboere er pålagt å gjøre seg kjent med Anleggshotellets rømningsveier, plassering av røykvarslere og 
brannslukningsutstyr, bruk av brannmeldere og plassering av mønstringsplass. Mønstringsplass er merket. 
 
Gjør deg kjent med evakueringsplan som er plassert på hvert overnattingsrom, samt alle bygg. 
 
Varsling av brann 

1. Utløs nærmeste brannmelder 
2. Ring Nødnummeret på tlf.: 113 og evt. resepsjonen på tlf.: 46 92 51 65   

 
Evakueringsplan 

1. Lukk dører og vinduer til rommet hvor det brenner 
2. Hvis mulig prøv å slukke brannen med tilgjengelig brannutstyr, men ta ingen unødvendig risiko 
3. Start evakuering 
4. Bruk merkede nødutganger 
5. Følg ordrer fra autorisert personell 
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6. Gå direkte til mønstringsplassen og avvent nærmere beskjed  
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Brannutstyr/røykvarslere 
Det er strengt forbudt å ødelegge eller misbruke brannslukningsutstyr. Det er også strengt forbudt å 
fjerne/demontere batteri i røykvarslere og detektorer. Brudd på dette vil bli rapportert, og kan medføre 
bortvisning fra anleggshotellet.  
 
På rommet 
Tilberedning av mat på rommet med stekeplate, mikrobølgeovn eller bruk av lignende elektriske artikler samt bruk 
av ild på rommet er strengt forbudt, og kan medføre bortvisning.  
  
Nødnummer 
Ambulanse: 110 
Politi:  112 
Brann:  113 
 
Varsling av skade/ sykdom 
Resepsjonen tlf.: 46 92 51 65  kan generelt brukes til varsling; det være seg skade, brann, eller sykdom.  
Ved  akutte tilfeller benyttes nødnummer.  
 
Nyttige telefonnummer 
Legevakt:    72 48 01 00  
Taxi:   72 52 48 10 
Resepsjon:   46 92 51 65   
Kantine tlf.:   46 92 51 64 
Driftssjef:  98 26 95 91 
 
 

 
 
Camp Guide Norsk 
 
    Velkommen til Anleggshotell Ørland 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versjon 1



Konkurransegrunnlagets del III-A 
  Oppdraget NS 8405 

 

Prosjektnr: 150035 Prosjektets navn: Støytiltak utenfor basen Kontraktsnr: C00604 

 

Versjonsdato 04.11.2016 Side: 16 av 18 

 

Informasjon til beboere 
 
ISS Camp Services i samarbeid med Malthus er ansvarlig for den daglige driften av Anleggshotell Ørland. Vi 
ønsker at alle som skal tilbringe tid her skal ha en positiv opplevelse. Dette gjelder både våre gjester og ansatte. 
Nedenfor finner du generell og spesifikk informasjon som skal bidra til at ditt opphold blir best mulig. 
 
Resepsjonen 
Resepsjonen ligger i tilknytning til kantinen, åpningstider finnes på oppslags-tavlene i kantinebygget, og 
boligriggene samt på TV infokanal, Dersom du har inn- eller utsjekk utenfor angitte åpningstider, må du ta 
kontakt med resepsjonen på forhånd. Alle som bor på vegne av et firma, må ha en forhåndsbooking fra sin 
hovedentreprenør. Alle endringer av oppholdet må avklares med hovedentreprenør. For at vi skal kunne garantere 
ledige rom, må det foreligge en registrert forhåndsbestilling.  
 
Henvendelser vedrørende renhold/vedlikehold på rommene rettes til resepsjonen for videreformidling. 
Express Check-Out via angitt nøkkelinnlevering ved resepsjon. 
 
I resepsjonen funnes rutetabeller for buss, båt og fly. Resepsjonen er og også behjelpelig med ytterligere 
informasjon om transporttilbud. 
 
Post til beboerne legges i posthyllen i resepsjonen. Postanvisninger eller annet verdipost utleveres mot kvittering 
og legitimasjon. Utgående post legges i postkassen som er plassert ved inngang til resepsjon/kantine. 
Postadressen til forlegningsriggen er følgende: Anleggshotell Ørland, CO/ISS ServeringsPartner, Postboks 171, 
7130 Brekstad. 
 
Skulle post ankomme etter at du har sjekket ut fra leiren, vil denne bli videresendt til din oppgitte postadresse. 
 
Kantinen 
Kantinen skal holdes ryddig og alle gjestene rydder selv bort brukte tallerkener, bestikk, glass m.m.  
Vi ber ellers om at alle respekterer et rent og hygienisk spisemiljø. Det er derfor ikke tillatt med arbeidsantrekk i 
kantinen.  
 
Dekketøy, bestikk og glass tilhører kantinebygget og kan av den grunn ikke tas med. 
Vi ber våre gjester respektere at det ikke tas med ryggsekker, poser, bager og annet inn i kantinen.  
 
Alle må ha et gyldig adgangskort/billett til kantinen. Dette gir én adgang gang til hvert måltid.   
 
Leirreglement 
Det er lagt stor vekt på å holde en høy standard og god orden i leiren, dette for å gjøre deres opphold hos oss så 
hyggelig som mulig. Det skal være ro i leiren mellom kl. 24:00 og kl. 05:00. Lørdag mellom kl. 24:00 og 06:00 
 
Privat radio, tv, musikkinstrumenter etc., må brukes på en slik måte at øvrige beboere ikke forstyrres. Det er 
strengt forbudt å ta med våpen inn i anleggsleiren. 
 
Røyking er kun tillatt på anviste steder, det er ikke tillatt å røke på soverom. 
 
Kun personer som er registrert i beboerlisten som til enhver tid er tilgjengelig i resepsjon kan bo/overnatte i 
leiren. 
 
Beboerne må selv sørge for å ha sine eiendeler tilstrekkelig forsikret. Tap av eiendeler erstattes ikke av kunde eller 
forpleiningsrigg operatøren. For sikkerhets skyld oppfordres samtlige til å låse døren når rommet forlates, samt at 
ytterdøren låses når riggen forlates. 
 
Gjenglemte personlige eiendeler på rom blir registrert og oppbevares i resepsjonen i 1 mnd.  
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Inventar 
Alle oppfordres til å ivareta inventar og utstyr på forsvarlig måte. Ødelagt/ forsvunnet inventar eller utstyr vil bli 
krevd erstattet etter følgende satser: 
 
Bespisningskort/tag:  kr    200,- 
Romnøkkel   kr. 1000,-  Madrass  kr.   500,- 
Dyner   kr.   300.-  Putetrekk kr.     50,- 
Puter   kr.   100,-  Dynetrekk kr.   170,- 
Håndkle  kr.     30.-  Laken  kr.   100,- 
Badehåndkle  kr.     70.-  TV/utstyr kr.  1500,- 
 
Innsjekking 
Ved ankomst skal beboerne registrere seg i resepsjon, samt få utdelt bespisningskort/tag og romnøkkel.  
Et innkvarteringsdøgn regnes som tiden fra kl. 00:01 – 24:00, Overnattingsrom skal være tilgjengelig fra kl. 17:00 
dagen før ankomst, og eventuelle måltider denne dagen betales separat. Annet kan det avtales direkte med 
entreprenør (den enkelte kjøper av tjenesten). 
 
Permisjon 
Beboere gis rett til permisjon på følgende vilkår: 
Entreprenøren melder fra til resepsjon når permisjonen starter/slutter, dette gjøres ved at man skriver seg på 
permisjonslisten som oppbevares i resepsjonen. Maksimal lengde på permisjon er 3 døgn og må meldes senest 48 
timer før avreise 
Gjennom denne ordning unngår firma å bli belastet for «overnatting med fullpensjon». Ved permisjon beholdes 
rommet, men romnøkkel og bespisningskort skal innleveres. Permisjon kan forlenges ved sykdom eller forsinket 
ankomst, melding gis til resepsjonen så snart som mulig. 
 
Korrekt varslet permisjon medfører at riggoperatøren fakturerer permisjonsperioden som «kun overnatting». 
 
Avreise/utsjekk 
På avreisedagen skal romnøkkel leveres inn i resepsjonen. Det oppfordres til å sjekke ut av rommet så tidlig som 
mulig på avreisedagen, da rommene skal rengjøres. Siste tidspunkt for utsjekking er kl. 12:00. Manglende levering 
av nøkkel vil medføre belastning av bodøgn inntil operatør er blitt underrettet om forglemmelsen. Beboer må da 
sende nøkkelen til: 
 
ISS Serverings Partner, postboks 171, 7130 Brekstad.   
 
Velferd 
I tilknytning til resepsjonen finnes det treningsstudio som er tilgjengelig for alle beboere. 
 
Videre vil der i resepsjonen være kiosk med et utvalg av toalettartikler, tobakksvarer, sjokolade og snacks etc. 
Kiosken har brusautomat med de mest solgte brussortene. I resepsjonen selges også frimerker etc.  
I resepsjonen er det installert betalingsterminal. 
 
Parkering 
Parkeringsplassene tilknyttet anleggshotellet er merket og forbeholdt brukere av anleggshotellet. Parkering 
organiseres med bruk av tidsbegrensede parkeringsoblater som utstedes i resepsjonen. Området håndheves etter 
privatrettslige regler. Overtredelser kan medføre gebyr og evt. borttauing for førerens regning og risiko.  
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Renhold 
Renhold/Rengjøring av beboelsesrom og fellesarealer vil normalt finne sted i tidsrommet 07:30 – 16:00. 
Renholdspersonalet er kun ansvarlig for alminnelig rengjøring. Ved rengjøring av unormalt skitne og rotete 
soverom/oppholdsrom vil firma/beboerne bli belastet med et gebyr på kr. 400,00 pr. time. Ovennevnte tilfeller 
vil alltid bli rapportert til oppdragsgiver og arbeidsgiver 
 
Rengjøring av boligrigg skjer etter følgende plan:  
- Fellesarealer mandag - fredag. 
- Rom 1 gang pr. uke 
- Skifte av sengetøy hver 12/14 dag 
- Skifte av handduker 4. stk. pr. uke 
 
Rene områder 
Alle innendørs fasiliteter med unntak av lomperom betraktes som rene områder, for at ditt opphold skal bli best 
mulig vil det være påkrevd å benytte sko overtrekk i disse områdene, disse vil være tilgjengelig i inngangene til alle 
bygg. 
 
Arbeidstøy er ikke tillatt i rene områder, bruk lomperom til arbeidstøy. 
Dersom du går nattskift bruk «Jeg sover» skilt om dagen når du sover, husk å fjerne skiltet når du er på arbeid. 
 
Vaskerom 
Vaskemaskin og tørketrommel er tilgjengelig i hver rigg. Vennligst benytt utstyret forskriftsmessig. Arbeidstøy kan 
ikke vaskes i disse maskinene. Strykejern kan lånes i resepsjonen 
 
Oppholdsrom 
På hver boligrigg er det oppholdsrom med TV, samt et kjøleskap. Mat fra kantine skal ikke bringes med til 
oppholdsrommene. Vennligst benytt utstyret på en slik måte at det ikke kommer til skade. 

 


