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A Prosjektinformasjon 

A1 Dokumentliste 
 

Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: 

http://www.vegvesen.no/s/anbud/dokumenter 

For disse siste dokumentene er betegnelsen ”URL” brukt i tabellen nedenfor. 

 

Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 

 

DOKUMENT DATO 

Antall 

vedlagte 

eks. 

1 Konkurransegrunnlag – Kap A-E 2018-08-31 1 

2 Datafil med mengder fra kap. D1 (gab-fil) 2018-08-31 1 

3 Detaljplan utarbeidet av Safe Control Road AS 2018-07-27 1 

4 Prosesskoden: Håndbok R761 – Prosesskode 2015 URL 

5 Vegbygging, håndbok N200 2014 URL 

6 Arbeid på og ved veg, håndbok N301 2012 URL 

7 Avfallshåndtering, håndbok R765 2012 URL 

8 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101 2013 URL 

9 

Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og 

dokumentasjon av utførelse, Teknologirapport 

2505. Vedlegg 3 foreligger i ny versjon. Utgitt av 

Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet 

2008-01-22 

2013-11-29 
URL 

10 
Norske og internasjonale standarder som det er 

vist til i tilbudsdokumentene 
 0 

11 
Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED 

databasen  
 0 

12 

NS-EN 13242: Tilslag til mekanisk stabiliserte 

materialer til bruk i bygg og anleggsarbeid og 

vegbygging. 

NS-EN 13043: Tilslag for bituminøse masser og 

overflatebehandling for veger, flyplasser og andre 

trafikkareal. 

 0 

 

 

http://www.vegvesen.no/s/anbud/dokumenter/
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A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse 
 

Kontraktsarbeid: Utbedring av kommunale veger 

 

Øksnes kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og 

økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves 

erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til 

konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets 

kapittel B2. 

 

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 

evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 

med senere endringer, foa).  

 

Følgende legges til grunn: 

• Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 

• Under terskel: I henhold til FOA §5-3 

• Anskaffelsesprosedyre: Åpen tilbudskonkurranse 

 

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kapittel B. 

 

Tilbudsbefaring vil finne sted mandag 10. september kl. 10:00 med møtested 

Langryggveien. 

 

Frist for levering av leverandørenes tilbud er: Mandag 24.september kl. 23:59. 

 

Konkurransen gjennomføres via kommunens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). 

Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon skjer via KGV, se kapittel B1-3.  

 

Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.  

 

Det blir ikke tradisjonell offentlig tilbudsåpning. Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i 

KGV kort tid etter tilbudsfristens utløp.  

 

 

 

 

Øksnes kommune  

Dato: 2018-08-31 

 

 
_________________________________________  

Underskrift 
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1 Arbeidenes art og omfang 
Prosjektet omfatter utbedring av: 

- Kv 1410 Vally Andersens vei (240 m). 

- Kv 1432 Heimsommarøyveien (915 m) 

- Kv 1445 H.Klausens vei (100 m) 

- Kv 1446 Henriettes vei (260 m) 

- Kv 1459 N.Larsens vei (70 m) 

- Kv 1511 Nordheimsveien (390 m) 

- Kv 1512 Holmveien (360 m)  

Total veilengde 2.335 m. 

 

Prosjektet omfatter hovedsakelig følgende arbeider:  

Kantrensk, masseutskifting, fiberduk, geonett, bærelag, asfalt. 

 

 

2 Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 

 

 

3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 

forsikringsbevis er levert byggherren.  

Frist for ferdigstillelse er 1.juni 2019, men det er ønskelig at både forarbeid og asfaltering 

utføres i 2018. 

 

 

4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles 

om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten 

ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 

 

 

5 Byggherre og engasjerte rådgivere 
Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. 

 

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 

representant, dersom annet ikke er avtalt. 

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 

gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 

 

 

6 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-

miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 

 

 

7 Anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 
Se pkt. 1 over og vedlagte kart i detaljplan. 
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1 Alminnelige konkurranseregler 
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 

("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 

("anskaffelsesforskriften") del I og del II, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 

kapittel B1, B2 og B3. 

 

2 Prosedyre 
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 

Åpen tilbudskonkurranse. 

  

3 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers 

konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).  

 

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og 

B3. 

  

Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 

konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.  

 

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil i tilbudet som leveres elektronisk, 

kan ha begrensninger i forhold til størrelse. 

 

Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.   

 

4 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 
Før tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av 

konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4). 

Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via 

oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.  

 

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på 

annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 

 

Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. 

 

Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 

Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke 

senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  

 

Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 

umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  

 

5 Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet 

fremgår direkte av konkurransegrunnlaget. 
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6 Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 

leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med 

mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.  

 

7 Språkkrav 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er 

angitt i konkurransedokumentene. 

 

8 Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 

leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 

fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 

 

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 

med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 

9-6 (1). 

 

9 Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 

anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3. 

 

10 Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 

øyeblikkelig virkning. 
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1 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7 
 

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal 

hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  

 

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974), 

om ikke annet er angitt.  

 

1.1 Skatteattest 
 

Krav: Dokumentasjon: 

Leverandøren skal ha ordnede forhold 

med hensyn til betaling av skatt, 

arbeidsavgift og merverdiavgift. 

 

Skatt og mva. attest, ikke eldre enn 6 mnd. 

 

1.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
 

Krav: Dokumentasjon: 

Leverandøren skal være et lovlig etablert 

foretak. 

Firmaattest fra Foretaksregistret. 

Utenlandske leverandører skal isteden levere 

tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i 

den stat leverandøren er etablert. 

 

 

1.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
 

Krav: Dokumentasjon: 

Leverandøren skal ha tilstrekkelig 

økonomisk og finansiell kapasitet til å 

kunne utføre kontrakten. 

 

Siste godkjente årsregnskap samt 

årsberetning. 

 

1.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 

Krav: Dokumentasjon: 

Leverandøren skal ha erfaring fra 

sammenlignbare oppdrag.  

 

Beskrivelse av leverandørens 3 mest 

relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. 

Beskrivelsen må inkludere angivelse av 

oppdragets verdi, tidspunkt og tiltakshaver. 

Samt nødvendige formelle 

kvalifikasjoner og sertifikater. 

 

Sertifikater for arbeid på veg / 

arbeidsvarsling. 
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1.5 Leverandørens system for ivaretakelse av SHA 

 

Krav: Dokumentasjon: 

Leverandøren skal ha et system for 

ivaretakelse av sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø (SHA) 

Beskrivelse av leverandørens system for 

ivaretakelse av SHA. 

 

 

1.6 Leverandørens system for kvalitetsstyring 
 

Krav: Dokumentasjon: 

Leverandøren skal ha et velfungerende 

kvalitetsstyringssystem for leveransen, 

med relevans for tilsvarende 

samferdselsprosjekter. 

 

Attest som viser at leverandøren oppfyller 

kravene i ISO 9001:2015 eller tilsvarende 

sertifisering. 
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 

oppdragsgivers valg av tilbud, herunder eventuell gjennomføring av dialog. 

 

 

2. Frister  

2.1. Tilbudsfrist 
Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  

 

Mandag 24.september kl. 23:59. 

 

Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. 

Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  

 

For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 

9-4 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den 

som er angitt i kapittel B1.   

 

2.2. Vedståelsesfrist 
Tilbudet skal være bindende 1 måned etter tilbudsfrist. 

 

 

3. Krav til utforming av leverandørens tilbud  
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal 

som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.  

 

Tilbudet skal være datert og underskrevet.  

 

Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 

 

 

4. Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 

 

 

5. Taktisk prising – avvisning av unormalt lavt tilbud  
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen 

skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene, jf. 

anskaffelsesforskriften § 9-6 (2) og § 24-8 (2) bokstav b). Leverandøren vil ved slik 

avvisningsgrunn bli gitt anledning til å redegjøre for den angitte pris, jf. 

anskaffelsesforskriften § 24-9. 

 

 

6. Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. 
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7. Avslutning av konkurransen 

7.1. Meddelelse om valg av leverandøren 
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 

av leverandør for kontrakten.  

 

7.2. Karensperiode  
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 7.1 ble sendt 

leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med 

den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2. 

 

7.3. Avlysning  
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 

øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandørene som deltar i 

konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.  
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C Kontraktsbestemmelser – NS 8406:2009 

 

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 

anleggskontrakt.  

 

 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  C2 - 1 

 

Øksnes kommune 

  2018-08-31 

 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
 

Innhold 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser .................................................................................. 1 
1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) .............................................................................. 3 
2. Språkkrav ................................................................................................................... 3 
3. Opplysninger gitt i tilbudet ........................................................................................ 3 

4. Bestemmelser om arbeidstakere ................................................................................ 3 
4.1. Personell ............................................................................................................ 3 
4.2. Lønns- og arbeidsvilkår ..................................................................................... 4 

5. Tillatelser, løyver og dispensasjoner ......................................................................... 4 

6. Midlertidige avtaler med grunneiere ......................................................................... 4 
7. Uttalelser til media ..................................................................................................... 4 
8. Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) ............................................................................... 4 

9. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) .......................................................................... 4 
10. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) ...................................................................... 4 
11. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) .................................................................................. 5 
12. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) ........................................................................ 5 
12.1. Generelle krav.................................................................................................... 5 

12.2. Kvalitetsplan ...................................................................................................... 5 
12.3. Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering .................................... 5 

12.4. Bestemmelser for asfaltarbeider ........................................................................ 6 

13. Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) ........................................................ 8 

14. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) ............................................ 8 
15. Byggherrens ytelser (se NS 8406, pkt. 18.1) ............................................................. 8 

16. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen ........................ 8 
17. Forsering (se NS 8406 pkt. 21) .................................................................................. 9 
18. Priser (se NS 8406 pkt. 23) ........................................................................................ 9 

18.1 Generelle bestemmelser ..................................................................................... 9 
18.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) .............................................................. 9 

19. Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) ......................................................... 9 
20. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) .................................................................. 9 

21. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt ............................................................. 10 
22. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø .............................................................................. 11 

22.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan ..................................... 11 
22.2 HMS-kort ......................................................................................................... 11 
22.3 Hovedbedrift og samordningsansvar ............................................................... 11 
22.4 Opplæring og kompetanse ............................................................................... 11 
22.5 Arbeidstid ........................................................................................................ 12 

22.6  Risikovurdering ............................................................................................... 12 
22.7  Arbeidsvarsling ................................................................................................ 12 
22.8 Personlig verneutstyr og vernetøy ................................................................... 12 
22.9 Kjemiske produkter ......................................................................................... 13 
22.10 Sikring av arbeidsstedet ............................................................................... 13 

22.11 Orden og renhold ......................................................................................... 13 

22.12 Vernerunder ................................................................................................. 13 

22.13 Merking og kontrollrutiner .......................................................................... 13 
23. Ytre miljø ................................................................................................................. 13 
23.1 Miljøledelsestandarder eller –systemer ........................................................... 13 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  C2 - 2 

 

Øksnes kommune 

  2018-08-31 

23.2 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen ...................................................... 13 

23.3 Hensyn til omgivelsene ................................................................................... 14 
23.4 Avfallshåndtering ............................................................................................ 14 

24. Fellesbestemmelser for SHA og YM ....................................................................... 14 

24.1 Beredskapsplan og øvelser .............................................................................. 14 
24.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser ....................................... 15 
24.3 Byggherrens sanksjonsrett ............................................................................... 16 

 

 

  



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  C2 - 3 

 

Øksnes kommune 

  2018-08-31 

1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
Kontraktssum  

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift. 

 

 

2. Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 

kontrakten skal skje på norsk. 

 

 

3. Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 

vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 

for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 

tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 

 

Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer 

med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgår av oversikt over 

tilbudte kvalifikasjoner. 

 

 

4. Bestemmelser om arbeidstakere 

4.1. Personell 
Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av 

personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. 

 

Entreprenøren skal til enhver tid og på eget initiativ sørge for utskifting av personell som 

opptrer klanderverdig eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. 

 

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte 

personer i de aktuelle stillingene eller kreve at personene blir skiftet ut. Omkostningene 

ved dette skal bæres av entreprenøren. 

 

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 

arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 

arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.  

 

Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene skal utføre minst 25 % av 

timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes 

ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et 

arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 

deltakerne. 

 

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 

kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 

arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 

 

Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 
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4.2. Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i 

egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte 

medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne 

bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. 

 

 

5. Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 

dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 

kontraktarbeidet. 

 

 

6. Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 

gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 

den trer i kraft. 

 

 

7. Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 

Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert 

med byggherren. 

 

 

8. Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Det er også aktuelt 

med oppstartsmøte før arbeidene starter. Byggherren fører referat fra møter. Referat sendes 

til partenes representanter innen 5 hverdager etter møtet. 

 

 

9. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 

avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 

underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 

av kommentar til entreprenør. 

 

 

10.  Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 
Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 

herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 

skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 

kontrakt er inngått.  

 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
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11.  Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 

 

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 

 

 

12.  Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 

12.1. Generelle krav 
Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 

prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 

kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 

kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke 

tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren 

ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 

 

12.2. Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 

bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 

systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 

arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 

 

Organisasjonsplan 

Oversikt over nøkkelpersoner på entreprisen. Kort stillingsbeskrivelse for 

lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 

  

Arbeidsprosedyrer 

Hensikten med slike prosedyrer er at entreprenøren før oppstart kan dokumentere at 

viktige/store/gjentagende arbeidsoperasjoner er gjennomtenkt og planlagt slik at alle 

kvalitetskrav kan overholdes. Arbeidsoperasjonene dokumenteres ved sjekklister. 

Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur. 

  

Dokumentasjon av kvalitet  

Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 

fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens 

kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne 

skjema. 

 

Dokumentbehandling  

Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige 

opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/ kontrolleres at 

det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon. 

 

12.3. Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 

framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 

på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold 

inntil dokumentasjonen foreligger. 
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Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 

avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 

byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 

eller burde ha visst om avviket. 

 

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 

henhold til NS 8406. 

 

12.4. Bestemmelser for asfaltarbeider 
Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i 

Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres senest 1 uke etter at det aktuelle 

asfaltarbeidet er ferdig. 

 

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Teknologirapport 2505 

kap. 2.4, og være byggherren i hende senest 3 uker etter at det asfaltarbeidet er avsluttet. 

Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke 

er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505. 

 

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle 

kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på 

noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene 

mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik. 

 

Generelt 

For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene 

om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3. 

Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505,  

 

Manglende heft til underlaget 

Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. 

Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505. 

 

Avvik i friksjon 

Krav til friksjon er angitt i håndbok N200 punkt 603.234. Områder med utilfredsstillende 

friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. 

 

Avvik i korngradering 

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes 

på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i 

massen. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for 

vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell under. 

 

Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes: 

Øvre siktstørrelse 

(mm) 

Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 

Øvrige 

masser 

Ska Ma Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 

11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 

16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 

22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 



C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser  C2 - 7 

 

Øksnes kommune 

  2018-08-31 

 

Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering: 

Avvik utover toleransegrensen for 

enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,1 - 3,0 5 

3,1 - 6,0 10 

6,1 – 10,0 30 

 

Avvik i hulrom 

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. 

 

Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis 

enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas 

trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell under. 

 

Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav: 

Overskridelse utover  

toleransegrensene for  

enkeltverdi (%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,1 - 1,0 5 

1,1 - 2,0 10 

2,1 - 4,0 30 

4,1 – 5,5 50 

 

Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 

Underskridelse utover 

toleransegrensene for enkeltverdi 

(%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,5 – 1,0 5 

> 1 10 

 

Avvik i bindemiddelinnhold 

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å 

vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. 

Størrelsen på trekket er gitt i tabellen under. 

 

Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold: 

Underskridelse utover 

toleransegrensen for enkeltverdi 

(%-poeng) 

Trekk 

(%) 

0,10 – 0,34 5 

0,35 – 0,54 10 

0,55 – 0,74 20 

0,75 – 0,90 30 
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13.  Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 

Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke 

påbegynnes før slik fremdriftsplan foreligger. 

 

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og 

ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som 

innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt 

oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. 

hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. 

 

 

14.  Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 

bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 

arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 

 

Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 

personell. 

 

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 

bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 

 

Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 

 

 

15. Byggherrens ytelser (se NS 8406, pkt. 18.1) 
Det foreligger ingen geotekniske rapporter. Bæreevnemålinger kan gi opplysninger om svakheter i 

undergrunn. Entreprenøren må selv foreta nødvendige befaringer/målinger for bestemmelser av 

grunnforhold. 

 

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra beskrivelsene i 

beskrivelsene/rapportene med mindre det foreligger markert avvik som entreprenøren ikke verken 

kunne eller burde ha oppdaget før pristilbud for arbeidene ble inngitt. Dersom det foreligger et slikt 

markert avvik, må entreprenøren i tillegg påvise at han er påført nødvendige merkostnader som 

klart overskrider kostnader som kunne ha påløpt med slike variasjoner i de beskrevne forhold som 

erfaringsmessig kan forekomme.  

 

En eventuell kompensasjon til entreprenøren skal i tilfelle bare gjelde avvik av kostnadsmessig 

betydning mellom forholdene som de virkelig har vist seg å være, og slik de kunne ha vært med 

slike variasjoner i de beskrevne forhold som erfaringsmessig kan forekomme. 

 

 

16. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3. 

 

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å 

overta anlegget. Tilsvarende plikter byggherren å overta anlegget når det er ferdigstilt. 

 

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en  

dagmulkt tilsvarende 1 ‰ av kontraktssummen pr. hverdag 
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17. Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 

angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 

Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 

 

 

18. Priser (se NS 8406 pkt. 23) 

18.1 Generelle bestemmelser 
Prisene skal være i norske kroner. 

 

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 

arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 

inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 

fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 

nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 

 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 

• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering 

• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 

• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 

 

18.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir IKKE rett til tillegg til eller fradrag fra 

kontraktens priser. 

 

 

19. Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) 
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilført 

byggeplassen av materialer og varer før de er innbygget med mindre det er egne prosesser i 

kapittel D1 som tilsier oppgjør før innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 

LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2. 

 

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 

endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 

grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold 

til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 

 

 

20. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 

 

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 

Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 
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Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 

 

Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 

utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 

timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 

etterspurt timesats. 

 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 

 

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 

 

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 

 

Timepriser mannskap 

Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 

håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 

 

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 

byggherren. 

 

Timepriser maskiner 

For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 

entreprenørens liste over maskintimepriser. 

 

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 

maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 

 

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 

maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 

eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 

 

Materialer 

Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 

materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 

fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 

 

Byggherrens rett til innsigelse 

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 

materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 

behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 

23.4. 

 

 

21.  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 

Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 

desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften). 
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Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 

eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 

 

Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 

forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 

 

Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. 

 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 

eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 

utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 

 

 

22.  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

22.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan 
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for 

håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til 

SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften. 

 

SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være 

tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin 

virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante 

dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen. 

 

SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm eller WEB-hotell. 

 

22.2 HMS-kort 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 

fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 

«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren 

har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 

 

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 

 

22.3 Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 

forskriften. 

 

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 

starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 

virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen. 

 

22.4 Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 

kontraktsarbeidet. 
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Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 

verneutstyr. 

 

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 

være tilgjengelig for hovedbedrift. 

 

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 

 

1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 

2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 

2.2 Kurs for ansvarshavende 

2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Praktisk førstehjelpskurs 

 

Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 

hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 

 

22.5 Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 

benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 

underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 

enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 

stilling som utfører kontraktsarbeid. 

 

22.6  Risikovurdering 
Byggherrens risikovurdering er en del av SHA-planen. 

 

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens 

risikovurdering. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 

byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes 

byggherren så snart som mulig. 

 

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 

særlig fare for liv og helse.  

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 

arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.  

 

22.7  Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker N301 

Arbeid på og ved veg. 

 

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 

samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 

stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 

 

22.8 Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i 

bruk. 
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22.9 Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 

Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 

av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 

håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 

 

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 

eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 

 

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 

Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 

 

22.10 Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 

grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 

naboer og myke trafikanter. 

 

22.11 Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 

naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 

 

22.12 Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i 

kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å 

delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 

 

Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 

referatet til byggherren. 

 

22.13 Merking og kontrollrutiner 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 

utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 

oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 

og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 

eller kontroll. 

 

 

23. Ytre miljø 

23.1 Miljøledelsestandarder eller –systemer 
Entreprenøren skal framlegge attester på miljøledelsesstandarder eller-systemer ved 

forespørsel, dersom dette følges. Dersom det ikke følges et system for miljøledelses-

standarder eller –systemer, skal entreprenøren følge et tilsvarende system. 

 

23.2 Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 

- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 

- Hindre utilsiktede utslipp 
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23.3 Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 

berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 

med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 

 

Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 

av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 

 

23.4 Avfallshåndtering 
Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 

disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 

kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 

asfaltgjenvinning – KFA. 

 

 

24. Fellesbestemmelser for SHA og YM 

24.1 Beredskapsplan og øvelser 
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 

hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 

kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 

 

Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 

• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede 

miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser 

• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 

• Varslingsplan 

 

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transportevakuering samt 

avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt. 

 

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 

beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 

tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 

kommunikasjonsutstyr. 

 

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 

uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 

skal varsle og hvem som skal varsles. 

 

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 

delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 

 

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 

med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. 
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24.2 Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 

skal skje etter følgende retningslinjer: 

 

Hva 

rapporteres 

Når  

rapporteres 

Til hvem Rapportform til 

byggherren 

Alvorlige  

ulykker i 

forbindelse 

med arbeid 

(konsekvens-

klasse K5 og 

K4) 

Når det skjer Politi 

Arbeidstilsynet  

Byggeleder 

DSB ved sprengningsulykker og 

elektrisitetsulykker  

Brannvesenet ved brann og 

forurensningsulykker 

Verneombud 

Pårørende (politiet varsler ved 

dødsulykke) 

Muntlig i første 

omgang, deretter 

skriftlig 

Øvrige 

ulykker 

(konsekvens-

klasse K3, K2 

og K1) 

Senest innen 

48 timer 

Byggeleder 

DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 

sprengningsulykker og 

elektrisitetsulykker  

Verneombud 

Skriftlig 
 

Nestenulykker Senest innen 

14 dager 

Byggeleder 

 

Skriftlig 

 

Alvorlige 

nestenulykker 

(konsekvens-

klasse K5 og 

K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 

omgang, deretter 

skriftlig 

Yrkessykdom 

eller 

yrkesskade 

Når det blir 

konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 

Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 

kontrakten. 

 

Begrepsforklaring 

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 

Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 

Konsekvensklasse: Klassifisering av skader som vist nedenfor 

 

Konsekvensklasse Personskade 

K5 Død 

K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén 

K3 Personskade med fravær over 10 dager 

K2 Personskade med fravær inntil 10 dager 

K1 Personskade uten fravær 
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24.3 Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 

arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 

fra arbeidsstedet. 

 

Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 

kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 

og YM. 

 

Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller 

å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende 

tiltak: 

 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. 

Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte 

påføre ham. 

2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Dersom forholdet gjelder YM og ikke 

er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren selv sørge for å få tiltak gjennomført 

eller iverksatt for entreprenørens regning. 

3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke 

har rettet opp forholdet innen den fastsatte fristen, kan Byggherren heve kontrakten, 

i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. NS 8406 pkt. 29. 
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C3. Avtaledokument 
 

Mellom ………………… kommune som byggherre foretaksnr. ……………… 

   

og …………………………………. som entreprenør foretaksnr. ……………… 

   

er inngått følgende avtale:  

 

1 Entreprenøren påtar seg å levere følgende kontraktsarbeid: 

 

 …………………………………………………………………………….. 

 

2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 

Kontraktssum (eks. mva)  kr   

Korreksjon ifølge pkt. 8 kr  

Kontraktssum (eks. mva) kr  

 

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de  tegninger 

og dokumenter dette henviser til. 

 

4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): …………………... 

 

5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren døgnmulkt til byggherren. 

 

6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 

kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 

 

7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 

 

8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument ifølge vedleggsliste 

 datert åååå-mm-dd. 

 

9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 

vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 

 

10  Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg ifølge pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer 

hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

 

Xxxxxx åååå-mm-dd  Xxxxxx åååå-mm-dd 

 

   

byggherre  entreprenør 

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 
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E Svardokumenter 

 

E1 Dokumentasjon fra tilbyder 
 

 

 

 

Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet 

(evt. også med tilhørende vedlegg). 

 

Levert  

(sett kryss) 

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, B2: 

o Skatteattest  

o Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

o Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

o Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  

o Leverandørens system for ivaretakelse av SHA 

o Leverandørens system for kvalitetsstyring  

 

 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

HMS-egenerklæring, E2 
 

Beskrivelse med utfylte priser, E3/D1 
 

Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner, E4 
 

Tilbudsskjema, E5 
 

Tilbudsbrev 
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E2 HMS-egenerklæring 
 

HMS-erklæring. Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 

 

Denne bekreftelsen gjelder:  

 

Firma   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Postnr./-sted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Land* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i 

helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om 

systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt 

ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om 

arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.  

 

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og 

arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. 

  

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og 

verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.  

 

 

Daglig leder  Dato: 

(sign.)  

 

Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i 

helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  

 

 

Representant for de ansatte  Dato:  

(sign.)  

 

* For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: 

 Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 i medhold av 

lov av 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. 

 Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon 

av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

 

Forpliktende underskrift 

 

 

Daglig leder  Dato:  

(sign.)  
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E3 Beskrivelse med utfylte priser 

Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av 

enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format, jf. kapittel B3. 
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D Beskrivende del
D1  Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok R761 «Prosesskode 1-Standard 
beskrivelsestekster for vegkontrakter»  og håndbok R762 «Prosesskode 2- Standard beskrivelsestekster for 
bruer og kaier»

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. 
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

Øksnes kommune D1-1
Utbedring kommunale veger

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 31.08.2018



1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

11.2
Kv1410

Vally Andersens vei
STIKKING OG MASKINSTYRING

Omfatter all stikking, maskinstyring, måling og beregning under arbeidets 
gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og 
plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i 
konkurransegrunnlaget.

a)

Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprenøren fra grunnlagsdata 
og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprenøren skal varsle 
byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og 
maskinstyringsdata.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.2
Kv1432

Heimsommarøyveien RS

11.2
Kv1445

H.Klausens vei RS

11.2
Kv1446

Henriettes vei RS

11.2
Kv1459

N.Larsens vei RS

11.2
Kv1511

Nordheimsveien RS

11.2
Kv1512

Holmveien RS

11.3
Kv1410

Vally Andersens vei
INNMÅLING

Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling, 
beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer:
- Mengder angitt i målebrev
- At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav

a)

Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende 
i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 
Modellgrunnlag, kapittel 20.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.3
Kv1432

Heimsommarøyveien RS

11.3
Kv1445

H.Klausens vei RS

Akkumulert Hovedprosess 1 : 

Øksnes kommune D1-2
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11.3
Kv1446

Henriettes vei RS

11.3
Kv1459

N.Larsens vei RS

11.3
Kv1511

Nordheimsveien RS

11.3
Kv1512

Holmveien RS

11.4
Kv1410

Vally Andersens vei
TEKNISK KONTROLL

Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de 
angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis 
prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. 

Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord.

Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og 
meddeles entreprenøren.

a)

Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse 
gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, 
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, arbeidstegninger digitale 
vegmodeller, tegninger og øvrig prosjektert grunnlag, etc..

Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved 
fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter 
arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse 
er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. 
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport 2505, 
Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet, 2011. Byggherren 
forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i 
byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig 
materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved 
entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og 
godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av 
tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til 
entreprenørens laboratorium og prøveresultater. 

Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og 
analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant 
standard foreligger, eller i hht. håndbokHåndbok 014 R210 
Laboratorieundersøkelser og håndbokHåndbok 015 R211 
Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte prøver og analyser. 
Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av 
prøveresultater fortløpende.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.4
Kv1432

Heimsommarøyveien RS

11.4
Kv1445

H.Klausens vei RS

Akkumulert Hovedprosess 1 : 
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11.4
Kv1446

Henriettes vei RS

11.4
Kv1459

N.Larsens vei RS

11.4
Kv1511

Nordheimsveien RS

11.4
Kv1512

Holmveien RS

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1
Kv1410

Vally Andersens vei
RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER

Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og 
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også 
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i 
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

a)

Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige 
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke 
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og 
alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal 
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom 
den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de 
var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre 
provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.1
Kv1432

Heimsommarøyveien RS

12.1
Kv1445

H.Klausens vei RS

12.1
Kv1446

Henriettes vei RS

12.1
Kv1459

N.Larsens vei RS

12.1
Kv1511

Nordheimsveien RS

12.1
Kv1512

Holmveien RS

14
Kv1410

Vally Andersens vei
MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for 
avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, 
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger 
og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk 
skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med 
spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, 
sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som 

a)

Akkumulert Hovedprosess 1 : 
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angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.

Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er 
utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og 
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres 
i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs 
veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og 
vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, 
skilt og oppmerking.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

14
Kv1432

Heimsommarøyveien RS

14
Kv1445

H.Klausens vei RS

14
Kv1446

Henriettes vei RS

14
Kv1459

N.Larsens vei RS

14
Kv1511

Nordheimsveien RS

14
Kv1512

Holmveien RS

Sum Hovedprosess 1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : 
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4 Grøfter, kummer og rør

41 ÅPNE GRØFTER

Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, 
opplasting, transport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass 
langs traseen.

a)

Krav til dokumentert kontrollomfang er:
1 kontroll pr. 20 meter ved fall = 10 promille
1 kontroll pr. 50 meter ved fall > 10 promille

d)

Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra prosjektert høyde med mer 
enn +50/-200 mm.

e)

Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx)

41.1 ÅPNE GRØFTER I LØSMASSE

Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx)

41.13
Kv1410

Vally Andersens vei
Rensk av vegkant

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe godkjent plass for 
deponering, eventuelt plassering på tilstøtende områder. 

m 380

41.13
Kv1432

Heimsommarøyveien

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe godkjent plass for 
deponering, eventuelt plassering på tilstøtende områder. 

m 1 500

41.13
Kv1445

H.Klausens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe godkjent plass for 
deponering, eventuelt plassering på tilstøtende områder. 

m 150

41.13
Kv1446

Henriettes vei

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe godkjent plass for 
deponering, eventuelt plassering på tilstøtende områder. 

m 400

Akkumulert Hovedprosess 4 : 
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41.13
Kv1459

N.Larsens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe godkjent plass for 
deponering, eventuelt plassering på tilstøtende områder. 

m 110

41.13
Kv1511

Nordheimsveien

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe godkjent plass for 
deponering, eventuelt plassering på tilstøtende områder. 

m 680

41.13
Kv1512

Holmveien

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe godkjent plass for 
deponering, eventuelt plassering på tilstøtende områder. 

m 640

Sum Hovedprosess 4, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema : 

Øksnes kommune D1-7
Utbedring kommunale veger

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 31.08.2018

Hovedprosess 4:  Grøfter, kummer og rør

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



5 Vegfundament

51 PLANUM

Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og 
overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og 
forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive 
utkilinger etc.

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. 
Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er 
+ 100 mm/- 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

51.2
Kv1432

Heimsommarøyveien
MASSEUTSKIFTING OG FORSTERKNING AV PLANUM

Omfatter masseutskifting og forsterkning av planum.a)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter masseutskifting
x) Enhet: m3

m3 1 310

51.2
Kv1445

H.Klausens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter masseutskifting
x) Enhet: m3

m3 60

51.2
Kv1511

Nordheimsveien

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter masseutskifting
x) Enhet: m3

m3 150

51.3
Kv1410

Vally Andersens vei
AVRETTING, JUSTERING OG KOMPRIMERING AV 
PLANUM PÅ JORD

Omfatter avretting, justering og komprimering av planum på jord utover 
det som er medtatt under prosess 25.

a)

Planum skal ha jevnt tverrfall på minst 3 % slik at vannet kan renne ut til 
siden overalt. Endring i tverrfallsretning skal skje gradvis over en lengde 
på 10 m.

c)

Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/-40 mm for enkeltverdier. 
Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100 
mm / - 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell beskrivelse ***

Akkumulert Hovedprosess 5 : 
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a) Omfatter avretting, justering og komprimering av 
eksisterende veg.

c)  Det skal etableres et ensidig tverrfall på 3 % på rettlinje.       I 
kurver skal tverrfallet være fra 3 - 6 % avhengig av 
kurveradius. Det skal etableres overgangssone mellom 
rettlinje og kurve.

m2 1 032

51.3
Kv1445

H.Klausens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter avretting, justering og komprimering av 
eksisterende veg.

c)  Det skal etableres et ensidig tverrfall på 3 % på rettlinje.       I 
kurver skal tverrfallet være fra 3 - 6 % avhengig av 
kurveradius. Det skal etableres overgangssone mellom 
rettlinje og kurve.

m2 410

51.3
Kv1446

Henriettes vei

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter avretting, justering og komprimering av 
eksisterende veg.

c)  Det skal etableres et ensidig tverrfall på 3 % på rettlinje.       I 
kurver skal tverrfallet være fra 3 - 6 % avhengig av 
kurveradius. Det skal etableres overgangssone mellom 
rettlinje og kurve.

m2 1 040

51.3
Kv1459

N.Larsens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter avretting, justering og komprimering av 
eksisterende veg.

c)  Det skal etableres et ensidig tverrfall på 3 % på rettlinje.       I 
kurver skal tverrfallet være fra 3 - 6 % avhengig av 
kurveradius. Det skal etableres overgangssone mellom 
rettlinje og kurve.

m2 329

51.3
Kv1511

Nordheimsveien

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter avretting, justering og komprimering av 
eksisterende veg.

c)  Det skal etableres et ensidig tverrfall på 3 % på rettlinje.       I 
kurver skal tverrfallet være fra 3 - 6 % avhengig av 
kurveradius. Det skal etableres overgangssone mellom 
rettlinje og kurve.

m2 1 638

Akkumulert Hovedprosess 5 : 
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51.3
Kv1512

Holmveien

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter avretting, justering og komprimering av 
eksisterende veg.

c)  Det skal etableres et ensidig tverrfall på 3 % på rettlinje.       I 
kurver skal tverrfallet være fra 3 - 6 % avhengig av 
kurveradius. Det skal etableres overgangssone mellom 
rettlinje og kurve.

m2 1 584

52 FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG

Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og 
spesielle frostsikringslag av sand, grus, steinmaterialer, lettklinker, 
skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren samt eventuelt fiberduk.

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

52.2
Kv1432

Heimsommarøyveien
SEPARASJONSLAG/FILTERLAG AV FIBERDUK

Omfatter levering og legging av fiberduk på planum eller som separasjon 
ved utlegging av lettklinker og skumglassgranulat.

a)

Bruksklasse skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Fiberduken 
skal tilfredsstille kravene angitt gjennom sertifiseringsordningen 
NorGeoSpec 2012 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under 
denne ordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. 

b)

Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik måte at duken ikke 
skades. Trafikk direkte på duken skal ikke forekomme. Overlapping i 
skjøter skal være minst 0,5 m eller som angitt i den spesielle beskrivelsen. 

Fiberduken skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned.

c)

Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i 
skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2.

x)

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Fiberduk klasse 3. 
m2 2 975

52.2
Kv1445

H.Klausens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Fiberduk klasse 3. 
m2 200

52.2
Kv1511

Nordheimsveien

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Fiberduk klasse 3. 
m2 500

Akkumulert Hovedprosess 5 : 
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53
Kv1432

Heimsommarøyveien
FORSTERKNINGSLAG

Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag.

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg.

Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og 
ikke vannømfintlige materialer.

Materialet skal være ikke telefarlig, T1. 

Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 35 
(kategori LA35), Micro-Deval-verdi maksimalt 15 (kategori MDE15).

b)

Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag 
av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til 
siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig 
veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår 
spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget. 

Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må 
slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l.. På bløt 
grunn skal det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen 
svekkes.

Materiale med øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm skal komprimeres til 
minimum 95 % Modifisert Proctor. 

Ved bruk av materialer med øvre siktstørrelse større enn 32 mm skal det 
utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av 
komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht. 
underliggende lag og tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal 
utføres med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen 
seksjon (1 profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av 
valsen skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning. 

Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i 
håndbok 018 Vegbygging, fig. 520.8. Krav til komprimering er angitt i 
håndbok 018 Vegbygging, figur 520.6 og figur 520.7.

c)

Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for 
enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte 
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm.

d)

Kontroll av komprimering skal være iht. håndbok 018 Vegbygging, figur 
522.1, eventuelt 520.7. Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m 
veg.

e)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell beskrivelse ***

Kvalitet skal tilfredsstille krav i håndbok N200 Vegbygging.

53
Kv1445

H.Klausens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

Kvalitet skal tilfredsstille krav i håndbok N200 Vegbygging.
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53
Kv1511

Nordheimsveien

*** Spesiell beskrivelse ***

Kvalitet skal tilfredsstille krav i håndbok N200 Vegbygging.

53.2
Kv1432

Heimsommarøyveien
FORSTERKNINGSLAG AV KNUSTE 
STEINMATERIALER AV PUKK OG KULT

Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk 
og kult, samt der det er aktuelt inkl. utgraving, opplasting, transport, 
utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av overskudd av 
finstoff.

Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles 
ikke.

Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3.

a)

Maksimalt finstoffinnhold skal være 7% som passerer 0,063 mm sikt 
regnet av materiale som passerer 22,4 mm.
Sikterenhetsgrad, maksimal andel overkorn over øvre siktstørrelse:  20 %.
Sikterenhetsgrad, maksimal andel underkorn under nedre siktstørrelse:  
20 %.

Sortering 22/90, krav til korngradering:
Nedre siktstørrelse d:  22 mm
Øvre siktstørrelse D:  90 mm
Minimum som passerer 125 mm 1,4D:  98 %
Minimum som passerer 180 mm 2D:  100 %
Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d:  5 %

Sortering 22/120, krav til korngradering:
Nedre siktstørrelse d:  22 mm
Øvre siktstørrelse D:  120 mm
Minimum som passerer 180 mm 1,4D:  98 %
Minimum som passerer 250 mm 2D:  100 %
Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d:  5 %

Sortering 22/180, krav til korngradering:
Nedre siktstørrelse d:  22 mm
Øvre siktstørrelse D:  180 mm
Minimum som passerer 250 mm 1,4D:  98 %
Minimum som passerer 360 mm 2D:  100 %
Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d:  5 %

b)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Samfengt pukk 0/63
m3 1 013

53.2
Kv1445

H.Klausens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Samfengt pukk 0/63.
m3 54

Akkumulert Hovedprosess 5 : 

Øksnes kommune D1-12
Utbedring kommunale veger

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 31.08.2018

Hovedprosess 5:  Vegfundament

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



53.2
Kv1511

Nordheimsveien

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Samfengt pukk 0/63.
m3 150

54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE 
MATERIALER

Omfatter levering, utlegging, komprimering og ev. forkiling av bærelag av 
knust grus, knust berg, forkilt pukk og knust betong.

Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av 
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen 
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg.

Materialet skal være ikke telefarlig, T1.

Grenseverdiene for korngradering av knust grus (Gk) og knust berg (Fk) er 
vist samlet i figur 54.1.

b)

1)  Maksimal tillatt verdi for finstoffinnhold er 3%, 5% eller 7% avhengig av 
sortering.

Figur 54.1  Grensekurver for bærelag av Gk og Fk materialtyper

For bærelag av knust grus (Gk) og knust berg (Fk) gjelder følgende krav til 
materialer:
Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 35 
(kategori LA35) og Micro-Deval-verdi maksimalt 15 (kategori MDE15). Det 
tillates materiale med Micro-Deval-verdi maksimalt 20 (kategori MDE20) 
på veg med lav trafikk dersom dette er angitt i den spesielle beskrivelsen.

Maksimal flisighetsindeks: 35 (kategori FI35).

Andel knuste korn: Kategori C50/30  (regnes som oppfylt for materialtype 
Fk).

Maksimalt finstoffinnhold i prosent av materiale som passerer 0,063 mm 
regnet av hel prøve, skal for følgende sorteringer være:
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0/22 og 0/32 mm  7%  (kategori f7)
0/45 mm               5%  (kategori f5)
0/63 mm               3%  (kategori f3)

Sikterenhetsgrad: Maksimal andel materiale større enn øvre siktstørrelse, 
D, skal være 15% (kategori GA85).

Maksimalt humusinnhold er 1,0 % av materiale mindre enn 0,500 mm ved 
prøving etter glødetapmetoden.

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm 
enkeltverdi. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte 
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. Det skal måles minst 3 
punkter i tverrprofilet. Maksimalt avvik fra prosjektert lagtykelse skal være 
+20% / -10%. 
Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 15 mm, og for bærelag av knust 
grus (Gk) er kravet 10 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

54.2
Kv1410

Vally Andersens vei
BÆRELAG AV KNUSTE STEINMATERIALER, Fk

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag type Fk av knust 
berg eller knust stein. Omfatter også, der det er aktuelt, opplasting, 
transport, utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting, fjerning av for 
stor stein og overskudd av finstoff. Eventuell sprengning er medtatt i 
hovedprosess 2 eller hovedprosess 3.

a)

Der stein brukes til produksjon av Fk materialer skal minimum størrelse av 
steinen (utgangsmaterialet) være 60 mm.

Det er angitt i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal brukes.

Krav til jevn korngradering er vist grafisk i figur 54.2. Kornkurven skal 
krysse maksimalt en av de stiplede linjene i området 0,5 til 22,4 mm. 
Figuren er ikke uttrykk for grenseverdi for finstoffinnhold.

b)

Figur 54.3:  Krav til jevn gradering for bærelag av knust berg, Fk

Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstår minst mulig 
separasjon.  Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon 
reduseres. Oppstår det lokale partier med separasjon, skal materialet i 
laget blandes og legges ut på nytt. Ved komprimering skal det ikke brukes 
utstyr som sliter ned materialet unødig. Valsingen skal utføres langs 
vegen fra sidene og innover mot midten av vegen med full dekning av 
overflaten for hver omgang.

Krav til komprimering er angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt. 520.4. 
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er angitt i 
Håndbok N200, fig. 520.6.

c)

Krav til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok N200 
Vegbygging, pkt. 520.13 31 og pkt. 523.11.

e)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)
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54.2
Kv1432

Heimsommarøyveien

54.2
Kv1445

H.Klausens vei

54.2
Kv1446

Henriettes vei

54.2
Kv1459

N.Larsens vei

54.2
Kv1511

Nordheimsveien

54.2
Kv1512

Holmveien

54.22 Bærelag av knuste steinmaterialer Fk tilført utenfra

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av knust berg 
type Fk.

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

54.221
Kv1410

Vally Andersens vei
Bærelag av knuste steinmaterialer 0/16 mm

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter også avkjørsler
c) Antatt at avretting utgjør 3 cm av bærelagstykkelse.

m3 41

54.221
Kv1432

Heimsommarøyveien

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter forkiling/avretting av forsterkningslag, samt 
avkjørsler.

m3 150

54.221
Kv1445

H.Klausens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter også avkjørsler
c) Antatt at avretting utgjør 3 cm av bærelagstykkelse.

m3 17

54.221
Kv1446

Henriettes vei

*** Spesiell beskrivelse ***
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a) Omfatter også avkjørsler
c) Antatt at avretting utgjør 3 cm av bærelagstykkelse.

m3 42

54.221
Kv1459

N.Larsens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter også avkjørsler
c) Antatt at avretting utgjør 3 cm av bærelagstykkelse.

m3 13

54.221
Kv1511

Nordheimsveien

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter også avkjørsler
c) Antatt at avretting utgjør 3 cm av bærelagstykkelse.

m3 59

54.221
Kv1512

Holmveien

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter også avkjørsler
c) Antatt at avretting utgjør 3 cm av bærelagstykkelse.

m3 52

54.222
Kv1410

Vally Andersens vei
Bærelag av knuste steinmaterialer 0/32 mm m3 124

54.222
Kv1445

H.Klausens vei
m3 49

54.222
Kv1446

Henriettes vei
m3 121

54.222
Kv1459

N.Larsens vei
m3 40

54.222
Kv1511

Nordheimsveien
m3 115

54.222
Kv1512

Holmveien
m3 176

54.6
Kv1410

Vally Andersens vei
ARMERING AV MEKANISK STABILISERT BÆRELAG

Omfatter levering og arbeider i forbindelse med armering av mekanisk 
stabilisert bærelag.

a)

Krav til materialer og utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen.b-c)

Mengden måles som prosjektert areal armering. Enhet: m2x)

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Armeringen skal være produsert av polypropylen, være 
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stanset og strukket, samt ha faste knutepunkt. Maskestørrelse 
skal tilpasses kornstørrelse på steinmateriale. 
Armeringen skal ha en strekkfasthet (NS-EN 10139) på 
minimum 20 kN/m ved brudd i begge retninger.

c) Armeringen legges på eksisterende veg (helt ut til vegkant) 
etter avretting og eventuell fiberduk. Skjøter skal ha 
overlapp på minimum 30 cm i begge retninger. Armeringen 
skal ikke trafikkeres.

x) Mengde måles som utført areal (uten overlapp). 
m2 1 032

54.6
Kv1445

H.Klausens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Armeringen skal være produsert av polypropylen, være 
stanset og strukket, samt ha faste knutepunkt. Maskestørrelse 
skal tilpasses kornstørrelse på steinmateriale. 
Armeringen skal ha en strekkfasthet (NS-EN 10139) på 
minimum 20 kN/m ved brudd i begge retninger.

c) Armeringen legges på eksisterende veg (helt ut til vegkant) 
etter avretting og eventuell fiberduk. Skjøter skal ha 
overlapp på minimum 30 cm i begge retninger. Armeringen 
skal ikke trafikkeres.

x) Mengde måles som utført areal (uten overlapp). 
m2 200

54.6
Kv1446

Henriettes vei

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Armeringen skal være produsert av polypropylen, være 
stanset og strukket, samt ha faste knutepunkt. Maskestørrelse 
skal tilpasses kornstørrelse på steinmateriale. 
Armeringen skal ha en strekkfasthet (NS-EN 10139) på 
minimum 20 kN/m ved brudd i begge retninger.

c) Armeringen legges på eksisterende veg (helt ut til vegkant) 
etter avretting og eventuell fiberduk. Skjøter skal ha 
overlapp på minimum 30 cm i begge retninger. Armeringen 
skal ikke trafikkeres.

x) Mengde måles som utført areal (uten overlapp). 
m2 240

54.6
Kv1459

N.Larsens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Armeringen skal være produsert av polypropylen, være 
stanset og strukket, samt ha faste knutepunkt. Maskestørrelse 
skal tilpasses kornstørrelse på steinmateriale. 
Armeringen skal ha en strekkfasthet (NS-EN 10139) på 
minimum 20 kN/m ved brudd i begge retninger.

c) Armeringen legges på eksisterende veg (helt ut til vegkant) 
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etter avretting og eventuell fiberduk. Skjøter skal ha 
overlapp på minimum 30 cm i begge retninger. Armeringen 
skal ikke trafikkeres.

x) Mengde måles som utført areal (uten overlapp). 
m2 120

54.6
Kv1511

Nordheimsveien

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Armeringen skal være produsert av polypropylen, være 
stanset og strukket, samt ha faste knutepunkt. Maskestørrelse 
skal tilpasses kornstørrelse på steinmateriale. 
Armeringen skal ha en strekkfasthet (NS-EN 10139) på 
minimum 20 kN/m ved brudd i begge retninger.

c) Armeringen legges på eksisterende veg (helt ut til vegkant) 
etter avretting og eventuell fiberduk. Skjøter skal ha 
overlapp på minimum 30 cm i begge retninger. Armeringen 
skal ikke trafikkeres.

x) Mengde måles som utført areal (uten overlapp). 
m2 500

54.6
Kv1512

Holmveien

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Armeringen skal være produsert av polypropylen, være 
stanset og strukket, samt ha faste knutepunkt. Maskestørrelse 
skal tilpasses kornstørrelse på steinmateriale. 
Armeringen skal ha en strekkfasthet (NS-EN 10139) på 
minimum 20 kN/m ved brudd i begge retninger.

c) Armeringen legges på eksisterende veg (helt ut til vegkant) 
etter avretting og eventuell fiberduk. Skjøter skal ha 
overlapp på minimum 30 cm i begge retninger. Armeringen 
skal ikke trafikkeres.

x) Mengde måles som utført areal (uten overlapp). 
m2 1 496
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6 Vegdekke

63
Kv1432

Heimsommarøyveien
RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV 
FASTE DEKKER

Omfatter arbeider og ev. materialer i forbindelse med riving, skjæring, 
fresing og oppretting av faste dekker. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer.

a)

Krav til materialer for oppretting skal være som angitt i håndbok N200 
Vegbygging.

b)

Riving, skjæring og fresing kan omfatte hele dekkets tykkelse eller i en 
angitt dybde. Ved riving og fresing av faste dekker skal det utvises særlig 
forsiktighet for å unngå skader på kummer, sluk og eventuelt andre 
installasjoner i vegbanen.

c)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

63.1 RIVING OG SKJÆRING AV FASTE DEKKER

63.12
Kv1432

Heimsommarøyveien
Skjæring av faste dekker

Omfatter skjæring av faste dekker. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer.

a)

Skjæring skal utføres med sag i hele dekkets tykkelse eller i dybde som 
angitt i den spesielle beskrivelsen.

c)

Mengden måles som prosjektert lengde kutt. Enhet: mx)

*** Spesiell beskrivelse ***

a) Omfatter skjæring av eksisterende asfalt før og etter 
strekninger som skal masseutskiftes. Tykkelse 4-6 cm.
Omfatter også klebing av skjærte kanter før asfaltering.

m 26

65 ASFALTDEKKER

Omfatter rengjøring av underliggende overflate etter behov, klebing før 
asfaltering, levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke, inkludert 
eventuell armering.

a)

Krav til materialer for de enkelte dekketyper er angitt i håndbok N200 
Vegbygging, kap. 6. Dimensjonerende ÅDT for spesifisering av krav skal 
være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Dimensjonerende ÅDT 
angitt for dette formålet er ikke nødvendigvis lik dimensjonerende ÅDT for 
prosjektet.

Asfaltgranulat kan tilsettes som gjenbruk i alle normerte typer av 
varmblandet asfalt. Uansett tilsetningsmengde skal alle krav til den 
aktuelle normerte massetypen være oppfylt. Tilsetningsmengde av 
asfaltgranulat over 10% og 20% for hhv slitelag og bindlag, utløser krav 
om fortløpende dokumentasjon av bindemiddelets egenskapene ved 
laboratorieprøving.

I alle asfaltmasser skal det tilsettes vedheftningsmiddel. Ved bruk av amin 
som vedheftningsmiddel skal det ikke tilsettes mindre enn 0,3 %. Effekt av 
type og mengde vedheftningsmiddel skal dokumenteres ved 
laboratorieprøving sammen med bindemiddel og steinmaterialer som 
brukes. Krav er angitt i fig. 65.1.

b)
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Figur 65.1  Krav til vedhefting i asfaltmasser

I det ferdige dekket skal bindemiddelinnholdet være i overensstemmelse 
med masseresept (arbeidsresept).

Steinmaterialene skal være tilnærmet fri for humus. Etter NaOH-metoden 
skal følgende krav tilfredsstilles mht. fargestyrke: For varmblandede 
masser mindre enn 2,0. For kaldblandede masser mindre enn 0,5.

Steinmaterialene skal tilfredsstille kravene angitt i fig. 65.2, 65.3, 65.4 og 
65.5.

Figur 65.2  Krav til flisighetsindeks for steinmaterialer i asfaltdekker

Figur 65.3  Krav til Los Angeles-verdi for steinmaterialer i asfaltdekker

Figur 65.4  Krav til mølleverdi for steinmaterialer i asfaltdekker
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Figur 65.5  Krav til knusningsgrad for steinmaterialer til asfaltdekker

Utførelse skal være iht. håndbok N200 Vegbygging, kap.6.

Toleransene for bindemiddelinnhold i forhold til masseresept 
(arbeidsresept) er angitt i figur 65.6.

c)

Figur 65.6  Toleranser for bindemiddelinnhold

Korngradering i det ferdige dekket skal være i overensstemmelse med 
masseresept og innenfor produksjonstoleransene i fig. 65.7. For den 
enkelte massetype er det i  håndbok N200 Vegbygging kap. 632 og 633 
angitt krav til korngradering for masseresept. Verdiene i figur 65.7 er 
begrenset til sikt med toleransekrav for produksjonen.

1)  Gjelder ikke for Ska, Sta og Da
2)  Gjelder ikke for Agb og Ma

Figur 65.7  Toleranser, korngradering

Hulromprosent og komprimeringsgrad på ferdig utlagt dekke skal ligge 
innenfor grenseverdiene i fig. 65.8. Ved utlegging av tynne dekker hvor 
planlagt tykkelse er mindre enn ved et forbruk på 60 kg/m2, stilles det ikke 
hulromskrav.

Akkumulert Hovedprosess 6 : 

Øksnes kommune D1-21
Utbedring kommunale veger

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 31.08.2018

Hovedprosess 6:  Vegdekke

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



Figur 65.8  Toleranser, hulromprosent og komprimeringsgrad

Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet 
bitumen som muliggjør redusert produksjonstemperatur. Entreprenøren 
skal orientere byggherren om sitt valg. Nærmere avtale gjøres i 
byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt produsert etter 
denne metoden.

For produksjon ved lavere temperaturer skal det legges frem 
dokumentasjon som viser entreprenørens valg av produksjonstemperatur. 
I tillegg skal entreprenøren beskrive hvordan valgt metode for produksjon 
ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i konkurransegrunnlaget.

Ev. produksjon av Ska ved redusert temperatur skal vurderes spesielt i 
samråd med byggherren.

For asfaltbetong (Ab) og asfaltgrusbetong (Agb) produsert ved redusert 
temperatur (LTA), gjelder følgende minimumstemperaturer ved utlegging:

Bindemiddel med PMB: 125 grader C
Bindemiddel 50/70: 115 grader C
Bindemiddel 70/100: 110 grader C
Bindemiddel 100/150: 105 grader C
Bindemiddel 160/220: 100 grader C

Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være iht. håndbok N200 
Vegbygging pkt. 604.2.

d)

Prøving og kontroll skal være iht. håndbok N200 Vegbygging og Statens 
vegvesen, Teknologirapport TR2505.

e)

65.2
Kv1410

Vally Andersens vei
ASFALTDEKKE SLITELAG

Klebing er medtatt i prosess 65.4.a)

Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle 
beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i Håndbok 
N200 Vegbygging kap. 632, 633, 651 og 653. Der hvor det er beskrevet 
bruk av polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/

b)
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105-60 iht. håndbok N200 Vegbygging, pkt. 622.1.

Friksjonsforholdene på ferdig dekke skal være ensartet for hele dekket og 
alle naturlig avgrensede områder, med minimum friksjonskoeffisient som 
angitt i håndbok N200 Vegbygging, pkt. 603.234.

Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).

e)

Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1. 
Enhet: m2

x)

65.2
Kv1432

Heimsommarøyveien

65.2
Kv1445

H.Klausens vei

65.2
Kv1446

Henriettes vei

65.2
Kv1459

N.Larsens vei

65.2
Kv1511

Nordheimsveien

65.2
Kv1512

Holmveien

65.21
Kv1410

Vally Andersens vei
Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Materialtype: Asfaltgrusbetong (Agb 11)
Bindemiddeltype skal tilpasses og resept skal godkjennes av 
byggherren.
Forbruk: 125 kg/m2

c) Asfaltdekket legges helt ut til vegkant med skråkant.
Det skal legges asfalt 50 cm ut i alle avkjørsler.

x) Enhet: tonn
tonn 125

65.21
Kv1432

Heimsommarøyveien

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Materialtype: Asfaltgrusbetong (Agb 11)
Bindemiddeltype skal tilpasses og resept skal godkjennes av 
byggherren.
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Forbruk: 100 kg/m2 ved reasfaltering og 125 kg/m2 ved 
masseutskifting.

c) Det skal legges asfalt 50 cm ut i alle avkjørsler.
x) Enhet: tonn

tonn 473

65.21
Kv1445

H.Klausens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Materialtype: Asfaltgrusbetong (Agb 11)
Bindemiddeltype skal tilpasses og resept skal godkjennes av 
byggherren.
Forbruk: 120 kg/m2

c) Asfaltdekket legges helt ut til vegkant med skråkant.
Det skal legges asfalt 50 cm ut i alle avkjørsler.

x) Enhet: tonn
tonn 52

65.21
Kv1446

Henriettes vei

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Materialtype: Asfaltgrusbetong (Agb 11)
Bindemiddeltype skal tilpasses og resept skal godkjennes av 
byggherren.
Forbruk: 100/125 kg/m2

c) Asfaltdekket legges helt ut til vegkant med skråkant.
Det skal legges asfalt 50 cm ut i alle avkjørsler.

x) Enhet: tonn
tonn 129

65.21
Kv1459

N.Larsens vei

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Materialtype: Asfaltgrusbetong (Agb 11)
Bindemiddeltype skal tilpasses og resept skal godkjennes av 
byggherren.
Forbruk: 100/125 kg/m2

c) Asfaltdekket legges helt ut til vegkant med skråkant.
Det skal legges asfalt 50 cm ut i alle avkjørsler.

x) Enhet: tonn
tonn 41

65.21
Kv1511

Nordheimsveien

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Materialtype: Asfaltgrusbetong (Agb 11)
Bindemiddeltype skal tilpasses og resept skal godkjennes av 
byggherren.
Forbruk: 100/125 kg/m2

c) Asfaltdekket legges helt ut til vegkant med skråkant.
Det skal legges asfalt 50 cm ut i alle avkjørsler.
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x) Enhet: tonn
tonn 200

65.21
Kv1512

Holmveien

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Materialtype: Asfaltgrusbetong (Agb 11)
Bindemiddeltype skal tilpasses og resept skal godkjennes av 
byggherren.
Forbruk: 100/125 kg/m2

c) Asfaltdekket legges helt ut til vegkant med skråkant.
Det skal legges asfalt 50 cm ut i alle avkjørsler.

x) Enhet: tonn
tonn 183

65.4
Kv1432

Heimsommarøyveien
KLEBING AV ASFALTDEKKE

Omfatter levering og påføring av klebemiddel før legging av asfalt.a)

Hele det aktuelle arealet skal være jevnt klebet og det skal ikke klebes 
utenfor det daglige leggearealet. Klebing skal utføres med et forbruk 
tilpasset dekkets overflatestruktur slik at flekker uten klebemiddel ikke 
oppstår, og samtidig sikrer god heft mellom lagene. Påført mengde skal 
være minimum 0,10 kg/m2 restbindemiddel, ved ev. lavere behov skal 
dette avtales med byggherren.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x) m2 1 204

67 BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN

Omfatter levering og arbeider med belegninger utenfor kjørebanen, så 
som belegning på skuldre og fortau/gangbane, trafikkøy eventuelt med 
oppfyllingsmasser, dekkefornyelse, ledelinjer i gategrunn etc. inklusive 
varmekabelanlegg.

a)

For krav til belegningsstein og heller, se håndbok N200 Vegbygging, kap. 
67.

b-c)

Mengden måles som prosjektert areal Enhet: m2x)

67.1
Kv1432

Heimsommarøyveien
BELEGNING PÅ SKULDRE

Omfatter levering og arbeider med belegninger på skuldre.a)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell beskrivelse ***

b) Knust fjell, fraksjon 0/16.
m2 750
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E Svardokumenter 

E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner  E4 - 1 

 

Øksnes kommune 

  2018-08-31 

 

E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
 

Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 20 

Regningsarbeider. 

 

I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 

 

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 

 

Timepriser mannskap 
        

Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap Tillegg, kr/t 

a)  for vanlig overtidsarbeid  

 b)  hverdager kl. 21.00 - 06.00  

 c)  for søndag og helligdager (hele døgnet)  

  

 

 

Mannskap/-Maskiner Timer Timepris, 

kr/t 

Sum i kr 

Mannskapstimer:    

Mannskap 50   

    

Maskiner inkl. fører:    

Gravemaskin            0-4,9 tonn 10   

Gravemaskin            5-9,9 tonn 10   

Gravemaskin           10-19,9 tonn 10   

Gravemaskin           20-29,9 tonn    

Hjullaster                10-19,9 tonn 10   

Hjullaster                20-29,9 tonn    

Veghøvel    

Lastebil uten henger 10   

Lastebil med henger    

Liten lastebil    

Vals selvgående    

Vals slep    

    

                                                                                           SUM:  

 

Sum overføres til tilbudsskjema.



E Svardokumenter 

E5 Tilbudsskjema  E5 - 1 

 

Øksnes kommune 

  2018-08-31 

E Svardokumenter 

E5 Tilbudsskjema 
 

Hovedprosess 1  Forberedende tiltak og generelle kostnader  kr  .......................... 

  

Hovedprosess 2  Sprengning og masseflytting  kr  .......................... 

  

Hovedprosess 4  Grøfter, kummer og rør  kr  .......................... 

  

Hovedprosess 5  Vegfundament  kr  .......................... 

 

Hovedprosess 6  Vegdekke  kr  .......................... 

 

Hovedprosess 7  Vegutstyr og miljøtiltak  kr  .......................... 

 

Mannskap og maskiner iht sum tabell E2.3  kr  .......................... 

 

  

Total tilbudssum uten merverdiavgift  kr  .......................... 

 

 

 

Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. 

 

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i 

dette tilbud. 

 

Dette tilbud er supplert med forpliktende tilbudsbrev. 

 

 

 

                                     ....................................., den ................................ 

    

    

         ...............................................................................................   

                underskrift  

  

Firmanavn:      ............................................................................................... 

 

Firmaadresse:     ...............................................................................................  

 

Postnr. og sted:    ...............................................................................................  

 

Kontaktperson:    ...............................................................................................  
 

Telefonnr.:      ...............................................................................................  
 

Epost.:       ...............................................................................................  
 




