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Innhold

1 Tidsfrister 4
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1 Tidsfrister

For leveranser av fysiske arbeider gjelder falgende frister:

Frist Beskrivelse Dato Dagmulkt
nr.
1. | Utsendelse tilbudsdokumenter 18.09.2018
2. | Tilbudsfrist 26/10- 2018
3. | Kontrakt Uke 46 2018
4. | Prosjektoppstart Uke 47 2018 Ingen
5. | Ferdigstillelse/ overtakelse alle fag. 29.11.2019 Iht. NS 8407

For dokumentleveranser gjelder falgende frister:

Frist nr. | Beskrivelse Dato Dagmulkt
1. HMS-plan/ IK-system Senest ved oppstart Ingen
2. Detaljert fremdriftsplan Senest ved oppstart Ingen
pa byggeplassen.
3. Manedsrapporter 1. fredag hver mnd. Ingen
4, Som bygget dokumentasjon Ved ferdigstillelse 1500,- pr. dag
5. FDV-dokumentasjon Ved ferdigstillelse 1500,- pr. dag
6. Sluttdokumentasjon/oppleering Ved ferdigstillelse 1500,- pr. dag
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