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0 FORMÅL 
Dette notatet gir oversikt over vurderinger som ligger bak forprosjektteksten for Lyd- og 
Bildeanleggene, ambisjonsnivå og omfang som er lagt inn der og i kostnadsoverslagene. 
I denne sammenheng betraktes også spesialinstallasjoner for scenerigg og scenebelysning 
som elementer i den Audio-Visuelle utrustningen. 
 
Anleggstyper som omfattes framgår ellers av innholdsfortegnelsen.  
Overvåkings-TV (ITV/TVO) behandles ikke i herværende notat, men som del av 
sikringssystemene. 
 
 
1 BAKGRUNN 
De korte forprosjekttekstene er ikke tilstrekkelig for den som ønsker å trenge dypt ned i det 
bakenforliggende grunnlaget for prosjektet. Notatet gir innsyn i vurderinger og avveininger som 
ligger til grunn, foreslåtte løsninger, samt dimensjoneringskriterier og omfang. 
 
Utstyrsomfanget er redusert noe fra det optimale, for å tilpasse kostnaden til det som kan 
forventes stilt til rådighet for prosjektet. Denne justeringen er gjort mellom revisjon 03 og 04 for 
herværende notat.  
 
Konkrete omfang finnes best synliggjort i artikkeloversiktene i dRofus. 
 
 
2 KONKLUSJON 
Notatet gjennomgår anleggene som inngår i anleggsgruppen Lyd og Bilde, som i denne 
sammenheng også omfatter spesialinstallasjoner for scenerigg og scenebelysning.  
 
Brukerutstyr knyttet til funksjonene inngår som del av den samme helheten. Bortsett fra 
Talealarmanlegg, er alt utstyret som omfattes av notatet definert som brukerutstyr. Det gjelder 
også dedikert kursopplegg. Føringsveger ivaretas som byggutstyr. 
 
Det er en kjensgjerning at svært mye av det aktuelle utstyret og løsningene i bygget kommer til 
å være vesentlig videreutviklet innen det skal tas i bruk. Derfor er det nødvendig å avvente 
detaljbeslutninger vedrørende systemvalg og utstyr så lenge som mulig. 
 
Tradisjonell programdistribusjon i form av Kabel-TV eller IPTV, etableres ikke. 
 
Det forutsettes moderat omfang av elektronisk skilting i hele bygget, allmenne 
informasjonstavler, samt skjermer utenfor auditorier, grupperom etc. Innenfor hovedinngangen 
til Allmenningen installeres en stor LED-vegg for visuell informasjon om aktivitet i bygget. 
 
Bygget får heldekkende talealarmanlegg knyttet til brannalarmanlegget. I de store åpne 
områdene i om omkring Allmenningen, legges også til rette for lokal taleforsterkning basert på 
det samme anlegget. 
 
Det installeres Audio-Visuell utrustning i formidlingsrom, som auditorier, undervisningsrom, 
grupperom, møterom, undervisningslaboratorier osv. – totalt ca. 160 steder. Ambisjonsnivået 
legges iht. universitetets gjeldende praksis for aktuelle romtyper, samt realistiske forventninger 
til utvikling og økende bruk av lyd- og bildemedier kommende år. Moderne undervisningsformer 
fører til økt bruk og kompeksitet knyttet til bildevisningssystemene. Det tilrettelegges for at 
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studentene vil ta direkte del i undervisningen i helt annen grad enn tidligere. 
Fjernkommunikasjon via interne og eksterne datanett tas i bruk i stor grad.  
 
Løsninger, bestykning og utfordringer for de ulike romtypene, samt overordnede fellesanlegg for 
overvåking, fjernstøtte, innholdsproduksjon og -distribusjon, gjennomgås. 
 
Som tiltak knyttet til Universell Utforming installeres for tunghørte, taleforsterkningsanlegg med 
høyttalere ned til relativt små undervisningsrom, der det tradisjonelt ikke har vært vanlig. 
Dessuten installeres radiobasert støttesystem for hørselshemmede i alle formidlings- og 
samarbeidsrom. Tradisjonelle teleslynger utgår som hovedtiltak. For blinde og svaksynte 
installeres "hørbar skilting" i Allmenningen, på plan 1 og 2. 
 
Enkelte områder og rom legges spesielt til rette for scenisk aktivitet ved at det installeres rigger, 
tekstiler og scenelysanlegg i et visst omfang; I det største auditoriet, to steder i Allmenningen og 
Studentkjelleren. Utendørs tilrettelegges for scenerigg basert på innleie. 
 
 
3 VURDERINGER 
I dette kapittelet gis en framstilling av bakgrunn for løsninger og omfang som foreslås i 
forprosjektet. I noen grad gjøres vurdering av ulike løsninger mot hverandre.  
 
Løsninger og omfang er i tillegg til føringer gitt av program og basisgrunnlag for prosjektet, også 
basert på praksis, erfaring og planer som UiO har for egen utvikling vedrørende bruk av disse 
anleggstypene, samt brukerprosessen som har foregått siden skisseprosjektet. 
 
 
3.1 552 Programdistribusjon (Fellesantenne)  
UiO har lagt ned sine dedikerte nettverk for programdistribusjon, både på tradisjonelt kabel-TV-
format og som IPTV, og har ingen planer om å gjenoppta dem. Tilsvarende informasjon 
distribueres i dag utelukkende i datanettverk på alminnelige PC-format. Dette innebærer ikke 
føringer for datanettverket ut over de som uansett ligger til grunn, bortsett fra marginalt større 
trafikk. 
 
Som naturlig konsekvens av det, foreslås ikke etablert dedikerte programdistribusjonsanlegg for 
kringkasting etc. i Livsvitenskapsbygget. Det avsettes følgelig heller ikke budsjett for dem. 
 
 
3.2 553 Internfjernsyn (ITV/TVO) 
TV-overvåkingsanlegg behandles ikke her, men som sikringsanlegg i eget notat. 
 
 
3.3 553 Visuelle informasjonsanlegg 
UiO har framtidsambisjoner godt ut over det som er dagens praksis: 
 
• All skilting bør i prinsippet være digital/dynamisk, fra store, sentrale informasjonstablå til 

merking av personlige kontor og bokhyllekanter i bibliotek 
• Grensesnitt mot andre system – tilstedemarkering, ressursallokering, alarmsystem etc. 
• Elektroniske kart gjøres allment tilgjengelig 
• Hørselsbasert skilting og varsling for synshemmede ("Talking Signs") 
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Temaet bearbeides videre både i UiO generelt og i detaljprosjektet for Livsvitenskapsbygget. 
Overbygning for løsningen utvikles og anskaffes på overordnet nivå av UiO selv. Det 
gjennomføres pilot-fase i dette prosjektet i 2016.  
 
Skjermene kan inneholde et fast vindu som viser klokkeslett / sann tid, og på den måten, til en 
viss grad, kompensere for at det ikke forutsettes installert sentraluranlegg i bygget. 
 
Kursopplegg for disse anleggene ivaretas gjennom de generelle forsyningsanleggene for EL og 
IKT. 
 
Det er en markedstendens at slike løsninger og anlegg ikke kjøpes, men leases. Det innebærer 
at leverandøren eier og forvalter anlegget. For dette betaler kunden et årlig vederlag. 
Forprosjektbudsjettet er likevel basert på at anlegget kjøpes. 
 
3.3.1 Elektronisk skilting 
Skilting i bygget vil i stor grad bli elektronisk med moderne muligheter for dynamisk innhold som 
endrer seg etter behov, forutsetninger, aktivitet og interne endringer i bygget. 
 
Det er ikke utarbeidet skiltplan i forbindelse med forprosjektet. Det vil være naturlig å 
gjennomføre i detaljprosjektet. Skilting ivaretas i utgangspunktet av arkitekt, men ved overgang 
til elektroniske løsninger, vil det anskaffelses- og gjennomføringsmessig bli et elektro-anlegg. 
 
På nåværende tidspunkt er det derfor ikke tatt eksakt stilling til omfang av denne typen skilting. 
Detaljering vil skje senere i tilknytning til arbeid med skiltplan. Som utgangspunkt for budsjett 
anslås nøkternt et behov for 200 digitale skilt (skjermer) i varierende størrelse, fordelt i hele 
bygget. 
 
3.3.2 Informasjonssystem 
Ut over direkte "skilting" innebærer funksjonsområdet også informasjonsskjermer med nyttig og 
dynamisk informasjon til brukere av bygget, tilpasset tid og aktiviteter i bygget. Dette vil også å 
bli en levende del av Livsvitenskapsbygget. 
 
Det planlegges en stor, LED-basert videovegg inne i Allmenningen, på teglveggen rett til 
venstre for hovedinngangen. Den finnes nærmere beskrevet i kapittel 3.6.2 under avsnittet om 
Hovedinngang, videovegg, info-skjermer etc. 
 
I det samme området etableres 6 selvbetjente info-punkter for studenter og besøkende. 
 
I tillegg vil det være behov for et antall informasjonsskjermer forskjellige steder i og omkring 
Allmenningen – hovedsakelig på plan 1 og 2. For budsjett anslås et omfang på ca. 40 stk. 
relativt store skjermer. 
 
3.3.3 Møteroms-reservasjon 
Informasjonssystemene skal inkludere Elektronisk møterom-reservering, som i framtida også vil 
komme til å omfatte andre muligheter enn de vi ser i bruk i dag. UiO har denne typen system i 
drift allerede, og de vil være i bruk i vesentlig større omfang på det tidspunktet Livsvitenskaps-
bygget tas i bruk. Løsningen baseres på programvare knyttet til andre tidsplanleggingsverktøy. 
 
For AV-anleggenes del er det naturlig at det monteres bildeskjermer med timeplaner og 
romstatus utenfor alle samlingsrom fra auditorier, via undervisningsrom og kurslaboratorier, til 
alle avlukkede gruppe- og møterom i hele bygget. Totalt vil det være i størrelsesorden 100 rom. 
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I tillegg forutsettes tilvarende merking av ytterligere 70 udefinerte rom med berøringsfølsom 
informasjonsskjerm utenfor rommet – dvs. 170 skjermer totalt.  
 
Skjermene skal også kunne benyttes for å reservere rom eller endre reservasjoner. Reservering 
av rom og andre fasiliteter skal dessuten kunne gjøres fra info-punktene nevnt i avsnitt 3.3.2, 
samt fra kalendersystemet i personlige datamaskiner. 
 
Ytterligere utbygget kan man se for seg slik skilting utenfor alle rom, der skilt ved personlige 
kontor kan inneholde informasjon om hvor brukeren befinner seg, når hun vil være tilbake, skilt 
på hyllereoler i bibliotek etc. Dette er en utviklingstrekk som UiO ser for seg at kan komme i 
egen organisasjon, men som ikke er detaljutredet for eller inkludert verken i dette 
byggeprosjektet eller i UiOs pilotprosjekt. Det vil likevel kunne komme som en følge av at 
universitetet eventuelt bygger ut slik funksjonalitet. Det samme gjelder andre, spesielle merke- 
og kart-funksjoner uttrykt i innledningen ovenfor. Det er imidlertid ikke lagt inn budsjett for denne 
typen utvikling og utbygging i byggeprosjektet. 
 
3.4 Hørbar skilting for blinde og svaksynte 
En problemstilling knyttet til Universell Utforming er å veilede blinde og svaksynte på 
hensiktsmessig vis i denne store bygningen, som vil ha så mange ulike lokaliteter at enkle, 
taktile tiltak som ledelinjer etc. knapt kan forventes å dekke funksjonen alene. Det er en 
utfordring som først og fremst gjelder Allmenningens plan 1, og til en viss grad plan 2, hvor 
mennesker med liten eller begrenset kjennskap til bygget forutsettes å skulle kunne ta seg fram 
på egen hånd. 
 
Derfor foreslås det å installere et auditivt system som til en viss grad vil kunne dekke opp for 
dette behovet. Implementering kan skje ved hjelp av: 
 
• Høyttaler / "lyddusj" plassert ved infoskjermer og skilt – initiert ved bevegelse eller manuelt 

ved bruk av trykknapper eller trådløse triggerenheter brukerne kan låne 
• Elektroniske kart med lydfunksjonalitet på "smarte" mobiltelefoner 
• Infrarøde info-fyr 
 
For forprosjektet utredes sistnevnte spesielt som aktuelt alternativ, men temaet tas opp og 
vurderes på nytt i neste faste av prosjektet sammen med generell skiltplanlegging: 
 
IR-teknologien har vært utviklet i universitetsmiljø i USA under begrepet "Remote Infrared 
Audible Signage" (RIAS) siden 1970-tallet, og videreført i konkrete produkt av flere produsenter, 
markedsført som "Talking Signs". Et slikt system er blant annet installert i vestibyleområdene for 
publikum i operahuset i Bjørvika. 
 
Senderenheter installeres i tilknytning til ledelinjer og visuell skilting, slik at de fanger 
oppmerksomheten til brukere som bærer mottakere. IR-teknologien fører til at den talte lyden 
som de ulike senderne ("skiltene" eller "fyrene") formidler, blir tydeligere og sterkere jo nærmere 
man kommer senderen, og jo mer rett mot senderen mottakeren vendes. På den måten ledes 
brukeren mot den til enhver tid, mest relevante informasjonen. For at lydbildet ikke skal bli 
overveldende og uoversiktlig, er det viktig at senderne ikke plasseres for tett, men likevel så tett 
at de oppfyller anleggets formål og brukernes primærbehov. Sterkt sollys kan tenkes å virke 
hemmende på IR-strålene, men systemet har fungert godt i tilsvarende omgivelser tidligere. 
 
I Allmenning-området, plan 1 og 2 foreslås som utgangspunkt, å etablere et elektronisk 
ledesystem som støtte for blinde og svaksynte, til auditorier, undervisningsrom, grupperom og 
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andre rom som skal være tilgjengelige for offentligheten. Ved lån av mottaker i mottakssenteret 
vil brukerne kunne få talt veiledning rett i øret. Systemet vil først og fremst være ment for 
besøkende og nye studenter, som ikke allerede er kjent i bygget. 
 
Anlegget foreslås begrenset til nevnte områder på plan 1 og 2. Det vil inngå i det totale 
ledesystemet for bygget, som det knapt i noen grad er iverksatt prosjektering av ennå. Det vil 
skje i detaljprosjektet.  
 
For kostnadsestimat forutsettes ca. 40 skiltpunkt (auditive info-fyr), nødvendig infrastruktur og 
innhold, samt ca. 15 mottakere for utlån. 
 
 
3.5 554 Talealarmanlegg / Lyddistribusjon (PA) 
Nybygget skal ha heldekkende talealarmanlegg for auditiv alarmering og alarminformasjon i alle 
deler av bygningen. I moderne publikumsbygg for denne bruk, type og størrelse er talebasert 
alarminformasjon det eneste naturlige.  
 
Det kunne tenkes aktuelt å kombinere talealarm i offentlig tilgjengelige areal med rene 
alarmsignalorgan i interne områder der bare ansatte ferdes. Det er imidlertid lite vanlig praksis, 
og anbefales ikke, fordi det innebærer uoversiktlige blandingsløsninger som er komplisert å 
videreutvikle, og uklare overgangssoner der både høyttalere og alarmsummere høres - og i 
noen grad overdøver hverandre. 
 
Det forutsettes derfor heldekkende talealarm basert på offentlig regelverk og relevante 
standarder som gjelder for denne typen anlegg.  
 
Anleggets tekniske infrastruktur bygges opp på tilsvarende måte som brannalarmanlegget 
(deteksjonsanlegget), som vil være talealarmanleggets viktigste grensesnitt. For sentralutstyr er 
det satt av plass i alle telematikkrom, men det vil bare bli et fåtall av dem som i praksis får 
installert talealarmsentraler. 
 
I generelle områder baseres dekningen på en kombinasjon av innfellingshøyttalere og små 
industrihorn etter arealenes stil, bruk og beskaffenhet. I de større romvolumene kan det være 
behov for å søke spesielle høyttalerløsninger for å sikre nødvendig jevnhet og taleforståelighet. 
Men bare under lysgårdene kan det oppstå golvareal der himlingshøyttalere ikke vil dekke 
funksjonen godt. Lysgårdene er likevel ikke bredere enn at det vil være ukomplisert å dekke 
golvarealene under med høyttalere fra sidekantene. Prosjektets ambisjon om svært korte 
etterklangstider i de aktuelle områdene, vil dessuten bidra til god taleforståelighet fra 
talealarmhøyttalerne. 
 
Lydalarmering suppleres med blinkende lyssignal for hørselshemmede, basert på gjeldende 
regelverk, men dette ivaretas og spesifiseres direkte under deteksjonsanlegget. 
 
3.5.1 Lokal taleforsterkning 
I enkelte områder, spesielt i Allmenningen, er det behov for å kunne gi generell informasjon til 
personer som oppholder seg der. Det kan også gjelde i forbindelse med taler etc.  
 
I de store, åpne områdene rundt hovedinngangen, med velkomstsenter, kantine, bibliotek, 
læringssenter, formidlingsområder etc. foreslås talealarmanlegget dimensjonert for også å 
ivareta dette. Det innebærer først og fremst at det velges høyttalere som gir noe høyere 
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naturlighet enn det som ville være vanlig for et rent alarmanlegg, og der gjennom også kunne 
formidle musikk i en viss forstand. 
 
Det legges til rette for at taler skal kunne stå hvor som helst i området, ved bruk av trådløst 
mikrofonutstyr etc., men det forutsettes ikke å kunne pågå flere arrangement som benytter 
anlegget samtidig. 
 
Høyttalerkursene grupperes på en slik måte at man kan velge hvilke områder som skal 
inkluderes i hver enkelt brukssituasjon.  
 
Det legges også til rette for at lyd fra formidlingsområdene i Allmenningen skal kunne 
videredistribueres i talealarmanlegget i hele Allmenningen. I praksis dreier det seg om 
Formidlingsområdet mellom de to største auditoriene, Temporær scene ved hovedinngangen og 
området under lysgården i kantina. Disse er behandlet nærmere og enkeltvis i kapittel 3.6.2. 
 
 
3.6 555/556 Audiovisuelle anlegg 
I stor grad dreier dette kapittelet seg om å kartlegge omfang av rom og foreslå basisløsninger 
og grunnbestykning for utstyr i de ulike romtypene. Lydanlegg (bygningsdel 555) som inngår i 
AV-systemene behandles her, sammen med Bilde- og styreanlegg (556).  
 
Scenetekniske anlegg nevnes innledningsvis sammen med helheten under hvert enkelt rom 
nedenfor her, men detaljeres og oppsummeres i etterfølgende kapittel 3.7.  
 
Fellesløsninger for fjernstøtte og anlegg for opptak, redigering og distribusjon av lyd- og bilde-
innhold beskrives under avsnitt 3.6.3. 
 
3.6.1 Overordnede fellestema 
Ambisjon 
UiO har høyt ambisjonsnivå når det gjelder å tilrettelegge utstyrsmessig for effektiv undervisning 
og møtevirksomhet. Det samme gjelder forventningene om større utbredelse og stadig mer 
kompleks bruk av kommunikasjons- og samhandlingsfremmende utstyr. 
 
UiO arbeider med interne normer for hvordan ulike romtyper skal utrustes på enhetlig vis. Det 
utvikles samtidig enhetlige brukergrensesnitt for betjening av AV-anlegg, som skal møte 
brukerne hvor som helst de opererer i universitetets lokaler. Ved endelig utforming av AV-
anleggene vil det være det eneste naturlige å bygge på universitetets gjeldende utstyrsnormer.  
 
For øvrig baseres utforming og spesifikasjoner for anleggene på UNINETTs fagspesifikasjoner. 
For AV gjelder det UFS 116, UFS 119 og UFS 120. De to førstnevnte finnes i versjon pr. juni 
2013. UFS 120, som behandler overføring av lyd og bilde, er fra 2011, og sannsynligvis 
utdatert. Alle AV-dokumentene er imidlertid under revisjon, og vil sannsynligvis foreligge i ny 
utgave i løpet av 2016. 
 
Detaljert utforming av de tekniske løsningene bør utstå så lenge som mulig, fordi utviklingen på 
dette området – både metodisk og utstyrsmessig – er rivende. 
 
Fleksibilitet 
Det er et generelt behov at installasjoner innenfor Lyd/Bilde/Scene er fleksible. Det innebærer 
blant annet at det må være enkelt å gjøre utskiftninger av utstyr med relativt korte intervall. I 
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praksis begynner modifikasjonene nokså umiddelbart etter at anlegg er tatt i bruk, og det er 
sjelden at denne typen installasjoner blir mer enn 5 år gamle før de er erstattet eller vesentlig 
fornyet. 
 
Det innebærer at det er viktig at både mulighetene for å flytte, bytte eller installere tilleggsutstyr 
ivaretas allerede ved planlegging. Det samme gjelder framføringsveger for kabler og annen 
infrastruktur. 
 
I noen av formidlingsområdene må man forvente at det vil forekomme behov for å transportere 
inn tilleggsutstyr for midlertidig bruk knyttet til enkeltarrangement. For dette må det både legges 
til rette for inntransport, rigging/opphenging og kabling. Typisk kan det være snakk om lys, lyd 
og dekorasjoner for forestillinger og konserter, kamera og tilleggslys for TV-produksjon, 
spesielle bildeprojeksjonsmidler osv. Dette er aktivitet som vil kunne foregå relativt ofte.  
 
For de aller hyppigst forekommende arrangementene er det tilsvarende viktig at mest mulig av 
basisinstallasjonene allerede er på plass, fast installert, og ikke krever rigging for å kunne tas i 
bruk. Det gjelder lyd- og lysanlegg, samt bildevisningsmedier i de viktigste 
formidlingsområdene, men også slikt som inndekninger, sceneplattformer/podier etc.  
 
Utstyr som vil måtte rigges før bruk må være godt tilrettelagt for bruken, og lagres lett 
tilgjengelig nær bruksstedet. 
 
Infrastruktur for AV 
AV-utstyr krever plass. Det vil være behov for å finne plass for romstort, støyende og 
kjølingskrevende sentralutstyr – enten i andre rom tilrettelagt i umiddelbar nærhet, eller i rack 
inne i selve rommene. Sistnevnte søkes unngått i størst mulig grad. 
 
Tradisjonelle bildeprosjektører plasseres helst i prosjektørrom bak amfiet – både for å fjerne 
prosjektørstøy fra selve auditoriene og for å gjøre prosjektørene og annet utstyr lettere 
tilgjengelig for betjening og service, også når auditoriet er i bruk. Her søkes også plassert annet 
utstyr som ikke må befinne seg i selve auditoriet. Det må være plass for personell for betjening 
og vedlikehold, og utstyrsrack bør ha tilgang både forfra og bakfra. 
 
Også for mindre rom, som undervisningsrom, grupperom og møterom er det ønskelig at utstyr i 
størst mulig grad lokaliseres utenfor selve rommet. En måte å gjøre det på er å etablere felles 
tekniske AV-rom i hver bygningsseksjon, og samle sentralutstyr i disse. Det ivaretas for 
Livsvitenskapsbygget ved at det settes av plass og kjøling for AV-utstyr i samtlige av byggets 
over 50 telematikkrom. Hvordan og i hvilken grad dette kommer til å bli benyttet, avgjøres av 
hva som er tilgjengelig og vanlig teknologi når detaljprosjektering skjer. Uansett finnes mye 
funksjonalitet som kan løses enklere og mer elegant ved at sentralutstyr for ulike lokaliteter 
samles – ikke minst i forbindelse med deling av innhold.  
 
Hovedomfanget for AV vil bli på plan 1 og 2. Høyere i bygget er det hovedsakelig møterom som 
skal ha AV-installasjoner. Dette innebærer at tettheten av AV-utstyr i telematikk-rommene 
sannsynligvis vil bli lav på andre plan enn 1 og 2. 
 
Kabling for AV-utstyr er i løpet av de siste årene blitt svært lik den som brukes i datanett. Det 
har også vært utvikling i retning mot å rute og transportere innhold mellom medier i samme 
utstyrsområde via IP, men om det er en utvikling som fortsetter vil vise seg. Det kommer til å 
være et spørsmål om hensiktsmessighet og kapasitet i nettene. Uansett er det vanlig at AV-
utstyr skal overvåkes og fjernbetjenes. Slik kommunikasjon foregår i datanett. 
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Fjernformidling av innhold mellom ulike lokasjoner vil typisk skje i datanett. Formidling internt i 
bygget vil både kunne skje over IP, eller i dedikerte forbindelser basert på samme kabeltyper – 
gjerne fiber.  
 
For intern TV-produksjon skal det etableres et internt, punkt til punkt spredenett basert på svart 
fiber direkte til Regirommet fra et antall nærmere definerte lokasjoner. Se mer om dette i eget 
avsnitt i kapittel 3.6.3. For ekstern TV- og media-produksjon tilrettelegges føringsveger. 
 
Fjernundervisning, videomøteutstyr, strømming etc. 
En markert trend i samarbeid og undervisning på høyt faglig nivå, er stadig økende bruk av 
elektronisk fjernkommunikasjon - fjernundervisning, fjernmøter, samt innsamling, redigering, 
lagring og formidling av innhold. På tidspunktet Livsvitenskapsbygget tas i bruk, er det rimelig å 
anta et dette skal være tilgjengelig teknologi i de fleste undervisningsrom over et visst nivå – 
underforstått auditorier og undervisningsrom, men i enklere format også i andre 
sammenhenger, som i grupperom, møterom, undervisningslaboratorier osv. 
 
Det som kan være vanskeligere å spå om, er kostnadsutviklingen for denne typen utstyr. Men at 
prisene går ned er det ingen tvil om. Slik utviklingen har vært, har nødvendig kapitalbehov 
forbundet med fjernkommunikasjon over internettbaserte portaler gått dramatisk ned, og det er 
grunn til å tro at det er en utvikling som vil fortsette.  
 
Jo billigere utstyret og infrastrukturen blir, jo mer sannsynlig er det at dette vil bli tilgjengelig i 
stadig flere rom der studenter og ansatte møtes for å lære og samarbeide – for så vidt også i 
cellekontor, slik vi for lengst har sett og opplevd. Det tas derfor høyde for at slik funksjonalitet 
skal være generelt tilgjengelig, om enn ikke på samme kostnadsnivå som tidligere tiders 
påkostede videokonferanseanlegg. 
 
UiO er generelt ambisiøse på dette feltet, på samme måte som de er ambisiøse generelt når det 
gjelder utstyrsmessig tilrettelegging for god formidling i egne lokaler og virksomheter. 
 
Strømming av bilde og lyd skal være tilgjengelig fra alle rom. I det ligger implisitt at hvert rom 
må ha en enkel kamera- og mikrofon-løsning, som må kunne brukes for både enkle 
fjernmøteoppsett og strømming. Det skal dessuten være mulig å lagre innholdet. 
Funksjonaliteten skal i basisomfang opereres direkte fra rommet det strømmes fra. En 
tilleggseffekt ved mikrofonen er at den kan benyttet for støtte til hørselshemmede.  
 
I forbindelse med dette temaet vil det imidlertid kunne være prinsipielle utfordringer vedrørende 
personvern, som vil måtte avklares av UiO på generell basis. 
 
Funksjonaliteten begrenses til rom som har konkret avgrensning i form av vegger og tak. 
 
"BYOD" - Bring Your Own Device 
BYOD er blitt et motebegrep i moderne undervisningsmiljø. Det innebærer at studenter og 
andre aktører skal kunne bruke sine egne kommunikasjons-apparat til å samspille med 
universitetets fast installerte kommunikasjonsmidler – også mot AV-mediene. 
 
Studentene skal i sann tid kunne hente ut innhold som presenteres på skjermene i auditorier og 
klasserom, men også kunne vise innhold fra sine egne, personlige datamaskiner, nettbrett og 
telefoner på de samme skjermene. Sistnevnte funksjon innebærer i praksis behov for større 
antall skjermer som det kan vises bilder på samtidig, og fører til at det gjennomgående må 
planlegges for det i auditorier og alle typer undervisningsrom. 
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Teknologien vil være trådløs, og basert på IKT-plattformer som delvis finnes og delvis ventes å 
bli implementert i UiO. 
 
Som overbygning vil BYOD-løsningen i Livsvitenskapsbygget komme til å bygge på de 
generelle mekanismer og løsninger som UiO velger for sine bygninger og områder. Dette er 
utvikling som løper parallelt og uavhengig av byggeprosjektet. 
 
I utgangspunktet tilrettelegges hvert enkelt rommiljø for trådløs tilkobling av brukerapper basert 
på teknologi som er kommersielt tilgjengelig i dag. Det legges vekt på løsninger som fungerer 
uten proprietær hardware hos endebruker. Innhold som tilgjengeliggjøres for studentene på 
datanettet, vil kunne hentes ned til studentenes enheter. 
 
Funksjonaliteten innarbeides ikke i gruppearbeidsplasser og møterom som ikke er avgrenset 
som eget rom. 
 
Elektroakustikk 
Av generell betydning, men spesielt for de største formidlingsarenaene, er det viktig at 
romakustikken og de romakustiske enkelttiltakene spiller godt sammen med 
høyttalerløsningene. Først og fremst gjelder det for det store auditoriet og lydanleggene i 
Allmenningen. 
 
Uheldige reflekser og ekko fra bakvegg og lignende skal unngås der slike finnes. Himlinger og 
veggflater nær høyttalere utformes og bearbeides med tanke på å unngå uheldige tidlig-
refleksjoner, som kan bidra til å redusere taleforståelighet og generell lydkvalitet. Det vil 
dessuten bli spesifisert høyttalerløsninger som i størst mulig grad retter lydenergien mot 
tilhørerne, og minst mulig mot vegger og tak. 
 
Lokalene er i forprosjektstadiet ennå ikke planlagt akustisk til dette nivået, men det vil bli 
ivaretatt i detaljeringsfasen i samarbeid mellom RIE og RIAKU.  
 
Homogen og lav etterklangstid, med betydelig vekt på bassområdet, er viktig for å få maksimalt 
ut av lydforsterkningsanlegg. Dette er kriterier som passer godt til de generelle kvalitets-
kriteriene for akustikken i bygget, og vil legge et godt grunnlag for høyttaleranleggene. Spesielt 
for lydanleggene i Allmenningen er det gunstig at prosjektet har ambisiøse mål for etterklangstid 
og romakustiske egenskaper. 
 
Universell utforming for hørselshemmede 
Som følge av lovverket for Universell Utforming er det blitt vanlig å installere høyttaleranlegg i 
stadig mindre rom, ofte benevnt som "taleutjevning". Personer med moderat 
hørselsbegrensning hjelpes godt av høyttaleranlegg. Dette er det naturlig å følge opp i 
Livsvitenskapsbygget. 
 
Alle auditorier, undervisningsrom og undervisningslaboratorier foreslås derfor utrustet med 
taleforsterkningsanlegg - og som forskriftsmessig konsekvens av det, trådløst overføring til 
brukere av høreapparat og andre typer personlige støttemottakere. 
 
De tradisjonelle, og lenge enerådende, teleslyngene har tekniske svakheter: 
 
- Mottakerapparatene er svært følsomme for elektromagnetisk bakgrunnsstøy, som det 

forventningsvis vil være mye av i Livsvitenskapsbygget.  
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- Teleslynger kan virke forstyrrende på elektronisk utstyr, blant annet på dynamiske mikrofoner 

og elektriske musikkinstrument.  
 
- Teleslynger i tradisjonell form kan ikke sikres mot avlytting. 
 
- Slyngene sprer felt utenfor tilsiktede dekningsområder - både horisontalt og vertikalt. Derfor 

kan de ikke ligge hvor tett som helst.  
 
Det innebærer for eksempel at det ikke uten videre er mulig å ha teleslynger inntil hverandre 
eller i rom rett over hverandre. Skjønt, hvis man konsekvent bruker moderne metoder med 
seksjonerte, overlappende faseslynger, er ikke feltspredningen større enn at utfordringene kan 
håndteres. En måte å unngå slynger for nær hverandre, er å dekke bare deler av rommene. 
Praksis har vist at slynger i golv fungerer langt bedre enn slynger i himling. 
 
- Moderne teleslynger, utført som beskrevet ovenfor, er nokså komplekse installasjoner - 

utfordrende rent praktisk, gjennomføringsmessig og dermed også kostbare. De kan dessuten 
være vanskelig å få reparert dersom det oppstår skader. 

 
Teleslynger har vært foretrukket teknologi av de hørselshemmede selv og deres organisasjoner, 
fordi det er enkelt å ta i bruk. Men stadig oftere fører de mange ulempene ved teleslynger til at 
det velges andre alternativ eller supplement. TEK 10 krever ikke eksplisitt at det er 
teleslyngeanlegg som skal benyttes. UiO ønsker seg bort fra teleslynge-teknologien. 
 
Det finnes minst et par aktuelle alternativ: 
 
- IR-overføring, basert på usynlig lys, har fordelen at IR-lyset ikke brer seg utenfor rommet 

anlegget er installert i (bortsett fra gjennom vindu). En ulempe er at brukerne må ha separate 
mottakere i tillegg til eventuelt høreapparat. Fordi signalbæreren er lys, må mottakeren 
bæres synlig, og fungerer dårlig dersom brukeren vender seg bort fra senderen (stråleren). 
Systemet kan fungere meget godt når brukerne sitter i ro, med hodet og brystkassen vendt 
mot scenen. IR-anlegg anbefales ikke på generell basis pga. ulempene og begrensningene. 

 
- Radiobasert overføring krever også eget mottakerutstyr, men det må ikke nødvendigvis 

bæres synlig. Det er enklere å plassere radio-sendere enn IR-strålere. Radiosignalene 
begrenses ikke av vegger, men ved å benytte forskjellige kanaler unngås 
overhøringsproblematikk. Mottakerne stilles inn automatisk ved hjelp av "radiofyr" ved 
inngangene til rommet. Ved gunstige kombinasjoner av fabrikat og typer, kan mottaker også 
leveres integrert i høreapparat.  

 
Både IR- og radiooverføring har vesentlig bedre teknisk lydkvalitet enn teleslynge. Derfor 
hender det at teleslynge og andre system kombineres på samme sted. Dermed kan bruker selv 
velge om han foretrekker kvalitet eller enkelhet. 
 
Personlig utstyr kan også være et alternativ til faste installasjoner. Det kan være utfordrende å 
få undervisere til å bære mikrofon der det ikke finnes høyttaleranlegg. Dermed må brukere i 
praksis be foreleser om å ta mikrofonen på når det er behov for den. Da kan det være vel så 
greit for bruker å ha personlig utstyr i sekken, og bare gi taleren mikrofonen for at hun skal bære 
den. Da har bruker selv også kontroll på at det faktisk virker. Denne løsningen kunne vært 
aktuell i grupperom og møterom, som ikke har fast installert høyttaleranlegg. Den vil kunne 
forutsettes å dekke opp for krav som stilles vedrørende universell utforming for tunghørte i 
TEK10 §13-10, men foreslås ikke som generell løsning for Livsvitenskapsbygget.  
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Basert på ovenstående drøfting, forutsettes ikke tradisjonelle teleslyngeanlegg installert i 
Livsvitenskapsbygget. Det forutsettes i stedet at radiobaserte anlegg innarbeides i alle 
undervisningsrom, grupperom, møterom og andre rom der formidling, samarbeid og møter er 
kjernevirksomhet. Av kostnadshensyn unntas åpne møte- og gruppearbeidsplasser. Det er 
akseptabelt når et stort antall av de tilsvarende innelukkede rommene har anlegg. 
 
Det ville vært lovlig iht. TEK10, å installere faste anlegg i langt færre gruppe- og møterom – ned 
mot hvert 10. rom. Det foreslås imidlertid tilnærmet full utbygging for å gjøre alle rom direkte 
tilgjengelige for alle hørselshemmede. 
 
Det forutsettes trådløs radioteknologi med automatisk frekvensstyring som setter mottakere til 
riktig lydkanal. 
 
Mottakere er/gjøres tilgjengelig for brukerne på følgende måter: 
 
- Bruker har personlig mottaker hun har skaffet selv 
- Langtidsutlån fra UiO til faste studenter og andre brukere 
- Korttidsutlån til besøkende og andre tilfeldige brukere 
 
Det benyttes ulike moduleringsmetoder og frekvenser for radiooverføringen. Man må forsikre 
seg om at den løsningen man ender opp med å velge, er kompatibel med alle andre trådløse 
radiokommunikasjonssystemene som brukes i de samme områdene. Dette vil det være 
nødvendig å kartlegge grundig i forbindelse med detaljprosjektering.  
 
Ovenstående innebærer en installasjon med følgende totalomfang: 
 
- Ca. 25 rom med taleforsterkningsanlegg med høyttalere 
- Ca. 75 gruppe- og møterom uten taleforsterkning 
- Dessuten lar systemer seg relativt enket implementere i områder uten avgrensende vegger 

og golv, som i Allmenningen, utescenen etc. 
 
I smårom uten taleforsterkningsanlegg, forutsettes mikrofon for fjernmøter og strømming også 
benyttet for hørestøtte. 
 
Som eneste unntak fra forslaget om å utelate teleslynger, foreslås tradisjonelle 
skranketeleslynger i alle info-punkt, resepsjoner og ekspedisjoner, fordi dette vil være 
høreapparat-brukernes første møte med bygget, der det vil være hensiktsmessig å bruke det 
mediet som er lettest tilgjengelig for brukerne. Der ekspedisjonspunkt ligger tett inntil hverandre, 
kan tettheten av slynger, av tekniske årsaker, måtte begrenses til annethvert punkt. 
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3.6.2 AV-installasjon i ulike rom og romtyper 
Følgende rom og funksjoner forutsettes tilrettelagt med Audio-Visuell utrustning: 
 
Antall Type rom/funksjon Størrelse etc. 

 Undervisningsrom:  
1 Stort auditorium 300 plasser 
1 Mellomstort auditorium 150 plasser 
4 Små auditorier 100 plasser 
8 Undervisningsrom 30 studenter 
 Laboratorier:  

9 Kurslaboratorier 20 – 60 plasser 
2 Kurslab. Mikrobiologi og Farmasi Hhv. 50 og 30 plasser 
 Forskningslaboratorier Ca. 12 uformelle møteplasser 
 Grupperom:  

9 Store grupperom 12 - 16 personer / 25 m2 
15 Mellomstore grupperom 10 – 12 personer / 15 m2 
7 Små grupperom 4 - 6 personer / 10 m2 

15 Åpne gruppearbeidsplasser m/AV  
 Møterom:  

35 Store møterom 10 – 12 personer / 20 m2 
13 Små møterom 6 – 8 personer / 15 m2 
24 Uformelle møteplasser m/AV  

 Stillerom og cellekontor  
 Allmenning og fellesfunksjoner:  

1 Hovedinngang Video-vegg og temporær scene 
1 Læringssenter Formidlingsområde 
2 Innovasjonssenter og Demolab  
1 Kantine 1.000 m2 
1 Studentkjeller 300 m2 
1 "Faculty Club" 100 m2 
 Lokale for TV-produksjon Ett av undervisningsrommene 

1 Regi-rom  
1 Utendørs scene  

 
 
Stort auditorium 
Det største auditoriet vil få ca. 300 plasser, og vil få framtredende og tydelig plassering, på 
bakkeplan mot fasaden i tilknytning til Allmenningen. 
 
Auditoriet skal ha storstue-funksjon for bygget og for UiO. I tillegg til forelesninger vil det derfor 
også bli brukt til et stort utvalg arrangement fra møter og konferanser til konserter og 
forestillinger, TV-produksjon og kino. Det skal legges til rette for paneldebatter, disputaser, etc.  
 
Til forskjell fra de mindre auditoriene, innredes dette auditoriet med klassisk amfi med faste, 
stolrekker vendt mot et podium. 
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Det utrustes i utgangspunktet som velutstyrte og moderne auditorier i universitet og høyskoler i 
sin alminnelighet. Det innebærer et godt utvalg hjelpemidler for formidling ved hjelp av moderne 
teknologi. Alle de seks auditoriene utrustes for fjernundervisning. 
 
Auditoriet legges til rette for enmannsbetjening for normalbruk, men med mulighet for assistert 
avvikling ved teknisk krevende arrangement: 
 
- Brukergrensesnitt for hverdagsbruk skal være enkle og intuitive, basert på 

berøringsfølsomme skjermer og universitetets generelle, grafiske brukergrensesnitt.  
 
- For betjening ved mer komplekse arrangement legges det til rette med kontrollplass for lyd, 

lys og bilde bak i amfiet, og tilsvarende mulighet inne i prosjektørrom. 
 
Møblering på podiet skal være flyttbar og mulig å ta helt vekk. Det innebærer behov for 
føringsveger og tilkoblingsbrønner i podiegolvet. 
 
Det vil være behov for minst 3 bildefelt på frontveggen – ett stort, midtstilt og to mindre 
sidestilte. For ei framtid med mer omgripende praksis for deling av bildeinnhold, kunne det også 
vært hensiktsmessig med mulighet for å vise ytterligere bilder på sideveggene, men av 
kostnadsmessige hensyn inkluderes ikke det. 
 
Det kan bli aktuelt å installere videovegg på hele frontveggen, dersom det viser seg å være den 
mest hensiktsmessige løsningen på gjennomførings-tidspunktet. Den vil i så fall erstatte de tre 
frontprosjektørene og tilføre ytterligere funksjonalitet omkring oppløsning og fleksibilitet. 
Videovegg vil være vesentlig kostbarere enn prosjektører, men i kostnadsoverslaget for 
forprosjektet er det kalkulert med prosjektører. En video-vegg vil også innebære en 
kjølingsutfordring, som det til en viss grad er tatt høyde for. 
 
Tradisjonelle bildeprosjektører plasseres fortrinnsvis i prosjektørrom bak amfiet – både for å 
fjerne prosjektørstøy fra selve auditoriene og for å gjøre prosjektørene og annet utstyr lettere 
tilgjengelig for betjening og service - også når auditoriet er i bruk. Der inne søkes også plassert 
annet utstyr som ikke må befinne seg inne i selve auditoriet. Rommet må være tilstrekkelig stort 
til å gi plass for tre prosjektører – montert vinkelrett midt mot hvert sitt bildefelts overkant, samt 
minimum ett utstyrsrack med tilgang både forfra og bakfra, og plass for personell for betjening 
og vedlikehold. 
 
Projeksjonsflaten på frontvegen skal ligge over veggfeltet avsatt for tradisjonell tavle. Det 
innebærer at det ikke vil finnes høyde for å senke himlingen over podet nevneverdig i forhold til 
lenger bak. 
 
Alle auditoriene tilrettelegges for fjernundervisning, opptak og strømming – jfr. eget avsnitt 
under kapittel 3.6.1. 
 
Lydanlegg dimensjoneres med kvalitet og kraft som gjør det egnet både for musikkavspilling og 
bruk ved ulike former for kulturarrangement inkludert filmvisning. For sistnevnte inkluderes også 
surround-anlegg. 
 
Forsterkning av tale og annen stemmebruk baseres på trådløse mikrofoner, totalt 8 kanaler, 
halvt om halvt hodebøyler og håndholdte. Dessuten inkluderes et beskjedent utvalg kablet 
mikrofonutstyr, som også vil kunne benyttes andre steder i bygget. Det samme gjelder et lite 
antall aktive scenemonitorhøyttalere. 
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Hovedanlegget forutsettes å bestå av sidehøyttalere basert på buede, vertikale høyttaler-
grupper ("curved arrays") med hengende sub-basser, samt en mindre sentergruppe primært for 
tale. Anlegget skal gi nærhet, naturlighet og taleforståelighet i størrelsesorden STI = 0,7. Det 
velges høyttalerløsning som i størst mulig grad retter lydenergien mot tilhørerne, og ikke mot 
vegger og tak. Det inkluderes fyllhøyttalere med tidsforsinkelse bakerst over amfiet for å sikre 
tilstrekkelig talenivå der, uten at det går ut over anleggets akustiske stabilitetsmargin. 
 
Auditoriene skal ha helintegrerende styreanlegg for AV, basert på berøringsfølsomme 
bildeskjermer, som også ivaretar brukergrensesnitt mot andre tekniske anlegg, som allmennlys, 
blending osv. Styreskjermer skal være tilgjengelige på podium, på kontrollplass bak i amfi og i 
prosjektørrommet. 
 
Auditoriet skal også ha en relativt enkel scenerigg for montering av lyskastere for 
podiebelysning, dekorasjoner og annet utstyr. Selve riggen skal innrettes på en slik måte at det 
er enkelt å bruke den for oppheng av tilfeldig utsyr ved spesielle anledninger. Mer om dette i 
kapittel 3.7. 
 
Mellomstort auditorium 
Det mellomstore auditoriet vil få ca. 150 plasser. I prinsipp skal dette auditoriet dekke mange 
tilsvarende funksjoner som det store. Likevel vil det i praksis bli utformet mer som de små. Det 
innebærer at auditoriet får relativt slakt amfi med dype trinn og semi-fleksibel innredning med 
dreibare stoler for samarbeid på tvers av radene. Videre bearbeiding av dette temaet vil 
fortsette i senere faser av planleggingsprosessen, men det forventes uansett innredning som 
gjør at studentene ikke orienteres fast mot tavleveggen, men vil kunne snu seg rundt mot 
medstudenter og alle de ulike veggflatene i rommet. Derfor tilrettelegges for visningsflater, i 
form av store berøringsfølsomme flatskjermer, på sideveggene i tillegg til frontveggen. Det 
kunne også tenkes hensiktsmessig med projiserte storbilder på sideveggene, men det er ikke 
inkludert i prosjektet. 
 
Høyden mellom dekkene i området der dette auditoriet ligger, vil være 3,7 meter. Med 0,5 meter 
avsatt for himling og tekniske installasjoner, gjenstår netto romhøyde på 3,2 meter i podieenden 
av rommet – som tillater projisert bildehøyde på maksimalt 2,0 meter. Det innebærer 
bildebredde i 16:10-format på 3,2 meter, og vil ut fra alminnelige betraktninger (UFS) fungere 
godt for tilskuere på inntil 10 meters avstand. Det er noe mindre enn rommets lengde når det 
innredes på langs, slik som vist på forprosjekttegningene. 
 
Bildesammensetning og –fordeling organiseres på tilsvarende måte som i det største auditoriet: 
Mulighet for sentrert bilde, som alternativ til de to sidestilte bildene, opprettholdes for at rommet 
skal egne seg for filmvisning. Totalt planlegges dermed for inntil 3 bildefelt på frontveggen 
(maks. 2 samtidig), samt ytterligere, mindre bildeflater på sideveggene. For de tre prosjektørene 
installeres hvert sitt lerret, for å kunne vise ett bilde sentrert, to bilder ved siden av hverandre – 
eller bare på én av sidene, og dermed ha halve skrivetavla tilgjengelig. 
 
Lydanlegget vil også bli tilsvarende som i det store auditoriet, inkludert surroundfunksjon. Men 
rommets dimensjoner innebærer at det vil bli langt mer beskjedne installasjoner. 
 
Små auditorier 
De fire minste auditoriene for inntil 100 tilhørere hver, tenkes innredet, utrustet og brukt 
fleksibelt og eksperimentelt. De legges grunnleggende til rette for tilsvarende bruk og 
basisfunksjonalitet som de større auditoriene, men med forventning om enda mer variert bruk.  
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Gruppearbeid og innspill fra studentene til undervisningen vil bli vanlig. Det skal være mulig å 
bruke studentenes bærbare dataenheter som kilder mot auditorienes formidlingsinstallasjoner, 
på samme måte i alle auditoriene – jfr. avsnittet om BYOD i kapittel 3.6.1. 
 
Hvordan disse auditoriene ender opp innredningsmessig er ikke endelig klart. Men man ser for 
seg visningsmedier på ulike flater i rommet, der studenter – delvis samtidig og delvis vekselvis - 
kan vise innhold fra egne enheter for resten av auditoriet. Det krever mye av bildemediene i 
rommet, ikke minst av infrastrukturen bak, som behøves for å kontrollere det hele.  
 
Budsjettmessig er det imidlertid bare forutsatt to sidestilte bilder på frontveggen, samt ytterligere 
et par berøringsfølsomme flatskjermer, primært til bruk for mindre grupper på sideveggene. Men 
også her kunne det tenkes hensiktsmessig med ytterligere projiserte storbilder på sideveggene. 
Først i detaljprosjektet kan det forventes at tydelige tekniske løsninger vil framstå. 
 
De små auditoriene har en halv meter mer takhøyde enn det mellomstore – dekkeavstand 4,2 
meter. Når dimensjonene i planet dessuten er mindre, gis større fleksibilitet for plassering av 
bildeflater. Likevel kan det ikke påregnes å være plass for hensiktsmessig store bildeflater 
mellom tavle og himling. Dermed vil det måtte installeres motoriserte lerret, som i det minste 
strekker seg halvveis ned over skrivetavla.  
 
I forprosjektet har ikke det mellomstore og de små auditoriene prosjektørrom. Det kan 
innarbeides prosjektør- og utstyrsrom i bakkant av amfiene i senere prosjektfase, i den grad UiO 
ønsker å prioritere det og det rent faktisk lar seg gjøre.  
 
Lydanleggene blir relativt enkle, men skal likevel ivareta både avspilling av lyd og 
taleforsterkning på god måte. 
 
Auditoriene utrustes for fjernkommunikasjon på tilsvarende måte som de større auditoriene.  
De vil normalt være enmannsbetjente av foreleser. 
 
Det er de små auditoriene som vil være mest aktuelle for doktordisputaser, normal 
tilhørermengde tatt i betraktning, og tilrettelegges med tanke på det. 
 
Undervisningsrom 
De 8 undervisningsrommene vil ha klasseromsutforming, flatt golv, og plass for ca. 30 
studenter. Innredningen skal være fleksibel. Tilførsel til kateter skal være via golvbrønn. 
 
Det forutsettes to bildeprosjektører på stag fra himling, projiserende mot motoriserte lerret i 
hvert sitt felt på frontveggen. Det legges vekt på å velge støysvake prosjektører. Rommene 
utrustes med interaktive bordskjermer på kateter.  
 
Halvparten av undervisningsrommene tilrettelegges for fjernundervisning. 
 
Bilde støttes av frontmonterte høyttalere for lydfølge.  
 
Undervisningsrommene utrustes dessuten med taleforsterkningsanlegg, delvis som tiltak for 
universell utforming, basert på trådløse mikrofoner, himlingshøyttalere og støttesystem for 
hørselshemmede – jfr. kapittel 3.6.1. 
 
Det generelle brukergrensesnittet fra auditoriene videreføres. Allmenbelysning og blending 
styres fra AV-styresystemet, som i auditoriene.  
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Også for undervisningsrommene er det ønskelig at utstyr i størst mulig grad lokaliseres utenfor 
selve rommet. Se avsnittet om Infrastruktur for AV i kapittel 3.6.1. 
 
Undervisningslaboratorier 
Det er definert to størrelsesvarianter for kurslaboratorier med hhv.  
 
- 20-25 plasser og  
- 60 plasser 
 
Arealmessig forskjell er imidlertid ikke tilsvarende stor, og generell utrustning for dem vil være 
den samme. Den vanlige formidlingsformen vil være å samle studentene i et avgrenset, men 
definert området av laboratoriesalen, gjerne med et kateter, og foreta korte presentasjoner og 
gjennomganger. 
 
Utstyrsbehov vil være lerret og en bildeprosjektør med mulighet for tilkobling av bildekilder. 
Himlingshøyden muliggjør i utgangspunktet hensiktsmessig visning på inntil 10-12 meters 
avstand. Det svarer nokså nær til de fleste laboratorienes bredde, mens de gjerne er dobbelt så 
lange. 
 
Det legges til rette for tilkobling av ulike former for bildedannende forskningsutstyr, som 
mikroskop og annet. Det forutsettes som utgangspunkt at disse leverer standard bildeformat på 
ekstern utgang. Eventuelle særbehov må fremmes som særkrav gjennom 
brukerutstyrsprosessen. 
 
Videre skal det kunne benyttes både berøringsfølsom bordskjerm og "Lab-benk-kamera" 
(dokumentkamera) i undervisningslaboratoriene. Slikt kildeutstyr inngår ikke i de generelle 
laboratoriene. 
 
Det legges generelt til rette med lydfølge for bilde. Dette kombineres med 
taleforsterkningsanlegg med høyttalere distribuert i hele rommets himling. 
 
Styrefunksjonene forutsettes ivaretatt på tilsvarende måte som i Undervisningsrom. 
 
I kurslab for Mikrobiologi og Farmalogi finnes et noe annerledes og større behov for AV-messig 
tilrettelegging. I disse forutsettes at studentene skal kunne se skjermbilde og følge med på 
presentasjoner, uten å forlate plassene sine. Slik laboratoriene er utformet, lar dette seg løse 
ved at det etableres to bildeflater med samme bilde, langs den ene av salens langvegger. 
 
I disse to salene inkluderes dessuten berøringsfølsom, interaktiv bordskjerm og Lab-benk-
kamera som basisutrustning. 
 
Forskningslaboratorier 
Det kan tenkes også å være behov for AV-teknisk utstyr og funksjoner i tilknytning til 
Forskningslaboratorier. Dette har imidlertid ikke vært reist som konkret krav fra noe hold, verken 
i programmeringsfasen eller i brukerprosessen opp mot forprosjektet.  
 
Således er slike installasjoner ikke inkludert for disse laboratoriene. 
 
Imidlertid er det planlagt et antall uformelle møteplasser knyttet til laboratoriene, som 
tilrettelegges med enkel AV-utrustning. Møteplassene ligger i tilknytning til korridorer og er 
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meget enkelt utformet. De utrustes på tilsvarende nivå som "åpne gruppearbeidsplasser" 
beskrevet nedenfor. 
 
Grupperom 
Grupperom etableres i 3 forskjellige format: 
 
- Store grupperom for 12 til 16 personer 
- Mellomstore grupperom for 10 til 12 personer 
- Små grupperom for 4 til 6 personer 
 
I tillegg legges det opp til en rekke åpne gruppearbeidsplasser – dvs. plasser som ligger i åpne 
områder, ikke avgrenset av vegger. Noen plasser ligger inn mot vegg, andre gjør ikke det. 
 
Grupperommene benyttes hovedsakelig av studenter – alene eller sammen med underviser.  
 
Alle avlukkede grupperom skal ha visningsflate for bilde med lydfølge. Om det blir på lerret fra 
prosjektør eller flatskjerm avgjøres basert på rommets størrelse og maksimal betraktnings-
avstand. Ut fra dagens forhold kreves prosjektør ved betraktningsavstander over 5 meter, men 
det vil endre seg etter som store skjermer blir billigere. Foreløpig forutsettes prosjektører i de 
aller største rommene og flatskjermer i de mindre romgruppene. Ingen planlagte grupperom ser 
imidlertid ut til å bli lenger enn ca. 6 meter, og i så fall kan det godt tenkes at alle rommene 
ender opp med flatskjermer. 
 
I eventuelle rom med spesielt stor betraktningsavstand er det viktig å opprettholde så god fri 
høyde som mulig for bildevisning. Det kan spesielt bli en aktuelt der flere rom skal kunne åpnes 
mot hverandre og brukes sammen. (Dette blir ikke nødvendigvis en reell problemstilling.) 
 
Rommenes størrelse tilsier også at det ikke vil være rimelig å installere taleforsterkningsanlegg 
med høyttalere i noen av dem, men alle utrustes med støtteanlegg for hørselshemmede – jfr. 
avsnittet om Universell utforming for hørselshemmede i kapittel 3.6.1. (Iht. TEK10 behandles 
"grupperom" som "møterom".) 
 
Uttak i eventuelt arbeidsbord forsynes via golvbrønn og bordbrønn med uttak og 
tilkoblingsmuligheter for kablede kilder. Et lite, berøringsfølsomt styrepanel på/i bordet brukes 
for kildevalg. Det vurderes senere om det kan være realistisk og hensiktsmessig også å legge 
inn grensesnitt for lysstyring og blending i disse små rommene. Øvrig utstyr plasseres under 
bordet. I den grad bord er uaktuelt, etableres tilkoblinger og styring på vegg.  
 
Trådløs tilkoblingsmetodikk for brukerenheter integreres i alle rom som har vegger – jfr. avsnitt 
"BYOD" - Bring Your Own Device i kapittel 3.6.1. 
 
Interaktive tavler ("peketavler") brukes ikke mye i UiO i dag, men det forutsettes å ville bli mer 
attraktivt og vanlig i framtida. Alle bildeskjermer i grupperom skal derfor være berørings-
følsomme med tanke på fremtidige løsninger. Løsningene kommer til å bli vanlige, og oftere 
knyttet til programvaren som benyttes enn til bestemte produsenter av tavler. 
 
Alle rom tilrettelegges for ekstern lyd- og bilde-kommunikasjon i enkel form. Det legges opp til at 
ca. hvert tiende store/mellomstore grupperom utrustes for avansert videomøtevirksomhet med 
to skjermer, høyere kvalitet og generell funksjonalitet. Romvalg som er gjort i forprosjektet gir en 
viss spredning av rommene, men er ellers gjort nokså tilfeldig og foreløpig. 
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De åpne gruppearbeidsplassene tilrettelegges med flatskjerm av begrenset størrelse med enkel 
tilkoblingsmulighet via kabel. Skjermen monteres på vegg der arbeidsplassens fysiske 
beliggenhet legger til rette for det. Lyd omfattes ikke av den faste installasjonen. På plasser som 
ikke ligger mot egnet, fast vegg, gjøres ingen slik installasjon. 
 
Møterom 
Møterom finnes i to størrelser: 
 
- Store møterom for 10 til 12 personer 
- Små møterom for 6 til 8 personer 
 
Videre legges det opp til uformelle møteplasser, som ligger åpent i arealene. Pga. plassering i 
mer avgrensede områder, forventes disse å bli oftere brukt for regulære møter, enn tilsvarende 
grupperom. 
 
"Stille rom" kan også bli benyttet for små møter og samarbeid, men tilrettelegges ikke teknisk på 
annet vis enn at de fleste av dem får fast montert white-board. For øvrig forventes brukerne, 
som generell regel, å bringe med seg teknisk utstyr som de tenker å bruke selv. 
 
Det er også spesifisert whiteboards i enkelte cellekontor, for ad hoc møter mellom 2-3 personer. 
Disse betraktes ikke som AV-teknisk installasjon. 
 
Møterom brukes primært av ansatte i institusjonene, men har ellers det meste til felles med 
grupperommene beskrevet ovenfor. Det er ingen praksis i UiO om å skille mellom møterom og 
grupperom når det gjelder utstyrsbestykning for AV. Møterom behandles på samme måte som 
tilsvarende store grupperom. Alt i alt innebærer det nokså ambisiøs bestykning for denne typen, 
relativt små rom. Standardvariantene for møterom tilsvarer hhv. mellomstore og små 
grupperom. 
 
Åpne, uformelle møteplasser håndteres og utrustes som lukkede møterom, der de fysiske 
forholdene legger til rette for det, men uten fjernmøte- og strømme-funksjonalitet, og uten 
støtteanlegg for hørselshemmede. Her kan det tenkes å måtte differensieres en del fra sted til 
sted når det kommer til detaljutforming. 
 
Det er sannsynlig at enkelte møterom for spesielle formål vil kreve utrustning og løsninger ut 
over det som er beskrevet her. Blant annet har det vært nevnt et beredskapsrom/styrerom, som 
ikke er definert konkret i romprogrammet, men som kan tenkes å være ett av de mange 
møterommene. Rommet er ikke nærmere konkretisert i forprosjektfasen. 
 
Allmenningen – Velkomstsenter, bibliotek og læringssenter 
Dette området i det store åpne volumet langs hovedfasaden har knapt funnet sitt helt endelige 
innhold. Men i bunn og grunn dreier det seg om læring og formidling på alle nivå og de fleste 
format - fra selvstudium og gruppearbeid, via vitenskapelige foredrag til rockekonserter og 
festivaler. De bygningsmessige forutsetningene for enkelte typer formidling vil knapt kunne ligge 
til rette i like stor grad som i lukkede rom, men mulighetene og hjelpemidlene skal finnes, 
tilsvarende som i auditorier, grupperom etc. 
 
UiO har synliggjort et utvalg ulike spesielle brukstyper som Allmenningen planlegges brukt til.  
Det er aktiviteter som allerede arrangeres innenfor universitetet, og skjer ofte: 
 

• Myldretorg 
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• Fag-Film 
• Talk-Show 
• Folkefest 
• Konferanse 
• Konsert 

 
Aktivitetene er nærmere beskrevet i notat utarbeidet av brukergruppe for Undervisning og 
Læringsmiljø ved UiO i desember 2015, videre bearbeidet og presentert av arkitekt i særmøte 
med brukergruppa 02.02.2016. 
 
Hovedinngang, videovegg, info-skjermer etc. 
Som informasjonstiltak, men også for å bidra til liv i fellesarealet, skal det installeres en stor 
LED-basert videovegg i Allmenningen, rett til venstre for hovedinngangen når man kommer inn, 
med front innover mot Læringssenteret, auditoriene og amfiet i nord-øst.  
 
Skjermen skal gjenspeile virksomheten i bygningen samtidig som den formidler nyttig 
informasjon. Innholdet vil være dynamisk, og variasjon er i seg selv en del av grunnideen bak 
installasjonen. Blant annet kan virksomhet i Demolab, Studentinnovasjonsområdet samt 
formidlingsområder i Allmenningen og andre steder, være attraktive kilder til innhold. 
 
Skjermen skal også brukes for presentasjoner for store forsamlinger, når området foran 
skjermen brukes i forbindelse med arrangement i Allmenningen – jfr. etterfølgende avsnitt. 
 
Veggen bygges integrert i og omrammet av teglsteinsfronten i den sør-vestre enden av 
Allmenningen. Tilgjengelig veggareal for skjermen vil være fra ca. 1 meter over golv til 1 meter 
under himling, og med bredde omtrent tilsvarende avstanden mellom søylerekkene i 
bygningsakse 8 og 9. Det innebærer i praksis høyde omkring 5,6 meter, og bredde på 10,0 
meter – totalt 56 m2. (Disse målene tilsvarer bildeformat 16:9, uten at det er en vesentlig 
forutsetning for skjermens faktiske dimensjoner.) Av kostnadsmessige hensyn forutsettes 
imidlertid en noe mindre bildeflate med omtrent halve arealet, ca. 7,0 x 4,4 meter. En slik skjerm 
vil være godt lesbar på over 20 meter – mer dersom innholdet tilrettelegges for det. 
 
Oppløsningen må være tilstrekkelig for å gi opplevelse av sammenhengende bilde fra området 
den skal kunne ses fra – i praksis punktavstand inntil 5 mm. (5 mm punktavstand vil med 
antydet dimensjon gi 1.400 x 880 punkt, mens 3 mm gir 2.300 x 1.400 punkt.) Lysstyrken må 
være tilstrekkelig for å gi klart og tydelig bilde inne i Allmenningen på solskinnsdager, men må 
samtidig søkes moderert slik at energibruken ikke skal bli høyere enn nødvendig. Skjermen 
drives av en bildeprosessor montert i rack i separat rom i nærheten av skjermen. 
 
Det anskaffes arbeidsstasjon med tilhørende brukergrensesnitt, som skal benyttes til å hente og 
sette sammen innhold. Den skal kunne plukke element av innhold fra alle relevante kilder, og 
sette dem fritt sammen til et helhetsbilde bestående av stillbilder, levende film, grafikk, ren tekst 
osv. Arbeidsstasjonen vil ha behov for kompetent bemanning for å sette sammen og redigere 
innholdet. I dette vil det også ligge redaksjonsmessige oppgaver. 
 
Videre inngår seks "info-roboter" som plasseres i området for selvbetjening av studenter og 
besøkende, samt mindre informasjoner rundt omkring i Allmenningens 1. og 2. plan – jfr. kapittel 
3.3. 
 
I tilknytning til Velkomstsenteret inngår også et visst omfang utstillingsbelysning.  
Ellers tilrettelegges golvet i inngangsområdet for utstillinger/stands med brønner/uttak i golv. 
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Temporær scene ved Hovedinngang 
Området foran videoveggen skal kunne brukes for taler og presentasjoner for svært store 
forsamlinger – inntil 1.000 personer. Disse kan befinne seg på golvet og på sidegalleriene. 
Det forutsettes at selve opptrinnene her vil være av relativt enkel karakter. Presentasjoner som 
krever mer kompleks utrustning og regi, skal foregå i formidlingssonen lenger inne i 
Læringssenteret, beskrevet i etterfølgende avsnitt.  
 
Foran veggen vil det være en ca. 3 meter dyp og 0,5 meter høy avsats, som kan benyttes som 
scene eller podium. Ved behov kan denne utvides fram over golvet med mobile teleskop-
plattinger. Basisinstallasjonene for lyd, lys og bilde skal være fast installert. 
 
Lydanlegget baseres på et par buede, vertikale høyttalergrupper på hver sin side av scenen og 
videoveggen. I prinsipp blir løsningen som i det store auditoriet og formidlingssonen i 
Læringssenteret, men med lenger kastlengde og uten fokus på dyp bass. 
 
Bilde formidles på videoveggen beskrevet ovenfor. Det etableres tilkoblings- og kontrollmulighet 
for dette i sceneområdet.  
 
Basisfunksjonalitet skal kunne tas i bruk og betjenes av én person. Men det legges til rette for 
manuell kontrollplass, med uttak for lys, lyd og bilde, i tilknytning til føringssjakt ved fasaden på 
motsatt side av hoved inngangen. Betjening baseres på løst, mobilt utstyr. 
 
Det inkluderes opphengsmuligheter og scenebelysning – i relativt beskjedent omfang. Se mer 
om dette under kapittel 3.7. 
 
Formidlingsområde i Læringssenteret 
Hovedformidlingsområdet i Allmenningen kommer i tilknytning til amfiet mellom de to største 
auditoriene. Scenen vil være på golvet foran amfiet, i området mellom aksene O-P og 10-11. 
Med akse P som scenekant, vil avstand til bakerste realistiske publikumsplass, i akse R, komme 
drøyt 20 meter fra scenekanten. 
 
Det kunne være mulig å definere sceneområdet et felt nærmere velkomstområdet, og ved å 
sette stoler på golvet foran amfiet øke publikumskapasiteten. Men det vil innebære for stor 
avstand til bakerste tilskuerrad til at det oppleves godt – spesielt sett i forhold til amfiets bredde 
og himlingshøyde. I området mellom akse P-R og 10-11 vil det være mulig å få plass til inntil 
500 personer med ca. 0,5 m² golvplass hver. 
 
"Scenen" kan etableres rett på golvet, eller ved at det bygges opp et opphøyet podium ved hjelp 
av teleskopplattinger. Det etableres lager for løst utstyr under amfiet. 
 
Området skal benyttes for alt fra foredrag til rockekonserter og filmvisning. Utrustning for dette 
skal i størst mulig finnes fast installert, fordi det i liten grad vil finnes bemanning for utstrakt 
rigging, og utstyret kommer til å være i bruk ofte.  
 
Lyd- og bildeutstyret skal som utgangspunkt ha tilsvarende funksjonalitet som det største 
auditoriet, men det inkluderes ikke surroundlydanlegg i det det anses som lite hensiktsmessig i 
så åpne omgivelser.  
 
Kontrollplass med nødvendige uttak for lys, lyd og bilde, og mulighet for ytterligere provisorisk 
kabling fram til scenen, etableres forrest på amfiets øverste trinn. Kontrollutstyret skal kunne 
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fjernes helt når det ikke er i bruk, men innrettes på en slik måte at det alternativt kan avlåses og 
bli stående der. Basisfunksjonalitet ved enkle arrangement, som grunnbelysning, lyd og 
bildevisning, skal kunne tas i bruk og betjenes av én person, ved hjelp av styreinnretninger 
installert i sceneområdet. 
 
Det etableres to bildeflater i form av heisbare lerret i hhv. akse O og P, som skal kunne belyses, 
fortrinnsvis fra en og samme kraftige prosjektør montert over amfiet. Pga. at det må påregnes 
installasjoner som lyskastere etc. under himling, kan overkant bilde ikke settes høyere enn ca. 
0,5 meter under himlingen.  
 
- Bildet nærmest publikum skal strekke seg fra 1,30 meter over golv til 0,5 meter under 

himling, og blir med det 4,6 meter høyt. Det tilsvarer bredde på 8,2 meter i format 16:9, og vil 
være godt synlig til bakerste rad. Dette vil være hovedskjerm mtp. bildepresentasjon. 

 
- Den bakre skjermen skal også kunne brukes til å vise presentere innhold, men først og 

fremst benyttes for å etablere bakgrunn og dekorasjoner. For denne typen bruk er det ikke 
avgjørende at alle ser hele bildet, og det kan i utgangspunktet planlegges fra golv til himling. 
Med 6,0 meter som realistisk høyde, vil bredden ved 16:9-format være 10,7 meter. Det 
matcher områdets dimensjoner godt. 

 
Prosjektøren må være lyssterk nok til å gi godt bilde på begge skjermene, også i dagslys, dog 
med Allmenningen så godt avblendet som det med rimelighet kan forventes i praksis. 
 
Det inkluderes også scenerigg og scenebelysning – i noe større omfang enn i det største 
auditoriet, med tanke på kulturinnslag. Fleksibilitet er også her vesentlig.  
Se mer om dette under kapittel 3.7. 
 
Kantine 
Også i den store kantinesonen ved Allmenningen vil det være behov for AV-installasjoner. UiO 
ønsker mulighet for formidling – spesielt for bruk under tilstelninger der mange er samlet - 
gjerne når bespisning er en del av arrangementet (som julebord o.l.), samt ved mer intime 
tilstelninger der bare deler av rommet benyttes.  
 
"Sceneområdet" kan være naturlig å knytte til atriet/lysgården midt i området, akse E og 7-8. 
Det vil fungere godt som midtpunkt i et julebord eller en fest, dog dårligere for 
bildepresentasjoner. Det legges derfor bare til rette for lyd. Denne begrensningen har også en 
kostnadsmessig side. 
 
Høyttalere grupperes parvis, slik at de kan kobles inn og ut for hver av de fire retningene, ut fra 
hvilke retninger man ønsker å henvende seg. I tillegg til tale, skal lydanlegget kunne brukes for 
lett musikk – både innspilt og levende. Det legges til rette for å kunne koble til løse 
subbasshøyttalere plassert nede på golvet. 
 
For videre distribusjon av lyd fra scenen, ut i hele kantineområdet og eventuelt videre, etableres 
grensesnitt mot talealarmanlegget i området – jfr. avsnitt 3.5.1. Ved rene talearrangement kan 
det være det beste å begrense lydformidling til dette anlegget. Det er ellers viktig å være klar 
over tilleggsfunksjonaliteten som ligger i dette anlegget isolert, og som muliggjør tale fra hvilken 
som helst posisjon i Allmenningen. 
 
Det bildemessige er først og fremst en utfordring pga. himlingshøyden på 3,2 meter. Med 
underkant av bilde på 1,2 meter og overkant ved himling, oppnås bildehøyde på 2,0 meter: Det 
gir bilde som kan fungere på 10-12 meters avstand – sikkert 15 dersom detaljene ikke er viktige.  
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Sitteområdet i kantina er ca. 30 x 30 meter. Dersom bilde anses som viktig for hele rommet, 
kunne det løses ved å plassere 4-5 lerret med hver sin prosjektør på forskjellige steder, slik at 
alle ser på den nærmeste. Et alternativ er å avgrense tilskuerområdet når bilde skal benyttes. 
Bildeanlegg i kantina inngår imidlertid ikke i forprosjektet. 
 
Det vil være behov for et sted å gjøre av sentralutstyr og kontrollplass. Plassering av denne er 
det ikke trukket noen nærmere konklusjon omkring. 
 
Studentinnovasjonssenter/produksjonslab og Demolab 
Demolab og Studentinnovasjonssenter/Produksjonslab er to dedikerte, delvis fysisk avgrensede 
områder i tilknytning til Allmenningen. I disse sonene foregår først og fremst innovativ 
studentaktivitet, der samarbeid og formidling mellom deltakerne er vesentlig, men også mot 
tilskuere på "utsiden" – dvs. studentkolleger og andre interesserte i Allmenningen. 
 
I disse sonene etableres AV-installasjoner i utgangspunktet omtrent på samme nivå som i de 
største gruppe- og møterommene. Detaljering er ikke særlig utviklet på forprosjektstadiet. Men 
på sikt ser en for seg langt mer spenstige formidlings- og delingsløsninger i disse områdene.  
 
Passive "skrivevegger" i området ivaretas av arkitekt. 
 
Studentkjeller 
Studentkjelleren har fått sin plass i østre hjørne av bygget, mot parken på plan 2, som et avlangt 
lokale på størrelse omkring 30 x 10 meter. 
 
Omtrent midt i arealet settes det av et område for kombinert bruk som: 
 
- Formidlingsområde 
- Konsertscene 
- Diskotek 
- Kino 
 
Det sier seg selv at det blir en nokså intim installasjon med maksimal dybde på knapt 10 meter 
– 3 meter for scene og 6 meter for publikum eller dansegolv. Basisbredden vil også være ca. 10 
meter. Scenen heves noe, men ikke mye, for å beholde mest mulig fri himlingshøyde over 
scenen. På scenen plasseres taler, band eller mobil diskotekpult, etter hva for aktivitet som 
foregår. Det vil være en fordel om scenen kan demonteres og tas bort. Hele sonen skal kunne 
innredes med stoler og bord når den ikke brukes for arrangement. 
 
All lyd baseres på fronthøyttalere over scenekanten, rettet mot publikum og dimensjonert for de 
aktuelle aktivitetene. Fyllhøytalere dekker resten av lokalet. Rettet mot scenen installeres 
dessuten høyttalere for medhør. Surround-høyttalere for film-bruk er av kostnadshensyn, ikke 
inkludert i basisutrustningen. 
 
Formidlingsdelen utrustes på tilsvarende funksjonelle nivå som undervisningsrommene. Det 
innebærer også støtte for hørselshemmede.  
 
For å formidle bilde og lyd til hele lokalet installeres bildeskjermer omkring på vegger og 
høyttalere i himlingen. Det installeres oversiktskamera for lokal bildeoverføring foran scenen. 
 
Komplett konsert-PA inkluderes i prosjektet, men ingen back-line. Av mikrofonutstyr inngår et 
trådløst anlegg med 6 kanaler. Mobil disko-pult inngår også. 
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Se vedrørende scene-rigg og lys i kapittel 3.7. 
 
Faculty Club 
"Faculty Club" skal først og fremst være et samlingssted for faglige og sosiale aktiviteter for 
akademisk ansatte og gjester. Lokalet har vandret rundt i bygget gjennom forprosjektarbeidet, 
men har i 12. time funnet veien tilbake til sin første plassering nede på bakkeplan, i tilknytning til 
kantina og Allmenningen. Denne plasseringa kan innebære at den også bør få tilbake noe av 
sin mer framtredende posisjon fra skisseprosjektet, men hvorom ting er, så ligger det i 
forprosjektet bare nokså enkle AV-messige installasjoner til lokalet: 
 
Rommet utrustes som seminarrom, og gis lyd- og bildeutrustning omtrent på nivå som 
undervisningsrommene, godt tilrettelagt for filmvisning, men bare for ett bilde. Det innebærer 
også taleforsterkning og støtte for hørselshemmede.  
 
Opprinnelig var det et programkrav at Faculty Club skulle være sentral lokalitet for ekstern TV-
produksjon. Dette er imidlertid endret gjennom premissendring – se kapittel 3.7. 
 
Lokale for TV-produksjon 
Funksjonen som sentral lokalitet for intern og ekstern TV-produksjon, som er flyttet fra Faculty 
Club, reetableres i et av undervisningsrommene, lokalisert ved Studentkjelleren, i hjørne på plan 
2 mot det store auditoriet. Rommets areal er i størrelsesorden 70 m².  
 
Rommet er ikke ment å være et rent TV-studio, men dekker en tilleggsfunksjon i et isolert rom 
der det skal være mulig å skape god atmosfære for å produsere samtale-/diskusjonsprogram – 
gjerne med et lite publikum. 
 
Selve funksjonen er beskrevet i kapittel 3.6.3 i avsnittet om Intern TV-produksjon. 
Rommet utrustes også med rigg og lys for TV-produksjon – jfr. kapittel 3.7. 
 
Regi-rom 
Spesielt produksjon og redigering, men også funksjoner knyttet til oppsett, overvåking og 
fjernstøtte krever i praksis et rom. Regi-rommet er kommet på plass i bygget siden 
skisseprosjektet, og har sentrale funksjoner knyttet til drift, overvåking og produksjon innenfor 
AV-feltet. Disse er beskrevet i etterfølgende kapittel 3.6.3. 
 
Rommet har beliggenhet på plan 1, bak tilhøreramfiet for det store auditoriet. Det har dermed 
nødvendig nærhet til primærarealene som skal betjenes – som Allmenningen, auditoriene, TV-
studio, Studentkjelleren osv. Rommet er uttegnet ca. 5,7 x 4,7 meter – tilsvarende 27 m² totalt, 
som vil være tilstrekkelig for å ivareta rommets planlagte funksjoner – inkludert et lite 
maskinrom og noe lagerplass for småutstyr. Innredning av rommet er ikke planlagt på dette 
stadiet, men det vil sannsynligvis være hensiktsmessig å dele av for et maskinrom i en del av 
arealet, og et lite lager. 
 
Hoveddelen av rommet skal gi plass for teknisk betjeningsutstyr involverende minimum fire 
arbeidsplasser for ulike funksjoner – fjernstøtte, ruting og oppsett samt produksjon, redigering 
og etterarbeid. Det er ikke dermed er sagt at det vil sitte fire mennesker der samtidig og 
kontinuerlig. Rommet vil likevel i perioder være en arbeidsplass for inntil flere personer, og må 
som sådan gis miljømessige kvaliteter som tilfredsstiller det. 
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Utendørs scene 
Det etableres et amfi med riggplass for utendørs scene, nær bygningsfasaden mot 
Gaustadbekken i sør-vest. Her tilrettelegges tilgang til elektrisk kraft, datanett og interne 
kabelnett for AV. Det etableres mulighet for provisoriske kabelføringer fra sceneområdet til bak 
amfiet. 
 
Det planlegges ingen fast scene eller annen fast utrustning på stedet. For større arrangement, 
som krever scene og teknisk utrustning, benyttes eksterne utleiefirma for å levere, rigge og 
drifte installasjonen. 
 
Se eventuelt også kapittel 3.7. 
 
 
3.6.3 Overordnede fellesanlegg 
Se eventuelt også bakgrunnsvurderinger i kapittel 3.6.1. 
 
Overvåking og brukerstøtte 
For å holde oversikt over AV-installasjonenes tilstand og for å tilby fjernstøtte, etableres et 
nettverks- og programvarebasert system for assistert avvikling, drift og overvåking for rom med 
AV-utstyr. Via systemet skal AV-anleggene i rom med styreanlegg og annet AV-utstyr kunne 
fjernovervåkes og fjernopereres.  
 
Løsningene for Livsvitenskapsbygget forutsettes å kommunisere med totalsystemet som USIT 
etablerer for hele universitetet. UiO har valgt "Crestron Fusion" som sitt verktøy. Det er et åpent 
system som kan kommunisere med de fleste aktuelle produkter. 
 
Sentralfunksjonen utøves fra AV-teknikers operatørrom/kontor/arbeidsrom. Fra alle rom av en 
viss størrelse forutsettes at AV-operatøren både skal kunne se rommet og betjene 
styreskjermene fra sin plass. Auditoriene, undervisningsrommene og andre avanserte rom 
utrustes med IP-kamera, slik at AV-operatøren kan se og høre hva som foregår der. 
 
Funksjonen skal kunne utøves fra Regirommet, men også fra andre steder i USITs AV-
organisasjon. 
 
Innsamling, redigering og distribusjon av lyd- og bildemateriale 
Moderne undervisningsinstitusjoner gjør stadig mer bruk av ulike former for fjernkommunikasjon 
og distribusjon av formidling som skjer internt i institusjonen. Det kan være direkte strømming 
på internett, men også innsamling, bearbeiding og lagring på egne tjenere, slik at brukere kan 
finne det der og benytte det når det passer. Til en viss grad innebærer sistnevnte også direkte 
redigering av materialet, for at det skal bli mer funksjonelt for langtidsbruken. Dette er 
funksjonalitet som allerede er i bruk både i UiO og andre steder.  
 
Betjeningsutstyr innarbeides i Regirommet. Lokal mediatjener og etterredigeringsutstyr inngår 
imidlertid ikke i byggeprosjektet – primært av kostnadshensyn. 
 
Det er ennå tidlig i utviklingen for slik teknologi, og det er ikke naturlig å si noe detaljert om 
teknikken som vil komme til å bli rådende i forbindelse med disse funksjonene. Det vil være 
nødvendig å avvente så lenge som mulig, og tilpasses mekanismer og metoder som UiO 
eventuelt velger i mellomtiden. 
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Intern TV-produksjon 
I brukermøteserien mellom skisse- og forprosjekt, framkom at UiO også planlegger å utruste for 
egen TV-produksjon fra en del arenaer, med Regi-rommet som kontrollsenter. Dette ble ikke 
fanget opp og tatt med i skisseprosjektet, men er behandlet i forprosjektet. Utrustningen er av 
kostnadshensyn nokså moderat, og vil måtte kompletteres etter behov og økonomisk evne. 
 
Regi-rommet som sådan er beskrevet som eget avsnitt under kapittel 3.6.2. 
 
I tillegg til den nettbaserte mediaproduksjonen beskrevet ovenfor, skal det i Livsvitenskaps-
bygget også legges til rette for klassisk TV-produksjon med flere kamera. Regirommet skal 
være sentral og hovedkontrollrom for denne virksomheten. Produksjon skal i prinsippet kunne 
skje fra alle steder i bygget, men legges spesielt til rette fra følgende steder: 
 
- Formidlingsscenen i Allmenningen 
- Temporær scene ved hovedinngangen 
- Sentralområde i Allmenningen, med studentinnovasjonsområde 
- Stort auditorium 
- Mellomstort auditorium 
- De to små auditoriene som ligger nærmest Regirommet 
- Studentkjelleren 
- Lokale for TV-produksjon 
- Utescenen 
 
"Lokale for TV-produksjon", som etableres som tilleggsfunksjon i ett av undervisningsrommene 
og lokaliseres ved Studentkjelleren, vil ha posisjon som primærstudio, der det installeres lysrigg 
og lys for TV-produksjon.  
 
De aktuelle auditoriene, samt de to sceneområdene i Allmenningen, vil få ett fjernstyrbart 
kamera hver fast montert, som kan tas i bruk og betjenes direkte fra Regirommet. Videre 
anskaffes ett mobilt, tilsvarende kamera som rigges ved behov der det skal brukes.  
 
Anlegget tilrettelegges også for manuelle studio-kamera på dolly, med fjernkontroll og 
kommunikasjonsutrustning mot Regirommet. Av kostnadshensyn er imidlertid dette ikke 
inkludert i byggeprosjektet, og vil måtte suppleres separat. Det samme gjelder mikrofonutstyr. 
 
Tilsvarende er bare helt grunnleggende kontrollutrustning inkludert i forprosjektet, og i størst 
mulig grad koordinert med behov og funksjonalitet knyttet til "Innsamling, redigering og 
distribusjon av lyd- og bildemateriale" beskrevet ovenfor. Profesjonalisering av utrustningen for 
studiobasert flerkameraproduksjon må derfor komme etter hvert. 
 
I Regirommet forberedes for kamerakontrollutstyr, bilde- og lydmikser, med nødvendig 
monitorutrustning, opptakerutstyr og etteredigeringsenhet. Opptaker inngår, men ikke 
etteredigeringsenhet. Det planlegges gjennomgående for profesjonell / semiprofesjonell 
utrustning med HD-oppløsning og generelt høy teknisk kvalitet.  
 
Det etableres fast kabling for temporær bruk ved TV-produksjon fra de samme områdene (10 
steder). Det forutsettes ikke profesjonell kamerakabling ("Triax" eller Hybrid fiber SMPTE), men 
baseres på alminnelige Singel Modus fiber-forbindelser med kameraomformere i begge ender. 
 
Fiberkabel samt noe supplerende kobberkabling for lyd, kommunikasjon, bilde og styring, føres 
fra alle de nevnte stedene til koblingsfelt i Regirommet. 
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Ekstern TV-produksjon 
Utenfor bygget tilrettelegges plass for OB-kjøretøy ("Outside Broadcasting"). Det skjer i 
forbindelse med parkeringsplassen som etableres ved den nordre kortenden av bygget. 
Arealbehovet for oppstilling varierer, men ved store produksjoner kan det være behov for 
mellom 20 x 10 meter og 20 x 20 meter oppstillingsareal. Det kan dreie seg om 2 til 4 kjøretøy. 
Hovedvogna kan være over 18 meter lang, og det må tas hensyn til at det skal være mulig å 
buksere denne på plass, og parkere den. De øvrige bilene vil være vesentlig mindre, men 
likevel lastebiler. Maksimum-dimensjonene vil det sannsynligvis være behov for svært sjelden, 
men det er et poeng å være forberedt når det skjer – spesielt når det lar seg gjøre med relativt 
enkle midler. 
 
Ved oppstillingsplassen sørges for EL- og IKT-uttak, samt tilknytning til byggets interne 
kablingsnett for bilde og lyd. 
 
Kamerakabler etc. legges provisorisk på bakken, eller henges på vegg, langs fasaden, og føres 
inn i bygget gjennom føringsluke i yttervegg via korridoren foran det store auditoriet inn i 
Allmenningen. Her forutsettes å kunne trekke kabler, ved hjelp av provisoriske føringsveier, til 
alle steder i og omkring Allmenningen, som formidlingsområdene, auditoriene, 
innovasjonssenteret, demolaben etc. – i praksis de samme som er nevnt vedrørende intern 
produksjon ovenfor. Det etableres tilsvarende luker som i ytterveggen, videre inn i auditoriene, 
eller noen av dem, for også å kunne produsere derfra. Det vil dessuten være hensiktsmessig 
om det lar seg gjøre, å etablere en tilsvarende føringsmulighet direkte gjennom ytterveggen til 
"Lokale for TV-produksjon". Fra utsiden vil det være direkte tilgang til utescenen med 
aktivitetsområdet og parken. 
 
Kostnader forbundet med denne tilretteleggingen ivaretas av RIE sammen med føringsveger. 
Det inngår ikke AV-teknisk utstyr knyttet til ekstern produksjon. 
 
 
3.6.4 Grensesnitt 
Elektrotekniske fordelingsanlegg 
230V forsyning av lyd- og bilde-anleggene og tilhørende kursopplegg ivaretas under 
elektrotekniske anlegg. AV-anleggene vil innebære behov for styring av enkelte 230V kurser.  
 
230V forsyning kan ha en rolle i forbindelse med energioptimale løsninger også for AV-feltet. 
Det tilstrebes løsninger der AV-utstyret ikke behøver å være på-slått når det ikke er i bruk. 
 
Allmennlys og spesialbelysning for podium og video 
Generell belysning i de ulike rommene vil bli levert under andre entreprenærer enn AV. Det 
gjelder både kursopplegg, armaturer og primær styreutrustning.  
 
AV-anlegg skal styre lysanlegg i alle de store rommene som har AV-styresystem med 
berøringsfølsom skjerm. Det er viktig å etablere grensesnitt som kommuniserer godt. For tilfeller 
der AV ikke skal styre allmenbelysning er det likevel viktig at lysstyretablå i rommene utformes 
og merkes slik at de er enkle å forstå og betjene. 
 
Lyskurser må bygges opp slik at det er mulig å unngå direkte lampelys på bildeflater. 
 
I auditorier og andre rom for fjernundervisning og videokonferanser må belysningsløsninger 
tilpasses spesielt. For å få velfungerende rom, må belysningsløsningene utformes slik at man 
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oppnår jevn belysning mot møtedeltakere, reduserer ansiktsskygger og sikrer naturlig 
fargegjengivelse. Noen få steder kan dette ivaretas av lysanlegg spesifisert lenger bak i 
herværende notat – jfr. kapittel 3.7. 
 
Føringsveger 
Føringsveger besørges generelt som elektroteknisk fellesanlegg. Det er viktig for AV sin del at 
føringene går mest mulig direkte mellom endepunktene, slik at kabellengdene blir korte, og i 
størst mulig grad adskilt fra elektromagnetisk støyende kabler. 
 
Golvbrønner og føringer i golv 
I mange av rommene som skal utrustes AV-teknisk, fra auditorier til møterom, forutsettes 
tilførsel til frittstående bord og utstyr. Dersom det skal la seg gjøre må det etableres føringer og 
golvbrønner for uttak i golv. For at slike brønner skal bli hensiktsmessige, spesielt på steder 
med mange tilkoblinger, er det viktig at brønnene får god utstrekning både i areal og, ikke minst, 
i dybde. 
 
Teleslynger etableres vanligvis i golv – enten i påstøp eller som flatleder under belegg – ofte 
knyttet til en rekke praktiske utfordringer. Men i og med at teleslynger ikke foreslås som generelt 
tiltak i bygget, vil dette sannsynligvis ikke være en relevant utfordring for prosjektet. 
 
Strukturert kabelnett og datanett 
Intern distribusjon av lyd og bilde samt videomøter og fjernstøtte ivaretas i det generelle 
kablingsnettet for IKT. Moderne AV-utstyr benytter også i økende grad IP og datanett for 
overføring av innhold og kontrollsignaler. Det må ses til at kabling, uttak og nettverksutstyr blir 
tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere alle behov for sanntids datatrafikk. Dette inkluderer i 
nødvendig grad krav til ruting av porter, brannmurtraversering og spesifikk protokollstøtte. Se 
eventuelt også avsnittet Infrastruktur for AV i kapittel 3.6.1. 
 
Brannalarmanlegg 
Ved brannalarm skal AV-anlegg i rom med avansert styresystem automatisk gå til 
forhåndsprogrammert modus for å avbryte virksomheten i rommet. Dette ivaretas enklest ved at 
en utgangsenhet på brannalarmanleggets detektorsløyfe, montert ved AV-rack gir signal til det 
aktuelle styresystemet. 
 
Sikringsanlegg 
Alle utstyrsenheter som ikke monteres i tekniske rom eller innlåst i rack/skap bør tyverisikres.  
Det søkes en felles løsning for tyverisikring – fortrinnsvis koordinert med UiO sine tilsvarende 
løsninger. 
 
Byggautomatiseringsanlegg - SD 
Byggautomatiseringsanlegget styrer de ulike tekniske anleggene i bygget, blant annet for å 
optimalisere energibruk. Det kan være nattsenking, solavskjerming og lysstyring ved hjelp av 
romfølere. Solavskjerming er spesielt viktig ved projisering. Romfølerne skal formidle 
styresignaler til AV-anleggenes styresystemer for å deaktivere anlegg i rom som ikke er i bruk.  
 
Byggautomatiseringsanlegget skal ikke kunne overstyre manuell kontroll via AV-anlegg i rom 
som er i bruk, men kunne gi styrepådrag til ledige rom, eventuelt via overordnet AV-system. 
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IKT-utstyr 
PCer som skal integreres i AV-anleggene, inkludert standard PC-skjermer, tastatur og annet 
naturlig tilbehør, leveres vanligvis av annen leverandør enn AV-leverandøren. Montering, 
idriftsettelse og integrering i den AV-tekniske helheten bør likevel utføres av AV-leverandøren, 
eventuelt i samarbeid med PC-leverandøren og USIT.  
 
IKT-utstyr behandles som eget tema i forprosjektet. Se notat – NO-RIE-50-101. 
 
Innredning og møbler 
Spesialmøbler og spesialtilpasninger for AV-anlegget må avklares og ansvar fordeles nærmere 
forut for anskaffelsesprosessen. Det gjelder for eksempel passive skrivetavler, skap, bord og 
bordbrønner, undervisningsbord/kateter, talerstoler osv. Grensesnitt mellom innredning og AV 
må detaljeres. I forprosjektet ivaretas dette av arkitekt. 
 
Det kan være hensiktsmessig at spesialmøbler eller møbler som skal tilpasses AV-utstyr 
leveres av AV-leverandøren, for å legge grunnlag for hensiktsmessig, enhetlig og ryddig 
installasjon. Det er så langt ikke forutsatt.  
 
Møbler på podium i auditorier må kunne tas helt ut av rommet for at de også skal benyttes for 
kulturarrangement og andre tilstelninger som krever fritt podiegolv. 
 
Passive skriveflater som etableres i områder som ikke har aktiv AV-installasjon, ivaretas av 
arkitekt. 
 
Romakustikk 
I auditoriene er det spesielt viktig at akustikken og de akustiske løsningene koordineres med 
projeksjonslinjer for bilde og høyttalerløsningene. I hovedsak dreier dette seg om himling over 
undervisningspodium. 
 
Romakustikken er dessuten av generell betydning for høyttaleranleggenes opplevde kvalitet – 
jfr. eget avsnitt under kapittel 3.6.1. Spesielt bakvegger, himling og veggflater nær 
hovedhøyttalere må formgis og bearbeides for å unngå uheldige refleksjoner. 
 
For rom som skal benyttes for fjernundervisning eller videokonferanser stilles spesielle krav til 
de akustiske forholdene. I praksis gjelder det de fleste møte- og samhandlingsrom. Lav 
bakgrunnsstøy og kort etterklang tilstrebes. 
 
Det er viktig at etterklangstiden i de store fellesområdene holdes lav – for elektroakustisk 
formidling som skal foregå der, men mest med tanke på å holde støynivået lavt for 
samarbeidsaktiviteter, egenstudium etc. som forventes å skulle kunne skal skje der samtidig. 
Bare ved å holde etterklangstiden og støynivået lavt, vil Allmenningen kunne bli et 
velfungerende og populært arbeidssted. Dette er en generell ambisjon for prosjektet, og 
ivaretas først og fremst av arkitekt og RIAKU. 
 
Solavskjerming og blending 
Det er viktig at auditoriene, undervisningsrommene og andre rom som brukes til formidling med 
bildevisning, kan avblendes helt, eller tilstrekkelig i forhold til den bruk rommet planlegges for. 
Det store auditoriet skal for eksempel fungere som kinosal, samtidig som det vil få store 
glassflater på begge sider. 
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De fleste store AV-rommene ligger ikke mot ytterfasade med direkte dagslyseksponering, men 
blant annet det store auditoriet gjør det i vesentlig grad. Det samme gjelder Allmenningen. 
Utfordringen med blending vil også kunne gjelde der det finnes lysåpninger ut mot 
Allmenningen, lysgård el.l. Det planlegges dessuten dagslysåpninger i tak over en del av de 
aktuelle formidlingsrommene, som må kunne avblendes – enten over hele rommet eller deler av 
det. Det vil også kunne bli tema enkelte steder om det generelle solavskjermingssystemet er 
tilstrekkelig, eller om det må etableres supplerende og mer lystett blending. 
 
Blendingsutfordringene og tekniske installasjoner i direkte tilknytning til det (gardiner, skinner og 
motorer) løses og ivaretas i forprosjektet av arkitekt. 
 
I alle rom med et visst omfang AV-utrustning med styringsmulighet, skal blendingssystemet 
imidlertid styres fra AV-anlegget, uavhengig av om selve blendingssystemet leveres av AV-
leverandøren eller andre.  
 
Forskningsteknisk utstyr 
Forskningsteknisk utstyr kan benyttes for å visualisere vanskelig tilgjengelig informasjon ved 
hjelp av bilder og eventuelt lyd. Disse må kunne formidles i de media som installeres i de ulike 
formidlingsrommene – ikke minst i undervisningslaboratoriene. Dette ivaretas ved at det 
etableres tilkoblingsmulighet basert på alminnelige, standardiserte bildeformat.  
 
Dersom det finnes slikt utstyr med bildeutganger som ikke matcher dette grunnprinsippet, må 
det konkretiseres av bruker i hvert enkelt tilfelle. 
 
Bygg- og brukerutstyr 
I sin alminnelighet ivaretar herværende notat også AV brukerutstyr. 
 
Imidlertid er det ikke naturlig at AV-leveransen har med kamera, skjermer etc. som er direkte 
knyttet mot forsknings-teknisk utstyr og tilsvarende. Slikt utstyr leveres sammen med utstyret 
det betjener. Ved avvik fra denne hovedregelen gjøres særlig avrop. 
 
 
3.7 641 Scenetekniske anlegg 
Her behandles kombinasjonen av riggtekniske anlegg, scenetekstiler og teaterbelysning samlet. 
Se eventuelt også nærmere beskrivelsene vedrørende de forskjellige romtypenes oppbygning 
og funksjon i forutgående kapittel 3.6 ovenfor. 
 
Motoriserte trekk er generelt bare ment som arbeidstrekk i forbindelse med rigging, og skal ikke 
kjøres under forestillinger, eller i andre situasjoner når det befinner seg personell under. 
 
Stort auditorium 
Auditoriet skal ha en relativt enkel scenerigg for montering av lyskastere for podiebelysning og 
eventuelt annet påkommende utstyr. Selve riggen integreres nennsomt i rommets øvrige 
arkitektur, og innrettes på en slik måte at den er enkel å bruke for oppheng av tilfeldig utstyr ved 
spesielle anledninger. 
 
Det installeres motoriserte lystrekk fra himlingen i bakkant av podiet, hovedtrekk rett fram for 
podiet og ett helt bak over amfiet. Omtrent på linje med hovedtrekket etableres dessuten 
mulighet for å montere lyskastere ved sideveggene.  
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Noen få fritrekk installeres over podiet og amfiet for påkommende utstyr, dekorasjoner etc.  
 
For hovedhøyttalerne installeres punkttrekk. 
Frontveggen skal kunne avblendes med bakteppe. 
 
Lystrekkene utrustes som basis hovedsakelig frontalt med profillyskastere, hovedsakelig på 
hovedtrekket, for å gi god og kontrollérbar podiebelysning uten sjenerende strølys til bildeflater. 
Det benyttes utelukkende LED-lyskilder. 
 
Det installeres ikke klassiske dimmere. Alt lysutstyr baseres på LED eller andre kastertyper med 
innebygget dimmerelektronikk. Kraft overføres via reléstyrte, faste kurser som kan kontrolleres 
fra lysmikser. Styring av kastere og annet utstyr skjer via DMX.  
 
Det skal leveres lysmikser for bruk fra kontrollplass bak i amfiet og prosjektørrommet, men 
lysanlegget skal i basisoppsett også kunne styres fra AV-styreanlegget. 
 
Mellomstort auditorium 
Pga. takhøyden vil det være uhensiktsmessig med særlig omfattende scenerigg og lysanlegg. 
Grunnleggende lysbehov ivaretas av allmennlysanlegget. 
 
Temporær scene ved Hovedinngang 
Formidlingsområdet skal ha meget enkel scenerigg og scenebelysning.  
 
Lystrekk etableres følgende bare i form av "hovedtrekk" et stykke fram for sceneområdet. 
Fritrekk installeres rett foran bakveggen for å muliggjøre oppheng av annen bakgrunn enn 
videoveggen, eventuelt andre dekorasjonselement. Trekkene forutsettes å ha omtrent samme 
bredde som mellom søylene, som er 10,8 meter. 
 
For høyttalerne etableres punkttrekk på hver side av videoveggen, foran scenen på linje med 
bæresøylene. 
 
Lystrekket utrustes med et meget moderat antall profil-lyskastere som basisutrustning for 
belysning av sceneområdet. Riggen tilrettelegges imidlertid for enkel utvidelse ved å anskaffe 
flere kastere, Alt lysutstyr baseres på LED.  
Det inngår en enkel lysmikser. 
 
De tekniske løsningene vil gjennomgående være som i formidlingsområdet i Læringssenteret, 
beskrevet i etterfølgende avsnitt. 
 
Formidlingsområde i Læringssenteret 
Se mer utdypende om områdets funksjon og grunnleggende utforming i kapittel 3.6.2. 
 
Formidlingsområdet kommer i tilknytning til amfiet mellom de to største auditoriene. Scenen vil 
være på golvet foran amfiet. Den kan enten etableres rett på golvet, eller bygges opp ved hjelp 
av teleskopplattinger. Scenearealet i området mellom aksene O-P og 10-11 vil være 10,4 x 8,2 
meter (bxd) avgrenset av 4 søyler. Plattinger for å bygge opp mesteparten av dette området 
inntil 1 meter, inngår i prosjektet. Himlingshøyden foran amfiet (scenegolvet) vil være ca. 6,4 
meter. 
 
Formidlingsområdet skal ha scenerigg og scenebelysning med tanke på kulturinnslag, og rigges 
som en scene. De tekniske anleggene vil være betjent av interne og/eller eksterne fagfolk når 
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de brukes i skala av noen størrelse, og uansett dersom riggelement skal kjøres. Fleksibilitet er 
også her helt vesentlig med tanke på mulighet for bruk av påkommende utstyr.  
 
Det etableres heisbare tekstilavdekning bak sceneområdet, som kan senkes ved behov, men 
ikke noe på sidene. Eventuelt vil det kunne henges opp sidekapper på fritrekk. 
 
Lystrekk etableres følgende steder: 
 
- Bak på scenen 
- Rett bak scenekanten 
- Hovedtrekk opp for nederste del av amfiet 
 
Lystrekk over bakre del av amfiet vil være en naturlig komplettering av lysriggen, men inngår 
ikke i forprosjektet av kostnadshensyn. 
 
Følgende fritrekk inngår: 
 
- 4 stk. fordelt på tvers av scenen 
- 2 stk. på tvers over publikum / amfi 
 
Når trekkene er i arbeidsstilling og parkert, skal underkanten av nedre rør henge i flukt med 
rommets himling. Lasten vil dermed bli hengende under himlingen. Motorutrustning monteres 
over himling. Kontrollenhet kobles til via uttak i golv og/eller nærliggende vegg. Motorene og 
overføringssystemene må kunne nås for årlig inspeksjon. 
 
For hovedhøyttalerne etableres punkttrekk på hver side foran scenen. 
Lerret og prosjektører er beskrevet i kapittel 3.6.2. 
 
Det etableres også mulighet for å koble til lysutstyr på golv i golvuttak omkring scenen (230V og 
DMX), men løst utstyr for dette formålet inngår ikke i prosjektet. 
 
Lystrekkene utrustes med et meget beskjedent omfang lyskastere av varierende og tilpassede 
typer som basisutrustning, som vil måtte utvides etter behov. Det inngår bare faste kastere – 
ikke bevegelige typer. Det benyttes utelukkende LED-lyskilder. 
 
Det installeres ikke klassiske dimmere. Alt lysutstyr baseres på LED eller andre kastertyper med 
innebygget eller tilhørende dimmerelektronikk. Kraft overføres via reléstyrte, faste kurser som 
kan kontrolleres fra lysmikser. Styring av kastere og annet utstyr skjer via DMX.  
 
Det skal leveres profesjonell lysmikser for bruk fra kontrollplass bak amfiet. Mikseren skal også 
kunne kobles til på scenen. 
 
Kantine 
Det installeres ikke spesiell scene- eller teaterlysutrustning for formidlingsområdet i kantina. 
Belysning ivaretas i nødvendig grad av allmennbelysningsanlegget. 
  
 
Studentkjelleren 
Sentralområdet i Studentkjelleren skal rigges for følgende funksjoner: 
 
- Konsert- og formidlingsscene 
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- Filmvisning 
- Diskotek 
 
Av disse er det spesielt konsert og diskotek som krever riggmessig tilrettelegging og lys. 
Førstnevnte primært over scenen, sistnevnte over dansegolvet. 
 
Det foreslås en fast montert rørgrid som basis for lys-, lyd- og bildeinstallasjon, slik at det 
danner en åpen himling over hele det aktuelle arealet på ca. 10 x 10 meter. Det anses som 
uhensiktsmessig å gjøre den heisbar. Endringer i utrustning i riggen vil dermed måtte skje ved 
bruk av arbeidsplattform. Dekkehøyden i området er ca. 3,7 meter, men griden forutsettes 
montert på ca. 3,2 meter over golv. 
 
Lysanlegget mot scenen tilpasses primært musikkbruk, men med mulighet for teatermessig 
scenebelysning. Basisomfanget av lyskastere vil være meget moderat, og vil måtte 
kompletteres etter hvert. Bevegelige lyskaster inngår ikke. Over dansegolvet installeres enkel 
diskotekbelysning tilknyttet musikkanlegget. Kontrollutrustning for begge belysningstypene 
inngår.  
 
Røykmaskiner eller lignende inngår ikke.  
 
Lokale for TV-produksjon 
I praksis ligger dette som tilleggsfunksjon i ett av undervisningsrommene.  
Dette lokalet har overtatt "Faculty Club" sin tidligere rolle fra skisseprosjektet, som "studio" for 
TV-produksjon, internt og eksternt. For formålet legges lokalet til rette med riggemulighet for lys 
og annet utstyr i himling.  
 
På samme måte som i Studentkjelleren, forutsettes riggen å bestå av et grid av 50 mm stål- 
eller aluminiumsrør i hele taket, som lyskastere, bakgrunner og dekorasjoner, henges i. 
 
Omkring hele rommet installeres et skinnesystem for oppheng av bakgrunnstekstil. Det tas med 
sorte tekstiler tilstrekkelig for 50% av rommets vegger, samt ca. 5 meter grønn duk. 
 
Riggen tilrettelegges for lysanlegg for TV-produksjon med kontrollmulighet fra Regirom inngår. 
Lysbord og lyskastere kastere inngår av kostnadshensyn, ikke i basisutrustningen, og vil måtte 
kompletteres på annet vis. 
 
Utendørs scene 
Det etableres et amfi med riggplass for utendørs scene, nær bygningsfasaden mot 
Gaustadbekken i sør-vest. Her tilrettelegges tilgang til elektrisk kraft, datanett etc. Det 
planlegges ingen fast sceneinstallasjon på stedet. Det finnes heller ingen mulighet for å lagre en 
komplett scenerigg i huset. For større arrangement som krever slikt utstyr, benyttes derfor 
eksterne utleiefirma.  
 
Området tilrettelegges for intern og ekstern TV-produksjon. 
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4 SAMMENSTILLING AV VURDERINGER 
Notatet gjennomgår de ulike anleggene som ligger under temagruppen Lyd og Bilde.  
 
Brukerutstyr knyttet til disse funksjonene inngår. Bortsett fra Talealarm er alt utstyret som 
omfattes, inklusive dedikert kursopplegg, definert som brukerutstyr. Føringsveger ivaretas som 
byggutstyr. 
 
Notatet beskriver i utgangspunktet løsninger basert på dagens teknologi, samtidig som det 
peker framover mot utviklingstrender og forventninger. Det er en kjensgjerning at mye av 
arbeidsmetodikken og utstyret kommer til å være vesentlig videreutviklet, både i universitetet 
internt og i markedet generelt, innen det skal installeres og tas i bruk i dette bygget. Derfor er 
det fortsatt nødvendig å avvente endelige detaljbeslutninger vedrørende systemvalg og omfang 
så lenge som mulig. 
 
Utstyrsomfanget er redusert noe fra det optimale, for å tilpasse kostnaden til det som kan 
forventes stilt til rådighet for prosjektet. Denne justeringen er gjort mellom revisjon 03 og 04 for 
herværende notat. Konkrete omfang finnes best synliggjort i artikkeloversiktene i dRofus. 
 
552 Programdistribusjon 
Tradisjonell programdistribusjon, i form av Kabel-TV eller IPTV etableres ikke. 
 
553 Elektronisk skilting og informasjonssystem 
Det forutsettes et moderat omfang av elektronisk skilting, allmenne informasjonstavler, samt 
mindre, berøringsfølsomme skjermer knyttet til ressursallokeringssystem utenfor alle auditorier, 
undervisningsrom, gruppe- og møterom etc. samt en del andre steder. 
 
Som et vesentlig visuelt objekt ved hovedinngangen installeres en stor videovegg på ca. 7,0 x 
4,4 meter rett inn for hovedinngangen. Veggen skal både kunne benyttes som dekorasjon, for 
informasjon og til formidling. 
 
Ledesystem for blinde og svaksynte innarbeides i form av "hørbar skilting" i Allmenningens plan 
1 og 2. 
 
554 Talealarm / Lyddistribusjon 
Bygget får heldekkende talealarmanlegg. I de store, åpne områdene i og omkring Allmenningen 
legges det samme anlegget også til rette slik at det kan benyttes for lokal taleforsterkning. 
 
556 Audiovisuelle anlegg 
Det installeres Audio-Visuell utrustning i alle formidlingsrom, som auditorier, undervisningsrom, 
undervisningslaboratorier, grupperom, møterom, undervisningslaboratorier osv. – totalt ca. 160 
steder. Ambisjonsnivået legges iht. universitetets etablerte praksis for aktuelle romtyper, samt 
realistiske forventninger til utvikling og økende bruk av lyd- og bildemedier kommende år, selv 
om det kunne vært ønskelig med enda noe mer spenst med tanke på fremtidsutvikling.  
 
Moderne undervisningsformer fører til økt bruk og kompleksitet, spesielt knyttet til bildevisnings-
systemene. Antall bildeflater pr. rom er økende. Det tilrettelegges for at studentene kan ta 
direkte del i undervisningen i helt annen grad enn tidligere. Fjernkommunikasjon via interne og 
eksterne datanett har grepet om seg, og tas i bruk i gjennomgripende grad i det nye bygget. 
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Som tiltak knyttet til Universell Utforming installeres for tunghørte, taleforsterkningsanlegg med 
høyttalere ned til relativt små undervisningsrom, der det tradisjonelt ikke har vært vanlig. 
Dessuten installeres radiobasert støttesystem for hørselshemmede i alle formidlings- og 
samarbeidsrom, mens teleslynger i hovedsak utgår. 
 
Løsninger, bestykning og utfordringer og kvalitetsnivå for de ulike romtypene, samt overordnede 
fellesanlegg for overvåking, fjernstøtte og innholdsdistribusjon, gjennomgås i notatet. 
 
I Allmenningen etableres to områder for formidling med fast installert AV-utrustning: 
Hovedformidlingsområde med amfi og tilnærmet scenefunksjon innerst i Læringssenteret, og en 
enklere, men tilsvarende mulighet i direkte tilknytning til videoveggen ved hovedinngangen. 
Studentkjelleren får intimscene tilrettelagt for ulike aktiviteter. 
 
557 Media-produksjon 
Livsvitenskapsbygget utrustes for intern innholdsproduksjon både nettbasert og på klassisk TV-
format. Den nettbaserte virksomheten knyttes til alle deler av bygget, mens TV-produksjonen 
hovedsakelig vil foregå fra sentrale områder i og omkring Allmenningen. Senter for aktiviteten vil 
være Regi-rommet plassert i det samme området. Videre tilrettelegges for ekstern produksjon 
fra OB-busser oppstilt utenfor bygget. 
 
Utstyr for slik virksomhet inngår av kostnadshensyn, bare i moderat omgang i byggeprosjektet, 
og vil måtte kompletteres på annet vis for å gi full funksjonalitet. Det er lagt vekt på infrastruktur, 
basisinstallasjoner og grunnleggende funksjonalitet. 
 
641 Scenetekniske anlegg 
Noen områder og rom legges spesielt til rette for ulike former for scenisk aktivitet ved at det 
installeres riggutstyr, tekstiler og scenelysanlegg i et visst omfang. Det gjelder spesielt 
formidlingsområdene i Allmenningen, men også det største auditoriet og enkelte andre steder. 
Studentkjelleren får scene- og diskotek-anlegg. Ett undervisningsrom tilrettelegges spesielt for 
intern og ekstern TV-produksjon.  
 
Løst utstyr er av kostnadshensyn, inkludert i noe mindre grad enn det nødvendige for å gjøre 
anleggene fullt funksjonelle, og vil måtte kompletteres etter hvert. 
 
Utendørs tilrettelegges for amfi og scenerigg. Scene og utstyrsrigg leies fra eksterne ved behov. 
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