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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. 
 
AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.12 Beställare 

Tjörns kommun 
471 80 SKÄRHAMN 
 
Tfn 0304 – 60 10 00 
Fax 0304 - 60 10 19 

AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 

Beställarens ombud under anbudstiden är: 

Tjörns Kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Sten-Ove Dahllöf 
 

Tfn: 0304-60 11 38 

Mobil: 073-2304676 
e-post: sten-ove.dahllof@tjorn.se 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

För visning av arbetsområdet kontaktas: 

Jenny Ilmestrand  

Tjörns Kommun 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen  

471 80 SKÄRHAMN 

Tel: 0304-60 11 92 

E-post: jenny.ilmestrand@tjorn.se  
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AFA.13 Projektörer 

Norconsult AB 

Box 8774 

402 76  Göteborg 

Besöksadress: Theres Svenssons gata 11. 

Tel: 031-50 70 00 

Fax: 031-50 70 10  

Handläggare VA: Peter Wallander, Madelene Fors 

AFA.151 Nätägare –Va 

Tjörns kommun: Tfn: 0304 – 60 10 00 

Privata anläggningar: Enskilda fastighetsägare 

AFA.155 Nätägare – El 

Fortum Distribution AB 
Box 10250 
434 23 Kungsbacka 

Kontaktperson: Lars Sylvan 
Tfn: 0300-312 22 
Mobil: 070-5739138 

AFA.156 Nätägare – Kommunikationsnät 

Tele 

Skanova 
Johan Willins gata 6, D3 N 
405 35 GÖTEBORG 

Kontaktperson: Tommy Ragnestål 
Tfn: 031-341 47 02 

Mobil: 070-6438102 
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AFA.19 Väghållare 

Väghållare skall beredas möjlighet att närvara vid besiktningar av resp väg/gata. 

Allmän väg 730 

Trafikverket 

Box 140 33 

400 20 Göteborg 

Kontaktperson: Morgan Wester 
Tfn: 0706-48 76 15 

morgan.wester@trafikverket.se 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 

Objektet avser nyanläggning av va-ledningar under väg 730. 

Objektet omfattar i huvudsak följande arbeten: 

Schaktfri ledningsförläggning 
under väg 730 ca 45 m 

Fullständigt utförande av en liten avloppspumpstation 

 

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. 
Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. 

AFA.22 Objektets läge 

Ledningssträckan och pumpstationen är belägen vid Klövedals-Bö på Tjörn.  

Ledningssträckan korsar allmän väg 730. 

AFA.3 Förkortningar 

I dessa Administrativa föreskrifter används följande förkortningar: 
BS = Beställare 
GE = Utförandeentreprenör 
UE = Underentreprenör 

AFA.4 Begreppsförklaringar 

Enligt AB 04 
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

Lag om offentlig upphandling 2007:1091 tillämpas för upphandlingen. 
Upphandling enligt kapitel 15. Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i 
lagen som gäller under tröskelvärdet. 

AFB.11 Upphandlingsförfarande 

Upphandlingen sker enligt förenklat förfarande enligt LUF. Lag om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092) 

AFB.12 Entreprenadform 

Utförandeentreprenad 

  Entreprenören har konstruktionsansvar för alla arbeten förenade 

  med tryckta eller borrade ledningar samt sänkbrunnar, se 

  PBF och PFB.311. 

AFB.13 Ersättningsform 

Fast pris utan indexreglering 

AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen 
 
Upphandlingen kommer att avslutas med kontraktstecknande under förutsättning 
att erforderliga kommunala beslut och erforderliga tillstånd erhålles. Om inte 
erforderliga medel beviljas och erforderliga tillstånd erhålles har B rätt att avbryta 
upphandlingen. 

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

Beställaren tillhandahåller digitalt material som finns tillgängligt på 
www.upphandlingar.nu 

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: 

2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i 
administrativa föreskrifter.  

3. Allmänna bestämmelser, AB 04. Bifogas inte.  

6.1 MER Anläggning 10. Bifogas inte 
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6.2 Ändring och tillägg till Mät- och ersättningsregler MER Anläggning 10 enligt 
AFC.61. 

9. Administrativa Föreskrifter (AF), daterad 2014-05-13. 

10.1 Mängdförteckning med teknisk beskrivning, daterad 2013-10-16. 

11 Beskrivningar 

 .1 Avloppspumpstation  

 Material- och arbetsbeskrivning avseende byggnad- och maskin-
installationer, dat 2012-04-19 

 .2 Teknisk beskrivning elanläggningar, pumpstation, dat 2012-03-05 

12 Ritningar 

.1 Plan, profil 121, dat 2013-10-16 

.2 Pumpstation, 501, dat 2013-10-16 

13 Övriga handlingar 

.1 Anbudsformulär , daterad 2014-05-13. 

.2 Arbetsmiljöplan, daterad 2011-05-31 

.3 Bestämmelser vid arbete i närheten av Fortums Distributions 
jordkabelledningar. 

.4 Bestämmelser för arbeten som berör Skanovas anläggningar i mark. 

.5 Tillstånd att korsa allmän väg, överlämnas vid startmöte. 

.6 Miljökrav under byggnadstiden, daterad 2012-09-25 

. 7 Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar, daterad 2012-09-03 

 .8 .1 Geoteknisk rapport daterad 2011-06-07 

     .8.2  Plan och Sonderingsresultat daterad 2011-06-07 

 

  

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligt via 
angiven e-post till marcus.larsson@mlprojektledning.se. Frågor ska ställas 
senast 10 dagar innan anbudstidens utgång. 

B svarar i förekommande fall på ställda frågor via www.upphandlingar.nu till 
samtliga som begärt förfrågningsunderlaget. Svar lämnas senast 6 dagar innan 
anbudstidens utgång.  
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Eventuella kompletterande föreskrifter kommer att finnas tillgängliga online på 
www.upphandlingar.nu. Anbudsgivare som inte har erhållit 
förfrågningsunderlaget direkt från www.upphandlingar.nu har själv att se till att 
han erhåller eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag inför avlämnandet 
av anbud. 

Endast skriftligt kompletterande uppgifter från Bs ombud är bindande för B och 
anbudsgivaren. 

AFB.3 Anbudsgivning 

Ersättning för anbudsräkning utgår inte 

AFB.31 Anbuds form och innehåll 

Anbud ska avges skriftligt på svenska i tillslutet omslag.  

Anbud ska lämnas med anbudsformulär inklusive obligatoriska bilagor genom 
att för hand eller direkt i bifogad fil skriva i samtliga obligatoriska uppgifter.  

Anbud ska avges i svensk valuta (SEK) exklusive mervärdesskatt. Reglering 
av anbudssumman till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta 
medges inte. Kostnader för tull, importavgift och varuskatt e d ska i 
förekommande fall vara inräknade.  

Reservationer accepteras inte.  

Anbud får inte lämnas med något elektroniskt medel.  

AFB.311 Huvudanbud 

Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. 

AFB.312 Sidoanbud 

Sidoanbud/alternativa utföranden tillåts ej och tas ej upp till bedömning. 

AFB.32 Anbudstidens utgång 

Anbud ska vara B tillhanda senast 2014-06-18. 

AFB.33 Anbuds giltighetstid 

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud till och med 2014-09-15. 

AFB.34 Adressering 

Anbud i tillslutet omslag märkt ” Anbud, VA-ledningar Klövedals-Bö 2:13 m.fl., 
Tjörns kommun”  
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skall sändas till: 

Postadress: 

Ekonomiavdelningen 

Upphandlingsenheten  

 
 
471 80 Skärhamn 

  

Besöksadress: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Krokdalsvägen 1 

471 80 Skärhamn 

AFB.4 Anbudsöppning 

Sluten anbudsöppning kommer att ske vid sammanträde vid vilket 
representanter för B närvarar. På begäran av anbudsgivare kan en av 
handelskammaren utsedd person närvara. Kostnaderna för detta ska betalas 
av den som framställt begäran. 

AFB.5 Anbudsprövning 

Prövning av kvalificeringskrav och obligatoriska krav på anbudsgivare med 
bedömning och kontroll av anbudsgivares lämplighet kommer att genomföras 
som begränsad kontroll (LUF 11 kap 13§) endast gällande de anbudsgivare som 
har möjlighet att vinna upphandlingen. 

AFB.51 Prövning av anbudsgivare 

Uteslutning av anbudsgivare  

Anbudsgivare kommer att uteslutas om skäl föreligger enligt LUF 10 kap 1 § och 
kan komma att uteslutas om skäl föreligger enligt 10 kap 3 §. 

 

Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet  

Tjörns kommun samarbetar med Skatteverket och kommer i samband med 
kvalificeringsgranskningen att inhämta uppgifter motsvarande blankett SKV 
4820. Anbudsgivaren behöver därför inte bifoga någon sådan. För utländsk 
anbudsgivare ska dock motsvarande intyg inges.  

 

Prövning av anbudsgivares lämplighet  

Registrering  
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Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav 
avseende sina registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter.  
B kommer i samband med upphandling och under entreprenadtiden att 
kontinuerligt kontrollera efterlevnaden i samverkan med skatteverket. 

 

 
 
 
Ekonomisk och finansiell ställning  
Anbudsgivare ska ha erforderlig ekonomisk kapacitet för att kunna fullgöra 
uppdraget och leveranser under kontraktsperioden.  
 
Anbudsgivarens ekonomiska ställning godkänns om denna enligt 
Upplysningscentralens (UC) riskklassificering inte har en lägre riskklass än 3 eller 
motsvarande betyg enligt annat kreditvärderingsinstitut. 
  
Kommunen förbehåller sig rätten att inhämta uppgifter från 
kreditupplysningsföretag.  
 
Anbudsgivare ska vid anmodan sända in företagets senast 
balansräkning/årsredovisning inklusive revisionsberättelse.  
 
I de fall anbudsgivare har en lägre riskklassificering/rating (eller inte är 
klassificerad hos UC eller motsvarande bolag) kan anbudsgivare ändå anses 
uppfylla detta krav under förutsättning att anbudsgivare vid anmodan lämnar intyg 
enligt nedanstående:  

1. Anbudsgivares moderbolag eller annan garant uppfyller kravet, lämnar 
moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti som motsvarar ansvarstagande  
så som för eget åtagande.   

2. Anbudsgivares revisor lämnar en sådan förklaring att upphandlande myndighet kan 
anse att det är klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet.  

Teknisk förmåga och kapacitet  

Angiven platschef ska ha minst 5 års erfarenhet av yrket/rollen inom 
anläggningsentreprenader. Detta ska styrkas i CV som biläggs anbudet för 
platschef som kommer att användas i entreprenaden. 

Anbudsgivare ska styrka den tekniska kapaciteten genom redovisning av ett 
likvärdigt referensobjekt som i huvudsak är utfört av samma platschef som 
kommer att användas i denna entreprenad. Anbudsgivaren ska ha erforderlig 
teknisk och yrkesmässig kapacitet för att genomföra entreprenaden 
kontraktsenligt. Anbudsgivaren ska styrka sin projektorganisations tekniska 
förmåga och kapacitet genom att redovisa ett likvärdigt projekt. Med likvärdigt 
projekt innebär det att referensobjektet delvis ska ha inslag av va arbeten. 
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Referensobjektets ska ha en godkänd slutbesiktning som är utförd efter 1 jan 
2009. 
 

Uppgifter angående referensobjekt lämnas i enlighet med anbudsformulär. 

 

Referensobjektet ska ha utförts på ett tillfredsställande sätt enligt gängse 
branschnormer och slutfört på ett korrekt sätt.  

 

AFB.52 Värderingsgrunder vid anbudsprövning 
Den anbudsgivare som är godkänd och uppfyller samtliga skallkrav och har 
lägsta pris enligt anbudsformulär kommer att antas. 
 

AFB.53  Meddelande om beslut vid prövning av anbud 
B underrättar samtliga anbudsgivare skriftligen om tilldelningsbeslut genom     
 www.upphandlingar.nu när beslut om leverantör och anbud har fattats. 
Beslutet innebär ingen garanti för tecknande av kontrakt. En förutsättning för 
civilrättsligt bindande kontrakt är att båda parters behöriga företrädare har 
undertecknat kontraktet. 

AFB.59 Sekretessupplysningar 

När tilldelningsbeslut har fattats är som huvudregel samtliga handlingar 
rörande upphandlingen offentliga. Enligt sekretesslagen kan uppgifter i anbud 
härefter sekretessbeläggas endast i vissa fall.  

Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbud rekommenderas att:  

1. begära sekretess  

2. precisera vilka uppgifter i anbudet som ska sekretessbeläggas  

3. ange vilken skada han skulle lida om uppgiften röjs 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDEENTREPRENAD 

AFC.1 Omfattning 

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. 

AFC.11 Kontraktshandlingar 

BS utformar beställningsskrivelse på sådant sätt att den ingår som handling 1 i AB 04 
kap 1 § 3 d v s ersätter kontrakt. Detta innebär ingen ändring av begreppet 
kontraktsarbeten, kontraktshandlingar etc enligt AB 04:s begreppsbestämningar. 

AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 
Ändringar och tillägg till AB 04 framgår av:  

AFC.23 ÄTA-arbeten  

AFC.361 Samordning av arbeten  

AFC.53 Ansvar mot tredje man  

AFC.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten  

AFC.8 Hävande  

AFC.9 Tvistelösning  

AFC.121 Arbetsområdets gränser 

 
Område för GEs arbete 
Arbetsområdet enligt ritning  

Tomtmark får tas i anspråk först efter fastighetsägarens tillstånd. 
Område utöver ovanstående får tas i anspråk först efter fastighetsägarens 
tillstånd. 

Vägverkets anvisningar skall följas. 

 

Område för tillfälliga bodar, upplag m m. 
GE ombesörjer för hela sin entreprenadverksamhet erforderliga tillstånd för 
uppställning av bodar, tillfälliga upplag, tippar m.m. 

Arbetsområdet skall vara väl avstädat för semester och längre helger. 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 

Syn skall förrättas före påbörjande av arbetena. 
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Till arbetsområdet gränsande byggnader och anläggningar skall besiktigas innan 
arbete påbörjas. 

GE kallar till syn. 

Syneförrättare utses och bekostas av BS. 

Iakttagelser från syn skall dokumenteras i protokoll med tillhörande foton för 
angivet objekt. Syneförättaren svarar för dokumentationen. 

AFC.13 Förutsättningar 

GE svarar för kontakt med fastighetsägare utmed arbetsområdet samt upprättar 
förslag till ev överenskommelser. 

Utryckningsfordon och dess personal skall kunna nå fastigheter. 

Tillvarataget material och överblivna massor är GE:s egendom och transporteras 
till av GE anskaffad tipp, om inte annat anges. Samtliga kostnader för hantering 
av tillvarataget material och överblivna massor, (transporter, deponiavgifter m m) 
bekostas av GE. Samtliga tillstånd för hantering av överskottsmassor införskaffas 
av GE. 

AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

GE skall utan ersättning eller tidsförlängning tåla att BS och dennes nyttjare under 
entreprenadtiden utför sidoentreprenader enl. nedan: 

 arbeten av kommunala verk och bolag 
 Arbeten av TeliaSonera eller av denne anlitad entreprenör 
 Arbeten av Fortum eller av denne anlitad entreprenör 

AFC.132 Arbetstider 

Arbete får endast pågå från kl 07.00 till kl 18.00, om inte annat särskilt 
överenskommes med BS. 

GE skall ha en jourperson som kan nås dygnet runt. Telefonnummer skall lämnas 
till räddningstjänsten och BS. 

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 

GE skall samråda och bedriva sina arbeten så att bef. verksamheter ej hindras 
eller störs. Bef va-, el- och tele ledningar skall vara i drift. Endast kortare avbrott i 
samråd med BS får förekomma. 
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AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader 

Bef. fastigheter skall kunna nås under hela entreprenadtiden. GE skall kunna ge 
information om hur och när fastigheterna är tillgängliga för fordonstrafik eller 
enbart för gångtrafik.  

 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

För vägar och anslutningar till fastigheter gäller att dessa endast får stängas av 
när arbete pågår på aktuellt avsnitt. I övrigt skall vägar hållas öppna och farbara. 

GE skall informera räddningstjänsten och lämna kartor som redovisar var och när 
vägar är avstängda.  
Kontaktperson på räddningstjänsten: KG Persson, tel 0304-601200. 

AFC.139 Övriga förutsättningar 

Tjörns kommun har en miljövänlig profil. GE skall bidra till detta genom åtgärder 
enligt följande: 

-Välja och underhålla fordon, maskiner så att avgasutsläpp minimeras. 
-Undvika tomgångskörning 
-Förebygga oljespill och liknande. 

Tjörns kommuns dokument ”Miljökrav under byggnadstiden” skall följas. 

AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 

Enligt gällande Trafikverkets föreskrifter om arbete på väg. 

AFC.153 Information till fastighetsägare, boende m fl 

GE skall avisera fastighetsägare innan arbeten utförs som kan orsaka olägenhet. 

AFC.154 Information till väghållare m fl 

GE skall hålla väghållaren och Västtrafik underrättad om de arbeten som kan 
vara till hinder för trafiken. 

AFC.163 Överenskommelser m m 

AFC.17 Anmälningar 

GE skall göra anmälan till El- och teleleverantörer samt begära kabelutsättning i 
god tid före det att arbeten påbörjas. 
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AFC.171 Anmälningar till myndigheter 

BS ombesörjer eventuella anmälningar. 

 

AFC.172 Anmälningar till BS 

Det åligger GE att i god tid före arbetenas påbörjande klargöra den exakta 
omfattningen och läget av befintliga ledningar och kablar genom kontakt med 
resp. ledningsägare. Kablar och ledningar ej markerade på ritning eller utsatta på 
marken som påträffas av GE skall omgående inrapporteras till BS. 

AFC.21 Kvalitetsangivelser 

 

AFC.221     Kvalitetsledningssystem 

Entreprenören skall ha ett kvalitetsledningssystem. Redovisning av företagets 
kvalitetssystem ska bifogas anbudet. 

AFC.2211 Beställarens kvalitetsansvarige 

BSs kvalitetsansvarige för projektet är:  

Tjörns Kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Sten-Ove Dahllöf 

Tfn: 0304-60 11 38 

Mobil: 073-2304676 
e-post: sten-ove.dahllof@tjorn.se 

AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige 

GE kvalitetsansvarige skall anges i vid uppstartsmötet. 

AFC.222 Miljöledning 

Entreprenören skall ha ett miljöledningssystem. Redovisning av företagets 
miljöledningssystem ska bifogas anbudet. 

AFC.2221 Beställarens miljöansvarige 

BSs miljöansvarige för projektet är:  

Tjörns Kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Sten-Ove Dahllöf 
 

Tfn: 0304-60 11 38 

Mobil: 073-2304676 
e-post: sten-ove.dahllof@tjorn.se 

AFC.2222 Entreprenörens miljöansvarige 

GEs miljöansvarige för projektet skall anges vid uppstartsmötet. 

AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan 

Senast i samband med att detaljerad tidplan för projektet redovisas, skall förslag till 
kvalitetsplan presenteras för BS. Slutlig kvalitetsplan utarbetas därefter i samråd med 
BS. 

Av kvalitetsplanen skall framgå hur GE kommer att genomföra sin kontroll. 
Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före slutbesiktningen. 

Ovanstående gäller även för UE. 

GE skall ha en organisation som effektivt kan lösa kvalitetsfrågor och 
kvalitetsproblem. Organisationen skall innehålla kvalitetsansvariga för olika 
delområden och olika tillverkningsled. GE skall upprätta en organisationsplan 
som innehåller arbetsuppgifter och namn på personer.  

Denna delges BS innan entreprenaden påbörjas.  

GE skall vidarebefordra gällande kvalitetskrav till ev. UE och underkonsulter. 

Egenkontroll 
GE skall ha en sådan egenkontroll att risken för fel minimeras. BS skall ges 
möjlighet att fortlöpande ta del av egenkontrollen och resultatet av denna. 

 

Dokumentation 
GE skall sammanställa resultatet från egenkontrollen och slutkontroll. Det skall 
framgå om provningsresultatet är godkänt eller ej och vilka åtgärder som vidtagits 
vid fel. Dokumentationen skall delges BS. 

Kvalitetsplanen skall påpeka kritiska kvalitetsavsnitt. 

AFC.2233 Entreprenörens miljöplan 

GE skall redovisa det miljöledningssystem som kommer att tillämpas för 
entreprenaden. 

Senaste revisionsrapport alternativt annat dokument, som säkerställer att 
miljöledningssystemet är ett ”levande system”, skall bifogas. 
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AFC.2241  Kvalitetsrevision 

BS förbehåller sig rätten till en andrahandsrevision på bekostnad av BS.GE skall 
tillhandahålla dokumentation samt medverka vid eventuella kvalitetsrevisioner 
som BS genomför. 

AFC.2242 Miljörevision 

BS förbehåller sig rätten till en andra handsrevision på bekostnad av BS.  

GE skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid ev miljörevisioner som 
BS genomför.  

AFC.23 ÄTA-arbeten 

Med ändring av AB 04 kap 2 § 6 föreskrivs: 

Alla ÄTA-arbeten ska anses beordrade först sedan skriftlig beställning skett. 
Skriftlig beställning har skett när B sänd över ett mail med dokument där det 
framgår att en beställning är utförd.  
 
Med ändring av AB 04 kap 2 § 7 ska underrättelse om ÄTA-arbeten enligt AB 
04 kap 2 § 7 lämnas skriftligen genom mail med bifogat dokument där de 
uppgifter finns som GE känner till.  

 
ÄTA arbeten enligt AB 04 ska noteras löpande i dagbok där nedlagd tid 
framgår. Tiden ska specificeras för resp. ÄTA med numrering så att tiderna går 
att följa upp i efterhand. 
 

Har GE ej gjort underrättelse, noterat ÄTA-arbetet i dagbok eller inhämtat 
skriftlig beställning enligt ovan innan arbetet utförts ska kostnaderna anses 
ingå i kontraktssumman. 

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden 

BS tillhandahåller digitala handlingar angivna under AFB.22. 

Vissa revideringsarbeten kan komma att utföras av projekterade handlingar under 
entreprenadtiden. Reviderade handlingar tillhandahålls digitalt. 

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden 

GE skall tillhandahålla följande handlingar i 2 ex senast 2 veckor efter beställning: 

1. Kvalitetsplan och program för egenkontroll 
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2. Produktionsplan  

3. Faktureringsplan bunden till produktionsplan 

4. Objektsbunden säkerhet 

5.  Försäkringsbevis 

6.  Arbetsmiljöplan (skall vara anpassad när etablering påbörjas) 

7.  Plan för hantering av avfall 

8.  Trafikanordningsplan 

9.  Namn, telefon.nr till ansvarig vid akuta åtgärder utanför normal arbetstid. 

AFC.26 Varor mm 

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt AB 04 kap 2 § 9 skall lämnas skriftligen. 

AFC.28 Underentreprenörer 

Val av UE skall godkännas av BS. 

Utbyte av angiven UE får inte ske utan BS skriftliga medgivande. 

AFC.3 Organisation 

AFC.311  Beställarens ombud 

BSs ombud under entreprenadtiden är: 
Tjörns Kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Sten-Ove Dahllöf 
 

Tfn: 0304-60 11 38 

Mobil: 073-2304676 
e-post: sten-ove.dahllof@tjorn.se 

AFC.312 Beställarens kontrollant 

Byggledare utses senare  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tjörns Kommun 

471 80 SKÄRHAMN 
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Tfn: 0304-60 11 92 

 

Erforderlig handräckning samt plats i platskontor tillhandahålles till byggledare 
och biträdande kontrollanten av GE utan extra kostnad. 

AFC.313 Entreprenörens ombud 

I anbud skall anges behörig person. 

AFC.321 Startmöte 

GE kallar till startmöte. 

AFC.323  Byggmöten 

Byggmöten skall hållas varannan vecka. 

Kvalitetsuppföljning skall vara en stående punkt på varje byggmöte, där bl.a 
signerade checklistor och avvikelserapporter skall redovisas. 

AFC.342 Arbetsledning 

Utbyte av arbetsledning får endast ske i samråd med BS. 

Under entreprenadtiden skall lista med telefonnummer vara upprättad och i 
funktion för att GE skall kunna åtgärda uppkomna situationer på arbetsplatsen 
under icke arbetstid. 

Arbetsledare skall behärska Svenska språket. 

AFC.343 Anställda  

AFC.351 Kontroll 

GE skall hos tillverkare eller UE avtala om rätt för BS att utöva kontroll på 
tillverkningsstället för använd vara. 

GE tillhandahåller utan ersättning handräckning till kontrollant. 

AFC.352 Provning 

GE skall underrätta BS om tidpunkt för provning på arbetsplatsen. Intyg och 
protokoll över föreskriven provning eller mätning skall av GE förvaras i 
kvalitetspärmen som överlämnas till BS senast en vecka före slutbesiktningen. 
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AFC.361 Samordning av arbeten 

Med ändring av AB 04 kap 3 § 9 ska GE svara för att hans egna arbeten 
samordnas med B:s samt sidoentreprenörers och andras arbeten som 
redovisas under AFC.131. 

GE svarar även för samordning med berörda fastighetsägare. 

GE ska svara för erforderlig samordning med berörda ledningsägare 
beträffande eventuella åtgärder för befintliga ledningar och kablar samt 
föreslagna kabelarbeten. 

GE är skyldig att delge berörda parter tidplaner, att samordna arbetenas 
utförande samt att senast en vecka i förväg avisera behov av åtgärd från 
annan part. 

GE svarar för kostnadsökningar till följd av bristande samordning enligt ovan. 

AFC.364 Samordning av arbetarskydd 

Text i AMA utgår.   

AFC.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö 
De uppgifter som avses i arbetsmiljölagen kap 3 § 6 samt i arbetsmiljöverkets 
ändringsföreskrifter AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS 1993:3, Byggnads- och 
anläggningsarbete skall åvila GE. 

Skriftligt avtal om detta skall upprättas. 

AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
GE utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden  
med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§7b och 7f samt i 
anslutande föreskrifter. 

GE redovisar att angiven person har genomgått erforderlig utbildning. 

AFC.3644 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
(Bas-P) 

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är: 

Norconsult AB, se vidare Arbetsmiljöplan handling 13.2. 

Byggarbetsmiljösamordnare för utförande är: GE. 

AFC.37 Dagbok 

AFC.38 Uppmätning 

BS:s kontrollant skall beredas möjlighet att delta i all uppmätning.  
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GE ombesörjer och bekostar all uppmätning. 

AFC.41 Tidplan 

GE skall upprätta samordnad tidplan. Tidplanen skall tillhandahållas BS senast 5 
dagar efter beställning av entreprenaden. 

AFC.42 Igångsättningstid 

GE äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena från 2014-08-11. 
Mätningsarbeten kan påbörjas efter beställning.  

AFC.44 Färdigställandetider 

Kontraktsarbetena i deras helhet, skall vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning senast: 2014-09-30.  
Om beställningen av entreprenaden utförs efter 2014-07-21 förlängs 
kontraktstiden med lika många dagar fram tills beställningen är utförd. 

AFC.45 Förändring av kontraktstiden 

Ev förändring av kontraktstiden skall anmälas skriftligen. 

AFC.46 Garantitid 

AFC.461 Garantitid för entreprenaden 

5 års garantitid skall gälla för såväl arbete som för material. 

Garantitiden börjar gälla efter godkänd slutbesiktning oberoende av när 
förbesiktning av delsektion gjorts. 

AFC.5 Ansvar 

AFC.511 Vite vid försening 

Vid försening är BS berättigad att av GE erhålla vite med ett belopp av 0,5 % av 
kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av 
kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. 

AFC.53 Ansvar mot tredje man 

Med tillägg till AB 04 föreskrivs: 
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Att vid de fall GE blir skadeståndsskyldig mot tredje man ska han utöver vad 
som anges AB 04 kap. 5 § 13 ersätta B för dennes utredningskostnader i 
samband med handläggningen av ärendet. 

AFC.531 Syn inom närliggande område 

AFC.54 Försäkring 

Försäkringsbevis skall lämnas till BS för hela entreprenadperioden. Vid byte av 
försäkringsgivare eller vid årsförnyelse av försäkring skall GE förmedla nytt 
försäkringsbevis till BS. 

GE skall hålla en allrisk och ansvarsförsäkring som uppfyller 
”Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och 
ansvarsförsäkringar enligt AB 04 kap 5 § 22. 

Utöver detta skall följande försäkringsskydd ingå: 

 Produktansvarsförsäkring 

 Omhändertagen egendom avseende nyckel/kod 

 Utökat skydd för entreprenörer 

 Ren förmögenhetsskada 

 GE och dennes materialleverantör skall teckna försäkring för åtkomst och 
återställande till följd av felaktigt material. 

GE svarar för försäkringspremier och självrisk. 

AFC.55 Ansvar för brandskydd 

GE skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för 
brandskyddet i samband med entreprenaden. 

Till tillståndsansvarig person får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta 
arbeten. 

AFC.551 Ansvar för heta arbeten 

AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 
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AFC.61 Ersättning 

Ändringar och tillägg till MER Anläggning 10  

  

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

  Samtliga rördelar såsom böjar, T-rör, grenrör, förminskningsrör, 
proppar, bordringar, flänsar m m skall ingå i a-priset för resp ledning 
oberoende av dimension. 

 PFB.311  Pumpstation på avloppsledning, utan servicebyggnad, 
kammare e d, med pumpsump av betong 

  I ersättning skall ingå samtliga kostnader för pumpstationen 
komplett enligt ritningar och beskrivning inklusive byggnads-, 
maskinell- och rörteknisk utrustning, pumputrustning samt el-
anläggning. Arbete ersätts per st 

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

Ändrings- och tilläggsarbeten ska anmälas av GE och beställas skriftligen av B 
enligt AFC.23. 

- i första hand tillämpas á-pris. 

- i andra hand ska anbud lämnas. Till anbud bifogas kalkylunderlag samt 
timkostnader. I timkostnaden ska arbetsledning, resor, traktamenten, verktyg, 
vinst och risk etc. vara inkalkylerade. 

- i tredje hand löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. 

Enligt á-pris 

Á-pris ska avse samtliga kostnader inkl. kostnader för räntor och administration 
samt vinst för i kontraktshandlingarnas mening färdigt arbete exklusive 
mervärdesskatt. 

Saknas á-pris beräknas dessa enligt nedan: 

Enligt självkostnadsprincipen 

Om tillämpligt à-pris saknas eller om överenskommelse om fast pris inte kan 
träffas ska ersättningen beräknas enligt självkostnadsprincipen i AB 04 kap. 6 
§ 9. 

Entreprenörarvode 

enligt punkt 8a anges i anbud, varvid upptas påslag i % på kostnader enligt 
punkt 1-7 
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enligt punkt 8b anges i anbud, varvid upptas påslag i % på kostnader enligt 
punkt 1-7. 

För tillkommande och avgående arbeten gäller att uppgift om arbetstid och 
kvantitet samt materialåtgång utan dröjsmål ska föreläggas B för attest. 

Ersättning beräknas enligt AB04 kap. 6 § 9 och de procentsatser som anges i 
anbudet. 

Debitering ska ske enligt de normer som tillämpas i branschen i den mån löner 
inte regleras av gällande kollektivavtal. 

Tilläggsersättning för övertidsarbeten ska ej utgå. 

Särskild ersättning utgår ej för arbete utfört under vinterperiod och därav 
förorsakat kostnader genom tjäle, otjänlig väderlek, transportsvårigheter, 
tidsförlängning o.d. 

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 

Efter uppmätning av utfört arbete sker reglering av ersättning med a-priser enligt 
prissatt mängdförteckning. 

AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader 

Ersättningen skall vara inkalkylerad i anbudet. 

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

Anbudet skall avse fast pris utan indexreglering.  

AFC.62 Betalning 

Betalning sker efter betalningsplan enligt AFC.622 

AFC.622 Betalningsplan 

Kontraktsumman skall faktureras enligt betalningsplan som skall vara baserad på 
prestationsbunden tidplan. Om arbetena bedrivs snabbare/långsammare än vad 
tidplanen anger så skall betalningsplanen ändras i motsvarande grad. 

AFC.623 Förskott 

Förskott utbetalas ej. 

AFC.624 Fakturering 

Fakturering får ej ske innan säkerhet överlämnats och godkänts av BS. 
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Fakturor utställs till: 

Tjörns kommun 
Fakturaservice 
TKT 1 
471 80 TJÖRN 

Fakturan märks ”Va-ledningar Klövedals-Bö 2:13 m.fl.”  

Referensnamn: Jenny Ilmestrand  

Objektsnummer: 
V0067, T968 

Ändrings- och tilläggsarbeten som ersättes enligt a-prislista, tilläggsanbud eller 
efter självkostnader skall upptas i särskilda, väl specificerade fakturor. 

AFC.631 Säkerhet till beställaren 

GE skall ställa säkerhet enligt AB 04 kap 6 § 21-23. 

Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller försäkringsgaranti och får ej vara 
tidsbegränsad. 

Både bank- och försäkringsgaranti skall vara objektsbunden. 

Moderbolagsborgen m m är alltså ej godkända. 

 

AFC.713 Slutbesiktning 

Som förutsättning för godkännande av entreprenaden är att samtliga 
relationsritningar föreligger vid besiktningen samt att alla föreskrivna provningar 
och kontroller är utförda med godkänt resultat och att dokumentation över detta 
föreligger vid besiktningen. 

 

Relationsritningar, protokoll över provningar enligt de tekniska beskrivningarna 
skall överlämnas senast 14 dagar före slutbesiktningen. 

 

Slutbesiktning kommer att framflyttas om inte ovanstående handlingar 
överlämnats inom angiven tid.  

AFC.715 Garantibesiktning 
B kallar till garantibesiktning. 

AFC.72 Besiktningsman 
Besiktningskostnad för förbesiktning och slutbesiktning betalas av B. 
Efterbesiktning betalas av GE. 
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AFC.8 Hävning 
Med tillägg till AB 04 kap. 8 § 1 föreskrivs att B äger rätt att häva kontraktet, 
såvitt icke avser utförd del av entreprenaden, då GE brister i fullgörande enligt 
AFC.343. Samt om entreprenör inte fullgör sina skyldigheter vad gäller 
socialförsäkringsavgifter och skatter eller ansvarar för att anlitade 
underentreprenörer fullgör sina skyldigheter i detta avseende. 

AFC.9 Tvistelösning 
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol, på beställarens 
hemort, med tillämpning av svensk rätt. 
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AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 

AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av allmänna hjälpmedel skall ske efter samråd med BS. 

AFH.5 Skydd av arbete och egendom mm 

Vid arbeten inom område för allmän trafik iakttas föreskrifterna i Vägverkets 
publikation Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter, bilaga till Interna 
föreskrifter och Allmänna Råd IFS 2003:1. 

AFH.11 Placeringsritning som upprättas av entreprenören 

AFH.2 Bodar 

Placering av bodar skall ske efter samråd med BS. 

AFH.3 Tillfällig väg och plan 

GE skall svara för ev. tillfälliga vägar och planer. 

GE svarar för underhållet av befintliga vägar inom arbetsområdet och ej 
avlämnad väg som tas i bruk före slutbesiktningen. 

GE skall tillse att vägar hålls rena samt att skador orsakade av GE omedelbart 
repareras.  GE svarar dessutom för erforderlig skyltning, avstängning, stängsel m 
m som skall eller behöver utföras. 

AFH.41 Tillfällig elförsörjning 

Tillfällig elförsörjning anordnas och bekostas av GE. 

AFH.42 Tillfällig va-försörjning 

GE anordnar och bekostar tillfällig VA-försörjning.  
Debitering av brukningsavgifter enligt gällande taxa. 
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AFH.51 Skydd av arbete 

AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt m m 

GE skall själv förvissa sig om och när befintliga ledningar kan slopas samt vilka 
provisoriska åtgärder som behöver vidtagas. 
Alla av entreprenadarbetena berörda ledningar skall återställas. 

Ev tomtrör som flyttas ur sitt planläge skall återutsättas av Lantmäteriet på GEs 
bekostnad. 

Utsättningen skall vara gjord före slutbesiktningen. 

AFH.55 Skydd av egendom 

Vägmärken, gatunamnsskyltar m m som bibehålls skall skyddas så att de ej 
skadas. 
Närbelägna byggnader, vattentäkter, vatten- eller avloppsanläggningar m m skall 
skyddas.   

AFH.56 Tillfällig inhägnad 

GE skall anordna erforderliga tillfälliga inhägnader som motiveras av 
säkerhetsskäl. 

BS förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet och på tillfälliga 
inhägnader. 

AFH.62 Arbetarskyddsanordningar 

Om GE påträffar farliga ämnen i samband med demonterings- och 
rivningsarbeten skall denne informera ansvarig för samordningen av arbetarskydd 
samt anordna erforderliga skydd. 

AFH.81 Mätutrustning 

AFH.91 Skyltställning och orienteringstavla 

GE skall ansöka om och bekosta bygglov om han önskar att sätta upp en 
orienteringstavla. 
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AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 

AFJ.43 Bullerskydd 

Effektiva bullerskydd skall tillämpas. 

Tjörns kommuns dokument ”Miljökrav under byggnadstiden” skall följas. 

AFJ.44 Dammskydd 

GE skall svara för erforderliga åtgärder för att eliminera dammbildning vid 
transporter, bergschakt m m som kan orsaka skada eller olägenhet på 
intilliggande byggnader, m m. Tjörns kommuns dokument ”Miljökrav under 
byggnadstiden” skall följas. 

AFJ.6 Efterlagning 

AFJ.71 Länshållning 

All erforderlig länshållning ingår i entreprenaden. All grundvattensänkning och 
vattenlänshållning skall ingå i entreprenaden. Vid länshållning får vatten ej 
avledas till befintlig spillvattenledning. Länshållningsvatten skall inte ledas direkt 
till dike eller vattendrag utan ledas via yta där partiklar har möjlighet att 
fastläggas, tex på gräsyta/makadamdike eller genom att använda 
siltgardin/halmbal innan utledning via kulvert. Alla kostnader för länshållning skall 
ingå i anbudet oavsett grundvattennivå. 

AFJ.72 Renhållning 

GE svarar för renhållning även utanför arbetsområdet som kan erfordras till följd 
av transporter till och från arbetsområdet. 

GE skall källsortera avfall. 

AFJ.751 Städning 

GE har ej rätt att använda permanenta anordningar för soptömning. 
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AFJ.752 Slutrengöring 

AFJ.76 Återställande av mark 

AFJ.82 Utsättning  


