



SSA-V Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan for etableringsfasen



KYSTVERKET



Table of contents

- 1 Generelt
- 2 Metode for prosjektstyring
- 3 Prosjektdokumentasjon
- 4 Plan for etableringsfasen
 - 4.1 Delleveranser
- 5 Organisering av prosjektet
 - 5.1 Prosjektorganisasjon
 - 5.2 Styringsgruppen
 - 5.3 Prosjektledelse
 - 5.4 Leverandørens ressurser
- 6 Akseptansetest



1 Generelt

Dette Bilag 4 inkluderer bestemmelser knyttet til tilrettelegging og organisering av prosjektet for etableringsfasen i samsvar med avtalens bestemmelser og for øvrig hva som anses nødvendig for å få på plass en ryddig og strukturert leveranse.

2 Metode for prosjektstyring

Leverandørs beskrivelse av metode for prosjektstyring som vil anvendes:

<leverandørs beskrivelse>

3 Prosjektdokumentasjon

<Leverandørens spesifikasjoner knyttet til hvordan prosjektet og dets leveranser vil dokumenteres av Leverandøren.>

4 Plan for etableringsfasen

<Leverandørens planlagte gjennomføring av etableringsfasen beskrives her. Spesifikasjon av Overordnet fremdriftsplan med faser, leveranser og milepæler.

Leverandøren skal spesifisere en realistisk «nivå 3» plan med alle milepæler som henvises til i Avtalen.

Nivå 1 = Totalprosjekt (Start = Kontraktsignering og Slutt = Leveringsdag)

Nivå 2 = Oppdeling av Totalprosjekt i Faser

Nivå 3 = Nedbrytning av Faser i hovedleveranser med milepæler og timeestimer for hhv. Leverandøren og Kunden.>

Leverandøren skal i god tid innen Oppstartsdag ha etablert sin driftsorganisasjon

4.1 Delleveranser

<Dersom det benyttes delleveranser skal dette beskrives nærmere her.

Dersom en eller flere delleveranser skal unntas fra samlet testing skal dette fremkomme her

Leverandørens fremdriftsplan skal inneholde milepælen Oppstartsdag, som skal være betinget av at det foretas en samlet test av alle (del)leveranser, uavhengig av foregående (del)leveranser som evt. er individuelt testet og driftsatt. Der Leverandøren benytter ulike oppstartsdager ifm. planlegging av evt. (del)leveranser skal den siste av disse benevnes Oppstartsdag for Avalen og utgjøre avtalens milepæl for Oppstartsdag.

Leverandørens fremdriftsplan skal inneholde milepælen Leveringsdag, som skal være betinget av at samtlige (del)leveranser underlegges en 2mnd godkjenningsperiode fra oppnåelse av avtalens milepæl for Oppstartsdag.>

5 Organisering av prosjektet

Leverandøren skal fortløpende påse at det avtalte rammeverket for prosjektstyring benyttes og følges. Avvik skal rapporteres i prosjektmøter og inngå i risikoanalyser.

5.1 Prosjektorganisasjon

<Spesifikasjon av hvordan prosjektorganisasjon skal etableres med roller, forer, rapportering,



myndighet mm. Skisse over organiseringen

Kundens Prosjekteier har ansvaret for alle prosjektbestillinger fra Kundens side. Leverandøren har selv Prosjekteieransvaret for de tjenester Leverandøren produserer og leverer til Kunden. Dette gjelder både for etableringsfasen og forvaltningsfasen.

5.2 Styringsgruppen

<Spesifikasjon av styringsgruppen med mandat, ansvarsområder, personer, møtefrekvens og praktisk gjennomføring mm om dette skal etableres>

5.3 Prosjektledelse

<Spesifikasjon av prosjektledelse med navn, ansvarsområder, myndighet, eskalering mm

Leverandøren skal stille med sertifisert prosjektleder eller en person med lang og dokumentert prosjektledererfaring for alle prosjektleveranser til Kunden. CV skal vedlegges Leverandørens besvarelse.

5.4 Leverandørens ressurser

<Spesifikasjon av de (sentrale) ressurser som vil inngå i prosjektet med navn, ansvarsområder, myndighet, eskalering mm

Leverandørens tjenesteansvarlige (Service Manager) være sentral i planlegging og gjennomføringen av etableringsprosjektet for å sikre smidig overgang fra etablering til drift

6 Akseptansetest

Leverandøren skal gjennomføre Akseptansetest i henhold til Delkontrakt 1, SSA-T Tilpasningsavtalen Bilag 5.

Når driftstjenesten, eller en delleveranse, er etablert og klar til å tas i bruk, skal partene gjennomføre de tester som fremgår av testplanen for å verifisere om driftstjenesten er klar for å tas i bruk av Kunden. Testene samlet utgjør Akseptansetesten.