



Byggherre: Drammen Eiendom KF
Prosjekt: Åskollen HOD – Tilrettelagte boliger
Dokument: Vedlegg 3.3 b), Mal for varsling om endring NS 8407

VARSEL FRA ENTREPRENØR TIL BYGGHERRE

Varslet benyttes ved krav i h.h. til NS 8407 - pkt. 31 & 32 & 33 & 34, og ved andre krav.

Prosjekt nr./navn : P 00X (navn)		Kontraktsnr.:
Varsel	Nr.: TE – 01 (osv.)	Versjon: Tittel: (Entrepr. skriver inn tekst)
Fra totalentreprenør : (firma navn)		Sendt dato:
Til byggherre:		Mottatt dato:
Svarfrist: (Dato fyles inn av entreprenør.)		
Forhold som entreprenøren påberoper (sett x i felt under):		
☐	Endring - pkt 31 & pkt. 32	
☐	Svikt ved byggherrens leveranser. Leveranse er mottatt _____.____.201x	
☐	Forsinkelse i byggherrens leveranser. Avtalt levert _____.____.201x	
☐	Forsering ved uberettiget avslag på krav om fristforlengelse, punkt 33,8	
☐	Force majeure:	
☐	Andre forhold:	
Varsler konsekvens av forholdet (sett x i felt under):		
☐	Fristforlengelse, punkt 33.	
☐	Vederlagsjustering, punkt 34.	
☐	Ingen konsekvens.	
Varslet fremlegges med løsningsforslag. Entrepr. oppgir: Årsak, begrunnelse, beskrivelse, ref. eventuelt til kontrakt/til tegning, med eventuelt vedlegg, og med pristilbud:		
Underskrift Entreprenør <i>Ansvarlig underskrift/ sign..</i>		Dato: Sign:
Byggherrens svar (sett x i felt under):		
☐	Godkjent, se evt. kommentar under	
☐	Byggherren sender Endringsordre innen fristen på _____	
☐	Avvist pga. for sent varsel	
☐	Ikke godkjent (begrunnes i felt under)	
Byggherrens kommentar/begrunnelse:		
Besvart av prosjektleder	Dato:	Sign.: (BH- PL)
Besvart av byggherren (Etter behov avhengig av avtalte rutiner.)	Dato:	Sign.: (PoA)
Aksept av entreprenøren. (Eventuelt med kommentar.)	Dato:	Sign.: (TE)