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1 ORIENTERING 

1.1 Innbydelse og orientering om anskaffelsen 

På vegne av Trysil kommune innbys det herved til å gi tilbud på generalentreprise. 
 
Entreprisen gjelder ombygging av to fløyer ved Trysil Ungdomsskole.  
Byggeplassadressen er Korsbergsvegen 4, 2420 Trysil. 
 
TILBUDSINNGIVELSE 
Tilbudene skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser som er listet opp i dette 
dokument.  
 
TILBUDSBEFARING 
Det vil bli avholdt tilbudsbefaring onsdag 8.mai 2019 kl.15.00, frammøte ved 
hovedinngang til ungdomsskolen, adresse: Korsbergsvegen 4, 2420 Trysil. 
 
TILBUDSFRIST 
Tilbudsfrist onsdag 5. juni 2019 kl. 12.00.  
 
TILDELINGSKRITERIER 
Det vises til anbudsdokumenter fra Abakus AS. 
     

1.2 Bok 0 – Generelle bestemmelser og konkurransegrunnlag 

Bok 0 omhandler generell informasjon, orientering med bl.a. framdrift, kontraktbestemmelser, 
kvalitetssikring, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), rigg og driftsbestemmelser, administrative 
bestemmelser og krav til FDV-dokumentasjon i prosjektet. 
I tillegg til Bok 0 vil det for hvert fag bli utarbeidet egen kravspesifikasjon, samt tegninger. 
 

1.3 Gjennomføring av prosjektet – Generalentreprise 

Ombyggingen vil bli utført som generalentreprise. Byggentreprenøren vil forestå felles rigg og drift, 
og skal som generalentreprenør ha ansvar for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av 
underentreprenører. Dette gjelder helt fram til overlevering. 
Byggentreprenøren skal være hovedbedrift (HB) iht. Aml. §2-2 (krf. Ikf. §6), med 
samordningsoppgaver for alle virksomheter på bygge, og anleggsplassen, se vedlagte SHA-plan. 
 
Entreprisene er fordelt som følgende: 
 
GE1  Bygg (koordinerende) 
UE1  Ventilasjon 
UE2  Rørleggerarbeider 
UE3  Elektro- og telearbeider 

 

1.4 Tiltakshavers organisasjon 

Trysil kommune ved eiendomsavdelingen er tiltakshaver. Organisasjonsplan er vist i vedlegg. 
Trysil kommune ved Ole Petter Blestad er prosjektleder og byggeleder. 
Prosjekt- og byggeledelse utføres av Trysil kommune. 
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Prosjekteringen utføres av: 
 
ARK/SØK Arkitektbua AS, Trysil ved Bjørn Granberg 
RIB  Arkitektbua AS, Trysil ved Trygve Halvorseth 
RIV  Norconsult AS, Hamar ved Per Ivar Henriksveen 
RIE  Norconsult AS, Hamar ved Kjetil Rønningen 
RIBr  Norconsult AS, Hamar ved Aase Marie Halvorsen 
Oppgaver etter Byggherreforskriften (BHF), for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på 
bygge- og anleggsplassen er fordelt som følger: 
BH og BR:  Trysil kommune ved Ole Petter Blestad 
KP og KU: Trysil kommune ved Ole Petter Blestad 
 

1.5 Adresseliste og kommunikasjon 

Tiltakshavers telefon-, og adresseliste er vist i vedlegg. 
 
Prosjektlederen styrer brukergruppen og prosjekteringsgruppen. 
 
Brukergruppen kommuniserer direkte med prosjektleder. Prosjektleder er ansvarlig for at 
informasjon tilflyter de prosjekterende.  
 
Generalentreprenør skal kontraktsmessig forholde seg til byggeleder. 
 
Tiltakshavers prosjekteringsgruppe skal ha anledning til å etablere direkte kontakt med 
generalentreprenør og dens underleverandører for informasjonsutveksling. 
All informasjon skal meddeles prosjekt- og byggeleder og generalentreprenør.  

1.6 Mediakontakt 

Trysil kommune ønsker å sikre at media får en helhetlig og korrekt presentasjon av prosjektet 
dersom det blir nødvendig. Det er derfor viktig at tiltakshaver styrer all kontakt med media, og i dette 
prosjektet skal det skje gjennom prosjektleder Ole Petter Blestad. 
 
Henvendelser til andre involverte i prosjektet skal derfor henvises til prosjektleder. 

1.7 Byggesak 

Tiltaket er søknadspliktig iht. Plan- og bygningsloven (PBL). 
Ansvarlig søker (SØK) er Arkitektbua AS 
 
Med forbehold om at kommunen krever noe annet, må aktuelle entreprenører, underlagt Plan og 
bygningsloven (PBL) ha sentral godkjenning eller kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap/erfaring 
til å få godkjenning i henhold til følgende liste: 

• Tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner - tkl 2 

• Installasjon av brannalarmanlegg - tkl 2 

• Sanitæranlegg - tkl 2 

• Varme- og kuldeinstallasjoner - tkl 2 

• Ventilasjon og klimainstallasjoer - tkl 2 

Entreprenørene må levere erklæring om ansvarsrett før det kan gis igangsettingstillatelse. 
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1.8 Framdrift, frister og overtakelse 

Framdriftsplanen forutsetter at innkommende tilbud godkjennes av byggherre og er 
innenfor vedtatt budsjett. 
 
Følgende tentative framdriftsplan er satt opp med utgangspunkt i at det blir omsøkt som 
en trinns søknad. 
 

Prosjekt ferdig prosjektert og oversendt byggherre 24.04.2019 

Prosjekt sendes ut på Doffin 30.04.2019 

Tilbudsbefaring 08.05.2019 

Innlevering av tilbud  05.06.2019 

Kontraktsinngåelse  17.06.2019 

Søknad om tillatelse til igangsettelse  17.06.2019 

Oppstart byggeplass 01.07.2019 

Omforent framdriftsplan fra byggentreprenør 15.07.2019 

Ferdigstillelse (dagmulktbelagt) 19.11.2019 

Overtakelse 26.11.2019 

 
Alle arbeider skal være fullført som beskrevet ovenfor slik at sluttvask og ferdigbefaring er 
gjennomført ved avtalt ferdigstillelsesdato. 
 
Ved overlevering skal alle feil og mangler påpekt i ferdigbefaringer være rettet og tekniske anlegg 
skal være igangkjørt og innregulert. 
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1.9 Beskrivelse av bygningen 

1.9.1 Generelt for bygningen 
 
Rivearbeider 
Det skal rives innvendige delvegger i 1.etasje øst. Veggene består av stålstendere, isolasjon og et 
lag gipsplate på hver side. 
I tillegg skal gammel kjøkkeninnredning rives på to skolekjøkken. Viser også til rivetegning. 
 
 
Det skal også rives gulvbelegg og legge nye belegg. Henviser til romskjema. 
Det skal rives/byttes ut ventilasjonsaggregat og kanaler i 2.etasje. Dette er beskrevet i 
kravspesifikasjon for VVS. Riving av elektro-komponenter er beskrevet i kravspesifikasjon for 
Elektro. 
 
Brannkonsept og brannbeskrivelser 
Det er utarbeidet et brannkonsept med tilhørende branntegninger (vedlegg 1) ifm. renoveringen på 
TUS. Renoveringen er av begrenset omfang, da det kun er enkelte arealer i hver etasje som 
berøres. Ettersom tiltaket i hovedsak omfatter generell oppussing internt i brannceller, samt riving og 
oppføring av noen nye vegger, så videreføres i hovedsak de foreliggende branntekniske prinsippene 
og forutsetningene.  
Bygningens risikoklasse og brannklasse videreføres (risikoklasse 3 og brannklasse 2).  
Eksisterende prinsipper for branncelleinndeling, rømning og branntekniske installasjoner 
opprettholdes/videreføres og tilpasses nye planløsninger. Enkelte nye vegger får brannkrav EI 60. 
Det forutsettes én ny branndør mot rømningskorridor i 2. etasje. Det må branntettes og 
brannisoleres ved gjennomføringer som perforerer definerte branncellekonstruksjoner.  
Eksisterende branntegninger, rømningsplaner, orienteringsplaner og evakueringsplaner som 
foreligger for TUS må oppdateres som følge av tiltaket. 

Beskrivelse bygningsmessige arbeider 

Viser til plantegning og innredningstegning samt romskjema. 
Nye vegger skal utføres med stålstendere, isloleres, bekles på hver side med 2 lag gips, OSB og 
ferdigmalte MDF plater. (Se lydkrav og brannkrav) Ny innredning iht. tegninger, f.eks. Norema hvit 
Melanin med børstede håndtak, laminerte benkeplater 
Nytt gulvbelegg skal i musikkrom med tilstøtende grupperom ha lyddempende effekt.  Yttervegger 
og radiatorer skal males. Det skal også flekksparkles og males himlinger der gamle eksisterende 
vegger har stått. 
 

1.10 Beskrivelse VVS-tekniske arbeider 

 
Sammendrag VVS-anlegg 
Eksisterende VVS-anlegg skal fjernes i sin helhet der det skal ominnredes, som vist på tegning. Det 
legges da opp nye VVS-installasjoner tilpasset virksomhetene i bygget. 
Det blir et nytt ventilasjonsaggregat som skal betjene plan 1.etg øst. 
 
Energi 
Det tas med ombygging av eksisterende vannbårent varmeanlegg (ventilasjonskurs) med tilhørende 
røranlegg i arealer som vist på arkitekttegningen.  
Eksisterende inneklimainstallasjoner dimensjoneres etter de forskrifter som var gjeldene når dette 
ble utført (typisk TEK97 og TEK07). 
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Helse, miljø og sikkerhet 
Alt maskinelt VVS-utstyr er plassert innendørs med enkel adkomst for de som skal betjene anlegget. 
Det betyr at utstyret er enkelt å inspisere og vedlikeholde. 
 
Sanitæranlegg (innvendig) 
Nytt sanitærutstyr med tilhørende røranlegg for utstyr blir som vist på arkitekttegninger.  
 
Varmeanlegg 
Videreføring av ventilasjonskurs fra eksisterende rør i tekniskrom frem til nytt ventilasjonsbatteri. 
 
Brannslokking 
Brannskap (brannslangetromler) er eksisterende. 
 
Luftbehandlingsanlegg 
Ventilasjonsanlegg skal installeres for behovsstyring og variable luftmengder.  
Ventilasjonsaggregat, -kanaler og annet ventilasjonsutstyr dimensjoneres for lavt trykkfall. Sammen 
med variable luftmengder betyr det en vesentlig reduksjon av energi som går til viftedrift. Det samme 
gjelder for sirkulasjonspumper og rørsystemer for varmeanlegg. 
For å redusere energiutgiftene legges det opp til variable luftmengder i soner i bygget. 
Luftmengdene styres av CO2/temp-givere.   
Det legges opp til bruk av roterende varmegjenvinnere med energivirkningsgrad minimum 80% for 
ventilasjonssystemet. For skolekjøkken er det tenkt benyttet kjøkkenhetter med separat avtrekksvifte 
med avkast til det fri. 
 
Automatisering (SD-anlegg, undersentraler og lokal automatikk) 
Automatikkanlegg for alle VVS-anleggene skal leveres og installeres.  Samtlige systemer beskrevet 
foran skal dekkes av automatiseringsanlegget.   
Det legges opp til at alle hovedsystemer har egne undersentraler med betjeningstablå som kan 
betjenes lokalt av driftspersonalet. I tillegg vil det bli lagt inn en del signaler fra elektroanlegget for 
anleggsdeler/funksjoner som krever behov for overvåkning og alarmer ved eventuelle feil. 
Alle VVS-funksjoner tilknyttes SD-anlegg som kan styres fra PC hos driftspersonell eller fra ekstern 
driftssentral. Løsning for dette må koordineres opp imot hva som allerede finnes på anlegget og 
ellers i kommunen. 
 

1.11 Beskrivelse Elektrotekniske arbeider 

 
Basisinstallasjoner for elkraft 
Det etableres bæresystemer vertikalt og horisontal. I rom med kontorarbeidsplasser benyttes 
installasjonskanaler i aluminium for fremføring av EL /IKT. Disse er montert horisontalt med skjulte 
fremføringer fra korridorer. Eksisterende anlegg tilpasses de nye planløsningene hvor disse ikke 
skal rives i sin helhet. 

Lavspent forsyning 
Kursopplegget for alminnelig forbruk som lys og stikkontakter er prosjektert i hovedsak som skult 
anlegg over nedforing med røranlegg og bokser, samt åpent anlegg. Eksisterende anlegg tilpasses 
de nye planløsningene hvor disse ikke skal rives i sin helhet. 

Lysanlegg 
Det er prosjektert belysningsutstyr som ivaretar de lystekniske og miljømessige behov for de enkelte 
rom/arealer. Eksisterende anlegg tilpasses de nye planløsningene hvor disse ikke skal rives i sin 
helhet. 
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Elvarmeanlegg 
Bygget har i all vesentlighet vannbårent varmeanlegg.  
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2 KONTRAKTSBESTEMMELSER 

2.1 Generelle kontraktsbestemmelser 

 
Som kontraktsbestemmelser for denne kontrakten gjelder NS 8405 andre utgave av oktober 2008 
med tillegg/endringer og spesielle bestemmelser som nevnt nedenfor. 

 
Som avtaledokument skal byggblankett 8405 A benyttes. 
 

2.2 Spesielle kontraktbestemmelser 

 
Byggherrens forbehold 
Det tas forbehold om endelig politisk vedtak for gjennomføring av prosjektet, basert på finansiering 
eller andre forhold som av saklig grunn kan føre til at prosjektet ikke kommer til utførelse (f.eks. 
betydelig budsjettoverskridelse etter tilbudskonkurransen). 
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3 KVALITETSSIKRING 

3.1 Kvalitetsplan 

Generalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på 
overordnede kvalitetssystem. 
 
Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at kontraktens krav 
til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant annet omfatte rutiner for 
planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon (kontrollskjemaer, sjekklister), 
avvikshåndtering og avviksrapportering. 
 
Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren for gjennomsyn innen 4 uker etter kontraktinngåelse. 
Den skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherren. 
 
Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden. Generalentreprenører skal 
sørge for at sine underentreprenører følger kontraktens kvalitetsplan. 
 
Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og innarbeidet hos entreprenøren før oppstart 
av arbeidet prosedyren gjelder for.  

3.2 Kontroll og kontrollplaner 

Kontroll av egne arbeider er en del av kvalitetssikringen som ethvert ansvarlig foretak skal 
gjennomføre for sin egen utførelse.  
 
Generalentreprenøren skal utføre kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging av disse. 
Kvalitetssikring skal inngå som fast post i prosjektmøter og byggemøter. 
 
Byggherren skal til enhver tid ha anledning til å føre kontroll med arbeidene samt å være tilstede ved 
entreprenørens utførelse/kontroll. Byggherre skal fortrinnsvis identifisere arbeider han i 
utgangspunktet ønsker å kontrollere. Entreprenøren plikter å varsle byggherren i rimelig tid før 
utførelse av slike arbeider. 
 
Byggherre kan kreve framlagt relevant dokumentasjon for å kunne bedømme arbeidet og 
framdriften. 

3.3 Avviksbehandling 

Generalentreprenøren skal behandle alle avvik fra krav i lover, forskrifter og andre vedtak fra 
offentlige myndigheter og i kontrakten slik at skadevirkningene av avviket begrenses mest mulig, og 
slik at tiltak blir gjennomført for å rette opp avviket og for å hindre at lignende avvik oppstår igjen. 
 
Dersom byggherren avdekker avvik ved entreprenørens arbeider skal dette varsles og behandles 
gjennom entreprenørens avviksbehandlingssystem. 
 
Dersom avvik har kostnads- eller fremdriftsmessige konsekvenser som entreprenør hevder å ha rett 
til kompensasjon for, skal det sendes endringsvarsel uten ugrunnet opphold. 
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4 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 

4.1 Generelt 

Byggeprosessen skal planlegges, organiseres og gjennomføres iht. intensjoner og regler i forskrift 
om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften – Bhf). Det 
samme gjelder for andre relevante lover og forskrifter (bl.a. Arbeidsmiljøloven og 
Internkontrollforskriften). 
 
Generalentreprenør (byggentreprenøren) skal være hovedbedrift (HB) i henhold til 
Arbeidsmiljøloven, og vil ha ansvaret for å samordne verne- og miljøarbeidet for alle virksomheter 
på byggeplassen. 
 
Målsetting 
Det er et overordnet mål at prosjektet skal gjennomføres uten tap av menneskeliv eller alvorlig 
personskade og uten skade på mennesker med fravær til følge. 
I tillegg skal en unngå materielle skader og tap av store verdier. 

4.2 Organisering av SHA-arbeidet 

Følgende er engasjert/utpekt for å ivareta funksjoner som er angitt i regelverket: 

Henvisning 
regelverk 

Funksjon Firma 

BHF kap. 2, §5-
16 

Byggherre (BH) Trysil kommune 

BHF kap. 2, §16 Byggherrens representant (BR) Prosjektleder 

BHF kap. 2, §14 Koordinator for SHA – prosjektering (KP) Trysil kommune 

BHF kap. 2, §14 Koordinator for SHA – utførelse (KU) Trysil kommune 

BHF kap. 2, §7-8 Utarbeide/oppdatere BH`s SHA-plan i 
gjennomføringsfasen som skal gjelde- og 
være tilgjengelig for alle som er på 
byggeplassen til enhver tid 

Trysil kommune 

BHF kap. 2, §10 Sende forhåndsmelding til 
Arbeidstilsynet om bygge- og 
anleggsarbeidet (senest en uke før 
arbeidet igangsettes). 

Byggentreprenør 

AML § 2-2 
BHF kap.4. §18-
19 

Hovedbedrift (HB) med ansvar for 
samordning mellom de enkelte 
entreprenørers verne- og miljøarbeid 

Byggentreprenør 

IKF § 6 
BHF kap.4 §18-
19 

Samordning av internkontroll for felles 
aktiviteter eller områder for alle involverte 
på byggeplassen 

Byggentreprenør 

I tillegg har hvert enkelt firma et selvstendig ansvar for eget verne- og miljøarbeid inkl. nødvendig 
utarbeidelse- og oppdatering av SHA-planer for egne arbeider. 

4.3 Risikovurdering 

Iht. § 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Bhf), skal 
byggherren utføre en grovanalyse av risiko i prosjekteringsfasen. 
 
I den sammenheng har byggherren utarbeidet en Fareidentifikasjon som inngår i en Grovanalyse av 
risiko i byggefasen, og en plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) for gjennomføring av 
prosjektet som synliggjør mer detaljerte målsettinger, se vedlagte Grovanalyse av risiko og SHA-
plan. 
 



 
 
TRYSIL KOMMUNE 

    GENERALENTREPRISER. TRYSIL UNGDOMSSKOLE. 
GENERELLE BESTEMMELSER FOR GENERALENTREPRISER 
 
 

Side 13 av 20 
 
 
 
 
 
 

 
Fareidentifikasjon 
Det er gjennomført en fareidentifikasjon for å identifisere mulige uønskede hendelser knyttet til de 
planlagte rivearbeider og nybygg. Fareidentifikasjonen er dokumentert i et eget skjema (se vedlegg 
1 i grovanalyserapporten). 
 
Grovanalyse med beskrivelse av risikoreduserende tiltak 
Det er gjennomført en risikovurdering av de uønskede hendelsene som ble identifisert i forbindelse 
med fareidentifikasjonen. Risikovurderingen er dokumentert i et eget grovanalyseskjema (se 
vedlegg 2 i grovanalyserapporten). Skjemaet angir også risikoreduserende tiltak i forbindelse med 
planlegging og gjennomføring av arbeidene. 

4.4 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Byggherrens SHA-plan beskriver prosjektets styringssystem for SHA. 
Planen skal revideres dersom det er endringer i prosjektet eller kommende aktiviteter som krever at 
planen utvikles videre. 
I byggemøtene vil HMS (SHA) være en fast post på agendaen slik at endringer kan meldes inn til 
byggeleder (som i dette prosjektet også er KU). 
Den enkelte arbeidsgiver har ansvar for å informere eget verneombud og egne medarbeidere om 
SHA-planen og aktuelle SHA-tiltak før oppstart av byggearbeidene.  
 
Kontraktsforhold 
Generalentreprenøren og dennes underentreprenører skal snarest mulig etter kontrakt er inngått, og 
senest 4 uker etter byggestart, framlegge forpliktende verne- og sikkerhetsplaner hvor alle relevante 
punkter i byggherrens SHA-plan er ivaretatt. 
 
SHA-koordinator og verneombud 
Entreprenøren skal i sin organisasjon navngi minimum en person med ansvar for SHA-arbeidet i 
prosjektet. Vedkommende må inneha kvalifikasjoner for å gjennomføre arbeidet på en faglig 
forsvarlig måte. 
Verneombud skal utnevnes og navngis iht. krav i lov og forskrifter. 
 
Sikker jobb-analyse 
Det er ikke avdekket arbeider som har så høy risiko at det må håndteres med spesielle 
risikoreduserende tiltak. 
Forut for hver arbeidsoperasjon som kan medføre fare for liv, helse og skade på øvrige objekter, der 
risiko vurderes å ikke være på et normalt nivå, er entreprenøren pliktig til å gjennomføre sikker jobb-
analyse (SJA). Det skal i entreprenørens HMS-plan være inkludert prosedyrer for slike analyser. 
KU skal varsles forut for slike arbeidssituasjoner, slik at han kan vurdere sikker jobb-analysen.  
 
Arbeidsoperasjoner som SKAL vurderes: 
 
- Kranarbeider 
- Sikring av byggeplass (inngjerding) 
- Arbeider i høyden 
- Rivearbeider 

4.5 Rent tørt bygg 

Byggearbeidene skal gjennomføres etter RENT TØRT BYGG – metoden slik den er beskrevet i 
Rent Tørt Bygg – håndboken fra RIF/NVEF om forebyggende helsevern i bygninger. Rent Tørt Bygg 
– håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved fastsettelse av kvalitetsnivået og 
arbeidsomfang i entreprisen. 
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5 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

Kommunikasjon og kontroll av arbeidsgrunnlag 
Kommunikasjon i prosjektet skal foregå iht. følgende prinsipper: 
 

▪ Møter skal dokumenteres ved møtereferater. 
▪ All kommunikasjon skal påføres prosjektnummer 06352 og «Trysil Ungdomsskole».  
▪ Skriftlig kommunikasjon kan skje via brev, notater eller e-post. 
▪ Muntlig kommunikasjon skal dokumenteres via oppsummering i e-post med kopi til 

relevante aktører, eller i et påfølgende møtereferat. 
 
Generalentreprenør skal etablere et lokalt trådløst nettverk for data-kommunikasjon. Nettverket skal 
være kostnadsfritt tilgjengelig for underentreprenører, leverandører, byggherren, byggherrens 
organisasjon og andre som har virksomhet på byggeplassen. 
 
Entreprenøren plikter å kontrollere arbeidsgrunnlaget som følger: 
 

▪ Foreta kontroll og aktivt søke etter feil og uoverensstemmelser i mottatt arbeidsgrunnlag. 
Varsle umiddelbart dersom feil oppdages. 

▪ Eventuelt fremme forslag til endringer. 
▪ Påvise det som anses som endringer ift. kontrakt med endringsvarsel.  

 
Avregning av kontraktssum og innestående 
Avdrag av kontraktssum skal faktureres med A-nota (avdragsnota) hver periode (måned) og kan 
kreves på grunnlag av det som er utført, og det som er tilført byggeplass av materialer og varer for 
innbygging. Kontraktsfestede generalentreprenør utarbeider en fakturerings-/betalingsplan ved 
oppstart som tiltakshaver skal godkjenne. Dersom framdriften blir endret underveis skal 
generalentreprenøren revidere betalingsplanen iht. produksjonsendringene (kostnadspådraget). 
Dette vil byggherren kontrollere. 
A-nota nummereres fortløpende. 
Før første faktura kan honoreres, skal forsikring og garanti være mottatt og godkjent av byggherren. 
Avdragsnota godkjennes ikke dersom innestående ikke er trukket fra, iht. NS 8405, pkt. 28.1. 
Innestående beløp faktureres først i sluttfaktura. 
For prosjektet skal det inngås fastpriskontrakter, dvs. det reguleres ikke for prisstigning. 
 
Endringsbehandling 
 
Endringsanmodning 
En endringsanmodning sendes inn dersom en av partene ønsker en annen utførelse enn den som 
er beskrevet eller prosjektert. En slik anmodning faller ikke inn under reglene i NS 8405, men er 
snarere et ønske om endring for å sikre gjennomførbarhet, spare kostnader eller lignende. 
Den mottagende part plikter å svare på anmodningen innen rimelig tid, men det stilles ikke formelle 
krav eller knyttes sanksjoner til manglende svar. 
Endringsanmodninger skal være et middel for å søke å forbedre prosjektet både teknisk og 
økonomisk for alle parter. 
En avslått endringsanmodning medfører som regel at entreprenørenplikter å utføre arbeidene slik de 
er beskrevet eller prosjektert. Entreprenøren mister ikke retten til å sende endringsvarsel selv om 
endringsanmodning skal følges opp med en endringsordre fra byggherren.    
 
Endringsvarsel 
Et endringsvarsel framsettes av entreprenøren som følge av forhold som oppfattes som endring i 
forhold til kontrakten og skal selvfølgelig sendes inn og behandles etter relevante regler i NS 8405. 
Entreprenøren skal benytte eget endringsskjema. 
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Endringsordre 
En endringsordre kan framsettes av byggherren som følge av hans ønske om endret utførelse i 
forhold til tidligere forutsetninger. Videre kan endingsordre anvendes for å bekrefte godkjennelse av 
endringsanmodning eller endringsvarsel. 
 
Endringsskjema fra entreprenør eller byggherre: 
For endringsskjemaer gjelder følgende prosedyre: 
 
1 Endringsskjema sendes av entreprenør, alternativt utsteder byggherren endringen. 
2 Priset endringsskjema sendes til PL/BL og fagkonsulent. 
3 Godkjent endringsskjema sendes entreprenør med kopi til fagkonsulent. 
 
Endringslister 
Generalentreprenøren skal føre en oversiktlig endringsliste (regneark) for sin kontrakt. Oversikten 
sendes byggherren periodevis, månedlig eller etter nærmere avtale, som grunnlag for økonomisk 
oversikt. 
 
Tillegg/fradrag i form av endringer faktureres ved E-nota som nummereres fortløpende. 
Endringsnotaer er å forstå som fastpris, og er ikke gjenstand for regulering iht. kontraktens 
enhetspriser og timesatser. 
 
 
Fakturering 
 

• Faktura skal utstedes til Trysil kommune, sendes elektronisk og være påført kommunens 
prosjektnummer 06352 samt prosjektleders ansattnummer 80748. 

• Faktura skal henvise til kontrakt eller endringsskjema. 

• Faktura skal sendes i e-post som pdf-format til fakturamottak@trysil.kommune.no, eller at 
den sendes som EHF-faktura. 

• Faktura skal være nummerert, datert og angi: 
1 Firmanavn, organisasjonsnummer og adresse til den registrerte næringsdrivende som 

yter tjenesten eller utførelsen. 
2 En beskrivelse av hvilken tjeneste/utførelse som er levert (ev. med angivelse av 

arbeidstid og materialer som er medgått). 
3 Vederlaget for tjenesten/utførelsen, med en spesifisering av merverdiavgiften. 
4 Stedet der tjenesten/leveransen er levert/utført. 
5 Betalingsfrist skal være iht. NS 8405, pkt. 29.1. 

 
Møter og referater 
Byggemøter skal normalt avholdes hver 14. dag. Generalentreprenør refererer. 
Driftsmøter skal avholdes jevnlig (normalt hver uke) med alle aktører for koordinering av framdrift. 
Byggherre kan delta. Generalentreprenøren refererer. 
Vernerunder skal gås jevnlig og minimum hver 14. dag før byggemøtene. Hovedbedrift refererer og 
skriver protokoll. 
Særmøter avholdes etter behov, og den part som føler behov innkaller. Hvem som refererer avtales 
i møtet.  
Alle møtereferater skal sendes til postmottak@trysil.kommune.no.  
 
 
 
 
 

mailto:fakturamottak@trysil.kommune.no
mailto:postmottak@trysil.kommune.no
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6 FDV-DOKUMENTASJON 

Hver enkelt sideentreprenør skal sette opp og levere samlet FDV-dokumentasjon for sine fag to uker 
før overtakelse av bygget. 
 
Det skal leveres FDV-dokumentasjon både på papir og i digital form. 
På papir skal det leveres to sett innsatt i perm påført prosjektnummer, prosjektnavn og 
entreprisenavn i permens rygg. 
Med digital form menes minnepenn.  
Minnepenn skal inneholde alle tekstdokumenter (f.eks. pdf-filer eller word, excel etc.) og skal 
inneholde digitale tegninger som leveres som pdf-filer og dwg-filer.  
FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk. 
 
Tekniske anlegg skal utstyres med entydig og samordnet merking som korresponderer med 
anleggstegningene. 
 
Opplæring skal gi en generell innføring i FDV-dokumentasjon og ev. opplæring i bruk av denne. 
Opplæring og innføring i FDV-dokumentasjon skal foregå på byggeplass. 
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7 RIGG OG DRIFTSBESTEMMELSER 

7.1 Generelt 

Hovedbedrift (byggentreprenør) skal ha ansvaret for felles rigg- og driftsytelser, og disse ytelsene 
prises i entreprisen for bygg. 
Det er opp til den enkelte underentreprenør å gjøre seg kjent på arbeidsstedet og å framskaff 
nødvendige opplysninger som har betydning for økonomi, framdrift eller på annet vis har betydning 
for tilbudsgivning. 

7.2 Organisering av byggeplassen 

Hovedbedrift skal organisere byggeplassen og utarbeide/vedlikeholde felles riggplaner i hele 
byggeperioden. Riggplanen skal godkjennes av tiltakshaver før oppstart av byggearbeidene. 
Byggherrens riggplan er vedlagt. 
 
Merk – vedr. skole i drift 
Utenom skoleferien vil skolen være i full drift. De berørte etasjene/fløyene må sperres av med 
nødvendige sperringer. 
Skolens uteområde ligger helt inntil bygget, det er derfor viktig at vedlagte riggplan blir fulgt nøye. 
Avsperringer og skilting må ivaretas i samråd med skoleledelse/verneombud og prosjektleder. 
Kjøre- og gangveier frem til innganger må holdes åpne for brukerne til enhver tid. 
 
 

7.3 Brakker, lager, verksted og produksjonsrom 

Generalentreprenør skal holde garderobe-, toalett, og spisebrakker samt nødvendig kontorplass for 
alle underentreprenører. Generalentreprenør skal besørge renhold og vedlikehold av disse. 
 
Det stilles krav til møterom med plass til 8-10 personer. 
 
Nødvendig verksted og redskap/lagerbrakke skal holdes av generalentreprenør. 

7.4 Telefon, internett og kopiering 

Generalentreprenør skal besørge installasjon av internett og kopieringsmaskin til bruk for alle 
entreprenører og byggherreorganisasjonen. 
 

7.5 Parkering 

Parkering skal skje iht. byggherrens riggplan. 

7.6 Vann, avløp, strøm og lys 

Generalentreprenør skal besørge og bekoste tilknytning og drift av provisorisk vann og avløp som 
dekker behovet for egne arbeider og for underentreprenører i hele byggeperioden. Det gjelder for 
brakkerigg og øvrige kontraktsarbeider. 
 
Mulig tilknytningspunkt for VA til brakkerigg er angitt på vedlagte riggplan. 
Generalentreprenør skal sende «sanitærsøknad» som skal godkjennes av Trysil kommune før 
tilkobling kan iverksettes. 
 
Generalentreprenør skal besørge tilknytning, drift og vedlikehold av innvendige og utvendige 
provisoriske El-anlegg. Generalentreprenør skal også dekke all nettleie, energikostnader, eventuelle 
tilknytningsgebyrer i den forbindelse. Ved strømtilknytning må stedlig kraftselskap kontaktes. 
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Dersom byggherren leverer byggestrømmen skal forbruk avregnes og faktureres til 
generalentreprenøren med kr 1,50 pr. kwh. 
 
Generalentreprenør skal være ansvarlig for generell innvendig og utvendig belysning. 
 
Strømbrudd, konsekvenser av utilsiktet bruk eller tilsvarende, gir ikke rett til økonomisk 
kompensasjon. 

7.7 Oppvarming og ventilasjon 

Generalentreprenør skal medta nødvendig provisorisk oppvarming av byggeplass. Det skal benyttes 
oppvarmingsmetode som både tilfredsstiller miljøkrav og som ikke tilfører fuktighet. Dette gjelder 
fram til prøvedrift kan oppstartes. 

7.8 Heis, stillaser og kraner 

Generalentreprenør skal holde alle nødvendige stillaser og lifter for alle arbeider.  
Generalentreprenør skal holde nødvendig mobilkran med tilstrekkelig kapasitet for samtlige 
arbeider. 
 

7.9 Rivingsarbeider 

Det er ikke utført egen miljøsaneringsbeskrivelse for prosjektet. Det kreves at det utarbeides en plan 
med en Sikker Jobb Analyse før oppstart av rivingsarbeidene.  

7.10 Provisoriske tettinger 

Generalentreprenør skal medta alle provisoriske tettinger i yttervegg og tak. Transportåpninger skal 
holdes tette når de ikke er i bruk. 
 
For å hindre transport av støv fra urene til rene soner innvendig i bygget skal generalentreprenør 
etablere og vedlikeholde nødvendige provisoriske skiller i bygget. Tettingene skal utføres med solid 
materiale. 

7.11 Tildekking 

Generalentreprenør skal medta tildekking, inklusive vedlikehold, for beskyttelse av alle nye 
gulvarealer mot skader i hele byggeperioden. Tildekking skal utføres slik at skader på overflatene 
unngås. 
 
Tilsvarende skal faste innredninger og ev. maskiner/utstyr tildekkes for å hindre støvinntrenging og 
søl. 

7.12 Arbeidstid og ID-kort 

Entreprenørene kan regne med å få utført sine arbeider innenfor normal arbeidstid, tidligst fra kl. 
06.00 fram til kl. 18.00. Arbeider utover disse tidene og eventuelt helgearbeid skal avtales med 
byggherre ved prosjektleder. 
 
I ferieperioder gjelder arbeidstid som nevnt ovenfor eller etter nærmere avtale med prosjektleder. 
 
Det er påkrevd at alle skal bære ID-kort innenfor riggområdet. Hovedbedrift har et overordnet ansvar 
for oppfølging av kravet på byggeplassen. 
 
 
 

 



 
 
TRYSIL KOMMUNE 

    GENERALENTREPRISER. TRYSIL UNGDOMSSKOLE. 
GENERELLE BESTEMMELSER FOR GENERALENTREPRISER 
 
 

Side 19 av 20 
 
 
 
 
 
 

7.13 Avfallshåndtering 

 
Alt avfall tilfaller entreprenørene dersom ikke annet avtales. 
I hele byggeperioden skal underentreprenører etablere rutiner og opplegg for avfallshåndtering i 
samarbeid med generalentreprenør. Lover og forskrifter som gjelder avfallshåndtering skal følges. 
 
Det antas at avfallet skal sorteres i følgende fraksjoner (avklares av entreprenøren): 
 

▪ Trevirke 
▪ Metaller (jern, stål) 
▪ Papp/papir 
▪ Glass 
▪ Plast/folie 
▪ Elektriske og elektroniske avfall (EE-avfall) 
▪ Bio-avfall 
▪ Restavfall 
▪ Spesialavfall 

 
Avfallet skal samles inn av godkjent renovatør, transporteres på forskriftsmessig måte, og leveres til 
godkjent avfallsanlegg. 
 
Hver enkelt entreprenør sorterer og bringer sitt avfall til containere på byggeplassen.  
Generalentreprenør sørger for containere og merking av disse, samt transport til deponi og 
deponiavgifter. 
 
Det er ikke lov til å brenne avfall på byggeplassen/riggområdet. 
 
Generalentreprenør har et overordnet ansvar med å påse at øvrige entreprenører sorterer eget 
avfall og at det leveres i riktig container. 

7.14 Sikring, opprydding og nedrigging 

Brannsikkerheten må ivaretas i byggeperioden. Det er generalentreprenørens ansvar å sørge for 
det. Generalentreprenør har dermed ansvar for at tilgjengelig og anskaffet utstyr er funksjonelt og 
vedlikeholdes i hele byggeperioden. 
 
Generalentreprenør må skaffe og holde vedlike nødvendig brannslokkeutstyr i hele byggeperioden. 
 
For øvrig må alle underentreprenører holde seg med nødvendig brannslukningsutstyr 
(skumapparater) for egne arbeider. Dette utstyret skal stå i umiddelbar nærhet til der arbeidet pågår.  
 
Rømningsveier skal være frie til enhver tid. Alle entreprenørene har samme ansvar for oppfølging av 
dette. 
 
Røyking er ikke tillatt i bygninger, dette må foregå på anvist sted ved brakkerigg. 
Generalentreprenør skal sørge for oppsamling av sigarettsneiper samt oppsamlingskar for snus. 
 
Ingen form for utslipp eller søl på byggeplass, riggområder eller i avløpsnett tillates. Skulle dette 
likevel skje skal byggherren varsles umiddelbart og entreprenør må selv bekoste å fjerne dette. 
Generalentreprenør har overordnet ansvar for at disse forholdene blir ivaretatt. 
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8 VEDLEGG 

8.1 Telefon- og adresseliste 

8.2 Organisasjonsplan 

8.3 Riggplan 

8.4 Brannkonsept og brannteknisk beskrivelse 

8.5 Byggherrens grovanalyse av risiko 

8.6 Byggherrens SHA-plan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Trysil 25.04.2019 for Trysil kommune 
 
 
ByggePlan AS v/ 
 

 
Jørn Øyvind R. Simensen 
Ingeniør 


