Os Kommune

Konkurransegrunnlag

Totalentreprise ombygging eksisterende sjukehjem

Vedlegg C-Tidsplan

Oppdragsnr.: 5180358 **Dokumentnr.:** 01 **Versjon:** 01
2019-11-14

Norconsult

Oppdragsgiver:	Os Kommune
Oppdragsgivers kontaktperson:	Arne Strypet
Rådgiver:	Norconsult AS, Brutippen 13, NO-2550 Os i Østerdalen
Oppdragsleder:	Erlend Vingelen
Fagansvarlig:	Bjørn Fredheim
Andre Nøkkelpersoner	Åsulv Reppesgård Mads Bakkeng Tomas Østgårdstrøen Svein Ola Nygjelten

01	2019-11-14	Anbud ut	Ervin	BF	
Versjon	**Dato**	**Beskrivelse**	**Utarbeidet**	**Fagkontrollert**	**Godkjent**

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innhold

1 Tidsfrister **4**

1 Tidsfrister

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

Frist nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	Utsendelse tilbudsdokumenter	Iht utlysning Mercell	
2.	Tilbudsfrist	Iht utlysning Mercell	
3.	Tildeling / oppstart	Iht utlysning Mercell	
4.	Prosjektoppstart	Iht dato oppgitt i konkurransedokumenter	
5.	Ferdigstillelse/ overtakelse hele prosjektet alle fag.	Iht dato oppgitt i konkurransedokumenter	Iht. NS 8407

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

Frist nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	*HMS-plan/ IK-system*	Senest ved oppstart	Ingen
2.	*Detaljert fremdriftsplan*	Senest ved oppstart på byggeplassen.	Ingen
3.	*Månedsrapporter*	1. fredag hver mnd.	Ingen
4.	*Som bygget dokumentasjon*	Senest 3 uker før overtakelse	1500,- pr. dag
5.	*FDV-dokumentasjon*	Senest 3 uker før overtakelse	1500,- pr. dag
6.	*Sluttdokumentasjon/opplæring*	Senest 3 uker før overtakelse	1500,- pr. dag