Sandefjord kommune
Nytt sykehjem Nygård

Tentativ Styringsplan for nybygg og rehabilitering

ID	Aktivitetsnavn	Start	Finish	Duration
1	Reguleringsprosess Nygård	Mon 21.10.19	Fri 10.01.20	53 days
2	Regulering godkjent (Cathrine tilbakemelder status)	Thu 31.10.19	Fri 01.11.19	1 day
3	Forprosjekt for nybygg og eksisterende bygg	Tue 16.04.19	Fri 01.11.19	126 days
4	Politisk behandling av forprosjekt	Mon 04.11.19	Tue 19.11.19	10 days
5	Rammesøknad nybygg og parkeringsplass utarbeides	Fri 15.11.19	Fri 24.01.20	45 days
6	Rammesøknad saksbehandling P&B	Mon 27.01.20	Mon 16.03.20	31 days
7	Anbudsgrunnlag for parkeringsplass	Mon 11.11.19	Sun 15.12.19	22 days
8	Detaljprosjektering parkeringsplass	Mon 16.12.19	Fri 03.01.20	13 days
9	Anbudsgrunnlag for totalentreprise nybygg og eksisterende bygg	Fri 15.11.19	Thu 16.01.20	39 days
10	Anbudsregning parkeringsplass	Fri 03.01.20	Fri 14.02.20	27 days
11	Kontrahering og karensperiode entreprenør parkering	Wed 12.02.20	Fri 06.03.20	15 days
12	Anbudsregning totalentreprise	Wed 22.01.20	Tue 14.04.20	52 days
13	Kontrahering og karensperiode totalentreprise	Fri 17.04.20	Tue 12.05.20	15 days
14	IG parkeringsplass	Wed 11.03.20	Thu 26.03.20	10 days
15	Opparbeidelse av parkeringsplass fase 1	Fri 03.04.20	Fri 12.06.20	44 days
16	IG nybygg	Mon 11.05.20	Wed 03.06.20	15 days
17	Rammesøknad eksisterende bygg utarbeides	Fri 24.01.20	Mon 20.04.20	54 days
18	Rammesøknad eksisterende bygg saksbehandling P&B	Fri 17.04.20	Fri 05.06.20	31 days
19	Gjennomføringsfase nybygg	Fri 17.07.20	Fri 26.11.21	311 days
20	Byggvask og møbleringsfase nybygg	Tue 30.11.21	Thu 23.12.21	15 days
21	Uttesting tekniske anlegg	Fri 22.10.21	Wed 17.11.21	16 days
22	Overflytting av pasienter fra eksisterende bygg til nybygg	Mon 03.01.22	Wed 05.01.22	2 days
23	Utflytting av storkjøkkenproduksjon	Mon 29.11.21	Thu 16.12.21	12 days
24	IG for eksisterende bygg	Mon 15.03.21	Tue 08.06.21	54 days
25	Fase 2A Forberedende arbeider før oppussing eks.bygg	Mon 16.08.21	Mon 18.10.21	40 days
26	Omrigging av byggeplassen for oppussing eks. Bygg	Mon 29.11.21	Thu 16.12.21	12 days
27	Klargjøring av innvendige arealer til oppussing østfløy	Mon 27.12.21	Mon 03.01.22	4 days
28	Gjennomføring av oppussingsprosjekt fase 2 B (østfløy)	Mon 01.11.21	Wed 11.05.22	120 days
29	Byggvask og møblering (østfløy)	Thu 12.05.22	Wed 25.05.22	8 days
30	Installere ny hovedtavle	Tue 03.05.22	Tue 10.05.22	5 days
31	Overflytting av pasienter til østfløy	Mon 16.05.22	Mon 23.05.22	5 days
32	Rigging av kontorbrakke for adm.	Mon 23.05.22	Wed 08.06.22	10 days
33	Utflytting av administrasjonens kontorer	Wed 08.06.22	Thu 16.06.22	6 days
34	Omrigging av byggeplassen til oppussingsprosjektet fase 2C	Fri 17.06.22	Thu 30.06.22	8 days
35	Klargjøring av innvendige arealer til oppussing fase 2 C	Fri 17.06.22	Fri 24.06.22	5 days
36	Gjennomføring av oppussingsprosjekt fase 2 C	Thu 28.04.22	Wed 30.11.22	135 days
37	Ferdigstille 1.etasje vestfløy	Wed 30.11.22	Thu 01.12.22	1 day
38	Byggvask og møblering 1.etasje vestfløy	Mon 09.01.23	Fri 20.01.23	8 days
39	Innflytting I kontorer og serrvicefunksjoner	Mon 02.01.23	Mon 09.01.23	5 days
40	Byggvask og møblering 2.-4.etasje vestfløy	Mon 09.01.23	Wed 25.01.23	10 days
41	Innflytting av pasienter I vestfløy	Wed 25.01.23	Wed 01.02.23	5 days
42	Gjennomføring oppussing eks. Bygg fase 2D	Mon 09.01.23	Mon 30.01.23	14 days
43	Ibruktakelse	Mon 30.01.23	Mon 30.01.23	0 days
44	Finish utomhusarealer	Mon 01.05.23	Fri 26.05.23	17 days



Rev : A , Dato : 20.02.2019