Helse Stavanger HF

SUS2023

E.1 - Frister



01	**20.03.2020**	**FOR ANBUD**	**JNB**	**LEB**	**TSØ**
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: **SUS2023**	Oppdragsgiver: **Helse Stavanger HF**
Kontrakt.: **K1018 - Transport anlegg etc.**	Ansvarlig utgiver: **Therese Øvernes**

Dokument nr.: **SUS2023-K1018-KONT-SP-0009**	Revisjon: **01**
Dokument **Tittel:** **E.1 Frister**	Dato: **20.03.2020**

Innholdsfortegnelse

1. Orientering 3
1.1 Formål 3
2. Frister 3
2.1 Generelle frister 3
2.2 Delfrister for idriftsettelse provisoriske bygningsheiser 3
2.3 Sluttfrist for demontering og fjerning av provisoriske bygningsheiser 3

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktsbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	
GF03	Beslutningsplan	KT+ 30 dager	
GF04	Fremdriftsplan	Etter nærmere avtale	

2.2 Delfrister for idriftsettelse provisoriske bygningsheiser

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
DF01	Bygg 81 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF02	Bygg 71 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF03	Bygg 23 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF04	Bygg 21 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF05	Bygg 11 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

2.3 Sluttfrist for demontering og fjerning av provisoriske bygningsheiser

SF01	Bygg 81 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
SF02	Bygg 71 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
SF03	Bygg 23 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
SF04	Bygg 21 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

SF05	Bygg 11 ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht Del II Kontraktsbestemmelser, punkt B.2.14.3 – Samordningsplikt