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Avtaledokument

Mellom Norcem Brevik AS som byggherre

Organisasjonsnr.: 934 949 145
Postadresse: Setrevegen 2
Postnr. og poststed: 3950 Brevik
Telefonnr.: +47 3557 20 00
E-post: brevik@norcem.no

Og [sett inn navn] som entreprengr
Organisasjonsnr.:

Postadresse:

Postnr. og poststed:

Telefonnr.:

E-post:

er det inngatt avtale om utfarelse av fglgende bygge- og anleggsarbeider, i det etterfglgende benevnt
kontraktarbeidet:

Cla - Demolition Work

Kontraktarbeidet skal utfgres i henhold til beskrivelser og bestemmelser i dette avtaledokument med
vedlegg.
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For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge og

anleggskontrakt med fglgende endringer og suppleringer:

1. Kontraktsdokumenter (8405 pkt. 3)

1.1. Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1.)
NS 8405, pkt. 3.1 utgdr og erstattes med fglgende:

Kontrakten bestar av fglgende kontraktsdokumenter i denne rekkefglge:

a) Avtaledokumentet (dette dokumentet)

b) Vedlegg 1 - Suppliers code of conduct.

¢c) Vedlegg 2 - Priset NS3420 beskrivelse.

d) Kontraktsgrunnlaget med tilhgrende vedlegg

e) Vedlegg 10 - Entreprengrens tilbud datert [sett inn dato]
f) NS 8405 (alminnelige kontraktbestemmelser)

1.2. Motstrid/uoverensstemmelser (NS 8405 pkt. 3.2)

Ved motstrid gjelder kontrakten i den oppgitte rekkefglge, med unntak av B Kontrakts-
bestemmelser, som gjelder til slutt.

Innholdet i skriftlige avklaringer, referater fra avklarings- og forhandlingsmgter avholdt
for kontraktsinngdelse, er innarbeidet i kontraktsdokumentene.

2. Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)

2.1. Kontraktsforhold

Byggherren Entreprengren
Navn: Navn:

E-post: E-post:
Telefon: Telefon:
Stilling: Stilling:

2.2. Fullmakter (NS 8405 pkt. 6)

Entreprengren, eller den som opptrer pa hans vegne, plikter & sette seg inn i de
relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som til enhver tid gjelder for
byggherrens representant. Denne oversendes etter kontraktsignering.

3. Varsler og krav (NS 8405 pkt. 8)
NS 8405 pkt. 8 tredje avsnitt utgar og erstattes av nytt tredje avsnitt:

Hvis en part gnsker & gjore gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent,
ma han gjgre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter & ha mottatt varsel eller svar. Gjgr
han ikke det, skal varselet eller svaret anses som gitt i tide. Dette gjelder ikke for krav,
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og for forespgrsler etter 34.4, som fremsettes for fgrste gang i eller i forbindelse med
sluttoppgjgret.

4, Sikkerhetsstillelse

4.1. Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt. 9.1)

NS 8405 punkt 9.1 utgar for sa vidt gjelder byggherrens plikt til & stille sikkerhet:
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

4.2. Entreprengrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2)
Entreprengren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med [sett inn sum] NOK
som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtagelsen i
samsvar med NS 8405 punkt 9.2.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren.

Garantierklzeringens utforming skal godkjennes av byggherren og garantistens ansvar
skal ikke vaere begrenset som fglge av manglende premiebetaling eller annet mislighold
fra Entreprengren.

4.3. Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9.3)
Punktet utgdr i sin helhet.

5. Forsikring (NS 8405 pkt 10)
Entreprengr skal forsikre kontraktarbeidet iht. NS 8405 punkt 10.

Entreprengren skal forelegge byggherren attestene for forsikring av kontraktarbeidet og
ansvarsforsikring senest 14 dager etter kontraktsinngdelse. Forsikringene gjelder inntil
hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

6. Forhold pa byggeplassen
6.1. Lover, offentlige forskrifter og vedtak

6.2. Krav til lenns- og arbeidsvilkar (NS 8405 12.1)

Leverandgr og underentreprengrer (herunder bemanningsselskap) plikter & ha lgnns- og
arbeidsvilkar som ikke er darligere enn det som fglger av til enhver tid gjeldende
arbeidsmiljglovgivning, allmenngjgringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for
den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for arbeidere som direkte medvirker til
oppfyllelse av entreprengrs forpliktelser under avtalen.

P& arbeidsomrader som ikke er dekket av allmenngjgringsforskrifter eller landsdekkende
tariffavtaler, skal entreprengren se hen til lokale tariffavtaler p& samme arbeidsomrade
og fastsette Ignns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn disse. Dersom det ikke
finnes slike lokale avtaler, skal entreprengren se hen til allmenngjort eller landsdekkende
tariffavtaler for lignende arbeidsomrader og fastsette Ignns- og arbeidsvilkdr som ikke er
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darligere enn disse. Med Ignns- og arbeidsvilkar menes blant annet bestemmelser om
arbeidstid, Ignn, obligatorisk tjenestepensjon, overtidstillegg, skift- og turnustillegg og
ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji.

Dersom kravet til Ignns- og arbeidsvilkar ikke etterleves, har byggherre rett til & holde
tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var eller er brakt i
orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for
arbeidsgiveren.

Dersom bruddet har skjedd hos underentreprengren kan byggherre kreve at
entreprengren skifter ut underentreprengren. Dette skal skje for entreprengrens regning
og risiko.

Ved brudd pa plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter kan
byggherre stanse arbeidene for entreprengrens regning og risiko eller heve kontrakten.
Selv om entreprengren eller underentreprengr retter overfor arbeiderne, er ikke det til
hinder for at byggherre kan heve. Entreprengrens forsinkelse som fglge av stansing gir
byggherre rett pa eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket
levering. Dersom byggherre hever kontrakten med entreprengren, kan byggherre kreve &
fa tiltransportert til seg entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Brudd pa plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet byggherre
rett pa forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig
prisavslag, skal det szerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og
betydning for byggherre, herunder betydningen for byggherres omdgmme.

Byggherre, eller eventuelt tredjepart engasjert av Byggherren, har rett til innsyn i
dokumenter, og rett til 8 foreta andre undersgkelser, som gjor det mulig for byggherre 8
gjennomfgre kontroll med at kravet til Isnns- og arbeidsvilkar overholdes.

Entreprengren plikter vederlagsfritt 8 medvirke ved kontroll, herunder til & fremlegge all
etterspurt dokumentasjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter ogsa
underentreprengrer.

Entreprengr plikter 8 ha tilsvarende kontraktbestemmelse i sine kontrakter med
underentreprengrer og skal gjennomfgre ngdvendig kontroll hos sine underentreprengrer
for @ pase at plikten overholdes.

6.3. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA) (NS 8405
12.1)

Entreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglovgivhing med
tilhgrende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators
anvisninger. Entreprengren plikter a8 ha et internkontrollsystem iht. forskrift om
systematisk helse- miljg og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av
byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og fglges opp gjennom, entreprengrens
internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt skal alle entreprengrens ngkkelpersoner i prosjektet forstd og
kunne gjgre seg godt forstatt pa norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidere han og
eventuelle underentreprengrer benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende
kommunikasjon ikke utgjgr en sikkerhetsrisiko.
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Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forstd og gjgre seg
forstatt pd norsk eller engelsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal
vedkommende i tillegg forsta og gjgre seg forstatt pa et sprak alle de andre pd
arbeidslaget forstdr og kan gjore seg forstatt pd. Sprakkompetanse skal visualiseres
f.eks. med egen farge eller flagg pa hjelm.

Alle pd arbeidsplassen skal forstd SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader og
varselskilter pd arbeidsplassen, samt bruksanvisning for verktgy og arbeidsutstyr mv.
som vedkommende benytter i arbeidet. Materialet skal foreligge pa et sprak
vedkommende arbeider forstar godt, safremt arbeideren ikke forstar informasjonen fullt
ut pa norsk eller engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til 8 stanse arbeidene for
entreprengrens regning og risiko i den utstrekning byggherren anser det ngdvendig.
Entreprengrens forsinkelse som fglge av stansing gir byggherren rett pd eventuell
dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.

Byggherren kan heve avtalen dersom entreprengren vesentlig misligholder ovennevnte
plikter og ikke retter forholdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan
byggherren heve avtalen selv om entreprengren retter forholdene. Dersom byggherren
hever kontrakten med entreprengren, kan byggherren kreve & fa tiltransportert til seg
entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

Ved tilsvarende brudd hos underentreprengren, kan byggherren kreve at entreprengren
skifter ut underentreprengren. Dette skal skje for entreprengrens regning og risiko.

Alle avtaler entreprengren inngdr for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

6.4. Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring (NS 8405 12.1)

Entreprengr skal fgr kontraktsoppstart, og senere pa forespgrsel, dokumentere at alle
arbeidere som utfgrer kontraktarbeid i Norge, for Byggherren, er dekket av
yrkesskadeforsikring.

Brudd pa bestemmelsen kan paberopes av badde byggherren og den enkelte ansatte som
grunnlag for erstatning overfor entreprengren.

Alle avtaler entreprengren inngdr for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

6.5. Innrapportering av utenlandske arbeidstakere og arbeidere (NS
8405 12.1)

Oppdrag gitt til utenlandsk entreprengr eller underentreprengr, og alle arbeidere pa slikt
oppdrag, skal rapporteres til Skatteetaten via Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret i
henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Entreprengren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden.
Entreprengren skal pa forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved
kopi av innmeldingsskjema eller kvittering.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherre som
fglge av at entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er
entreprengrens ansvar og skal betales av ham.
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Alle avtaler entreprengren inngdr for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

7. Serigsitetsbestemmelser

7.1. HMS-kort

Alle som utfgrer arbeid for entreprengren pa byggeplassen skal baere lett synlig og gyldig
HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, sgknadsskjema o.l. aksepteres
ikke som HMS-kort. Entreprengren skal for egen regning og risiko bortvise personer som
ikke har HMS-kort.

Alle avtaler entreprengren inngdr for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelse.

7.2. Krav om betaling til bank

Lgnn, oppgjgr og annen godtgjgrelse til egne ansatte, ansatte hos underentreprengrer,
innleide og selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelse.

7.3. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende
entreprengrregister

Entreprengren, og eventuelle underentreprengrer, skal ved kontraktsinngaelse oppgi

StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende

leverandgrregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon.

Entreprengren skal gi leverandgrregisteret fullmakt til 8 innhente SKAV-info (skatte- og

avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.

7.4. Krav om faglaerte handverkere

Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor
bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utfgres av personer med fagbrev,
svennebrev eller dokumentert fagopplaring i henhold til nasjonal
fagoppleeringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal veere
fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Inntil 10 % av kravet kan oppfylles ved at arbeidede
timer er utfgrt av personer som er under systematisk opplaeringen og er oppmeldt, for
fgrste gang, etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 3-5, eller
etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land.

Entreprengren skal etter kontraktsinngdelsen redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt,
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.
Ved kontraktavslutning skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer.
Timelister skal fremlegges pa anmodning. Entreprengren skal levere sluttrapport som
dokumenterer at entreprengren har oppfylt kontraktkravet.

Byggherre kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for
kontraktarbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til a tro at
slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved
skriftlig varsel fra byggherre. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen, kan
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vederlaget avkortes med et forholdsmessig prisavslag pa inntil 1 prosent av
kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av pliktene i forste og annet avsnitt, eller der det er grunn til &
tro at slikt mislighold vil inntre, kan byggherre med rimelig varsel stanse arbeidene for
entreprengrens regning og risiko eller heve kontrakten.

Dersom byggherre hever kontrakten med entreprengren, kan byggherre kreve a fa
tiltransportert til seg entreprengrens kontrakter med underentreprengrer.

7.5. Begrensing i antall ledd underentreprengrer (NS 8405 pkt. 15.1)

Fglgende kommer i tillegg til pkt. 15.1:

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengr i kjede under seg. Innleie
av personell regnes som ett ledd. Byggherre kan godta flere ledd dersom det pa grunn av
uforutsette eller spesielle omstendigheter gjor det ngdvendig for & fa gjennomfart
kontraktarbeidene.

Entreprengrens bruk av underentreprengrer, herunder innleid arbeidskraft, skal skriftlig
forhdndsgodkjennes av byggherre. Byggherre kan bare nekte bruk der han har saklig
grunn. Det samme gjelder for utskifting av underentreprengrer i kontraktsperioden.
Byggherres godkjenning endrer ikke entreprengrens forpliktelser overfor byggherre.

Ved inngdelse av kontrakter med underentreprengr skal entreprengren innhente
skatteattest. Fra underentreprengrer med forretningsadresse i andre E@S-land enn
Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Entreprengren skal pa forespgrsel fra
byggherre fremlegge skatteattesten.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprengrer oppfyller
kontraktens bestemmelser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser overfor
skattemyndighetene. Ovennevnte attester for skatt- og merverdiavgift skal til enhver tid
finnes hos entreprengren. Attestene skal ikke vaere eldre enn seks maneder gamle.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan
byggherre kreve at underentreprengren skiftes ut for Entreprengrens regning og risiko
dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.

Vesentlig mislighold av denne bestemmelsen, som etter skriftlig varsel fra byggherre ikke
blir rettet innen en rimelig frist, gir byggherre rett til & heve kontrakten eller til & kreve
prisavslag pa inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktarbeidet.

Alle avtaler entreprengren inngdr for utfering av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

7.6. Tilgang til og overfgring av data fra entreprengr

Entreprengren skal pa bygge- og anleggsprosjekter hvor entreprengren er ansvarlig for
adgangskontroll, gi byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som foreligger i
entreprengrens system for registrering. Entreprengren skal kontinuerlig overfgre
opplysninger til et elektronisk kjernesystem for oppfglging av entreprengrer som er
etablert av byggherren. Opplysninger som minimum skal overfgres er unik identifisering
av hver person som far adgang til byggeplass, inkludert tid for inn- og utregistrering, og
gvrig informasjon pa HMS-kortet. Dette skal gjgres for entreprengrens regning og risiko.

P& bygge- og anleggsprosjekter hvor byggherren har eget system for registrering, skal
entreprengren sgrge for at de personer som utfgrer arbeid pa bygge- og anleggsplassen
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registrerer seg i byggherrens system for registrering. Registrering skal gjgres enten pa
fastmontert registreringslgsning eller, dersom byggherren krever det, ved bruk av en
applikasjon som skal installeres pa entreprengrens eller de enkelte arbeideres
smarttelefoner/nettbrett. Dette skal gjgres for entreprengrens regning og risiko.

Byggherren kan kreve at forhdndsregistreringen av personer som skal utfgre arbeid pa
bygge- eller anleggsplassen, skal skje direkte inn i kjernesystemet for oppfglging av
entreprengrer. Krav om direkte forhandsregistrering gir ikke entreprengren krav pa
ytterligere vederlag eller annen kompensasjon.

Manglende forhandsregistrering eller manglende registrering av de personer som skal
utfgre arbeid pad bygge- og anleggsplass, bgtelegges med kroner 750 for hvert brudd.
Belgpet indeksreguleres arlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 1. januar
2017. Entreprengren skal sa langt som mulig etterregistere de som har veert pa
byggeplassen uten & ha registrert seg. Ilegging av bot etter denne bestemmelse har
ingen innvirkning pa byggherrens adgang til & utgve andre misligholdsbefgyelser.

7.7. Krav til innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister

Fgr oppstart av arbeidet, skal entreprengren oversende byggherren en liste over hvilke
personer som vil utfgre arbeid pa8 bygge- eller anleggsplassen, med fgdsels- eller D-
nummer (11 siffer). Ved endringer i arbeidsstokken, skal entreprengren sende
byggherren oppdatert mannskapsliste uten ugrunnet opphold.

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfgrer
arbeid pa bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal fgres og kontrolleres daglig i
henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljo pa bygge- eller anleggsplasser.

7.8. Brudd pa skatte- og avgiftsforpliktelser

Entreprengren og eventuelle underentreprengrer skal til enhver tid oppfylle sine
forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter.

Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers oppfyllelse av forpliktelser til 8 betale skatter og/eller avgifter.

Dersom entreprengren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til 8 betale
skatter og/eller avgifter kan byggherren, etter at entreprengren er gitt en frist til & rette,
heve kontrakten. Dersom entreprengren vesentlig misligholder sine forpliktelser til &
betale skatter og/eller avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at entreprengren er
gitt en frist til & rette. Retten til 8 heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt
overfor kompetent myndighet og entreprengren kan sannsynliggjgre overfor byggherren
at kravet ikke er berettiget.

Dersom entreprengrens underentreprengr i ikke uvesentlig grad misligholder sine
forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at
underentreprengr er gitt en frist til & rette, kreve at entreprengren snarest mulig skifter
ut sin underentreprengr for entreprengrens regning og risiko. Retten til & kreve utskifting
gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og
entreprengren kan sannsynliggjgre overfor byggherren at kravet mot underentreprengr
ikke er berettiget. Dersom entreprengren ikke skifter ut underentreprengren som den er
forpliktet til & skifte ut, kan byggherren heve avtalen.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.
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7.9. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere
konkurranser

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan f& betydning i senere
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av
arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

7.10. Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon hos
leverandgren og eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til
sluttfaktura er betalt for 8 undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen
omfatter ogsad kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler
leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

8. Entreprengrens prosjektering av enkelte deler av
kontraktsarbeidet (NS 8405 pkt. 13)

8.1. Entreprengrens prosjektering (NS 8405 pkt. 13.1)
NS 8405 pkt. 13.1 suppleres med nytt femte avsnitt:

Entreprengren skal levere tegninger og beregninger til Byggherren i s§ god tid at
Byggherren for arbeidene iverksettes har tid til § gjennomg8 og kommentere disse.

9. Innholdet av byggherrens medvirkningsplikt (NS 8405 pkt.
19)

9.1. Byggherrens prosjektering (NS 8405 pkt. 19.2)
NS 8405 pkt. 19.2 suppleres med nytt tredje avsnitt:

Tegninger vedlagt kontrakten skal ikke benyttes som arbeidstegninger.

9.2. Fysisk arbeidsunderlag og grunnforhold (NS 8405 pkt. 19.3)
NS 8405 pkt. 19.3 suppleres med nytt tredje avsnitt:

Entreprengren skal benytte underlag gjengitt i vedlegg 9, geoteknisk rapport, for prising

av arbeidene. Underlaget som foreligger her, er bindende og skal veere inkludert i
planleggingen til entreprengr. Ved andre forhold i grunn gjelder NS8405.

9.3. Offentlige tillatelser (NS 8405 pkt. 19.6)

NS 8405 pkt. 19.6 suppleres med nytt annet avsnitt:

Entreprengren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige forskrifter
krever av ham for utforelse av kontraktarbeidet, for oppfaring av temporeere

konstruksjoner, lagring og bruk av spesielle materialer etc., med mindre byggherren i
kontrakten uttrykkelig har p8tatt seg dette ansvaret.
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10. Tidspunkt for byggherrens medvirkning (NS 8405 pkt. 20)

10.1. Avtalt tid for byggherrens medvirkning (NS 8405 pkt. 20.1)
NS 8405 pkt. 20.1 suppleres med nytt annet avsnitt:

Entreprengren kan ikke kreve tidligere levering enn det som anses nadvendig og rimelig,
normalt ikke tidligere enn 14 dager for utfgrelsen av arbeidsoperasjonen. Mindre
kompletteringer av underlaget m8 p8regnes helt frem til utforelsestidspunktet.

11. Fristforlengelse (NS 8405 pkt. 24)

11.1. Entreprengrens krav pa fristforlengelse som fglge av byggherrens
forhold (NS 8405 pkt. 24.1)

NS 8405 pkt. 24.1 suppleres med nytt annet avsnitt:

Entreprengren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette at summen av endringer gir en
okning av vederlaget p§ inntil 15 % av kontraktssummen uten at han har krav p§
fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun volumet utover 15 % okning som
gir grunnlag for fristforlengelse.

11.2. Beregning av fristforlengelse (NS 8405 pkt. 24.5)
NS 8405 pkt. 24.5 suppleres med nytt tredje avsnitt:

Ved beregning av fristforlengelse skal det tas hensyn til fremdriftsvirkningen av
eventuelle arbeider som ikke er kommet eller vil komme til utfgrelse.

12. Vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 25)

12.1. Entreprengrens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 25.3)
Kravene om seerskilt varsel og lgpende underretning i NS 8405 punkt 25.3 andre avsnitt
bokstav a og fjerde avsnitt, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging,
drift og nedrigging.

I stedet for andre avsnitt punkt a og fjerde avsnitt gjelder fglgende bestemmelser for
vederlagsjustering for kapitalytelser, tilrigging, drift og nedrigging:

Hvis entreprengren ikke har f8tt fristforlengelse gjores vederlagsjustering etter formel for
uendret byggetid. Hvis entreprengren har fatt fristforlengelse gjores vederlagsjustering
etter formel for endret byggetid.

Uendret byggetid

Hvis prisen p& netto vederlagsjusteringer som falge av forhold beskrevet i NS 8405 punkt
25.2 ved uendret byggetid ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen
kompensasjon.

Overstiger prisen pd netto vederlagsjusteringer ved uendret byggetid 10 % av
kontraktssummen, gis det kompensasjon etter folgende formel:
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Vs=05-R-(A-1.1-B)/B

Vs = Kompensasjon for gkte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks
mva

R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftkapittelet, eks mva
A = Kontraktsverdi av alt utfart arbeid p8 tidspunkt for opprinnelig sluttfrist, eks mva

B = Opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved beregning av kontraktsverdi av utfgrt arbeid p§ tidspunkt for opprinnelig sluttfrist
eks. mva. (A), skal fglgende ikke tas med:

o P8slag for administrasjon av sideentreprenar eller tiltransport av
entreprise/leverandgrkontrakt

o Avbestillingserstatning
o Endringsarbeid som gjores opp inklusive rigg-del
o Kompensasjon for gkt rigg-del i endret byggetid

Forlenget byggetid

Har entreprengren krav pé fristforlengelse av sluttfristen etter NS 8405 punkt 24.1, jfr.
24.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres
etter fglgende formel:

VF=0.7-R - (t2 - t1)/ t1

Vf = Kompensasjon for gkte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks
mva

R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftskapittelet, eks mva
t1 = Opprinnelig byggetid
t2 = Avtalt ny byggetid

Dersom behovet for rigg- og driftsytelser i fristforlengelsesperioden er vesentlig lavere
enn i byggeperioden for gvrig, skal det foretas en tilsvarende reduksjon av R i
beregningen av kompensasjonen.

13. Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt. 27)

13.1. Kontraktssum
Kontraktssummen er: [Sett inn sum] NOK, eksklusiv merverdiavgift (mva.).

Prissammenstilling og mengdefortegnelse, jf. kontraktsgrunnlagets kapittel F.
14. Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2)

Entreprengren skal ikke foreta mengdekontroll.
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15. Generell betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29)

15.1. Betalingsfrist (NS 8405 pkt. 29.1)
NS 8405 pkt. 29.1 endres til fglgende:

Byggherren plikter § betale innen 45 dager fra mottatt faktura.

15.2. Krav om elektronisk faktura

Entreprengren plikter @ sende elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF)
fra dato for kontraktsinngdelse. Som entreprengr ma det inngas en egen avtale med et
aksesspunkt.

Dersom entreprengren ikke oppfyller kravet til e-faktura palgper et gebyr palydende
kroner 100,- per faktura byggherren mottar pa papir. Det skal utstedes manedlig
kreditnota palydende.

16. Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt. 34)

16.1. Dagmulktens stgrrelse (NS 8405 pkt. 34.3)

Dagmulktbelagte frister (sluttfrist og delfrister) og tilhgrende dagmulkter fremkommer av
del II Kontraktsgrunnlag E.

17. Avbestilling (NS 8405 pkt. 38.1)
NS 8405 pkt. 38.1 tredje avsnitt utgar og erstattes av:

Dersom reduksjonen av entreprengrens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved
endringsarbeider er mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid
behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir mer enn 15 %
av kontraktssummen skal kun den delen som overskrider 15 % regnes som avbestilling.

Nytt sjette avsnitt:

Reduksjon i forhold til kontraktens mengdeangivelse pd poster som skal avregnes etter
enhetspriser (regulerbare poster) er ikke 8 anse som avbestilling uansett storrelse p§
reduksjonen. Mengden p§ enkeltposter i mengdelisten kan settes til null uten at dette
anses som en avbestilling

18. Eiendomsrett til materialer (NS 8405 pkt. 40.2)
NS 8405 pkt. 40.2 suppleres med nytt tredje avsnitt:

Hvis ikke annet er avtalt, er alle uttatte berg- eller Igsmasser byggherrens eiendom.
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19. Sosiale vilkar

19.1. Respekt for grunnleggende menneskerettigheter, ILOs
kjernekonvensjoner og Folkerettens regler i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden

Entreprengrer og underentreprengrer til Byggherren skal respektere grunnleggende
menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og folkerettens regler som er knyttet til
leveransen i denne kontrakt, herunder relevante FN-vedtak som Norge er forpliktet av.
Entreprengren plikter 8 pase at den selv eller underentreprengren ikke kan knyttes til
aktiviteter som kan bidra til brudd pa disse rettighetene. Relevante bestemmelser
omfatter blant annet:

e Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-
konvensjon nr. 138 og 182)

e Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr. 29 og 105)

e Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjon nr. 100 og 111)

e Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon
nr. 87 og 98)

e Ingen ma utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller
nedverdigende behandling eller straff (FNs Verdenserklzering for
menneskerettigheter art. 5)

e Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer
hans familie og ham selv en menneskeverdig tilveerelse, og som om
ngdvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse (FNs Verdenserklaering
for menneskerettigheter art. 23.3)

e Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av
arbeidstiden og regelmessige ferier med lgnn. (FNs Verdenserklaering for
menneskerettigheter art. 24)

Kravene angir minimumsstandarder. Arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted
skal etterleves. Av seerlige relevante forhold fremheves Ignns- og
arbeidstidsbestemmelser, helse-, miljg- og sikkerhetsbestemmelser, lovfestede
forsikringer og sosiale ordninger, samt regulaere ansettelsesforhold, inklusive
arbeidskontrakter. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler
samme tema, skal den hgyeste standarden alltid gjelde.

Ved brudd pa plikter etter denne bestemmelsen skal entreprengren rette opp de papekte
bruddene innen tidsfrist satt av Byggherren. Retting skal dokumenteres skriftlig og pd
den maten Byggherren finner hensiktsmessig.

Alvorlige eller gjentatte brudd pd etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir
byggherren rett til 8 heve kontrakten. Selv om entreprengren eller underentreprengren
retter, er ikke det til hinder for at byggherren kan heve kontrakten. Ved brudd pa
bestemmelsen kan byggherren under enhver omstendighet kreve at entreprengren skal
erlegge den berikelsen entreprengren har oppnadd gjennom bruddet. Dette gjelder selv
om entreprengren ikke kan bebreides for bruddet.

Byggherren, eller tredjepart engasjert av byggherren, kan for 8 undersgke om
kontraktens krav blir oppfylt, gjennomfgre revisjon av entreprengren og eventuelle
underentreprengrer i perioden fra kontraktsinngdelse til seks maneder etter at
sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i
underliggende ledd.

Entreprengren skal vederlagsfritt stille ngdvendige ressurser og dokumentasjon til
disposisjon for byggherrens kontroll.
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Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

19.2. Oppfeolging av grunnleggende menneskerettigheter, ILOs
kjernekonvensjoner og Folkerettens regler i leverandgrkjeden

Entreprengren plikter @ ha innarbeidet retningslinjer som omfatter respekt for
grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og folkerettens regler som
er knyttet til leveransen i denne kontrakt, i egen virksomhet og for leverandgrkjeden.
Dersom entreprengren bruker underentreprengrer for 8 oppfylle denne kontrakten,
plikter entreprengren 8 arbeide aktivt for 3 sikre at underentreprengrer etterlever samme
krav. Entreprengren plikter @ ha skriftlige rutiner for & systematisere arbeidet med 3
folge opp og verifisere etterlevelse av kravene i leverandgrkjeden.

Entreprengren ma gjennomfgre regelmessige risikovurderinger knyttet til aktivt arbeid
for @ hindre brudd p3 grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og
folkerettens regler som er knyttet til leveransen i denne kontrakt, i leverandgrkjeden. P3
basis av risikovurderingene, ma det gjennomfgres kontrolltiltak og rapporteres pa
konkret oppfalging av underentreprengrer i hele leverandgrkjeden, inkludert beskrives
hvordan kontroll, undersgkelser og revisjoner basert pa risikovurderinger er gjennomfgart.
P& oppfordring fra Byggherren skal dette dokumenteres ved

e Oversikt over produksjonsenheter og opprinnelsesland i leverandgrkjeden
e Egenrapportering og / eller

e Oppfglgingssamtaler og / eller

e En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene og / eller

e 3. partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende

Ved brudd pa plikter etter denne bestemmelsen skal entreprengren rette opp de papekte
bruddene innen tidsfrist satt av Byggherren. Retting skal dokumenteres skriftlig og pd
den maten Byggherren finner hensiktsmessig.

Alvorlige eller gjentatte brudd pd etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir
byggherren rett til 8 heve kontrakten. Selv om entreprengren eller underentreprengren
retter, er ikke det til hinder for at byggherren kan heve.

Byggherren, eller tredjepart engasjert av byggherren, kan for 8 undersgke om
kontraktens krav blir oppfylt, gjennomfgre revisjon av entreprengren og eventuelle
underentreprengrer i perioden fra kontraktsinngdelse til seks maneder etter at
sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i
underliggende ledd.

Entreprengren skal vederlagsfritt stille ngdvendige ressurser og dokumentasjon til
disposisjon for byggherrens kontroll.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

20. Miljg

20.1. Returordning for emballasje

Entreprengren skal vaere medlem i en returordning for emballasje eller oppfylle
forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor
emballasjen blir tatt hdnd om pa en miljgmessig forsvarlig mate (Grgnt Punkt Norge AS
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eller tilsvarende returordning). Dokumentasjon for returordningen skal senest fremlegges
ved kontraktsinng3else.

21. Andre bestemmelser

21.1. Forholdet til plan- og bygningsloven

Entreprengren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten
omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprengren plikter & bidra til
at erklaering om ansvarsrett blir sendt sd snart som mulig etter at kontrakten er inngatt.
Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren
rett til & heve kontrakten, samt gjgre erstatningskrav gjeldende. Fgr heving kan finnes
sted, ma byggherren ha gitt entreprengren en rimelig frist for & rette forholdet.
Entreprengren plikter likeledes & bistd ansvarlig sgker i forbindelse med ngdvendige
sgknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven.

>k k%

Avtaledokumentet med vedlegg er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder
hver sitt.

NORCEM AS [Entreprengren]
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