Plan for provisorier i tilknytning til sanering av VA-ledninger i Messenlivegen

Innledning

| forbindelse med sanering av eksisterende VA-ledninger i Sgndre gate og Margrethe
Grundtvigs veg, ma det etableres provisorier som ivaretar vannforsyningen til eiendommene
sa lenge saneringsarbeidene pagar.

| krysset Sgndre gate/ Margrethe Grundtvigs veg er det i dag trykksoneskille pa
vannforsyningen. Trykksoneskille skal i framtiden opprettholdes i samme omrade i ny kum 1
A.

| Sendregate ligger det i dag to kommunale vannledninger mellom krysset Sgndregate/
Margrethe Grundtvigs veg og eksisterende kumnr. 14216 i gvre del av Sgndregate. Den ene
vannledningen har redusert trykk via reduksjonsventil i eksisterende kumnr. 14216. |
framtidig I@sning vil det kun veere en vannledning i Sendregate og trykksoneskille i kum 1 A.

Omfang og lgsninger for bergrte eiendommer

Det er 4-5 eiendommer i omradet hvor vannforsyningen bergres direkte av
anleggsarbeidene, to-tre privatboliger (Sendregate 13, 15,17) og to sykehus. Sgndregate 13
er etter vare opplysninger, tilknyttet pa nedsiden av trykksoneskillet. Anleggsarbeidene kan
imidlertid komme i bergring med eksisterende tilknytningspunkt til kommunale VA-ledninger
ifm. omlegging av VA-ledninger pa nedsiden av kumgruppe 1. Hvis sa er tilfelle, ma det
etableres nye tilknytningspunkter pa kommunale VA-ledninger og mulig provisorium for
vannforsyningen til eiendommen under anlegg.

De private eiendommene, Sgndregate 15 og 17, er i dag tilknyttet vannledningen i
Sgndregate med redusert trykk. Denne Igsningen skal, som nevnt, ikke opprettholdes som
framtidig I@sning. Det ma derfor monteres reduksjonsventiler permanent i de to boligene
som bergres fgr provisorisk ledning kan tas i bruk fra kumnr. 460326.

Lillehammer sykehus skal ikke ha redusert trykket fgr inntak til sykehuset. Kan tilknyttes som
angitt i eget skjema, Plan for provisorium.

Lillehammer revmatismesykehus har to vanninntak, ett fra nordsiden av bygget som ikke
bergres av prosjektet, og ett pa sgrsiden av bygget som vil bergres av prosjektet. Sgndre
inntak er koplet til uredusert sone og har egen reduksjonsventil innvendig i bygget. De to
vanninntakene betjener ulike deler av bygget.

Det er laget kart som viser hvilke eiendommer som bergres av provisorier i en eller annen
form, se kart for provisorier.

Lillehammer sykehus er en vannabonnent med meget hgy viktighetsgrad. Her ma
vannforsyningen vaere tilgjengelig 24/7. Lillehammer kommunes driftsavdeling har sammen
med sykehuset, gjort ombygginger i en privat vannkum pa g@stsiden av bygget som skal lette
etablering av provisorisk vannledning til sykehuset. Tidspunkt for etablering ma avtales



spesielt med de to driftsavdelingene. Arbeidet ma paregnes utfgrt pa kveld/natt da
aktiviteten pa sykehuset normalt er lavere.

Provisorium til Lillehammer revmatismesykehus ma ogsa utfgres i tett samarbeid med
sykehuset og kommunens driftsavdeling. Kveld/natt kan ogsa bli aktuelt i dette tilfellet.

Vedlagt Plan for provisorium viser et oppsett pa hvordan provisorier kan Igses. Det er
imidlertid entreprengren som er ansvarlig, for a legge fram en plan for byggherre med
Igsninger og tidspunkt for giennomfgring av provisoriene. Byggherre skal godkjenne planen.
Planen skal legges fram i rimelig tid for godkjenning, seerlig med tanke pa at gjennomfgring
av tiltak bgr minimere ulemper for de bergrte eiendommene i omradet. Entreprengren skal
ha ansvar for drift av provisoriene under hele anleggsperioden fram til kommunen overtar
nytt VA-anlegg.

Kontakt og kommunikasjon med drift

Alle arbeider knyttet til provisoriene krever tett kontakt med Lillehammer kommunes drift.
Det er kun kommunens drift som kan betjene eksisterende kommunalt VA-ledningsnett som
vannavslag osv. Vannavslag skal bestilles i forkant og i henhold til kommunens VA-norm.

Lillehammer kommune har et eget system for varsling av vare abonnenter via SMS. Dette
systemet kan benyttes til varsling av alle private eiendommer det er behov for a varsle ifm.
prosjektgjennomfgring. Sykehusene har egne kontaktpersoner som ma varsles.



