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1.Formål 

Sikre at ledninger som idriftssettes er funksjonsdyktige og hygienisk trygge og at 

idriftssettelse skjer uten skade og ulempe 
 

2. Omfang 
Gjelder for alle nye ledninger som skal eies og driftes av Bærum kommune, samt alle som 
skal gjennomføre/bestille rengjøring, desinfeksjon, trykkprøving og vannpåstetting på nye 
ledninger.  
 
3. Krav 
Alle anlegg skal rengjøres, desinfiseres og trykkprøves før de tas i bruk. Kommunens 
rammeleverandører skal benyttes på alle prosjekter.  
Trykkprøving forutsetter nye ventiler mot eksisterende anlegg. Nye ventiler skal tåle ensidig 
prøvetrykk lik 1,5 x PN.  
Ventiler som er trykksatt skal kun manøvreres av VA-Nett. Kommunens rammeleverandør 
kan få tillatelse til ventilmanøvrering fra driftssentralen i konkrete tilfeller. 
Pluggkjøring forutsetter utarbeidelse av plugg- og spyleplan med tilhørende plan for  
avløpshåndtering basert på en vannhastighet på 1-1,5 m/s. 

 

4. Ansvar/myndighet 

Ansvarlig for oppdatering av rutinen er VAPD 
 

5. Definisjoner 

Igangsetting – alt arbeid i tilknytning til vannpåsetting for nyanlegg og 

rehabilteringsprosjekter 

Prosjektansvarlig er representant fra Vann og avløp, Plan og drift 

 

6. Forutsetninger 

 

Det stilles krav til god hygiene ved arbeider på vannledningsnettet.  
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7. Beskrivelse/fremgangsmåte 
Kommunen bekoster ledningsstrekkets første pluggkjøring, trykkprøving, desinfisering og 
spyling. Er det behov gjentagende besøk fra rammeleverandør på samme ledningsstrekk, vil 
rammeleverandørens faktura bli viderefakturert kontraktfestet entreprenør eller tiltakshaver. 
 

Nr. Oppgave Hvordan Bestilling og 

oppfølging 

 

 

 opp oppfølging 

Utførelse 

1 Tilretteligging for 
idriftsettelse 

Som en del av prosjekteringen skal 
det utarbeides planer for pluggkjøring, 
spyling, desinfisering og trykkprøving. 
Anlegget må utformes slik at det er 
sikret mulighet for disse tiltakene samt 
tilstrekkelig avløp. 
 

 

Prosjektansvarlig  
sikrer 
tilrettelegging i 
prosjekterings-
fasen 

Prosjekterende 
innarbeider i 
konkurranse-
grunnlaget for 
entrepriser 

2 Oppdatering i 
Gemini 

Planlagt prosjekt legges inn i Gemini 
med framtidige SID-nummer 

Prosjektansvarlig VA 
prosjektansvarlig 

3 Sikring av 
rørmateriell mot 
forurensning 

Under utførelsen skal alle rørender og 
ventiler være sikret med lokk fra 
produsent ved transport fra leverandør 
samt ved lagring og helt fram til 
montering. Dette gjelder også for 
vannrør i prefabrikkerte kummer.  I 
grøft skal rørende umiddelbart etter 
montering sikres med vanntett plugg 
som tåler 3mVs  
 

  

4 Forankringer Kontroll at prosjekterte forankringer er 
utført i ht plangrunnlaget og at grøft er 
gjenfylt 
 

Kontrollør Entreprenør har 
ansvaret for at 
dette er utført før 
ledning 
trykksettes 

5 Ventilnøkkel-
topper  
 

Påmonteres Kontrollør  
 

Entreprenør. 
Må være installert 
før arbeider på 
ledningen kan 
bestilles 

6 Ventilstillinger  Alle ventilstillinger innenfor anlegget 
må være kontrollert og dokumentert 
på en systemskisse, jfr pkt 1. 
 

Kontrollør 
 

Entreprenør 
stenger/åpner 
ventiler som ikke 
er trykksatt og 
gjennomgår 
anlegget 
sammen med 
kommunens 
kontrollør 
 

7 By-pass i kum 
mellom trykksatt 
nett og anlegg 

Ledning godkjent for drikkevann i 
d=25-32 mm med sluse og 
tilbakeslagsventil, samt T med kran. 
Benyttes til oppfylling og metting av 
ledning før trykktesting 

Kontrollør Entreprenør 
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Nr. Oppgave Hvordan Bestilling og 

oppfølging 

 

 

 opp oppfølging 

Utførelse 

8 Ventilstyring mot 
nettet 

All ventilstyring som medfører 
endringer i forsyningssituasjonen skal 
gjennomføres av kommunen etter 
bestilling. 
Bestilles via driftsentralen til VA-nett. I 
bestillingen påføres behov for kopper 
på ventiler stengt av anlegget som blir 
trykksatt. 
Jrf pkt 1 og 6 

Kontrollør og 
prosjektansvarlig 
godkjenner 
systemskisse før 
bestilling 

Entreprenøren 
setter opp 
systemskisse i 
samarbeid med 
kontrollør som 
viser dagens 
sistuasjon, hva 
som skal gjøres 
og framtidig 
situasjon 

9 Rørinspeksjon 
med kamera 

Utstyr som er dedikert til drikkevann 
og som har rutiner for dokumentert 
rengjøring. 
 
 
 
 
 

Kontrollør avgjør 
behov 

Kommunens 
rammeleverandør 

10 Pluggspyling, 
planer 

Prosjektet utarbeider planer for 
pluggkjøring og håndtering av avløp. 
Jfr pkt 1 og 8 
Ledninger lik eller større enn 350mm 
pluggkjøres normalt ikke 
 

Prosjektansvarlig Anleggets 
rådgiver 
Utførende 
entreprenør og 
kommunens 
kontrollør 
gjennomgår 
planer for 
pluggkjøring 

11 Bestilling av 
pluggkjøring/ 
spyling 

Pluggkjøring skal bestilles med 6 
dagers varsling slik at vanntilførsel kan 
sikres. Planer fra pkt. 10 vedlegges. 
Oppstrøms abonnenter skal varsles 
om uregelmessigheter i vannforsyning 
som redusert vannkvalitet eller 
trykkvariasjoner 

Utførende 
entreprenør/ 
Kontrollør 
 
 

Kontrollør/VA 
driftssentral 
Bestilling med 6 
dagers varsel 

12 Lasting av plugg Plugg skal lastes inn på ferdig anlegg . 
Plugg kan lastes inn via tilgang i et rør 
en dimensjon mindre enn hovedløp, 
dvs 100mm på 150mm 
Renseplugg skal være embalert og 
hygiensik sikret helt til den lastes i rør. 
Mannskaper som håndterer 
renseplugg og innlasting skal benytte 
engangshansker. Engangshansker tas 
på nede i kum idet plugg skal pakkes 
ut og monteres 
Normalt benyttes renseplugg 30kg/m3. 
Plugg benyttes kun en gang. 
Renseplugg skal merkes med nr.  
 

Kommunens 
kontrollør følger 
opp, sjekker at 
evakueringsvei 
av plugg og vann 
er ivaretatt. 
 
Sjekker 
ventilstilling på 
ventiler som er 
berørt. 
 

VA-nett laster, 
entreprenør bistår 

 
 
 
 
 
 

VA-nett, 
kontrollør og 
entreprenør 
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Nr. Oppgave Hvordan Bestilling og 

oppfølging 

 

 

 opp oppfølging 

Utførelse 

13a Rengjøring med 
pluggkjøring  
 
 

Gjennomføres om mulig med 
hastighet v= 1,0-1,5 m/s..  
Konrollør og byggeleder inspiserer 
vannkvalitet visuelt ved mottak av 
plugg. Grått vann indikerer behov for 
mer rengjøring. Evakueringsvei for 
vann må være forberedt  
Om nødvendig kjøres flere plugger til 
vannet er rent. Dette avgjøres ved 
fargetest i hvit bøtte 
Mottak dokumenteres for hver plugg  
 
Rist over avløpsrenne må være 
montert før plugg kjøres. 
Det tillates ikke pluggkjøring til åpen 
grøft 

Tidspunkt og 
metode avtales 
med kontrollør og 
driftssentralen 

Gjennomføres av 
VA-nett med 
entreprenøren og 
kontrolløren til 
stede  
 

13b Rengjøring med 
spyling 

Se pkt. 1 og 8 vedr plan. 
Gjennomføres om mulig med 
hastighet v= 1,0-1,5 m/s i de tilfeller 
hvor pluggkjøring ikke er mulig. 
Varsling av alle abonnenter som kan 
få redusert vannkvalitet eller 
trykkvariasjoner. 
 
Etter spyling skal ledningen være 
vannfylt 
 

Kommunens 
kontrollør følger 
opp, sjekker at 
evakueringsvei 
av vann er 
ivaretatt 
Tidspunkt og 
intensitet avtales 
med kontrollør og 
driftssentralen 

Gjennomføres av  
VA-nett  

14 Bestilling for 
trykkprøving, 
desinfisering, 
nøytralisering, 
utspyling og 
prøvetaking 

Entreprenøren klargjør anlegget og 
bistår med gjennomføring. 
Entreprenøren setter opp 
systemskisse i samarbeid med 
kontrollør som viser dagens 
sistuasjon, hva som skal gjøres og 
framtidig situasjon, jfr pkt 1 og 8 

Kontrollør og 
prosjektansvarlig 
godkjenner 
systemskisse før 
bestilling.  
Bestillingen med 
3 dagers varsel til 
VA driftssentral 
og kommunens 
rammeleverandør 

Entreprenør med 
bistand fra 
byggeleder og 
kontrollør 

15 Trykkprøving 
Forberedelse  

Ledningen fylles sakte opp og skal stå 
vannfylt i 48 timer med trykkmating fra 
by-pass for gjennomføring av forprøve 
før trykktesting iverksettes, jfr  VA-
miljøblad 25. 

Kontrollør 
bestiller via 
driftsentralen og 
følger opp. 

Entreprenør 
varsler når 
anlegget er klart 
for testing. 
VA-nett utfører 
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Nr. Oppgave Hvordan Bestilling og 

oppfølging 

 

 

 opp oppfølging 

Utførelse 

16 Trykkprøving By-pass stenges før trykkprøving. 
Trykkprøving skal utføres i henhold til 
NS-EN 805. Metoden for utførelse av 
trykkprøving av trykkledninger etter 
NSEN 805, herunder prøveprosedyrer, 
prøvingsutstyr og kravet til tetthet er 
beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25. Det 
skal være automatisk generering av 
utskrift fra utstyret som oversendes 
umiddelbart til VA prosjektansvarlig 
med påført SID-nummer. 
Dersom trykkprøving ikke lar seg 
gjennomføre, benyttes i unntakstillfelle 
tetthetsprøving basert på opptredende 
trykk. Dette avgjøres av 
prosjektansvarlig. 

Kontrollør 
/byggeleder 
bestiller fra 
rammeleverandør 
 

Kommunens 
rammeleverandør 
med bistand fra 
entreprenør 

17 Desinfeksjon og 
nøytralisering 

Vann må være tilgjengelig før 
desinfeksjon kan foretas.  
For duktile støpejernsrør:Vann skiftes 
ut i 15 min. etter trykktesting for Ph-
kontroll. 
 
Restklor skal måles etter endt 
desinfeksjonstid, min 20 timer og 
oppgis, min 18ppm. 
Det skal være automatisk generering 
av utskrift fra utstyret  
som oversendes umiddelbart til 
VAplan med påført SID-nummer. 
 
Deklorering(nøytralisering) med 
thiosulfat er nødvendig før utslipp til 
overvann. Vurder resipient for mottak 
av vannmengder og klor/pH. Utføres i 
henhold til VA/Miljø-blad nr. 39 og NS-
EN 805, kap. 12 

Kontrollør/Byggel
eder  

Kommunens 
rammeleverandør 
med bistand fra 
entreprenør 

18 Utspyling Utspyling etter desinfeksjon. 
Vannvolumet skal byttes minst 1 gang. 
For å sikre god kvalitet på vannet, 
settes ledningen på moderat tapping 
fram til resultatet av vannprøven 
foreligger.  
 

Kontrollør 
/byggeleder  

VA-
nett/kommunens 
rammeleverandør 
med bistand fra 
entreprenør 
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Nr. Oppgave Hvordan Bestilling og 

oppfølging 

 

 

 opp oppfølging 

Utførelse 

19 Analyse av 
vannprøver 

2 stk Vannprøver skal tas straks etter 
utspyling i to paralleller på endepunket 
eller hvis fler endepunkt; en prøve på 
hvert sted og leveres ABV Aurevann 
hverdager før kl.14.30 og analyseres 
for: 
E. coli, koliforme bakterier 
22°C kim. 
Resultater på mail etter liste innen 4 
døgn. 
NB! Ny prøve dersom vannpåsetting 
ikke er foretatt innen 14 dager etter 
desinfisering 
 

Kontrollør/byggel
eder. 
ABV varsles 
telefonisk 

Kommunens 
rammeleverandør 

20 Bestilling 
vannpåsetting til 
abonnenter 

Godkjent vannprøve må foreligge. 
Åpne ventiler og sette ledningen i drift. 
Bestilles via Driftsentralen. 
Systemskisse skal være en del av 
bestillingen. 
Ved endeledninger med duktilt 
støpejern må driftsentralen varsles 
skriftlig om pH oppfølging. 
Det tas ut kontrollprøver. 

Kontrollør/byggel
eder sørger for 
bestilling via 
driftssentral 

VA –nett 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Oppfølging av 
vannkvalitet/pH 
etter at det er satt 
drift på ledning 

Viktig med forbruk på ledning for å 
hindre høy pH og/eller lukt og smak på 
vannet. 
Gjelder spesielt ledninger med 
innvendig sementforing. 
 

Driftsentralen VA-nett 

22 SID-nummer og 
innlegging i 
Gemini 

Rapportene påføres SID-nummer og 
lagres i Gemini på ledning 
 

Prosjektansvarlig VA 
prosjektansvarlig 
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