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1 Innledning 

Denne veiledningen angir retningslinjer for hvordan de prosjekterende (PG) og 
utførende (ENT) skal gjennomføre systematisk ferdigstillelse med utarbeidelse 
av planer og dokumenter og oppgaver. 

Et overordnet mål med Systematisk ferdigstillelse er at bygget skal være ferdig 
testet og ha forventet kvalitet og funksjonalitet slik at byggherren kan overta 
bygget til avtalt dato. 

Denne veiledningen skal sammen med NS6450 «Idriftsetting og prøvedrift av 
tekniske bygningsinstallasjoner» legges til grunn for planlegging og 
gjennomføring av systematisk ferdigstillelse i Statsbyggs byggeprosjekter. 
Veiledningen bygger på prinsippene i BA2015s veileder. 

Prosjektleder (PL) har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av 
systematisk ferdigstillelse. Det påhviler PL å fordele det nødvendige ansvaret 
og oppgavene i organisasjonen for at prosessene og oppgavene blir 
gjennomført på en god måte. 

Systematisk ferdigstillelse starter ved prosjektoppstart, og er en prosess som 
går gjennom hele prosjektet.  Det handler ikke om en avsluttende test, men om 
veien dit gjennom prosjektmodellens faser og gjennom oppgaver i de ulike 
fasene for de ulike aktørene, se figur 1.  

 

 

 

Figur 1 – Typisk prosess for systematisk ferdigstillelse 

 

Arbeidet bør pågå i iterasjoner gjennom hele prosjektet. Dette krever såkalt 
bakoverplanlegging der en starter med hvordan en ønsker at resultatet skal 
være. Ved tidlig å definere resultatet, med akseptansekriterier, er det enklere å 
bli konkret på hva som kreves ved planlegging, prosjektering og bygging på et 
tidlig tidspunkt. Hensikten er å bruke mer ressurser på planlegging og 
prosjektering, mindre ressurser på avklaring underveis i byggeprosjektet som 
følge av unøyaktig grunnlag og velfungerende anlegg ved overlevering. 

V-modellen, figur 2, illustrerer sammenhengen mellom prosjektert grunnlag og 
testing av ferdigstilte systemer. I tillegg illustrerer figuren bord-testenes funksjon 
for kvalitetssikring av testprosedyrene. 
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Figur 2 – V-modell 

 

2 Planlegging og prosjektering 

For at testing og verifisering skal kunne gjennomføres underveis i prosjektet og 
ikke bare helt til slutt, er det viktig at det utarbeides en prosjekteringsplan 
tilpasset hvilke deler av bygget som skal ferdigstilles først. 

Det skal settes fokus på oppbyggingen av de ulike systemene for å muliggjøre 
tidlig testing før hele bygget er ferdig.  

Resultatet av dette arbeidet må tas med inn i utarbeidelsen av testplan. 

Tradisjonelt sett planlegges bygg og tekniske funksjoner med utgangspunkt i 
geometrien på bygget. Hvordan de tekniske systemene skal testes og driftes 
blir i mindre grad hensyntatt. For at et prosjekt skal kunne gjennomføre tidlig 
testing, er det viktig at fokuset på det geometriske i byggingen sees i 
sammenheng med hvordan de tekniske systemene skal fungere og hvilke 
områder de forsyner. Dersom geometri og funksjon ikke passer sammen vil 
tidlig testing bli vanskelig å gjennomføre. 

Det er altså viktig å planlegge følgende i sammenheng: 

1. Hvilke områder som skal testes først / tas i bruk først 

2. Hvordan de tekniske systemene er bygget opp for å forsyne de 
områdene som skal testes først 

3. Tekniske støttesystemer som betjener systemene som skal forsyne 
områdene, f.eks IKT-nettverket og BAS-anlegget 

4. Byggerekkefølgen for områdene / etasjene/systemene 

2.1 Dokumenter for systematisk ferdigstillelse - Leveranser 

For å kunne gjennomføre en systematisk ferdigstillelse er det flere dokumenter 
som må utarbeides. Det er svært viktig å ha en oversikt over alle prosjektets 
tekniske systemer, deres funksjon og hvordan de skal testes. 
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De fleste dokumenter må utarbeides av PG men med bidrag fra både byggherre 
(BH) og ENT. For utførelsesentrepriser skal disse inngå i 
konkurransegrunnlaget og kontrakt for de enkelte entrepriser. For 
totalentrepriser vil totalentreprenøren (TE) være ansvarlig for dokumentene, 
både som PG og ENT. 

Påfølgende aktivitet vil kunne utsettes eller stanses dersom 
dokumentleveranser ikke foreligger til riktig tid eller riktig kvalitet.  

Grensesnitt mellom systemer beskrives normalt i funksjonsbeskrivelsene. Ved 
avgrensede fysiske områder/rom i prosjektet hvor det er spesielt mange 
grensesnitt mellom systemer, utarbeides det egne «integrerte 
funksjonsbeskrivelser» som beskriver hvordan området/rommet skal fungere 
som helhet. 

Oversikt over dokumenter som skal utarbeides i prosjekteringsfasen 

*) = Dokumenter som skal etableres i forprosjektet 

A=Ansvarlig 
M=Medvirkende 

Dokument Beskrivelse/Hensikt 

Ansvarlig/ 
Medvirkende 

BH PG ENT 

Ibruktagelsesplan 
 

Hensikten er at BH skal formidle til PG/ENT 
hvilken rekkefølge det er ønskelig at 
prosjektet ferdigstilles og tas i bruk.  
Dersom hele bygget skal tas i bruk 
samtidig, benyttes denne til å formidle 
hvilke deler en ønsker å teste først slik at 
en prosjekteringsstrategi kan utarbeides 
med mulighet for tidlig testing. 
 

A   

Dokument og 
leveranseplan 

Hensikten er at BH og PG/ENT skal 
omforenes om hvilke dokumenter som skal 
produseres i prosjektet samt til hvilke 
tidspunkter disse kan og skal leveres. 
 

A M M 

Tverrfaglig systemliste 
*) 

Liste over systemer som skal installeres i 
prosjektet, hvilke arealer systemene 
betjener. Hensikten er å skape oversikt 
over hvilke systemer som skal etableres i 
prosjektet samt danne grunnlag for 
overordnede beskrivelser av teknisk 
infrastruktur, funksjonsbeskrivelser, 
grensesnittmatrise etc.  Dokument 
utarbeides tidlig i prosjekteringen sortert 
etter Tverffaglig merkesystems (TFM) 
systemkodeliste og vedlikeholdes gjennom 
hele prosjektets levetid og skal påføres 
revisjonshistorikk. 
 

 A  

Overordnet 
beskrivelse av teknisk 
infrastruktur *) 
 

En enkel overordnet beskrivelse av 
hovedinfrastrukturens funksjon, 
eksempelvis strømforsyningen. 

 A  
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Dokument Beskrivelse/Hensikt 

Ansvarlig/ 
Medvirkende 

BH PG ENT 

System- og 
funksjonsbeskrivelser 
for alle tekniske 
systemer *) 

En beskrivelse av hvilke funksjoner et gitt 
system skal ha og hvordan installasjonen 
skal fungere i praksis. 
Funksjonsbeskrivelsen dannet grunnlag for 
prosjekteringen, utførelsen og testing og 
verifisering. Funksjonsbeskrivelse skal 
leveres for alle systemer som har en 
funksjon. Det skal utarbeides et separat 
dokument m/revisjonshistorikk pr. system. 
 

 A M 

Systemskjema for alle 
tekniske systemer *) 
 

Skjemategning som viser systemets 
oppbygning med alle aktive komponenter 
merket iht. TFM. 
 

 A  

Komponentliste Dokument over alle aktive komponenter i et 
system Et dokument pr. system. 
 

 A M 

Tverrfaglig TFM-
master *) 
 

(se veiledningen «PA 0702 Systematisk 
innsamling av FDV dokumentasjon») 

 A  

Kapasitet- og 
funksjonstabeller 

En oversikt over alle kapasiteter og signaler 
for de ulike komponenter som skal benyttes 
i et system. Hensikten er å skape oversikt 
over belastninger og signaler for å kunne 
utveksle informasjon tverrfaglig. 
Dokumentet er også underlag for 
automatikkleverandør. 
 

 A M 

Grensesnittmatrise Dokument som viser grensesnitt mellom 
ulike leveranser og hvem som er ansvarlig 
for at grensesnitt ivaretas både gjennom 
prosjektering og utførelse. Hensikten er å 
sørge for at grensesnitt mellom kontraktene 
og systemene blir ivaretatt i prosjektet. 
Matrisen etableres tidlig i 
detaljprosjekteringsfasen og benyttes 
gjennom hele prosjektgjennomføringen. 
 

 A M 

Integrerte 
funksjonsbeskrivelser 

En beskrivelse over samhandling av 
funksjoner mellom forskjellige systemer ved 
forskjellige scenarioer, og skal beskrive 
hvordan disse systemene skal fungere i 
praksis. Hensikten er å gi en kortfattet 
beskrivelse av funksjoner som skal 
samhandle på tvers av systemer og 
beskrive entydig hvordan dette skal 
fungere. Beskrivelsen danner også 
grunnlaget for tverrfaglig funksjonstest. 
 

 A M 

Plan for tester Oversikt som viser hvilke systemer som 
skal testes, hvem som er ansvarlig for å 
planlegge testene, hvem som er ansvarlig 
for å utføre testene og når. Hensikten er å 
sikre at de rette systemene testes og at 
testene utføres til rett tid i prosjektet. 
 

 A M 
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Dokument Beskrivelse/Hensikt 

Ansvarlig/ 
Medvirkende 

BH PG ENT 

Testprosedyrer Dokument som beskriver hvordan et 
system skal testes samt hvilke kriterier som 
skal oppfylles for at testene anses som 
vellykkede. Hensikten er at systemene som 
skal testes, testes på rett måte og at de kun 
godkjennes ved rette omstendigheter. 
 

 A M 

Plan for opplæring av 
driftspersonell 

Plan som viser når og hvordan opplæring 
av driftspersonale skal gjennomføres. 
Planen skal sikre at driftspersonalet får 
relevant og tilstrekkelig opplæring i drift av 
bygget med alle tekniske systemer. 
 

M  A M 

Plan for bordtester Oversikt som viser hvilke systemer som 
skal testes, hvem som er ansvarlig for å 
planlegge testene, hvem som er ansvarlig 
for å utføre testene. Hensikten er å sikre at 
de rette systemene testes og at testene 
utføres til rett tid i prosjektet. 
 

 A M 

Plan for FDV-
innsamling 
 

(se veiledningen «PA 0702 Systematisk 
innsamling av FDV dokumentasjon») 

 A M 

Plan for prøvedrift Plan som viser når og hvordan prøvedriften 
skal gjennomføres. Planen skal bl.a. vise 
hvilke systemer som skal følges opp, hvor 
ofte og hvem som er ansvarlig. 
 

M A M 

 

3 Utførelse 

3.1 Oppstart sammen med entreprenør(er) 

Før fysisk produksjon skal BH gjennomføre en tverrfaglig kontroll av planer, 
beskrivelser og tegninger/modell sammen med PG og ENT.  

Hensikten med gjennomgangen er å 

 Få en omforent forståelse av oppgaven 

 Luke bort eventuelle feil og mangler fra prosjekteringsunderlaget 

 Kunnskapsoverføring fra PG til ENT 

 Gjennomgang av administrative rutiner i prosjektet 

 Få ENT til å sette seg inn i egne arbeider og leveranser 

 Bidra til å få etablert en omforent fremdriftsplan på detaljert nivå 

 Etablere long-lead-items list (produkter med kritisk lang leveringstid) 

 Basert på kontraherte entreprenører, underentreprenører og produkter, 
revidere funksjonsbeskrivelser etc samt optimalisere de planlagte 
systemenes funksjon 

 Etablere Dokument og leveranseplan for utførelsesfasen 

 Sikre forståelse av Systematisk ferdigstillelse 
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3.1.1 Gjennomgang av leveranser 

Etter tilbudsfasen og kontrahering skal BH innkalle PG/ENT til en gjennomgang 
for å justere funksjonsbeskrivelser og tilhørende testprosedyrer til faktisk 
tilbudte produkter.  

Systemenes opprinnelige planlagte funksjoner, beskrevet i 
funksjonsbeskrivelsene, og måten systemene testes på, beskrevet i 
testprosedyrene, gjennomgås og kontrolleres opp mot produktene ENT har 
tilbudt. Grensesnitt mot andre systemer sjekkes ut at er ivaretatt med 
representanter fra aktuelle fag. Grensesnittmatrise oppdateres. 

Eventuelle integrerte funksjonsbeskrivelser gjennomgås på samme måte. 

Dersom det under denne prosessen avdekkes feil eller mangler i underlaget 
som medfører behov for revisjon av postbeskrivelse eller funksjonsbeskrivelse, 
utarbeides endringsliste i tråd med rutine beskrevet i PA-bok. Alle revisjoner 
skal godkjennes av aktuell fagrådgiver. 

3.1.2 Bordtester (Table-test) 

Når funksjonsbeskrivelser og testprosedyrer er revidert og godkjent, men før 
utstyr settes i bestilling, skal det avholdes bordtester, en for hvert enkelt system 
samt for integrerte tester. BH innkaller PG og ENT. 

Som grunnlag for disse testene benyttes modell/tegninger, systemskjemaer, 
funksjonsbeskrivelser, produktspesifikasjoner og testprosedyrer. I tillegg til alle 
involverte underentreprenører og leverandører skal Statsbyggs representanter 
innkalles til disse testene. Grensesnitt mot andre systemer må ivaretas med 
representanter fra alle fag. 

Testene skal sikre at all systeminformasjon og alle testprosedyrer er tilstrekkelig 
og korrekt samt at alle grensesnitt er ivaretatt.   

Dersom det under denne prosessen avdekkes feil eller mangler i underlaget 
som medfører behov for revisjon av funksjonsbeskrivelsene og prosedyrene, 
skal dette rettes av PG/ENT innen 2 uker. 

3.1.3 Fremdriftsplan 

Kontraktsfestet fremdriftsplan gjennomgås og revideres/detaljeres sammen 
med utførende ENT. Milepælsdatoer og sluttfrister skal som utgangspunkt forbli 
uendret hvis ikke annet blir avtalt under gjennomgangen. Målet er å 
optimalisere fremdriften i prosjektet for en mest mulig effektiv planlegging, 
bygging og testing. 

3.2 Kontroll av utførelse 

Underveis i montasjen vil BH gjennomføre jevnlige kvalitetskontroller av 
utførelsen. Målet med denne oppfølgingen er å sikre at underlag og kvalitet på 
utførelse tilpasses med tanke på null feil, rasjonell fremdrift og tidlig testing. 

3.3 Rapportering av ferdiggrad på systemnivå under utførelse 

ENT skal rapportere til BH når systemene har oppnådd følgende ferdiggrader: 

1. Fysisk montert i rom eller for et system 

2. System ferdig tilkoblet 

3. System funksjonstest gjennomført - egenkontroll  

4. Innregulert / kontrollmålt 
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5. Ferdig FDV lastet opp for system 

6. Varsel klart for system funksjonstest 

3.4 Fysisk ferdig (Mekanisk ferdig) 

Etter ENTs egenkontroll av fysisk ferdigstilt kontrollområde går BH befaring 
sammen med ENT. Befaringen skal fremgå i fremdriftsplanen. 

Etter befaringen avgjør BH om kontrollområdet er godkjent som fysisk ferdig og 
testing kan starte, eller eventuelt at manglene er såpass mange eller alvorlige at 
disse må utbedres forut for oppstart av testing. 

BH etablerer en mangeldatabase (ferdigstillesesverktøy) for å registrere, følge 
opp og utkvittere feil og mangler. Dette for å få en god og transparent 
oppfølging av feil og mangler under utførelsen. BH benytter databasen til å 
registrere mangler. ENT melder manglene utbedret før BH utkvitterer og 
godkjenner. 

3.5 Leveranse av dokumentasjon til byggherren 

ENT skal levere avtalt forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV 
dokumentasjon) til BH etter hvert som komponenter blir levert på byggeplass, 
arealer blir fysisk ferdig og system blir fysisk ferdig. Leveransene må være 
merket iht TFM og sporbare i aktuell database. Det er et absolutt krav at 
relevant FDV-dokumentasjon skal være komplett for et system minst 10 
virkedager før funksjonstesting. 

Etter hvert som kontrollområder blir fysisk ferdig, skal ENT levere 
rødstrekstegninger / oppdatert BIM som viser eventuelle avtalte avvik fra 
arbeidsunderlaget. 

Se også veiledningen «PA 0702 Systematisk innsamling av FDV 
dokumentasjon» 

4 Testing og opplæring 

Sentralt i systematisk ferdigstillelse står tidlig testing og gjennomgående 
involvering og opplæring av driftspersonell gjennom hele byggeprosjektet. Figur 
3 viser sammenhengen mellom testing og opplæring i prosjektets ulike faser. 

 

 

Figur 3 – Sammenheng testing/opplæring 
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I hvilken grad ferdigstillelsen av et bygg er vellykket, verifiseres teknisk gjennom 
testing og igangsetting av byggets funksjoner. I systematisk ferdigstillelse 
legges det opp til testing gjennom hele gjennomføringsfasen. Innledningsvis er 
testene teoretiske, og etter hvert som systemene ferdigstilles på byggeplassen 
blir testene praktiske. Prosjektet må kartlegge hvor tidlig de første testene kan 
gjennomføres. Målet er å få testet så mye som mulig så tidlig som mulig, før 
hele systemer med tilhørende komponenter ble bygget inn. På den måten vil 
eventuelle avvik som avdekkes i testene kunne utbedres før de samme 
avvikene bygges inn andre steder i bygget. 

4.1 Forutsetninger og grunnlag for tester 

ENT er alltid ansvarlig for sin egenkontroll av både fysisk montert og ulike 
funksjonstester innenfor gjeldene kontrollområde og ulike systemer. 

Det stilles krav til at ENT har utført nødvendige interne og tverrfaglige 
egenkontroller før BH innkalles til testing. 

ENT skal først utføre egenkontroll av sin leveranse frem til grensesnitt mot 
andre entrepriser. Når egenkontroll er utført og dokumentert, meldes det fra til 
BH og dokumenteres at systemet er klart til tverrfaglig felles egenkontroll. 

BH organiserer og kaller inn til egenkontroll på tvers av entreprisegrensene. 
ENT utfører så egenkontroll på tvers av entreprisegrensene. Som underlag for 
egenkontrollen benyttes systemskjema, beskrivelse, funksjonsbeskrivelse og 
andre avtalte dokumenter. Når egenkontroll er utført og dokumentert, meldes 
det fra og dokumenteres til BH om at systemet er klar for funksjonstest. 

Underlag for testing er dokumentene testplan og testprosedyre(r).  

BH skal ha anledning til å delta på samtlige av de beskrevne testene. ENTs 
testansvarlig skal derfor innkalle BH senest 14 dager før avholdelse av test. 

4.2 Testtyper og forutsetninger for gjennomføring  

Testregime er utarbeidet for at BH skal kunne overvære tester av bygget og 
systemene og på den måten bli komfortabel med at disse har funksjonalitet som 
forutsatt i prosjektet. Testing gjennomføres i henhold til testplan og 
testprosedyrer som er utarbeidet i prosjekteringsfasen og gjennomgått med 
ENT tidlig i utførelsen. Testplanen bearbeides av PG og detaljeres ytterligere 
ved samarbeid med BH og ENT i byggefasen. 

4.2.1 Funksjonstest på system 

Funksjonstester på system er tester utført av ENT, som avholdes på et system 
med relevant utstyr tilkoblet som dokumenterer at de tekniske ytelsene er iht. 
kravspesifikasjonen. 

Forutsetning for gjennomføring av test: 
Aktuelt system er fysisk ferdig og alle vesentlige feil og mangler er utbedret. 
Egenkontrollskjema foreligger fra ENT og gjenstående feil/mangler er registrert i 
mangeldatabasen. FDV for systemet er levert. 

4.2.2 Integrerte tester 

Integrerte tester er tester som avholdes på to eller flere sammenkoblede 
tekniske systemer som dokumenterer at grensesnittene fungerer på tvers av 
system- og entreprisegrenser. 
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Tester med grensesnitt mellom systemer levert av samme kontrakt organiseres 
av ENT. Tester med grensesnitt på tvers av kontrakter organiseres av BH. 

Forutsetning for gjennomføring av test: 
Systemene som inngår i testen er ferdigstilt, har gjennomgått ENTs 
egenkontroll og bestått eventuelle påkrevde funksjonstester.  

4.2.3 Fullskalatest 

Det skal utføres en komplett test av integrerte systemer i bygget. BH er 
ansvarlig for organisering av testen. Fullskalatest gjennomføres før bygget tas i 
bruk. Ved fullskalatest bør brukere og driftspersonell involveres for å kontrollere 
og dokumentere at brukers og driftspersonells prosedyrer er tilpasset 
installasjonene som er levert. 

Forutsetning for gjennomføring av test: 
Samtlige funksjonstester og integrerte tester er gjennomført og bestått. 

4.2.4 Virksomhetstest 

Virksomhetstest er test som avholdes på samtlige sammenkoblede tekniske 
systemer og med alt virksomhetskritisk utstyr i normal drift. BH er ansvarlig for 
organisering av testen. Testen skal dokumentere at lokalenes og bygningens 
funksjon, med alle relevante delsystemer sammenkoblet, fungerer som forutsatt 
sammen med alt av virksomhetens utstyr i normal drift. Testen utføres før 
bygget tas i bruk. 

Forutsetninger for gjennomføring av test: 
Fullskalatest gjennomført og bestått. 

4.2.5 Stabilitets- og ytelsestest 

ENT skal etter fullskalatest, gjennomføre stabilitets- og ytelsestester for å 
optimalisere de tekniske anleggene i tomt bygg. 

Andre aktiviteter i perioden er gjennomgang av alarmlogg fra BAS-anlegget, 
oppsett og kontroll av trendlogger for hver anleggstype med hensyn på å 
dokumentere stabile temperaturer, optimalisering av parametere, alarmgrenser 
o.l. Endringer som gjøres i anleggene skal dokumenteres. Testen startes før 
oppstart prøvedrift og løper inn i prøvedriftsfasen med bygg i ordinær bruk. 

Forutsetninger for gjennomføring av test: 
Godkjent fullskalatest / integrert test og komplett FDV. 

4.3 Testrapporter 

Før prøvedrift kan starte, skal alle tester beskrevet i konkurransegrunnlaget 
være gjennomført og akseptert. 

Det skal utarbeides testrapporter for alle gjennomførte tester. Disse skal 
oversendes alle relevante parter innen 5 dager etter gjennomført test. 
Testrapport skal ha følgende minimumsinnhold: 

 Gjennomføringsperiode, tidspunkt og varighet 

 Deltagere med angivelse av ansvarsforhold 

 Omfang av test 

 Underlagsdokumentasjon (Systemskjema, funksjonsbeskrivelser, 
innreguleringsprotokoller, sluttkontroll, etc) 

 Testprosedyre (beskrivelse av testgjennomføringen - hva som ble gjort) 
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 Testresultat med måleresultater og sammenligning med akseptkriterier 

 Mangelliste 

Dersom vesentlige feil og mangler avdekkes under testene (utenfor 
akseptansekriteriene), skal testen gjennomføres på nytt etter at feil er rettet. 

Dersom det avdekkes mindre feil og mangler, skal disse utbedres innen avtalt 
frist slik at disse kan kontrolleres. 

4.4 Opplæring 

Det er viktig at de som skal bruke, drifte og vedlikeholde bygget kjenner byggets 
funksjoner og er komfortable med valg av systemer. Med systematisk 
ferdigstillelse legges det til rette for betydelig involvering av både bruker og drift 
gjennom hele byggeprosjektet. På den måten får prosjektet nyttige innspill fra 
de som overtar bygget, samtidig som brukere og drift får en grundig opplæring 

Opplæring av brukere og drift kan gjennomføres på ulike arenaer: 

 Teoretiske opplæringssesjoner 

 Deltakelse på tester 

 Praktiske opplæringssesjoner 

Når bygget er ferdigstilt og overleveres, må brukere og driftere av bygget vite 
hvordan det skal brukes og driftes.  

Opplæring skal skje i henhold til prosjektets opplæringsplan for drift og bruker. 
En del av opplæringen skal foregå forut for test. Deretter skal det gjennomføres 
full opplæring på hele anlegget i henhold til opplæringsplanen.  

Opplæringen skal også omfatte bruk av FDV-dokumentasjon (herunder 
instrukser, bruk av internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv). Se figur 4. 

 

 

Figur 4 - Opplæring 
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5 Prøvedrift 

I prøvedriftsfasen skal det bekreftes at kontraktens spesifikasjonskrav til ytelser, 
kvalitet, funksjonalitet, kapasitet og stabilitet i de tekniske 
bygningsinstallasjonene oppfylles med brukere i bygget og med ytre klimatiske 
påvirkninger. 

Prøvedriften skal også benyttes til å optimalisere systemene og overføre 
kompetanse til drift. 

Prøvedriftsperioden gjennomføres iht. plan for prøvedrift.  

I prøvedriftsperioden skal følgende gjennomføres/sluttføres: 

 Evakueringstest med brukere i bygget 

 Ytelses- og stabilitetstest sluttføres  

 Oppfølging av energibruk mot budsjett 

 Ytelsestester ved DUT (Dimensjonerende utetemperatur) 

 


