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[bookmark: _Toc71708803]Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med byggearbeidene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften av 2010 (revidert 1. Januar 2021).

[bookmark: _Toc435783345][bookmark: _Toc435783533][bookmark: _Toc71708804]Kort informasjon om prosjektet

Et av Statsbyggs klimamål er å redusere klimagassutslipp i eksisterende bygninger frem mot 2030.Statsbygg har under satsningen JaTak kartlagt flere av statsbyggs tak for å benytte egenprodusert fornybar energi. JaTak har fått midler til å videreføre pilotprosjektene med en ramme som kan dekke takene beskrevet i denne kontrakten til å etablere komplette solcelleanlegg, som er fult integrert med eiendommenes bygningsautomasjonssystem.

[bookmark: _Toc435783346][bookmark: _Toc435783534][bookmark: _Toc71708805]Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Oppgaven med å utarbeide, oppdatering og distribusjon er fordelt som vist i tabellen nedenfor:

	Prosjektfase
	Dokumentansvarlig
	Funksjon

	Detaljprosjektfase
	Statsbygg/Totalentreprenør
	SHA-koordinator prosjektering (KP)

	Byggefase
	Statsbygg/Totalentreprenør
	SHA-koordinator utførelse (KU)


[bookmark: _Toc529358418][bookmark: _Toc529358538][bookmark: _Toc529358599]
Byggherren er ansvarlig for å følge opp at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort kjent for alle på byggeplass.
[bookmark: _Toc529358430][bookmark: _Toc529358550][bookmark: _Toc529358611][bookmark: _Toc529358790][bookmark: _Toc71605023]

[bookmark: _Toc435783535][bookmark: _Toc71708806]Vedlegg til SHA-planen

Følgende dokumenter er vedlegg til SHA-planen. Noen dokumenter skal brukes uten endringer. Dette er i så fall oppgitt under Kommentarer. Dersom virksomheten har egne dokumenter som benyttes, skal disse gjennomgås og godkjennes av SHA-koordinator for utførelse for å sikre at de inneholder minimum de momenter som Statsbygg krever.


	Nr
	Dokument
	Kommentar

	07-02-M10 
	Spesielle krav til SHA og seriøsitet
	Skal benyttes.

	16-01-V6
	Sjekkliste for oppslagstavle på byggeplass
	Skal benyttes.

	16-01-V12
	Månedsrapport fra hovedleverandør til KU
	Se kap. 4 om avvikshåndtering. Skal brukes uendret

	16-02-M1
	Varslingsplan
	Skal benyttes og skal henges opp på oppslagstavle og andre hensiktsmessige steder.

	16-02-M2
	Rapportering av skade/potensiell skade
	Skal benyttes.

	16-04-M1
	Egenrapportering fra leverandører
	Skal benyttes til kontroll av leverandører og bemanningsforetak i hele leverandørkjeden.


[bookmark: _Toc523302436][bookmark: _Toc523303359][bookmark: _Toc529358435][bookmark: _Toc529358555][bookmark: _Toc529358616][bookmark: _Toc71605027][bookmark: _Toc435783347][bookmark: _Toc435783536][bookmark: _Toc71708807]Organisering


Forklaring: til tekst i organisasjonskartet: Rød skrift = rolle iht. byggherreforskriften, Blå tekst = entrepriseforhold, Sort tekst = Navn på firma eller person


Figur 1 Totalentreprise - Eksempel



[bookmark: _Toc435783348][bookmark: _Toc435783537][bookmark: _Toc71708808]Fremdrift

[bookmark: _Toc435783349][bookmark: _Toc435783538][bookmark: _Toc71708809]Hovedfremdriftsplan i byggeperioden (viktige milepæler)

Tabellen under viser viktige milepæler i prosjektet.

	Nr.
	Beskrivelse
	Dato

	1
	Byggestart
	30.08.2021

	2
	Ferdigstillelse bygg
	15.12.2021

	3
	Overtakelse fra entreprenør
	15.12.2022



[bookmark: _Toc435783350][bookmark: _Toc435783539][bookmark: _Toc71708810]Detaljerte fremdriftsplaner (produksjonsplaner)

Oppdaterte fremdriftsplaner (produksjonsplaner) som viser hvilke aktiviteter som skal foregå i ulike områder for de neste 2, 3 eller 4 ukene skal henge på oppslagstavlen(e) på byggeplassen og anses å være en del av SHA-planen. Det skal fremgå hvilke aktiviteter som anses å være spesielt risikofylte og som krever SJA før oppstart. 

Disse aktivitetene skal markeres tydelig på fremdriftsplanen. Fremdriftsplanene utarbeides, oppdateres og henges opp av totalentreprenør. 

[bookmark: _Toc67202718][bookmark: _Toc71605063]
[bookmark: _Toc435783351][bookmark: _Toc435783540][bookmark: _Toc71708811]Risikofylte arbeider

Under er det angitt krav og spesifikke tiltak som byggherren har vurdert som nødvendige for at byggearbeidene skal kunne utføres på en trygg og forsvarlig måte.

Det er angitt generelle og spesifikke tiltak. 

De generelle tiltakene er basert på den kunnskapen Statsbygg som flergangsbyggherre har om risikoforhold.

De spesifikke tiltakene baserer seg på risikovurderinger som Statsbygg og de prosjekterende har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av prosjektet. De utførende skal informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i denne planen.

De risikoforholdene som ikke kunne elimineres eller reduseres til akseptabelt nivå gjennom prosjektering og valg av løsninger, er beskrevet i tabellen under sammen med spesifikke tiltak.

[bookmark: _Toc435783352][bookmark: _Toc435783541][bookmark: _Toc71708812]Generelle tiltak

[bookmark: _Toc435783542][bookmark: _Toc71708813]Arbeidstakers plikter

Alle plikter å sette seg inn i SHA-planen og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for byggeplassen. Kravene angitt under er minimumskrav.

Før arbeidene starter skal arbeidstakerne gjøres kjent med følgende plikter:

Som arbeidstaker
skal du registrere deg daglig inn og ut på byggeplassen
skal du bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Ingen jobb haster så mye at den ikke kan gjøres sikkert – gjennomfør Sikker Jobb Analyse før oppstart hvis det anses nødvendig.
har du rett og plikt til å nekte å utføre arbeider som du mener er farlig
skal du ikke utføre arbeid uten godkjent opplæring når det er et krav
skal du rapporter uønskede hendelser til din leder og sørg for strakstiltak hvis nødvendig
skal du bruke påkrevet verneutstyr (minimum hjelm, vernesko og synlighetstøy) 
skal du bidra til at gangveier, stillaser, rømningsveier og arbeidsområder holdes ryddige

[bookmark: _Toc435783543][bookmark: _Toc71708814]Arbeid i høyden

Frittstående stiger og arbeidsplattformer skal være utformet i henhold til faktaarket «Bra arbeidsmiljøvalg for sikkert arbeid på bukker og trappestiger» fra EBA.

Bruk av stiger og frittstående stiger (gardintrapp/trappestige) skal begrenses til et minimum og kun brukes når det er den mest hensiktsmessige og sikre løsningen.

Som hovedregel skal personlig sikring (f.eks. fallsele) benyttes kun hvor felles sikringstiltak ikke er mulig eller ikke er ferdig etablert.

Frittstående stiger
Bruk av frittstående stiger er ikke tillatt dersom:
· det kreves bruk av kraft
· det skal håndteres tunge og store ting (tunge løft og tunge maskiner/utstyr)
· det skal utføres rivearbeid

Arbeidsplattform kan benyttes under følgende forutsetning: 
· ha rekkverk ved arbeider på plattformhøyde over 1,25 m – også under 1,25 m om arbeidet tilsier det
· skal være stødig og uten fare for å velte
· være CE-merket 

Type arbeidsplattformer som kan være aktuelle i slike tilfeller er:
· plattformstiger (Nivå 3 og nivå 4 i faktaarket «Bra arbeidsmiljøvalg»). 
· stillaser/rullestillaser (skal være merket med eier, status (stengt – åpen))
· personløftere

Unntak fra faktaarket
I rød sone (iht. byggdetaljblad for Ren, tørr og ryddig byggeprosess) er det mulig å jobbe i frittstående stige (gardintrapp/trappestige) inntil 3,5 meter arbeidshøyde[footnoteRef:2] dersom: [2:  Med «arbeidshøyde» menes høyden fra gulv og opp til stedet hvor arbeidet foregår, f.eks. høyden fra gulvet opp til hendene når man skal sette på plass en himlingsplate.] 

· arbeidet er enkelt (f.eks. inspeksjon, innregulering, skifte lyspære, o.l.) OG
· risikoen er liten

Anliggende stiger
Statsbygg stiller krav om at anliggende stiger ikke skal benyttes ved høyder over 3,5 meter. Ved høyder over 3,5 meter må det brukes trappetårn, leider eller annen type sikker atkomst.

[bookmark: _Toc416179174][bookmark: _Toc435783544][bookmark: _Ref63775234][bookmark: _Ref63775267][bookmark: _Ref63775290][bookmark: _Ref63775313][bookmark: _Toc71708815]Språk og kommunikasjon

Entreprenøren skal sørge for at:

Arbeidslaget til enhver tid består av minst én person som forstår og gjør seg forstått på norsk/skandinavisk. Denne personen skal i tillegg forstå, og gjøre seg forstått på, et språk alle de andre på arbeidslaget forstår.

Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, arbeidsbeskrivelser. sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter eller annen relevant SHA-informasjon. Materialet skal oversettes skriftlig til språket hver arbeidstaker forstår fullt ut. 

Lovkrav og retningslinjer som for øvrig framgår av Arbeidstilsynets nettsider.

Entreprenøren (Statsbyggs kontraktspart) skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. 

Språkplanen skal som et minimum inneholde 
· navn på kompetent(e) oversetter(e), 
· rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettelser 
· hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. 

Språkplanen skal løpende oppdateres.

[bookmark: _Toc71708816]Andre krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:

Se Spesielle krav i kontrakten for ytterligere krav som stilles til SHA iht. § 9 i byggherreforskriften.


[bookmark: _Toc435783353][bookmark: _Toc435783545]

[bookmark: _Toc71708817]Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

	Nr
	Risikoforhold
	Spesifikke tiltak
	Ansvar

	1
	Byggeplassaktivitet 
	Avsperring av byggeplass.
	Entreprenør 

	2
	Arbeid i høyden (på tak)
	· Kollektivsikring f.eks. kantsikring
· Fysiske barrierer som hindrer fall
· Fysiske barrierer som hindrer fallende gjenstander
· Lossesoner der det ikke er personaltrafikk
	Entreprenør

	3
	Fjerning og installasjon
av tungt utstyr
	Risikoanalyse. Når heising pågår, må
løftesonen sperres av med fysisk sikring.
	Entreprenør

	4
	Fallende/ flyvende objekter
	Påse at objekter er festet forankret på en tilfredsstillende måte, også midlertidig.
	Entreprenør

	5
	Elektrisk spenning
	Sørge for at anlegget er frakoblet.
Sikre mot innkobling. Kontrollere at anlegget er spenningsløst. Vurdere behov for og eventuelt etablere nødvendig jord- og kortslutning. 
	Entreprenør

	6
	Ising på plassen
	Ved behov:
·  tilgang til brodder på plassen
·  etablering av gangsoner
·  Strøing og brøyting

	Entreprenør

	7
	Manuelt arbeid/Tunge løft
	Være flere personer ved løfting av solceller, stag eller annet utstyr
Bruke riktig arbeidsstilling.
Bruk hjelpemidler og få opplæring for riktig løft og forflytning.
	Entreprenør

	8
	Ensformig eller tempostyrt arbeid
	Variere og bytte på arbeidsoppgaver
	Entreprenør

	9
	Korona
	Smitteverntiltakene skal tilpasses byggeplassen og det aktuelle nivået på smitte.
	Statsbygg
Smittevernansvarlig 


	10
	
	
	




[bookmark: _Toc71708818]Rutiner for endring av SHA-planen

Denne planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:
· Endring i organisasjonen.
· Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold).
· Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket.
· Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere.
· Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen.

Både den utførende og prosjekterende har som ansvar å informere om forhold som medfører endringer i SHA-planen, og aktivt bidra i samhandlingen for å sikre sikkerhet helse og arbeidsmiljø i hele prosessen.

Ansvaret for å gjennomføre endringer av SHA-planen defineres i «Byggherreforskriften – oppgavefordeling» som gjelder for prosjektet.

[bookmark: _Toc71708819]Rapportering av uønskede hendelser

For å kunne lære av hendelser er viktig at uønskede hendelser og forhold rapporteres. Statsbygg opererer derfor med en målsetning om å ha minimum 8 RUH/byggeplassavvik per 1000 arbeidstimer. 

Hovedleverandør skal rapportere månedlig til Statsbygg på skjemaet «Månedsrapport fra hovedleverandør til KU».  

Alvorlige uønskede hendelser (hendelser med personskade eller med potensial for alvorlig personskade) skal rapporteres til Statsbygg fra hovedleverandør på skjemaet «Rapportering av skade – potensiell skade». 

For øvrig skal den enkelte arbeidsgiver ha et avvikssystem for håndtering av uønskede hendelser i tråd med internkontrollforskriften §5 pkt. 7.
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