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A  Alminnelige bestemmelser 

A.1   Generelle kontraktsbestemmelser 

A.1.1    NS 8406:2009 MED ENDRINGER 

NS 8406:2009 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, 
gjelder som generelle kontraktsbestemmelser i Bergen kommunes 
entreprisekontrakter. 

 
I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller 
endre Bergen kommunes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser 
er angitt i bilag fremgår av konkurransen/kontrakten.  
 
Ved motstrid gjelder bestemmelsene i bilagene foran bestemmelsene i dette 
dokumentet. 

 
 

A.1.2    BYGGEMØTER (NS 8406 PKT 6) 
 

«Byggemøter» første ledd utgår og erstattes med følgende: 
"Byggemøter avholdes minimum hver 14.dag på byggeplass, evt. oftere ved 
behov. Entreprenører som har pågående arbeider på plassen, har møteplikt. 
Øvrige innkalles ved behov."
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A.1.3    SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8406 PKT 8) 
 

Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i første ledd: 
«Konserngaranti aksepteres ikke.» 

 
Andre ledd utgår og erstattes med følgende bestemmelse: 

«Byggherren stiller ikke sikkerhet.» 
 
 

A.1.4    FORSIKRING (NS 8406 PKT 9) 
 

Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i andre ledd: 
«Forsikringsavtalen skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer 
skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger 
av FALs ordinære bestemmelser.» 

 
 

A.1.5    ENTREPRENØRENS YTELSE (NS 8406 PKT 11) 
 

Følgende tilføyes som nytt siste punktum i første ledd: 
«Dersom det under utførelsen av kontraktarbeidet avdekkes at arbeidet er i 
strid med kontrakten, kan byggherren sette en rimelig frist for utbedring. 
Dersom utbedring ikke er foretatt innen fristen, kan byggherren kreve at 
entreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre. Forutsetningen 
er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal 
varsle entreprenøren før utbedringen blir satt bort til andre.» 

 
 

A.1.6    BRUK AV UNDERENTREPRENØR (NS 8406 PKT 12) 
 

Følgende tilføyes som nytt femte ledd «Antikontraktør-klausul»: 
«Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, 
eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig 
innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise 
med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal 
godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke 
entreprenørens forpliktelser overfor byggherren.» 

 
«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av 
hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig 
arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel 
fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten 
skal utgjøre en promille av kontraktsummen.» 

 
Følgende tilføyes som nytt sjette ledd «Bruk av utenlandsk arbeidskraft»: 

«Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til 
sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse 
oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag 
nedover i kontraktkjeden.»



BYMILJØETATEN 
 

NOR 035-2021 
Kontraktsbestemmelser 

 

   

 

Side 3 av 5 
 

 

 

«Entreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige 
opplysninger til Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for 
underentrepriser og andre oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold 
til ligningslovens regler."» 

 
Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av 
sanksjoner, herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, 
samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes 
ovenfor byggherren, og dette skyldes at entreprenøren ikke har oppfylt sine 
plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap. 

 
Entreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til 
myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse 
foreligger. 

 
 

A.1.7    FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8406 PKT 13) 
 

Følgende tilføyes som nytt pkt. 13.5 «Hensyn til naboer»: 
«Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til 
sjenanse for naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen 
viktig.» 

 
«God organisering av byggearbeidene, faste tider for støyende arbeider, 
informasjon til naboer m.m. planlegges og gjennomføres i samarbeid med 
byggeleder.» 

 
«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå 
mellom 07.00 – 17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 
07.00 og kl. 19.00. Eventuelt arbeid utover disse tidene skal varsles til og 
godkjennes av byggeleder. Eventuelt avslag fra byggeleder begrunnes ikke.» 

 
«Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. 
Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride 
helsemessig forsvarlig nivå.» 

 
Følgende tilføyes som nytt pkt. 13.6 «Masselagring»: 

«Eventuell lagring av masser på anleggsområdet skal godkjennes av 
byggherren.» 

 
 

Følgende tilføyes som nytt pkt. 13.8 «Skilting og reklame»: 
«Byggeplassens hovedaktører skal fremgå av byggeplasskilt som utformes 
etter Bergen kommunes standard. Oppsetting av skilt, bannere og annen 
form for reklame på byggeplassen er ikke tillatt.» 
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A.1.8    ENDRINGER. FORSINKELSER OG SVIKT VED BYGGHERRENS MEDVIRKNING (NS 
8406 PKT 19) 

 

Pkt. 19.1 «Retten til å pålegge endringer», tredje ledd, andre punktum utgår og 
erstattes av følgende bestemmelse: 

«Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut 
over 25 
% netto tillegg til kontraktssummen». 

 
Pkt. 19.3 «Endringsarbeid der det ikke er gitt 
endringsordre» Første ledd, bokstav c, utgår. 

 
Følgende gis som nytt fjerde ledd: 

«Byggherren stiller ikke sikkerhet for omtvistede endringer.» 
 
 

A.1.9    BEREGNING AV VEDERLAGSJUSTERING OG FRISTFORLENGELSE (NS 8406 PKT 22) 
 

Følgende bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, 
drift og nedrigging: 

 

 

«Regulering i uendret byggetid, basert på volum» 

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer, som følge av forhold beskrevet i 
NS 8406 pkt. 22.1, ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis ingen 
kompensasjon 

 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssum, 
gis det kompensasjon etter følgende formel: 

 
0,5 A (B – 1,1 

C) C 
 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.), med eventuelle 
tillegg eller fradrag eks. mva. etter gjennomført mengdekontroll. 

 
Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til: 

 
    Regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning. 
 Utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller 

tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter 

    Avbestillingserstatning 

    Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid
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Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks 
som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for 
produksjon i byggetiden. 

 

 

«Regulering i endret byggetid» 

Har entreprenørens krav på fristforlengelse etter NS 8406 pkt. 19, jf. pkt. 22.5 
skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 
kompenseres etter følgende formel: 

 
0,7 A (Z) 

Y 
 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. 
mva. Y = opprinnelig byggetid 
Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig 
byggetid. 

Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres 

forholdsmessig. Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og 

prisreguleres etter indeks som 
angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til 
tyngdepunktet for produksjon i byggetiden. 

 
 

A.1.10  MANGEL VED KONTRAKTARBEIDET. ERSTATNINGSANSVAR (NS 8406 PKT 27) 
 

Følgende tilføyes som nytt tredje punktum i andre ledd: 
«Entreprenøren må imidlertid dekke byggherrens egenandel (inntil 5,0 
mill.)». 

 
Følgende tilføyes i fjerde ledd 

«utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse 
med bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det 
nødvendig, skal utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. 
Entreprenøren skal selv besørge og bekoste eventuelt nødvendig 
vakthold.» 


