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[bookmark: _Toc73518061]Generelt
Leverandøren skal planlegge og gjennomføre leveransen i henhold til milepælene i dette dokumentet. Milepælsplanen er basert på de overordnede fremdriftsplanene for prosjektet.
Eventuelle endringer i de overordnede planene kan medføre endringer i milepæler for denne leveranse, uten at Leverandøren kan kreve kompensasjon for dette.

[bookmark: _Toc73518062]Milepæler
Konkrete datoer avtales for den enkelte leveranse i forbindelse med utarbeidelse av fremdriftsplan etter signering av kontrakt.
	Milepæl
	Beskrivelse
	Frist
	Dagmulkt ref. kontraktsbestemmelser

	M0
	Kontraktsdato
Signering av kontrakt
	xx.xx.xx
	

	M1
	Dokumentplan
Leverandøren skal oversende dokumentplan med oversikt over dokumenter som skal leveres.
	xx.xx.xx
	

	M2
	Målsatte tegninger, monteringskrav og grensesnittsinformasjon
Tegninger og beskrivelse av grensesnitt mot bygg og tekniske installasjoner for å sikre riktig plasseringer av evt tilførsler og avløp
	xx.xx.xx
	Ja

	M3
	Fremdriftsplan
Endelig plan omforent mellom Leverandør og Oppdragsgiver
	xx.xx.xx
	

	M4
	Løsningsdesign
Endelig løsning for design av IKT integrasjoner
	xx.xx.xx
	

	M5
	Opplæringsplan
Detaljert opplæringsplan oversendes Oppdragsgiver
	xx.xx.xx
	

	M6
	Testplan 
Testprogram for leverandørens sluttkontroll av leveransen og evt. andre tester utstyret skal inngå i oversendes Oppdragsgiver
	xx.xx.xx
	

	M7
	Leveranse
Leveransen kan bli delt i flere delleveranser avhengig av byggets fremdrift. All dokumentasjon som er nødvendig for bruk og vedlikehold skal følge leveransen
	xx.xx.xx

	


	M8
	Installasjonsarbeider ferdig
Leverandør må koordinere sin installasjon med klargjøring bygg og innføring av rød sone i de enkelte bygningsavsnitt. Leverandør skal gjennomføre sluttkontroll av levert utstyr
	xx.xx.xx
	

	M9
	Anlegg klar for integrerte tester
Det leverte utstyret skal inngå i integrerte tester. Datoene vil bli relatert til ferdigstillelse av de enkelte bygningsavsnitt
	xx.xx.xx
	

	M10
	Prøvedrift
Det leverte utstyret skal inngå i en prøvedriftsperiode med klinisk drift over 3 måneder
	xx.xx.xx
	

	M11
	Overtagelse
Planlagt tidspunkt for overtagelse av hovedleveransen. Før godkjenning av milepæl skal alle vesentlige feil og mangler være utbedret
	xx.xx.xx
	Ja



[bookmark: _Toc73518063]Betalingsmilepæler
Betaling av leveransen skal skje basert på oppnåelse av milepæler som definert i dette Bilag. Videre skal prosentsatser som angitt under, benyttes ved fakturering. Fakturering kan først skje når de respektive milepælene er oppnådd.

	Milepæl
	Beskrivelse
	Andel fakturert
	Akkumulert

	M8
	Installasjonsarbeider ferdig
Etter gjennomført sluttkontroll
	80 %
	80 %

	M11
	Overtagelse
Ved godkjent overtagelse kan leverandøren sende siste faktura
	20 %
	100 %
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