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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Forsvarsbygg har fått i oppdrag å oppgradere et drivstoffanlegg på Ørland flystasjon. Oppdraget består av flere 
større og mindre tiltak, de viktiste er:  

 Sjekk og evt. utskifting av en rørledning 

 Oppgradering av tankrom (rør, pumper, ventilasjon, belysning, gulvbehandling, HMS tiltak m.m.),  

 Oppgradering av drenstank 

 Erstatte 3 små trebygg i tilknytning til drivstoffanlegget 

 Etablere en varmebu for tankbilsjåfør til bruk under fylling av tankbil 

 Bytte ut 2 automatiske skyveporter og etablere nytt fundament for disse. 
 
Viser til del III-E Spesifikasjon for komplett og utfyllende beskrivelse. 
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en generalentreprise i henhold til NS 8405.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektsjef Forsvarsbygg Vidar Andersen 

Prosjektleder Forsvarsbygg Edmund Solberg Løvlund 

Byggeleder   

Prosjektkoordinator bruker: Forsvaret Vidar Heldahl 

Prosjektkoordinator FB REMI Forsvarsbygg Roger Ophaug 

KP COWI AS Johan Spenningsby 

PGL COWI AS Johan Spenningsby 

RIPOL – mekanisk COWI AS Jan-Hugo Luther 

RIPOL – modellering/tegning COWI AS Fredrik Pettersen 

RIPOL – mekanisk/beskrivelser COWI AS Rune Johannesen 

RIB COWI AS Therese S. Wenaas og Stig Mathisen  

RIE COWI AS Tormod Helgestad og Stig Andre Gaare 

*POL = Petroleum, Oil and Lubricants 

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

Oppdraget består av flere større og mindre tiltak, de viktiste er:  

 Sjekk og evt. utskifting av en rørledning 

 Oppgradering av tankrom (rør, pumper, ventilasjon, belysning, gulvbehandling, HMS tiltak m.m.),  

 Oppgradering av drenstank 

http://www.forsvarsbygg.no/
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 Erstatte 3 små trebygg i tilknytning til drivstoffanlegget 

 Etablere en varmebu for tankbilsjåfør til bruk under fylling av tankbil 

 Bytte ut 2 automatiske skyveporter og etablere nytt fundament for disse. 
 
Viser til del III-E Spesifikasjon for komplett og utfyllende beskrivelse. 

 

 

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner 

1. Oppføring av testrigg for slanger på dispenserbil 

2. Oppføring av drivstoffpumpe for fylling av F34 på kjøretøy. 

 

Frist for bestilling: 3 måneder etter kontraktssignering, forutsatt at finansiering er godkjent i NATO innen denne 
fristen. 

 

Viser til del III-E Spesifikasjon for komplett og utfyllende beskrivelse. 

 

 

2.4 Grensesnitt mot andre aktører 

COWI har ansvar for prosjektering av arbeidene.  

 

2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.5.1 Tiltransport til underentreprise 

 
Tiltransport er ikke avtalt. 
  
 

2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

 
Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre 
byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 
   

2.6 Mengdekontroll 

Mengdekontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen fire uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke 
mengdekontroll innen fristens utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning. 
 
 

2.7 Prøvedrift 

 
Det skal gjennomføres prøvedrift for følgende tekniske anlegg/installasjoner: Prosessanlegg  
     
  Prøvedriftsperioden er på 6 måneder.  
 
Dersom det ovenfor er bestemt at det skal avholdes prøvedrift, skal prøvedriften gjennomføres i henhold til de 
nærmere bestemmelser i konkurransegrunnlaget del II.  
 

2.8 Lærlingklausul 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 5 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet 
(de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av 
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lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er 
under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. 
Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer 
som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.  

 

Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller arbeider som ikke er egnet ut fra 
arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet. Kravet gjelder heller ikke dersom entreprenøren kan dokumentere at det 
i rimelig omfang er annonsert etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en 
konkret henvendelse fra entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger. 

 

Entreprenøren skal ved oppstart redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges oversikt 
over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.  

 

Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 

 

 

2.9 Språkplan 

Det stilles ingen krav om språkplan.  

 

3 SERIØSITETSBESTEMMELSER 

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmelene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse 
bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriøsitetsbestemmelser. 
Endringene gjelder i hovedsak: 

- HMS kort,  

- pliktig medlemskap i startBANK,  

- krav om faglærte håndverkere 

- lærlinger, 

- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker, 

- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk, 

- bruk av underentreprenører,  

- krav om betaling til bank,  

- revisjon.  

 

4 OVERNATTING MV.  

All overnatting i forbindelse med prosjektet skal skje innenfor administrativt område på flystasjonen.  

 

4.1 Avtalen med riggleverandøren. Konsekvenser for entreprenøren 

Entreprenøren er pålagt å benytte forpleiningsrigg etablert innenfor administrativt område. For informasjon om 
priser og andre vilkår kan entreprenørene kontakte riggleverandøren:  

 

 Ørland:  

Riggleverandør: 
Anleggshotell Ørland, co/ISS ServeringsPartner  
Postboks 171, 7130 Brekstad 

Telefon: 46 92 51 65 / 98 26 95 91  
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E-post: Resepsjon.oerlandet@iss.no  

 

4.2 Plikt til å benytte tjenestene 

4.2.1 Overnattingstjenester og kontorleie 

Samtlige entreprenører med behov for overnatting annet sted enn på egen fast bostedsadresse i forbindelse med 
utførelse av denne kontrakten er pålagt å benytte overnattingstjenestene med fullpensjon. Kostnadene ved plikten 
til å benytte anleggshotellet kan prises inn i rigg- og driftskapittelet.  

 

Det vil ikke være tillatt for entreprenøren å oppføre egen rigg til disse formålene, eller å skaffe seg 
overnatting/overnattingstjenester eller kontorleie annet sted. 

 

4.2.2 Lomp/spiserom 

Entreprenører med personell som ikke har plikt til å benytte seg av «overnatting med fullpensjon», plikter å kjøpe 
tjenesten «lomp/vaskerom» i den grad de har behov for slike tjenester. Det vil med andre ord ikke tillates oppført 
egen rigg til dette formål eller at entreprenøren kjøper slike tjenester annet sted.  

 

4.2.3 Bespisning - enkeltmåltider 

Entreprenører med personell som ikke har plikt til å benytte seg av «overnatting med fullpensjon», kan velge å 
kjøpe enkeltmåltider fra riggleverandøren. For disse er det altså ingen plikt til å kjøpe mat fra riggleverandørens 
kantine, de kan selv velge om de skal benytte tjenesten «lomp/vaskerom» i stedet. 

 

4.3 Beskrivelse av tilbudet 

Forpleiningsriggen vil være i henhold til fellesoverenskomsten for byggfag 2014 – 2016 mellom NHO og Bygge-
næringens Landsforening på den ene siden og LO og Fellesforbundet på den andre siden. 

 

4.3.1 Overnatting med fullpensjon 

Det tilbys hybler i brakkerigg, med Wifi- og mobildekning i hele boligriggen. Det er TV i alle oppholdsrom med 
standard kanalpakke. Fullpensjon innebærer frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Det tilbys et variert, sunt og 
næringsrikt kosthold i samsvar med myndighetenes kostholdsråd og hensyntatt det næringsbehovet som følger av 
arbeid på bygge- og anleggsplasser. 

 

4.3.2 Bespisning – enkeltmåltider 

Enkeltmåltider kan kjøpes i henhold til den meny som serveres angjeldende dag. Det legges opp til 4 daglige 
måltider. 

 

4.3.3 Kontorleie 

Det tilbys en blanding av kontorplasser i åpent landskap og cellekontor. Det er tilgang på pult, kablet internett-
oppkobling, skriver og kopimaskin, mobildekning og møterom.  

 

4.3.4 Lomp/spiserom 

Denne riggen er beregnet på ikke-overnattende arbeidere, og det er mobildekning i hele riggen. 

 

4.3.5 Treningsrom 

Det tilbys utstyr som innehar en forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende funksjon. Treningsrommet 
inneholder også utstyr for styrketrening, kondisjonstrening og generelt utstyr for allmentrening. Dette tilbudet er 
inkludert i fullpensjon.  

mailto:Resepsjon.oerlandet@iss.no
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4.4 Fremskutt rigg 

Fremskutt rigg er i prinsippet ikke tillatt. Dersom Forsvarsbygg tillater en fremskutt rigg, skal den kun være et sted 
der tegninger kan leses og studeres i tørre omgivelser, samt et sted de ansatte kan ta «9-kaffen» sin og en matbit. 
Personell som kommer i sivil inn til anlegget skal benytte seg av tjenesten ‘lomp’ i regi av ISS. Arbeidstøy-
garderobe/skifting til arbeidsantrekk, kontorarbeid osv. skal ivaretas på riggområdet på dertil egnede fasiliteter iht. 
riggbestemmelsene vedlagt tilbudsunderlaget.  

 

5 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse 24.09.21 Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
Fire uker etter 

kontrakts- 
inngåelse 

Ja 

3 Igangsetting av arbeid på byggeplass 24.10.21* Ja 

4 Levering av FDV-dokumentasjon 

Tre uker før 
overtakelse 

(eller oppstart 
prøvedrift 

dersom avtalt) 

Ja 

5 Overtakelse av kontraktarbeidet 1.mars 2022 Ja 

6 Oppstart prøvedrift (dersom avtalt) 
Ved 

overtakelse 
Ja 

 
Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i 
lys av entreprenørens planlagte framdrift. 
 
*Oppstart på byggeplass er avhengig av om sikkerhetsklareringer er på plass 
 


