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A Generell del

A.1 Innledning

Det skal bygges et nytt p-hus med studentboliger over i Rgverdalen. P-huset skal vaere over
2 plan. Studentboligene er planlagt i to blokker pa 8 etasjer.

Bygget ligger i Gjavik kommune pa eiendom med gnr 67 og bnr 1062.

Prosjektet skal gjennomferes som et prosjekt med to byggherrer. Sit er byggherre for
Studentboligene og Gjgvik kommune er byggherre for parkeringshuset.
A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Det skal bygges studentboliger fordelt pa to bygg i Reverdalen pa Gjgvik. Byggene skal
reises oppa et nytt p-hus, som har konstruksjon som legger til rette for de to studenthusene.
Studentboligene er fordelt pa to bygg med atte boligetasjer, med 16 hybelenheter (HE) pr
etasje samt hhv 13 og 11 HE i byggenes farste etasje. Dette gir plass for inntil 248 HE totalt.
Teknisk rom plasseres pa taket av hvert bygg og kles inn lik byggets gvrige fasader.

Inngangsplan i de to byggene har fellesfunksjoner som foaje med postkasser, vaskeri og
felles oppholdsromP-huset skal ha 182 p-plasser. 9 av disse er HC plasser.

P-hus skal bygges over 2 plan og skal oppfares i betong.

Studentboligene skal bygges i betong pa plan 1 og massivtre i etasjene over. Massivtre skal
veere bade i dekkene og beeresystem.

Det skal etableres felles heis mellom studentboligene og parkeringshuset i en av blokkene.

A.3 Organisasjon og entreprisemodell
A.3.1 Entrepriseoppdeling

Entreprise Ansvarsomrade

Totalentreprise K1 Denne kontrakt

A.3.2 Byggherrens organisering av prosjektet

Rolle Navn (firma, person)

Byggherre Sit (Arve Lyng) og Gjavik kommune (Jens-Yngve
Mathisen)

Byggherrens representant (kontrakt) Arve Lyng (Sit) og Jens Yngve Mathisen (Gjgvik
kommune)

Prosjektleder (PL) Roger Haug @stvang

Byggherreombud (BO) Marit Smidsrad

Koordinator(er) (KU) Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og ytre miljg
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Rolle Navn (firma, person)
Hovedbedrift Se Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og ytre milja.
ITB-ansvarlig Per-Roar Nyvoll

A.3.3 Totalentreprengrens organisasjon

Totalentreprengrens organisasjonsplan med nekkelfunksjoner og hvem som innehar disse,
fremkommer av vedlegg 5.

Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom totalentreprengrens prosjektorganisasjon
og de gvrige ledd i dennes virksomhet.

Totalentreprengr skal fritt knytte til seg underentreprengrer/leverandgrer samt en
prosjekteringsgruppe

bestaende av minimum ARK, LARK, RIB, RIBr, RIV, RIE, RIBfy, RIAKU, og

ITB ansvarlig

ITB-ansvarlig skal veere uavhengig av andre underentreprengrer.

Totalentreprengren skal ivareta funksjon som prosjekteringsleder og ansvarlig sgker.
Seknad om rammetillatelsen blir sendt far valg av totalentreprengren.

A.3.4 Kontraktsmedhjelper/underentreprengrer

Entreprengrens kontraktsmedhjelpere settes opp.

Firmanavn Ansvarsomrade

A.4 Dokumentliste
Se vedlegg nr. 1.

https://norconsult365.sharepoint.com/sites/5209932prosjektledelseparkeringshusogstudentboligerroverdalen/shared documents/05 delte 2021-06-04 | Side 8 av 30
arbeidsdokumenter/del i kontraktsarunnlag/ns 8407 del ii - kontraktsarunnlaget p hus studentboliger reverdalen.docx



Oppdragsnr.: 5209932 Dokumentnr.: KG01 Versjon: AO1

NOI’COHSU |t ‘.‘ P-hus og studentboliger i Rgverdalen | Entreprise K1 - Totalentreprise

B Kontraktsbestemmelser

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Norsk Standard NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser" skal
gjelde med endringer som beskrevet i pkt. B.2 og B.3.

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser — endringer til NS 8407

De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8407. Nye
punkter er nummerert forlgpende etter standardens punkter.

Punkt 7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Punkt 16 — Prosjektering, radgivning mv.

Nytt punkt:

Punkt 16.4 Byggherrebeslutningsplan

Totalentreprengren skal utarbeide byggherrebeslutningsplan som skal legges til grunn for
byggherrens endelige valg av lgsninger. Planen skal vise beslutningsdatoer og datoer for nar
grunnlag for byggherrens beslutninger skal foreligge fra totalentreprengren.

Punkt 20.2 Byggherrens rett til a fore kontroll

Tilfayelse:

Tegninger og dokumenter skal forelegges byggherre for giennomgang av byggherrens
personell og denne sine radgiver i prosjektet far de kan ferdigstilles og benyttes som
produksjonsunderlag/arbeidsgrunnlag.

Entreprengren plikter & sende ut dokumenter som skal kontrolleres i komplette pakker (som
lar seg kontrollere og etterprave) til de aktgrer byggherren palegger han a sende det til og
som entreprengren ser det riktig & inkludere i en slik kontroll.

Dokumentene skal inneholde alle relevante opplysninger som ligger til grunn for
prosjekteringen og det skal henvises til relevante punkter i kontrakten, forskrifter, standarder
etc.

Byggherrens frist for tilbakemelding skal vaere minimum 14 kalenderdager dersom ikke
annet er avtalt for det spesifikke dokumentet.

Slik kontroll fratar ikke entreprengren ansvaret for de prosjekterte lgsninger.

Byggherren har anledning til & gjennomfgre revisjon av entreprengrens arbeide. Alt
prosjekteringsmateriell skal veere tilgjengelig for byggherren ved eventuell revisjon.

Punkt 33.1 — Totalentreprengrens krav pa fristforlengelse som fglge av
byggherrens forhold

Nytt annet avsnitt:

Totalentreprengren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette at summen av endringer gir en
gkning av vederlaget pa inntil 10 % av kontraktssummen uten at han har krav pa
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fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun volumet ut over 10 % gkning som gir
grunnlag for fristforlengelse.

Punkt 33.5 — Beregning av fristforlengelse

Nytt tredje avsnitt:

Ved beregning av fristforlengelse skal det tas hensyn til fremdriftsvirkningen av eventuelle
arbeider som ikke er kommet eller vil komme til utfgrelse.

Punkt 34.2.1 — Avtalt vederlagsjustering

Forste avsnitt utgar og erstattes med:
Totalentreprengren skal gi byggherren et spesifisert tilbud pa justering av vederlaget.

Punkt 44 — Avbestilling

Andre avsnitt utgar og erstattes av:

Dersom reduksjonen av totalentreprengrens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved
endringsarbeider er mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid
behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir mer enn 15 % av
kontraktssummen skal kun den delen som overskrider 15 % regnes som avbestilling.

B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser — serigsitetskrav
B.3.1 HMS-kort

Alle arbeidstakere skal beere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke
har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leveranderen inngar for
utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.3.2 Pliktig medlemskap i leverandgrregister

Leverandgren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister som inneholder
oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi leverandarregisteret
fullmakt til & innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.

B.3.3 Krav om faglarte handverkere

Ved utfarelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg-
og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utfares av personer med fagbrev,
svennebrev eller dokumentert fagoppleering i henhold til nasjonal fagopplaeringslovgivning
eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal vaere fagarbeidere i alle ovennevnte fag.
Kravet kan ogsa oppfylles ved at arbeidede timer er utfart av personer som er under
systematisk opplaering og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf.
oppleeringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land. |
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav for eier.

Leverandgren skal etter kontraktsinngaelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt,
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til a tro at mislighold vil inntreffe, og
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing
om sa ikke skjer.
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B.3.4 Leerlinger

Det er et krav at leverandgrer er tilknyttet en laerlingordning og at en eller flere laerlinger
deltar i utfarelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til
a stille krav om bruk av leerlinger i offentlige kontrakter.

For denne kontrakten gjelder i tillegg falgende:

Ved utfarelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg-
og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utfares av leerlinger, jf. opplaeringslova § 4-1.
Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under
systematisk opplaering og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf.
oppleeringslova § 3-5.

Kravet kan oppfylles av leverandgren og en eller flere av hans underleverandgrer.

Utenlandske leverandgrer kan oppfylle kravet ved a benytte lzerling fra en laerlingordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en leerlingordning, kan kravet
oppfylles ved a benytte praksiselev fra en opplaeringsordning i opprinnelseslandet.

Leverandgren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det
fremlegges oversikt over antall lzerlingetimer. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav
misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved
overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til a tro at slikt
mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving
om sa ikke skjer.

B.3.5 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om
skatteforvaltning § 7-6.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden.
Leverandgren skal pa forespersel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at
leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leveranderens ansvar
og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.3.6 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmilje (SHA)

Leverandgren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.
Leverandgren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides
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i, og felges opp gjennom, leverandgrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet
forega pa norsk. Leverandaren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle
underleverandgrer benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon
ikke utgjer en sikkerhetsrisiko. For & unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar
informasjonen som blir gitt, gjelder falgende:

o Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjere
seg forstatt pa norsk eller engelsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal
vedkommende i tillegg forsta og gjere seg forstatt pa et sprak alle de andre pa
arbeidslaget forstar og kan gjgre seg forstatt pa.

o Alle pa byggeplassen skal forstd SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for
verktay og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke
forstar informasjonen fullt ut pa norsk eller engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving
om sa ikke skjer. Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve
selv om leverandgaren retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at
leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.3.7 Krav til lenns- og arbeidsvilkar

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer (herunder
innleide) har lanns- og arbeidsvilkar i henhold til:

o Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

o Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der
denne kommer til anvendelse. Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om
allmenngjort tariffavtale, skal lenns- og arbeidsvilkarene veere i henhold til
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med Ignns- og arbeidsvilkar
menes bestemmelser om minste arbeidstid, Ignn, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losiji, i den grad
slike bestemmelser folger av tariffavtalen.

Leverandgren plikter pa forespgrsel a dokumentere Ignns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer (herunder innleide).
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lannsslipp,
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det
skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Ignns- og arbeidsvilkar skal leverandgren rette forholdet. Der
bruddet har skjedd hos en underleverandgr (herunder bemanningsselskaper) er
rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lannens
forfallsdato, bade for krav som falger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende
tariffavtale. De vilkar og begrensninger som fglger av lov om allmenngjaring av tariffavtaler
m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er
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dokumentert. Vesentlig mislighold av Ianns- og arbeidsvilkar hos leverandgren kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgren retter forholdene.
Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan
byggherren pa samme mate kreve at leverandgren skifter ut underleverandarer. Dette skal
skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.3.8 Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft

Leverandgren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjeden under seg, jf.
Anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.

Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving
om sa ikke skjer.

Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljgloven, herunder
kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig
grunn.

Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi pa kr 500.000 eks.
mva skal leverandgren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra
underentreprengrer med forretningsadresse i andre EJS-land enn Norge, skal det innhentes
tilsvarende attest. Leverandgren skal pa forespersel fra byggherren fremlegge
skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan
byggherren kreve at underentreprengren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke
rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om sa
ikke skjer.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.3.9 Krav om betaling til bank

Lgnn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.3.10 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

B.3.11 Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon hos
leverandgren og eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til
sluttfaktura er betalt for & undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen
omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandgren
inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.
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C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser
C.1.1 Generelt

De tekniske kravene for denne kontrakten er utarbeidet i to tekniske beskrivelser. Del C.2.1
Teknisk beskrivelse — studentboliger — Sit, som omhandler studentboligene og C.2.2 Teknisk
beskrivelse - p-hus — Gjgvik kommune som gjelder p-huset. Disse skal gjennomfgres som et
prosjekt, denne kontrakten. De to beskrivelsene skal prises hver for seg i prisskjema. Vedlegg
til beskrivelsene er organisert som vedlegg til hver beskrivelse og felles vedlegg som gjelder
hele prosjektet.

Prosjektet skal giennomfgres med felles rammebetingelser.

Alle tekniske anlegg skal tilfredsstille funksjonskravene gitt i gjeldende Plan og bygningslov,
gjeldende forskrifter og Norske Standarder. Videre skal anleggene utfgres og materialer
leveres iht. veiledninger/krav fra Arbeidstilsynet og NBI byggdetaljblader. Alle arbeider skal
overleveres med god handverksmessig standard.

Likeledes skal anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter
felges, med mindre byggherren gir seerskilt tillatelse fra a fravike disse.

Bygget skal brukes av studenter. Det betyr at det forventes rgff bruk av bygg og installasjoner.
Alle komponenter og installasjoner som benyttes skal ta hensyn til dette. Det samme gjelder
montering av komponenter og i seerdeleshet bevegelige deler.

Gjennom tomten gar det en trase med en meget stor OPI kanal. Denne kanalen ma hensyntas
under bygging. Kanalen skal ikke legges om, men det skal etableres en ny trase rundt bygget.
Viser til vedlegg 3 SHA-plan for beskrivelse av tiltak..

Entreprengren skal drive sine arbeider pa en slik mate at de ikke volder skade eller
ungdvendig ulempe for omliggende miljg eller naboer.

For universell utforming legges TEK 17 til grunn, hvis ikke annet er angitt for spesifikke
funksjoner.

C.1.1.1 For oppstart
Det er gitt rekkefelgekrav i reguleringsplanen som ma oppfylles fgr oppstart. TE skal medta
ngdvendige arbeider for krav gitt i reguleringsplan for a sikre igangsettingstillatelse. Dette
gjelder ogsa om selve kravet/tiltaket er utenfor omradegrensen til selve byggeprosjektet.

§ 4-2 Rekkefolgekrav
§ 4-2.1 Detaljplaner og rekkefalge for igangsettingstillatelse

¢) Godkjent utomhusplan og belysningsplan

For igangsettingstillatelse for bygging av parkeringsanlegg/studentboligblokker kan
gis skal det foreligge detaljert utomhusplan for uteoppholdsarealer pa
forplassen/Olympiaplassen foran Fjellhallen (o_Gt 1) og for arealene tilknyttet
lokket av studentboligblokkene (BB/PA) og/eller (BB/PA/TK), jf. § 4.1.

Far igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge en belysningsplan for det bygg
og uteomrader som inngar i det aktuelle tiltaket i samsvar med krav stilt i
kommuneplanens retningslinjer.
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d) Estetisk redegjorelse

For igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge en estetisk redegjorelse i
samsvar med hovedprinsipper som framgar av notat «Detaljregulering for
Reverdalen - Estetisk utforming som ledd i byutvikling», fra Gjevik kommune
datert 3.7.2017.

Tiltakets konsekvenser for solforhold skal dokumenteres gjennom et sol- og
skyggediagram og vurderes/beskrives.

Tiltakets konsekvenser for omkringliggende bebyggelse skal dokumenteres
gjennom simulering av fjernvirkninger.

e) Universell utforming
Far igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge en redegjarelse for hvordan
universell utforming er ivaretatt for boligblokkene og for uteoppholdsarealer.

f) Omlegging av kommunalt vann- og avlgpsnett:
Nodvendig omlegging av VA-nettet etter godkjent detaljplan skal vaere utfart for
det gis igangsettingstillatelse, jf. § 8.2.

g) Sikring av vegetasjon

For igangsettingstillatelse kan gis skal det ha blitt gjennomfgrt en vurdering av
lesmasseras og farlig vegetasjon innenfor o_G 1. Potensielt farlige traer skal
hugges, men omradet skal ikke flatehugges. Dette for a sikre binding av lesmasser.
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C.1.1.2

C.1.1.3

Rent tert bygg

Bygget skal produseres etter RENT BYGG — metoden, slik dette er beskrevet i RENT —
BYGG — handboken fra RIF/NVEF. RENT BYGG — handboken vil bli benyttet som
tolkningsgrunnlag ved fastsettelse av kvalitetsniva og arbeidsomfanget i kontrakten.

Ved overlevering skal bygget holde renholdskvalitet definert i RENT BYGG — Handboken.
Renholdskvaliteten males ved hjelp av et maleapparat og beskrevet prosedyre i RENT
BYGG - Handboken. Entreprenaren skal dokumentere at kontraktsfestet renholdskvalitet er
levert.

Under montasjeperioden skal ogsa entreprengren som hovedbedrift etablere rutiner og
opplegg for renhold og avfallshandtering som underleverandgrene skal forholde seg til.

ITB NS3935 og NS6450

Totalentreprengr skal i sin organisasjon ha en radgiver ITB og en systemintegrator. Radgiver
ITB skal ikke ha noen tilknytning til noen av de tekniske entreprengrene og inneha en
selvstendig rolle. CV for tilbudt radgiver ITB skal vedlegges tilbudet, og denne skal kunne
dokumentere gjennomfgrt kurs i standardene NS3935:2019 og NS6450:2016.

RITB skal ivareta oppgaver som definert i NS3935 og NS6450 igjennom hele prosjektet inntil
avsluttet provedrift. RITB skal i forkant av oppstart av teknisk prosjektering fremlegge en
fremdriftsplan for prosjektering med milepaeler for levering av system- og
funksjonsbeskrivelser, mekanisk ferdigstillelse og tidsplan sluttfase. RITB er ansvarlig for
utarbeidelse av denne planen. RITB er ansvarlig for oppfalging av milepaeler i omforent plan.

RITB skal ogsa avholde ITB-mater og pravedriftsmgter og fere referat fra disse, samt falge
opp innmelding og lukking av avvik i prgvedriftsperiode.

Se ellers krav til prgvedrift i kapittel D.4.2

ITB-ansvarlig i byggherrens organisasjon er RITB kontaktpunkt i ITB-saker.
Totalentreprengren skal i sin organisasjon ha en systemintegrator, fortrinnsvis entreprengr
for automasjon. Dersom RITB innehar ngdvendige kvalifikasjoner s& kan det ogsa

aksepteres av byggherren. En slik Igsning vil kreve byggherrens aksept.

Systemintegrator skal ivareta oppgaver som definert i NS3935:2019.

C.1.2 Ytre miljo

C.1.2.1

Entreprengren skal vise aktsomhet og hensyn under gjennomfgringen av anleggsarbeidet
slik at skader og skiemmende sar i terrenget kan unngas i stgrst mulig grad.

Dersom entreprengren ikke holder tilstrekkelig orden eller reparerer de skadene han volder
pa landskapet, kan byggherren iverksette ngdvendige tiltak pa entreprengrens bekostning.

Stay

Entreprengren er ansvarlig for a etterkomme alle offentlige krav til stayreduksjon og
arbeidstid. Siden byggeplassen er i umiddelbar neerhet til private boliger ma entreprengren
vise ekstraordineer aktsomhet med hensyn pa stay.

Tipping av masser og annen stgyende virksomhet er ikke tillatt mellom ki 21:00 og 07:00.
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C.1.2.2

C.1.2.3

C.1.24

C.1.2.5

C.1.2.6

Stov
Entreprengren er ansvarlig for pafaring av stgvbindende middel pa veier og plasser i
tarrveersperioder.

Det skal alltid benyttes stgvavskillere eller vannspyling for oppsamling av stav fra
boremaskiner.

Vibrasjoner/rystelser

Ved sprengings-, piggearbeider eller annet arbeid som kan skape store skadelige
vibrasjoner, skal omliggende bygningers tilstand registreres far arbeidet igangsettes. Det
skal utarbeides en plan slik at disse arbeidene ikke forarsaker ungdig skade pa
omgivelsene. Sette ut rystelsesmalere pa naerliggende bygg.

Arbeidstidsbegrensninger

Generelle arbeidstid for byggeplassen er begrenset til tidsrommet kl 07.00 — 21.00. Gjelder
ikke for sgndag og helligdager. Arbeid pa sendag og helligdager skal avtales spesielt med
byggherre. Dette gjelder ogsa arbeider utover tidsrommet for arbeidstid. Nedvendig
sgknader ma sendes til arbeidstilsynet for godkjenning.

Entreprengren og eventuelle underleverandarer plikter & ha forsvarlige
arbeidstidsforordninger for sitt personell som minst oppfyller reglene fastsatt i
arbeidsmiljgloven med tilhgrende forskrifter.

Avfallshandtering
Entreprengren er ansvarlig for & hindre tilsmussing av offentlig eller privat veinett.

Alt avfall tilfaller leverandgren dersom ikke annet avtales. Entreprengren er ansvarlig for at
avfallet avhendes pa en mate som tilfredsstiller myndighetene og byggherrens krav.

Det stilles krav til 80 % kildesortering pa byggeplassen.

Avemballering skal sa langt det er mulig skje utenfor byggets ytterskall. | de tilfeller
emballasjen ma falge produktet inn i bygget, skal avemballering skje sa raskt som mulig.
Produkter tillates ikke & bli stdende innendgrs i bygget i sin emballasje. Emballasje som
avemballeres innvendig i bygget skal omgaende bringes ut av bygningen. Krav til
avemballering utenfor bygget.

Forurensning
Viser til vedlegg C.4.1 vedlegg 4 Grunn undersgkelse — Miljgteknisk grunnundersgkelse og
C.4.1 — Vedlegg 5 — Tiltaksplan.

C.1.3 Andre rammebetingelser

C.1.3.1

C.1.32

Naboforhold

Det vil matte planlegges for koordinering med naboer og naboprosjekter giennom
byggeperioden. Det er blant annet planlagt en omfattende rehabilitering av svgmmehallen
som ligger i fiellhallen.

Telenor og sivilforsvaret har anlegg innenfor byggeomradet. Gjennom hele byggeperioden
skal bade Telenor og sivilforsvaret skal ha tiilgang med lastebil. Vedlegg C.4.1 Vedlegg 22
riggomradet, viser en opparbeidet anleggsvei pa utsiden av anleggsomradet for & Igse
denne tilgangen.

Riggplan
Entreprengr skal utarbeide riggplan fgr oppstart byggearbeider. Entreprengren ma holde seg
innenfor det anviste riggomradet. Se vedlegg C.4.1. Vedlegg 22 riggomradet.
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C.1.3.3 Stikningsgrunnlag
Norsk normal 0

C.1.3.4 Grunnforhold
Det vises til geoteknisk rapport
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C.2 Teknisk beskrivelse
Teknisk beskrivelse se vedlegg C.2.1 Teknisk beskrivelse — studentboliger — Sit og vedlegg
C.2.2 Teknisk beskrivelse - p-hus — Gjgvik kommune.
C.3 Tegninger og modeller
C.3.1 Tegninger

Tegningsliste og tegninger, se vedlegg C.3.1 Tegninger og modeller

C.3.2 BIM-modell

Det er etablert en enkel BIM-modell for dette prosjektet. BIM modellen kan ikke benyttes til a
ta ut mengder eller priser. Er med som illustrasjon.

C.4 Tekniske referansedokumenter

Se vedlegg C.4.1 Tekniske referansedokumenter
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D Krav til byggeprosessen

D.1 Administrative rutiner
D.1.1 Kommunikasjon i prosjektet

E-post kan benyttes som kommunikasjonsverktgy. | alle e-poster benyttes Sit - Reverdalen i
starten av emnefeltet. Byggherre gnsker ikke at man samler mange emner i samme e-post,
men at en e-post kun omhandler en sak.

Interaxo benyttes som webhotell i prosjektet for utveksling av dokumenter, matereferat,
avklaringer og endringer mellom totalentreprengr og byggherre. Byggherren er administrator
og entreprengr melder inn deltakere til administrator Marit Smidsrgd
marit.smidsrod@norconsult.com.

Det vil presiseres at automatiske varslinger fra webhotell anses ikke som tilstrekkelig
varsling.

Totalentreprengren star fritt til & velge sitt eget verktay for & kommunisere med sine
underentreprengrer og leverandgrer. Byggherren skal gis tilgang til dette verktoyet. Det
presiseres at totalentreprengr ikke kan benytte Interaxo for & kommunisere med sine
kontraktsmedhjelpere.

D.1.2 Mater
Jf. NS 8407 pkt. 4.

Entreprengren skal gi byggherren og denne sine radgivere mulighet for a delta i mgter med
sine kontraktsmedhjelpere. Byggherre har mgterett, men ikke mgteplikt.

Det vil presiseres at endringsordre etc. gitt i mater ikke er offisielle far de er varslet i samsvar
med prosedyrer for endringshandtering gitt i D.1.4.

Prosjekteringsmoter

Prosjekteringsmeter avholdes regelmessig, vanligvis hver 14. dag, med deltakere fra
byggherre, entreprengrer og radgivere. Totalentreprengren innkaller, leder matet og skriver
referat.

Byggemagater
Byggemater avholdes regelmessig, vanligvis hver 14. dag, med deltakere fra byggherre,
entreprengrer og radgivere. Totalentreprengren innkaller, leder matet og skriver referat.

ITB-moter

ITB-mgter avholdes regelmessig, vanligvis hver 14. dag, med deltakere fra byggherre,
entreprengrer og radgivere. Totalentreprengrens radgiver ITB innkaller, leder mgtet og
skriver referat.

Kontraktsmgter
Kontraktsmgter avholdes manedlig med deltakere fra byggherre og totalentreprengren.
Byggherren innkaller, leder matet og skriver referat.

Fremdriftsmoter

Det avholdes jevnlige mgter med alle aktuelle aktgrer for koordinering av fremdrift.
Totalentreprengren innkaller, leder mgtet og skriver referat, Byggherren vil normalt ikke delta
i fremdriftsmater, men forbeholder seg rett il deltakelse.

Sarmoater
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Det avholdes saermater etter behov. Den part som har behov for seermgte kaller inn. Hvem
som skal skrive protokoll avtales senest i mate.

Driftsmoter

Det forutsettes at det avholdes koordineringsmgater etter behov, med representanter for
underentreprengrer, eventuelt ogsa leverandgrer i de periodene det er behov for dette.
Totalentreprengren innkalle, leder matet og skriver referat. Byggherren vil normalt ikke delta
i driftsmater, men forbeholder seg rett til deltakelse.

D.1.3 Rapportering
Manedsrapport

Totalentreprengren skal utarbeide en statusrapport for avsluttet maned. Rapporten skal gi
byggherren oversikt over:

e SHA og ytre miljg (HMS) — statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for
kommende periode

e Jkonomi

e Framdriftsplan — status

e Bemanning

o Status KS — kontroller og avvik
e Dokumentasjon

D.1.4 Endringsbehandling

Prosedyre

Endringer skal handteres i arbeidsflyter pa Interaxo. Det opprettes arbeidsflyter for de ulike
formene for endringer som kan oppsta. Alle endringer skal varsles i arbeidsflyt for & veere
offisielle endringer. Alle enderinger behandles ferdig i arbeidsflytene.

Det skilles mellom endringsanmodning, endringsvarsler, varsel, krav og endringsordre.
Disse gjelder uavhengig av hvilken byggherre endringen bergrer.
Entreprengren forholder seg til flytene i Interaxo for handtering av endringer.

Endringsanmodning:

Endringsanmodning behandles i arbeidsflyt «05.01 Endringsanmodning fra BH»
endringsanmodning fra byggherre. Nar entreprengr mottar en slik endringsanmodning skal
entreprengren utarbeide et spesifisert tilbud uten ugrunnet opphold slik det fremgar av
elektronisk skjema og beskrivelsen i arbeidsflyten. Tilbudet sendes videre i arbeidsflyt pa
Interaxo.

En endringsanmodning sendes inn dersom en av partene gnsker en annen utfgrelse enn
den beskrevne/prosjekterte. En endringsanmodning ma veere komplett og inneholde
endringens totale konsekvenser. Endringsanmodning fra totalentreprenar opprettes og
behandles i arbeidsflyt «05.02 Varsel fra TE».

Vedlegg 8 Endringsflyt viser hvordan endringsanmodning behandles gjennom arbeidsflyten

Endringsordre:

Endringsordre benyttes nar byggherre vil palegge en endring uten at partene i forkant er
enige om eventuelle vederlagsjustering og fristforlengelse. Eksempel 1 Byggherren har ikke
tid til & avvente en endringsanmodning eller det oppnas ikke enighet om denne, men
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byggherren gnsker likevel & palegge endringen. Eksempel 2. Endringsordre fra byggherre
utstedes i arbeidsflyt «05.03 Endringsordre fra BH». Totalentreprengr ma varsle eventuell
vederlagsjustering og fristforlengelse av en endringsordre i arbeidsflyt «05.02 Varsel fra TE».

Varsel fra totalentreprengr(varsellogg):

Varsel fra TE fremmes i arbeidsflyt «05.02 Varsel fra TE». | denne flyten besvarer ogsa
entreprengren, byggherrens endringsordre. Endringsordren som svarers opp benevnes med
endringsnummer og navn. Disse formalia behandles i varsellogg og behandles videre i
kravslogg hvor komplett konsekvens av varselet behandles. | kravslogg ma entreprenar
sette opp den komplett konsekvens og dokumentere eventuelle vederlagsjusteringer og
eventuell fremdriftskonsekvens. Kravene behandles ferdig i kravsflyten.

Varsler i varselsflyt nummereres automatisk. Dersom varselet ikke «ender» i et krav vil
kravet som er opprettet betegnes som ikke benyttet og legges i en egen «boks» for ikke
benyttet.

Krav fra totalentreprengr (kravslogg):

| kravsflyten behandles eventuell vederlagsjustering og eventuell fremdriftskonsekvens.
Kravene fglger samme serienummerering og navn som varselet.

| denne flyt oppretter totalentreprengr krav. Krav i kravslogg vil ikke nummereres automatisk.
Det vil derfor lages en rutine for & opprette krav samtidig som varsel legges inn i varsellogg.
Det vil da lages en rutine for & opprette et krav med samme nummer og navn som i varselet.
Dette handteres av byggherre.

D.1.5 Fakturering

Entreprengren utarbeider forslag til betalingsplan som vurderes og godkjennes av
byggherre, ref NS8407 pkt 27.2.1. Siden prosjektet har to byggherrer ma det utarbeides en
betalingsplan som skiller mellom studentboligene og p-huset.

Fakturaer for p-huset sendes til Gjgvik kommunes fakturamottak.
Fakturaer for studentboligene sendes til Sit.

Felleskostnader skal fordeles etter en brgk og faktureres til Gjgvik Kommune og Sit hver for
seg. Brgk som angis av byggherren ved kontrahering.

Anvisning til rett sted gis i kontrakten.

Avdragsfakturer merkes tydelige med avdragsfaktura nr xx Sit eller avdragsfaktura nr xx
Gjgvik kommune.

Det skal sendes egne fakturaer for endringsarbeider. Det skal sendes en faktura per endring
og merkes med endringsnummer og navn iht. nummering i arbeidsflyt i Interaxo.

Det skal sendes egne fakturaer for regningsarbeider. Det skal komme tydelig fram hvilke
endringsnummer og navn regningsarbeide gjelder for. Det skal sendes en faktura pr endring
som er avtalt som regningsarbeider.

D.2 Kvalitetssikring
D.2.1 Kvalitetsplan og Kontroll og kontrollplaner

Totalentreprengren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres
pa totalentreprengrens overordnede kvalitetssystem.

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er ngdvendige for a sikre at
kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utfarelse tilfredsstilles. Planen skal blant
annet omfatte rutiner for planlegging, utfgrelse, faglig kontroll, dokumentasjon,
avvikshandtering og avviksrapportering.

https://norconsult365.sharepoint.com/sites/5209932prosjektledelseparkeringshusogstudentboligerroverdalen/shared documents/05 delte 2021-06-04 | Side 22 av 30
arbeidsdokumenter/del i kontraktsarunnlag/ns 8407 del ii - kontraktsarunnlaget p hus studentboliger reverdalen.docx



Oppdragsnr.: 5209932 Dokumentnr.: KG01 Versjon: AO1

NOI’COHSU |t ‘.‘ P-hus og studentboliger i Rgverdalen | Entreprise K1 - Totalentreprise

Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren iht. frist gitt i pkt. E.

Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert giennom hele byggeperioden, og til enhver tid veere
tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal veere utarbeidet og
innarbeidet hos totalentreprengren for oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for.

Totalentreprengren skal sgrge for at alle kontraktsmedhjelper falger kontraktens
kvalitetsplan.

D.2.2 Kontroll og kontrollplaner

Totalentreprengren skal fgre kontroll med sine arbeider for a sikre rett kvalitet pa
kontraktsarbeidene samt utarbeide kontrollplaner og serge for nedvendig oppfelging og
dokumentasjon.

Basert pa kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han gnsker & kontrollere.
Totalentreprengren plikter a varsle byggherren senest 48 timer forut for utferelse/kontroll av
slike arbeider.

Byggherren kan kreve fremlagt relevant dokumentasjon for & kunne bedemme arbeidet og
fremdriften, inklusive prosedyrer for og resultater av inspeksjoner og/eller tester som er utfgrt
av totalentreprengren.

D.2.3 Planlegging

Kontrakt fremdriftsplan

Ved oppstart av prosjektet skal det foreligge en bindende fremdriftsplan med varighet av
totalentreprengrens ulike arbeider (hovedaktiviteter), hovedmilepeel for totalentreprengrens
leveranser.

Krav til totalentreprengrens planer

Totalentreprengr skal vaere ansvarlig for planlegging av alle sine arbeider fra
kontraktstildeling til ferdigstillelse. Det skal til enhver tid foreligge oppdaterte planer. Alle
endringer av planer skal godkjennes av byggherren.

Krav til verktoy
Dersom ikke annet avtales seaerskilt skal planer utarbeides i MS Project eller annen
programvare som er kompatibelt med dette.

Revisjon av planer
Planen skal holdes lgpende oppdatert, men forrige hovedrevisjon («baseline») skal holdes
konstant inntil ny hovedrevisjon er omforent («baseline update»).

Hovedrevisjon foretas hver maned ifb. manedsrapport.

D.3 Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljo (SHA)

D.3.1 Generelt
Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljg (SHA-plan) som stiller
krav til totalentreprengren, se vedlegg 3.

D.3.2 Koordinator for utfgrelsesfasen
Rollen som koordinator for utfgrelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften fremgar av SHA-
plan.

D.3.3 Hovedbedrift

Orientering om hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljgloven) fremgéar av SHA-plan.
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D.4 Qvrige krav til byggeprosessen (legge inn et kapitel om igangkjering og
provedrift under D.4.)

D.4.1 Dokumentasjon
D.4.1.1 Generelt

All dokumentasjon skal leveres pa norsk.

D.4.1.2 Dokumentasjon av byggeprosessen

Totalentreprengren skal levere som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles
og systematiseres far overlevering.

Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er
ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E — Frister og dagmulkter.

D.4.1.3 Som bygget dokumentasjon

Totalentreprengren skal levere som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles
og systematiseres far overlevering.

Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er
ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E — Frister og dagmulkter.

D.4.1.4 Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon skal leveres i henhold til kravene i TEK17 samt vedleggene C-4-1/18
og C-4-1/16. FDV skal leveres i og tilpasset FDV-verktgy dRofus, i henhold til dRofus og SiT
sine anvisninger.

Totalentreprengr skal inkludere i sitt tilbud lisenskostnader for bruk av dRofus om bruk
dRofus i prosjekterings-, bygge og pregvedriftsfase. Ngdvendige kostnader for
entreprengrens eventuelle ngdvendige opplaering i bruk av dRofus skal ogsa veere inkludert.

FDV skal vaere komplett og akseptert av byggherren fgr gjennomfaring av slutifase og
prevedrift. Dokumentasjon pa tester, sluttkontroll og innreguleringer, idriftsettelser
kompletteres i FDV far oppstart prgvedrift.

D.4.2 Sluttfase og provedrift

TE skal ved RITB og systemintegrator planlegge og gjennomfare en sluttfase og
prevedriftperiode. Sluttfasen skal ha en varighet pa minimum 6 uker fra mekanisk
ferdigstillelse.

Sluttfase skal planlegges i henhold til NS6450 og inneha perioder for igangkjering,
idriftsettelse, integrerte/tverrfaglige tester, avsluttende fullskalatest og periode for stabilitets
og ytelsestest.

Integrasjon til admin BAS/IWMAC og Normatic skal ogsa planlegges inn i sluttfasen, og skal
vaere en del av integrerte/tverrfaglige og fullskalatester.

Gjennomfgringsplaner og testdokumenter for integrerte/tverrfaglige tester skal utarbeides av
RITB og systemintegrator og giennomgas med ITB-ansvarlig for omforente akseptkriterier.

Oppstart av pravedrift vil ikke bli akseptert far integrerte/tverrfaglige og fullskalatester er
dokumentert gjennomfart med resultater i henhold til akseptkriterier.
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Det skal i gjennomferes en prgvedrift med varighet pa 12 maneder for tekniske anlegg i
henhold til NS6450. Det skal giennomfares manedlige kontroller og justeringer i samrad med
byggets driftspersonell, samt manedlige prgvedriftsmater.

Provedriftsbesgk skal giennomfgres av personell med god kjennskap til tekniske anlegg
etter gjennomfart sluttfase.

Gjennomfaring av prgvedrift skal veere inkludert i totalentreprengrens ytelser, og
administreres av TE sin RITB. RITB har ansvar for prgvedriftslogg, samt innkalling til
prevedriftsbesgk, gjiennomfaring av prgvedriftsmater og vedlikehold av prgvedriftslogg.

Folgende anlegg er gjenstand for teknisk prgvedrift:

- Solskjermingsanlegg 12 mnd
- Varme- og saniteeranlegg 12 mnd
- Ventilasjonsanlegg 12 mnd
- Automasjonsanlegg (Lokal BAS) 12 mnd
- Admin BAS/IWMAC og Normatic 12 mnd
- Energibruk 12 mnd

| tillegg skal fglgende anlegg ha ettersyn og kontrolleres i henhold til forskriftskrav i 12 mnd:

- Brannvarslingsanlegg
Ngdlysanlegg

Dette skal giennomfgres av kompetent foretak/personell, og veere inkludert i
totalentreprengrens ytelser.

D.4.3 Offentlig omtale av prosjektet

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren.
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E Frister og dagmulkter

E.1 Frister

E.1.1 Fysiske arbeider

For leveranser av fysiske arbeider gjelder fglgende frister:

Oppdragsnr.: 5209932 Dokumentnr.: KG01 Versjon: AO1
P-hus og studentboliger i Rgverdalen | Entreprise K1 - Totalentreprise

Frist |Beskrivelse Dato Dagmulkt
(nr.)
1. |Forventet oppstart Jan 2022
2. | Mekanisk ferdigstillelses senest (ref punkt 2023-10-27 150 000
D.4.2)
3. | Oppstart pravedrift 2023-12-22 150 000
4. | Overtakelse bygg 2023-12-21 300 000
5. | Overtakelse tekniske anlegg (sluttfrist) 2024-12-21 300 000

Inntil pregvedriftsperiode er avsluttet holder byggherre tilbake innestaende belgp tilsvarende 3
% av kontraktssummen for de tekniske fagene.

E.1.2 Dokumentleveranser

For dokumentleveranser gjelder fglgende frister:

Frist |Beskrivelse Dato Dagmulkt
(nr.)
1. | Kvalitetsplan 4 uker etter 1000 kr/dag
kontraktsinngaelse
2. | Detaljert fremdriftsplan 4 uker etter 1000 kr/dag
kontraktsinngaelse
3. | Byggherrebeslutningsplan 4 uker etter 1000 kr/dag
kontraktsinngaelse
4. | Grensesnittinformasjon 4 uker etter 1000 kr/dag
(Interface)(eksempel pa kontraktsinngaelse
grensesnittsmatriser legges ved
kontrakten.
5. | Manedsrapporter Innen 2. tirsdag i 500 kr/dag
hver maned
6. | Som bygget dokumentasjon 2023-12-21 1000 kr/dag
7. | FDV-dokumentasjon, sluttdokumentasjon 2023-09-21 1000 kr/dag
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E.2 Dagmulkter
Se E.1 - Frister.

E.3 Framdriftsplanlegging

Entreprengren skal benytte MS project eller tilsvarende i sin fremdriftsplanlegging. Det skal
sorteres pa hovedaktiviteter.

Byggherrens orienterende framdriftsplan, se vedlegg 4.
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F Vederlaget

F.1 Prissammenstilling

For kontraktsum vises det til avtaledokumentet. Prissammenstilling fremkommer av vedlegg
2.

Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva.
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G

Oppdragsgivers ytelser

G.1 Riggomrade
Byggherren stiller vederlagsfritt et riggomrade til radighet for totalentreprengrens brakker og
materiallager.
Riggomradet er vist pa vedlagte kartutsnitt, se bilag C.4.1 — Vedlegg 22.

G.2 Forlegning og forpleining

Byggherren stiller ikke med noen ytelser.

G.3 Anleggsytelser
Totalentreprengren ma avklare og besgrge tilkobling for byggestram, tele- og data.
Totalentreprengren ma avklare og besgrge pakobling for vann og avlgp for sin rigg.
Riggomradet ma tilbakestilles til slik det var ved oppstart, dersom de ikke omfattes av
byggeprosjektet.

G.4 Ansvarlig sgker etter anbudsfasen
Byggherrens Arkitekt for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, sgker om rammetillatelse.
Godkjent rammetillatelse forventes & foreligge for kontraktsinngaelse. Etter
kontraktsinngaelse overtar totalentreprengren ansvaret for dette.

G.5 Byggherrens radgiver for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
Prosjekteringsgruppe bestaende av; Norconsult, Firefly AS, Barbakke AS, Code Arkitektur
AS

G.6 Radgivere etter anbudsfasen
Byggherrens radgivere for anbudsfasen fristilles og kan benyttes av totalentreprenar.
Unntatt er Norconsult AS som vil bista byggherre gjennom hele prosjektet, inkludert
uavhengig kontroll for prosjektering og utfarelse.

G.7 Offentlige avgifter for bygget
Tilknytningsavgift betales av byggherren i forbindelse med byggesaksbehandlingen.
Byggherre betaler ogsa byggesaksgebyr. @vrige avgifter i tilknytning til gjennomfgring av
byggeprosjektet bekostes av totalentreprengren.

G.8 Uavhengig kontroll
Anskaffelse og kontroll av Uavhengig kontroll, gjgres og bekostes av Byggherre.
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Vedlegg

1. Dokumentliste

2. Prissammenstilling

3. Byggherrens SHA-plan

4. Orienterende fremdriftsplan

5. Totalentreprengrens organisasjonsplan (legges ved av entreprengr)
6. Faktureringsplan (Utarbeides ved kontraktsinngaelse av entreprenar)
7. Eksempel pa grensesnittsmatrise

8. Endringsflyt
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