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Ref  Hoved fremdriftsplan pr 16.08.21

ITB - Damsgårdssundet barnehage. (Utkast framdrift)

ID nr Navn Aktivitet DATO DATO

Sum md Ant timer pr md Md (Varighet dg) Møte (SLUTT)

13 Bygging Bygging. (Bygging ferdig før MF Feb 2022) 213 22.10.21 23.05.22

10 Oppstarts møte FDV General entreprenør må kalle inn (FDV ansvarlig) 0

15 Melde klart FDV Ferdig FDV lastet opp for system 1 14.02.22 14.02.22

15 Opplæring driftspersonell Opplæring med drift inklusiv ferdig FDV 81 14.02.22 06.05.22

17 02 Mekanisk ferdigstillelse Mekanisk Ferdigstillelse 1 14.02.22 14.02.22

14 Melde klart til MF Entreprenøren skal rapportere til TPL og ITB-ansvarlig når systemene har oppnådd følgende ferdiggrader: 0

18  Idriftsetting av tekniske anlegg. Komplett med egentest og dokumentasjon.     MELDES FERDIG TIL SI OG ITB ANSVARLIG

20 310 Sanitæranlegg Påkobling eksisterende stammer. Idriftsetting og innregulering 81 14.02.22 06.05.22

21 320 Varmeanlegg Idriftsetting av anlegg / innregulering av system (Påkobles Eksisterende fjernvarme system) 81 14.02.22 06.05.22

23 332 Brannslukkingsanlegg Påkobling eksisterende anlegg / Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

24  331 Brannslanger Påkobling eksisterende anlegg / Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

25 14.02.22 06.05.22

27 81 14.02.22 06.05.22

28 200 Rengjøring bygg Forutsettning for idriftsetting med luft system 360 81 14.02.22 06.05.22

29 360 Luftbehandlingsanlegg
Idriftsetting av anlegg / innregulering av system

Inklusiv brannspjeld med UPS
81 14.02.22 06.05.22

29 360 Avtrekksvifte kjøkken Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

29 360 Avfuktere garderober Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

30 400 Elkraft anlegg Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

30 434 Automatisering Idriftsetting av anlegg 14.02.22 06.05.22

31 442 Belysningsutstyr Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

32 443 Nødlysutstyr Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

33 UPS Brannspjeld Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

34 237 Solskjermingssystem Idriftsetting av komplett anlegg. Inklusiv automatikk 81 14.02.22 06.05.22

35 521 Nettverk patcheskap swithcer etc

Komplett kablet og testet.

IKT avdelingen til BK er orientret. De leverer switch utstyr. Sjekk spesielt når nettverk for teknisk er klart Til SD og 

adgangskontroll systemer. Melde fra i god tid til IKT BK/ITB-ansvarlig

81 14.02.22 06.05.22

36 514 Inntakskabler for teleanlegg Test og eventuell rapport 81 14.02.22 06.05.22

37 542 Brannalarmsystem med lyd og talevarsling Påkobling eksisterende anlegg eller nytt system? / Idriftsetting av anlegg inkl. utearealer 81 14.02.22 06.05.22

38 543 Adgangskontroll Idriftsetting av anlegg.  81 14.02.22 06.05.22

42

43

44 562 Automatisering/SD anlegg/Toppsystem Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

45 562 Automatisering/tekniske anlegg Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22

46 562 Automatisering/Romregulering Idriftsetting av anlegg 81 14.02.22 06.05.22
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48 700 Utendørs, generelt Idriftsetting av anlegg  81 14.02.22 06.05.22

50 SAT tester/ funksjonstest system Tekniske anlegg. Korrdinere med Sameiet. 81 14.02.22 06.05.22

50 Integrerte tester Integrerte tester. Korrdinere med Sameiet. 81 14.02.22 06.05.22

51 Fullskalatest Fullskalatest 81 14.02.22 06.05.22

50 Stabilitets- og ytelsestester Stabilitets- og ytelsestester 81 14.02.22 06.05.22

52 Ferdigbefaringer Avsatt tid for befaringer - -

53 Overlevering Overtagelse tekniske anlegg mai 1

55 Oppstart prøvedrift Prøvedrift Oppstart  15md 457 23.05.22 23.08.23

56

57

58
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