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1. Prosjektstatus
< Beskriv en kort, overordnet informasjon om status i prosjektet i perioden. Hovedmomenter, status 
framdrift >

2. Økonomi
Produksjon

Produsert denne 

måneden: 

1

Produsert til og med 

forrige måned: 

2

Akkumulert 

produksjon hittil:

3=1+2

Fakturert til og med 

forrige måned: 

4

Prosjektering
Produksjon
Endringer
LPS
Sum

Alle beløp oppgis i NOK inkl. MVA, produsert verdi av kontraktssum skal oppgis uten fradrag for 
innestående beløp. 
< Beskriv økonomisk status i prosjektet i perioden. Status betalingsplan. Status varsler, krav og 
endringer.>

3. Framdrift
3.1. Oppnådde milepæler forrige periode

 <Milepæl>
 <Milepæl>

< Her skrives det inn oppnådde milepæler.>
Vedlagt finnes framdriftsplanen i tre ulike nivåer.

3.2. Viktige milepæler neste periode
 <Milepæl>
 <Milepæl>
 <Milepæl>

4. Kvalitet og avviksoppfølging
Kvalitet

Status kvalitetsoppfølging (2-5 linjer): 
<Beskrivelse av entreprenørens oppfølging av kvalitet i rapporteringsperioden>

Det er gjennomført kontroller i perioden i henhold til kontrollplanen: ☐ JA / ☐ NEI 
Hvis nei, oppgi årsak: 
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Avviksoppfølging
Status avviksoppfølging (2-5 linjer):
<Beskrivelse av entreprenørens oppfølging av avvik som ikke er lukket>

Avvik
Kategori Denne måned Akkumulert Andel lukket (%) Rapportreferanse
Kvalitet
SHA
Miljø
Naboklager

5. Prosjektering / avklaring
<Kortfattet tekst om status prosjektering, hva er gjort, hva skal gjøres neste periode, hvilke 
avklaringer må totalentreprenøren ha svar på ila. neste periode>

5.1. Status myndighetsavklaringer
Sak/søknad Myndighet Status 

(plan neste steg, dato sendt svar, svar mottatt o.l.)

OK/Ferdig

6. Vedlegg

Det avtales i samhandlingsfase 1 hvilke av disse vedleggene som skal vedlegges i månedsrapporten. 
Vedlegg 1, 2, 4, 9 og 12 skal alltid følge med. 

Vedlegg 1 – Rapport SHA/HMS og Seriøsitet
Vedlegg 2 – Miljørapport 
Vedlegg 3 – Utklipp av innkjøpsplan
Vedlegg 4 – Framdriftsplan nivå 1 med oppdatert framdriftsfront
Vedlegg 5 – Framdriftsplan nivå 2 med oppdatert framdriftsfront
Vedlegg 6 – Framdriftsplan nivå 3 med oppdatert framdriftsfront
Vedlegg 7 – S-kurve framdrift
Vedlegg 8 – S-kurve timeverk
Vedlegg 9 – Liste over aktuelle UE tilknyttet kontrakten
Vedlegg 10 – Endringsoversikt med prognose og oppdatert faktureringsplan
Vedlegg 11 – Topp 10 avvik med status på tiltak og utvikling siden forrige måned
Vedlegg 12 – Topp 10 usikkerheter/risikoer med status på tiltak og utvikling siden forrige måned
Vedlegg 13 – Rapport om evt. bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter (kvartalsvis)
Vedlegg 14 – Status/oppdatering av tiltakene i MOP (kvartalsvis)
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SHA

Status for SHA-arbeidet (2-5 linjer): 
<Fyll ut her>

Gjennomført i perioden (dato og møtenavn)
Vernerunder 

SHA-møter

Besøk fra 

tilsynsmyndighet

Eventuelle pålegg eller oppfølgingssaker fra tilsynsmyndigheter (merknader om saker som er under 
oppfølging, f.eks. restanser skatt eller andre forhold som følges opp i perioden):

Sikker jobb analyser gjennomført i perioden
Sikker jobb analyser planlagt gjennomført i neste periode
ROS-analyser planlagt gjennomført i neste periode
Beredskapsøvelser planlagt gjennomført i neste periode
Registrerte brudd på SHA-bestemmelser, lover eller forskrifter i perioden
Farlig arbeid stanset i perioden

Fyll ut hvite celler i Excel tabellen:

Planlagte 
timeverk

Utførte 
timeverk

Planlagte 
timeverk

Utførte 
timeverk

Egen administrasjon 32 5 120 6 144 15 360 18 432
Egen produksjon 140 22 400 26 880 67 200 80 640
Underentreprenører 130 20 800 24 960 62 400 74 880
Totalt 302 48 320 57 984 144 960 173 952

Beskrivelse
Av dette timer utført 
av

Utførte 
timeverk % av total

Utførte 
timeverk % av total

Lærlinger 27 4 320 8,3 % 12 960 8,3 %
Faglærte 54 8 640 16,7 % 25 920 16,7 %

Mannskap 
(ant)

Denne måned Akkumulerte

Beskrivelse

Timeverk

Mannskap 
(ant)

Denne måned Akkumulerte

Bruk av overtid
Timer i perioden Timer i år Timer akkumulert

Egne administrasjon
Egne produksjon
Underentreprenører
Totalt
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Sykefravær, H-verdi og risikooversikt
Beskrivelse av viktigste HMS-risikoer og status. Endringer siste periode: 

<Fyll ut her>

Perioden Akkumulert Kommentar
Sykefravær XX % XX %
Antall fraværsskader

Nestenulykker / farlige forhold
Beskrivelse av entreprenørens oppfølging av nestenulykker / farlige forhold: 

<Fyll ut her>

Potensiell skadetype Perioden (ant) Akkumulert (ant) Saksnummer i Pims
(denne perioden)

Personskade
Materiell skade
Skade på ytre miljø

Ulykker
Beskrivelse av entreprenørens oppfølging av ulykker: 

<Fyll ut her>

Faktisk konsekvens Perioden (ant) Akkumulert (ant) Saksnummer 
(denne perioden)

Ingen / ubetydelig 
personskade 
(førstehjelpsskade)

Mindre alvorlig 
personskade 
(medisinsk behandling)

Alvorlig personskade 
(iht. ATs def.)

Død
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Detaljert oversikt over RUH som førte til eller kunne ha ført til personskade
Nr. Type hendelse Perioden 

(antall)
Akkumulert 
(antall)

Utdypende kommentar

1 Korona Smittevern

2 HELSE - Arbeidsmiljø eksponering

3 Sikkerhet - Arbeid i høyden

4 Sikkerhet - Løfteoperasjoner

5 Sikkerhet - Konflikt menneske-maskin

6 Sikkerhet - Midlertidige konstruksjoner

7 Sikkerhet - Grøfter, sjakter og byggegrop

8 Sikkerhet - Arbeid nær elektrisk spenning

9 Sikkerhet - Sprengningsarbeid

10 Organisering, ledelse, info., samordning

11 Rigg og logistikk

12 Brakkeforhold

13 Orden og ryddighet

14 Provisorisk elektrisk anlegg

15 Beredskap/brannforebygging

16 Personlig verneutstyr (PVU)

17 Bruk av maskiner og arbeidsutstyr

18 Annet

SUM (= antall RUH)
Arbeidsoperasjon 
(10 på topp denne perioden)

Annet

SUM (=antall RUH)

Årsaker (5 på topp denne perioden)
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Annet

Seriøsitet

Nr. Tema Perioden 
(ant)

Akkumulert 
(ant)

Utdypende 
kommentar

1 Firma på byggeplass med fullmakt/skatteattest

2 Firma på byggeplass uten fullmakt/skatteattest

3 Firma på byggeplass uten medlemskap i Startbank e.l. 

4 Firma på nivå UE1

5 Firma på nivå UE2

6 Firma på nivå UE3 (og flg.)

7 Søknader om dispensasjon fra kravet om 2 ledd UE

8 Virksomheter det leies inn personell fra

9 Gjennomførte kontroller av lønns- og arbeidsvilkår

10 Firma med avvik for lønns- og arbeidsvilkår i prosjektet

11 Firma i prosjektet med kjente avvik for lønns- og 

arbeidsvilkår i andre prosjekt

12 Rapporter av hendelser til og fra Skatteetaten

13 Rapporter av hendelser til og fra Skatteetaten som er løst

Planlagte kontroller av lønns- og arbeidsvilkår kommende periode(r): 

<Fyll ut her>

Resultat / konsekvenser av gjennomførte lønns- og arbeidsvilkår kontroller siste periode: 

<Fyll ut her>
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Miljø

Entreprenørens vurdering av status miljø- og avfall sammenholdt med miljømålene (2-5 linjer):

<Fyll ut her>

Entreprenørens overordnede vurdering av status, substitusjonsvurdering: 

<Fyll ut her>

Substitusjonsvurderinger utført siste periode
Produkt Stoffnavn Brukssted og 

mengde
Dok. Begrunnelse for bruk og 

dokumentasjon på substitusjon

Byggherren har som overordnet mål å unngå bruk av produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer 
som står på Miljødirektoratets liste over prioriterte miljøgifter, eller kandidatlista, autorisasjonslista eller 
begrensningslista til REACH. Der det finnes egnede alternativer skal man etterstrebe bruk av disse. Dersom 
produkter med helse- og miljøfarlige stoffer likevel må benyttes, skal dette begrunnes og 
substitusjonsvurdering skal dokumenteres i henhold til substitusjonsplikten (Produktkontrolloven §3a og 
TEK10 §9-2).

Drivstofforbruk på byggeplass
Drivstoff Perioden (liter) Akkumulert (liter)
Diesel
Biodiesel

Uønskede miljø hendelser
Nr. Type hendelse Perioden 

(antall)
Akkumulert 
(antall)

Utdypende 
kommentar

1 Miljø – avfall
2 Miljø – Kjemikalier og stoffkartotek
3 Miljø – Naboer og nærmiljø
4 Miljø – Organisering, planlegging og info
5 Miljø – Utslipp til grunn, vann og luft
6 Miljø – Uønsket materialbruk
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Avfallsregnskap
Perioden Akkumulert 

Avfall pr kvm XX kg/m2 XX kg/m2

Sorteringsgrad X % X %
Gjenvinningsgrad X % X %

Tabellen under kan erstattes av rapport fra avfallshåndteringsselskapet dersom de inneholder 
tilsvarende opplysninger: 

Detaljert avfallsrapport
Avfallskategori Perioden (tonn) Akkumulert (tonn)
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)

Papir, papp og kartong

Glass

Jern og andre metaller

Gips og gipsbaserte materialer

Plast

Betong, tegl, leca, andre tunge materialer

Annet ordinært avfall

Isolasjon

EE-avfall

Sum sortert ordinært avfall

Restavfall

Sum ordinært avfall

Sum farlig avfall

Sum avfallsmengde totalt


