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SHA-PLAN 
Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før 

oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal 

oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 

måneder etter at arbeidene er ferdig.  

Se ved behov: Veileder for utfylling av plan for 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
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1. INNLEDNING 
 
Byggherre for prosjektet er Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, NO-0103 OSLO                        

Org.nr.: 975 950 662 

Prosjektet går ut på å lage forprosjekt på rehabilitering av 3 kaianlegg med beliggenhet i Stavanger 

kommune. 

- K1, Eksiterende kai fjernes og det skal etableres ny kai, gangbaner skal brukes på ny. 

 Det foretas utdyping i form av sprengning og mudring under vann ved K1, detter for å oppnå 

 nødvendig seilingsdybde 

- K2, Eksisterende kai fjernes og det skal etableres ny kai, gangveier skal rehabiliteres 

- K3 Eksisterende kai fjernes og det skal etableres ny kai, gangveier skal rehabiliteres. 

Alle kaiene skal utføres i betong. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oppgaven med å utarbeide, oppdatere og distribuere SHA-planen: 

Prosjektfase Funksjon Kontaktperson og 

virksomhet 

E-post 

Gjennomføring PL Advansia v/ Reidun 

Kristine Alme 

Reidun.Kristine.Alme@forsvarsbygg.no 

Detaljprosjektering KP Nyland Byggeadm. 

v/ Einar Chr 

Lundberg 

einar.christian@nyland.no 

Utførelse KU Ikke avklart  

 

2. ORGANISASJON (BHF § 8a) 
 

Entrepriseform Kryss av  Merknader  

Totalentreprise ☐  

Hovedentreprise ☐  

Generalentreprise ☒  

Delt entreprise ☐  

Samspillskontrakte ☐  

Arbeid som utføres med egne ansatte  ☐  

Rammeavtale på utførelse ☐  

Mindre arbeid som ikke krever 
forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 

☐  

Annet…………………….. ☐  
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Funksjoner i prosjektet Kontaktperson og 

virksomhet 

E-post 

Byggherrens representant 

Forsvarsbyggs prosjektleder (PL) 

Advansia v/ Reidun 

Kristine Alme 

Reidun.Kristine.Alme@forsvarsbygg.no 

Koordinator prosjektering (KP) Nyland Byggeadm. 

v/Einar Chr 

Lundberg 

einar.christian@nyland.no 

Koordinator utførelse (KU)  Ikke avklart  

Byggeleder (BL) Ikke avklart  

Hovedbedrift på byggeplass etter IK 

forskriften 

Ikke avklart  

Hovedverneombud Ikke avklart  

Prosjekteringsleder/prosjektgruppeleder Einar Chr. Lundberg 

NYLAND 

Byggeadministrasjon 

 

Prosjekterende RIB: Thomas Nilsen 

/ Procon 

RIM: Hans Olav 

Sømme / Ecofact 

 

Anleggsleder Ikke avklart  

Entreprenør 1 Ikke avklart  

Underentreprenør 1 Ikke avklart  

Enkeltpersonforetak Ikke avklart  
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Organisasjonskart: 

Rød skrift: rolle iht. byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven 

Blå tekst: Entrepriseforhold 

Sort tekst: Navn på firma eller person 

 GENERALENTREPRISE  : 

 

 

 

 

Forsvarsbygg 

Byggherre

Advansia v/Reidun Alme

Byggherrens rep.

NYLAND Byggeadmin./

Einar Chr Lundberg

Prosjekteringsleder

Prosjekteringsgruppe

RIB/RIG: Procon / Thomas Nilsen

RIM: Ecofact / Hans Olav Sømme

Prosjekterende

<Firma v/Navn>

Byggeleder

<Firma v/navn> 

Hovedentreprenør

Hovedbed./Arbeidsgiver

<Firma v/navn> 

Underentreprenør

NYLAND Byggeadmin./

Einar Chr Lundberg

Koordinator KP

Fullmakt iht KP avtale

<Firma v/Navn>

Koordinator KU

Fullmakt iht KU avtale
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3. FREMDRIFTSPLAN (BHF § 8b) 
Her skal det settes inn en hovedfremdriftsplan for arbeidet:  

Nr Beskrivelse Dato 

1 Byggestart Avtales nærmere  

2 Delmål, viktig milepæl  

3 Ferdigstillelse bygg 31.12.22  

4 Overtakelse fra entreprenør 01.03.23 

 

Det skal også utarbeides en detaljert fremdriftsplan. Denne skal beskrive når og hvor de 

forskjellige arbeidene skal utføres, samordning/koordinering og rekkefølgen på arbeidene, og hvor 

mye tid som er avsatt til de enkelte arbeider. Det skal fremgå i hvilket tidsrom de spesifikke 

tiltakene må iverksettes, og evt. krav til rekkefølge der dette er relevant. Fremdriftsplan som ikke 

egner seg til å tas inn i SHA-planen, skal være tilgjengelig sammen med SHA-planen. 

 

 

4. SPESIFIKKE TILTAK (BHF § 8c) 
Forsvarsbygg har vurdert risikoen av de valg som byggherren har foretatt i prosjektet, og meddelt 

de prosjekterende resultatet. 

Prosjekterende har kartlagt og beskrevet risikoforholdene som krever spesifikke tiltak ut fra       

valgene som prosjekterende har tatt i prosjektet. Spesifikke tiltak knyttet til arbeider som kan 

innebære fare for liv og helse skal beskrives. De spesifikke tiltakene er basert på risikovurderinger 

byggherren og de prosjekterende har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av 

prosjektet. Dette gjelder for risikoforhold som følge av byggherrens og de prosjekterendes «valg». 

De spesifikke tiltakene skal beskrive hvordan et arbeid som innebærer fare for liv og helse skal 

utføres, slik at arbeidstakerne ikke utsettes for fare.  

Entreprenør skal planlegge sine arbeider ut fra de risikoforhold som er beskrevet i SHA-plan. 

Entreprenøren skal foreta løpende risikovurdering og skal melde til KU evt. risikoforhold som ikke 

er beskrevet i planen, og som skyldes byggherrens eller de prosjekterendes valg.  

Med bakgrunn i byggherreforskriftens § 8 c gjenstår følgende risikoer, som entreprenørene skal 

innarbeide i sitt internkontrollsystem: 

Det er utarbeidet en egen risikovurdering for prosjektet som er vedlegg til denne SHA plan. 

Se vedlegg 1. Risikoanalyse 
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5. RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING (BHF § 8d) – endring og   
         oppdatering av SHA-planen. 
 

Denne avviksbehandlingen gjelder kun avvik/endringer i forhold til SHA – planen, der avvik/endring 
gjelder for enten et eller flere av punktene under: 

 

 Organisasjonskartet (ved forandring i organiseringen i prosjektet)  

 Fremdriftsplan (ved forandring når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres)  

 Spesifikke tiltak som må utføres (ved forandring i bekrivelsene av tiltak eller det 
oppstår nye/ukjente risikoforhold som må beskrives) 
 

Avviksbehandlingen skal fungere begge veier, både fra byggherren til de utførende og fra de 

utførende til byggherren. Forsvarsbygg skal sørge for å oppdatere planen fortløpende dersom det 

oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.  

  

 Behov for endringer skal skriftlig/muntlig meldes til koordinator utførelse (KU) umiddelbart 
når forholdet oppdages 

 KU registrerer innmeldt/oppdaget behov for endring av SHA-planen gjennom prosjektets 
(byggherrens) avvikssystem rundt SHA-planen 

 Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren ved PL/BL i samråd med KU, samt 
anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende 

 Informasjon om endring og tiltak sendes til alle iht. distribusjonslisten 

 SHA-planen oppdateres av vedkommende som står som ansvarlig i tabellen i kapittel 1   
 

 

 

Vedlegg/henvisninger: Vedlegg 1: Risiko analyse 

 

 

 

 


