

KOE-skjema

Totalentreprenørens krav:		
Kontrakt:	KOE nr:	Rev.nr.:
KOE gjelder:		
Forholdet totalentreprenøren påberoper:		
<input type="checkbox"/>	Irregulær endring, jf. kap. C1 pkt. 32.2)	
<input type="checkbox"/>	Forsinkelse eller svikt ved byggherrens ytelser, jf. kap. C1 pkt. 22, 23 og 24	
<input type="checkbox"/>	Andre forhold byggherren har risikoen for	
<input type="checkbox"/>	Force majeure, jf. kap. C1 pkt. 33.3	
Beskrivelse av forholdet:		
Følgende kreves som konsekvens av forholdet:		
<input type="checkbox"/>	Vederlagsjustering – nøytralt varsel, jf. kap. C1 pkt. 34.1.2	
<input type="checkbox"/>	Vederlagsjustering – kontraktens enhetspriser, jf. kap. C1 pkt. 34.3.1	
<input type="checkbox"/>	Vederlagsjustering – justerte enhetspriser, jf. C1 kap. pkt. 34.3.2 / 34.3.3	
<input type="checkbox"/>	Vederlagsjustering – regningsarbeider, jf. C1 pkt. 34.4	
<input type="checkbox"/>	Vederlagsjustering – tilbud om nye priser, jf. C1 pkt. 34.2.1	
<input type="checkbox"/>	Vederlagsjustering – økte kostnader til rigg- og drift, jf. C1 pkt. 34.1.3 / 34.6	
<input type="checkbox"/>	Vederlagsjustering – plunder og heft, jf. kap. C1 pkt. 34.1.3 / 34.2.2	
<input type="checkbox"/>	Fristforlengelse – nøytralt varsel, jf. kap. C1 pkt. 33.4	
<input type="checkbox"/>	Fristforlengelse – spesifikasjon, jf. kap. C1 pkt. 33.6.1	Ant arbeidsdager for følgende frister:
<input type="checkbox"/>	Fristforlengelse – varsel om forsering, jf. kap. C1 pkt. 33.8	
Begrunnelse og nærmere spesifikasjon for konsekvens:		
Se vedlegg nr.:		
Sendt av totalentreprenøren (dato og sign):		Mottatt av byggherren (dato og sign):

Byggherrens svar:			
Varsling			
<input type="checkbox"/>	KOE avslås fordi det er varslet for sent		
Vederlagsjustering			
<input type="checkbox"/>	Vederlagsjustering avslås, fordi byggherren anser at det ikke foreligger endring / byggherreforhold som berettiger vederlagsjustering.		
<input type="checkbox"/>	Byggherren er enig i at forholdet, eller deler av det, kan gi grunnlag for vederlagsjustering, men bestrider entreprenørens beregning av kravet.		
<input type="checkbox"/>	Byggherren er enig i at forholdet, eller deler av det, gir grunnlag for vederlagsjustering. EO vil bli utstedt for dette. Vederlagsjustering vil basere seg på følgende:		
<input type="checkbox"/>	Byggherren ber om spesifisert tilbud, jf. kap. C1 pkt. 34.2.1		
<input type="checkbox"/>	Kontraktens enhetspriser, jf. kap. C1 pkt. 34.3.1		
<input type="checkbox"/>	Justerte enhetspriser, jf. kap. C1 pkt. 34.3.2		
<input type="checkbox"/>	Regningsarbeid, jf. kap. C1 pkt. 34.4 og pkt. 30	<input type="checkbox"/>	Byggherren ber om overslag, jf. kap. C1 pkt. 30.2
<input type="checkbox"/>	R&D-regulering, jf. kap. C1 pkt. 34.6	<input type="checkbox"/>	Plunder & heft, jf. kap. C1 pkt. 34.2.2
Fristforlengelse			
<input type="checkbox"/>	Fristforlengelse avslås, fordi byggherren anser at det ikke foreligger endring / byggherreforhold som berettiger fristforlengelse.		
<input type="checkbox"/>	Fristforlengelse avslås fordi endringen ligger innenfor 15%-grensen, jf. kap. C1 pkt. 33.1.		
<input type="checkbox"/>	Byggherren er enig i at forholdet, eller deler av det, kan gi grunnlag for fristforlengelse, men bestrider totalentreprenørens beregning av kravet.		
<input type="checkbox"/>	Byggherren er enig i at forholdet, eller deler av det, gir grunnlag for fristforlengelse. EO vil bli utstedt for dette. Fristforlengelse vil basere seg på følgende:		
<input type="checkbox"/>	Antall arbeidsdager for følgende frister:		
<input type="checkbox"/>	Byggherren ber om spesifisering, jf. C1 pkt. 33.5 og pkt. 33.6.2. Manglende svar på denne forespørsel fører til tap av krav, med mindre unnlatt svar kan begrunnes.		
Byggherrens nærmere begrunnelse/kommentar:			
Se vedlegg nr.:			
Sendt av byggherren (dato og sign):		Mottatt av totalentreprenøren (dato og sign):	