
Fremdriftsplan 

Des

Uke 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Utlysning

Tilbudsbefaring  

Tilbudsfrist

Kontrakt

Oppstart 

Utendørs tilbygg vifterom

Innendørs arbeider

Prøvedrift

Overtakelse

Innflytting bruker

Januar Februar Mars April Mai Juni



24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 

Prøvedrift 3 mnd

Oktober NovemberSeptemberJuni Juli August


