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[bookmark: _Toc94271124]Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan
Fremdriftsplan for Oppdraget:
[Kommentar: Fylles ut med aktuelle leveranser, delleveranser og aktiviteter med tilhørende tidsplan, oppstartsdato og leveringsdag for leveransene.]

Avtalen punkt 8.5.2 Dagbot ved forsinkelse
Frister som utløser dagbot ved forsinkelse

[bookmark: _Toc94271125]Bilag 4 Administrative bestemmelser
[bookmark: _Toc150153820][bookmark: _Toc153682047][bookmark: _Toc201048180][bookmark: _Toc213426098][bookmark: _Toc421110361][bookmark: _Toc94271126]Partenes representanter (jf. avtalens punkt 1.5)
Bemyndiget representant for partene spesifisert på side 2 i avtalen. 
Endring av representanter skal varsles den andre part skriftlig i forkant av utskifting.
[bookmark: _Toc94271127]Nøkkelpersonell (jf. avtalen punkt 1.6)
Kunden har i bilag 1, krav 3.2.1.2 angitt hvilke roller som skal anses som nøkkelpersonell. Ved avrop av prosjektene må det påses at ved eventuelt bytte av nøkkelpersonell tilbys like bra eller bedre kompetanse.
Konsulentens nøkkelpersonell (fylles ut i forbindelse med avrop):
	Navn
	Stilling	
	Kompetanseområde

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc94271128]Bruk av underleverandør (jf. avtalen punkt 3.3)
Konsulentens godkjente underleverandører (fylles ut i forbindelse med signatur rammeavtale):
	Navn
	Org.nr
	Leveranseområde

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc94271129]Lønns- og arbeidsvilkår (jf. avtalen punkt 3.4)
Se vedlagt egenerklæring R Bilag 3 Vedlegg C Egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår.
[bookmark: _Toc94271130]Bruk av tredjepart (jf. avtalen punkt 4.2)
Kundens valgte tredjeparter (fylles ut i forbindelse med signatur rammeavtale):
	Navn
	Org.nr
	Arbeidsområde

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc94271131]Møter (jf. avtalen punkt 5.1)
Forhold og leveranser under denne SSA-O skal behandles i de møter og samhandlingsfora som er beskrevet i bilag 4 i rammeavtalen.  Partene kan i tillegg avtale tilsvarende møter og samhandlingsfora for det enkelte prosjekt.
Styring og samhandling for det enkelte prosjekt skal videre gjennomføres iht. spesifikasjonene i Bilag 3. Spesifikt skal det for hvert prosjekt gjennomføres følgende møter som skal defineres i prosjektplanen for prosjektet:
Regelmessige prosjektmøter mellom prosjektlederne og and relevante prosjektrepresentanter hos Partene.
Regelmessige styringsgruppemøter i de prosjektene der partene er blitt enige om å ha en felles styringsgruppe.
Det skal føres referater fra disse møtene.
[bookmark: _Toc94271132]Uavhengig ekspert
Partene skal i forbindelse med inngåelsen av rammeavtalen oppnevne en uavhengig ekspert, med den kompetansen partene mener passer best i forhold til avtalen. Hvis dette ikke er gjort, kan partene bli enige om oppnevningen av en uavhengig ekspert på avropstidspunkt eller på tvistetidspunktet.  
Partene skal på forhånd velge enten  
· å legge ekspertens forslag til løsning til grunn (bindende), eller 
· å bruke ekspertens forslag som grunnlag for selv å komme frem til en løsning (rådgivende).  
Den nærmere fremgangsmåten for arbeidet bestemmes av den uavhengige eksperten, i samråd med partene.

Partene har i forbindelse med inngåelsen av avtalen oppnevnt følgende uavhengige ekspert:
….. 
 Fylles inn før kontraktsignering av rammeavtalen eller i forbindelse med avrop..

[bookmark: _Toc38021404][bookmark: _Toc94271133]
Bilag 5 Samlet pris og prisbestemmelser
Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser skal fremgår av dette bilaget.  
[bookmark: _Toc94271134]Vederlag (jf. avtalen punkt 6.1)
I prisskjemaet har Konsulenten spesifisert komplette priser for Konsulentens tilbudte prosjekttjenester:
Alle prisene er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift, men inkludert alle andre avgifter. 
Kunden skal ha 30 dagers betalingsfrist på faktura.
Alle prisene er i norske kroner og skal være faste i prosjektperioden. 
Konsulenten skal på oppfordring vise transparens i kalkyler og fremdrift etter prinsippet "åpen bok".
Alle prisene er komplette og inkluderer Konsulentens kostnader til lønn, reise og opphold, reisetid, visum, forsikringer, verktøy og systemer nødvendig for å levere tjenesten, kontorlokaler, effektivt produktdistribusjon oa. Konsulenten kan mao. ikke kreve dekning av kostnader som ikke er spesifisert og avtalt med Kunden på forhånd. 
Priser i avrop skal som hovedregel være lavere eller tilsvarende priser tilbudt i SSA-O i rammeavtalen, justert for eventuelle prisjusteringer iht. rammeavtalen. Unntakene vil f.eks. være ny informasjon fra kunden på avropstidspunktet, eventuelt bruk av variable priser i justering av omfang. 
I tillegg til disse generelle retningslinjene for Konsulentens priser, gjelder også følgende:
Partene plikter å informere hverandre på områder som kan påvirke fremdriften, slik at partene i størst mulig grad finner det mulig å replanlegge for å sikre effektiv ressursutnyttelse og unødig stopp i fremdrift. Slik replanlegging skal som utgangspunkt ikke håndteres som en endring, jf artikkel 2.1 i avtalen med mindre det allerede på hendelsestidspunktet vil ha påvirkning på timeestimatene eller sluttdato for prosjektet.
Der Kunden avtaler at vederlaget til Konsulenten skal være iht. medgått tid i prosjektet, skal Konsulentens personell og tilhørende rate spesifiseres i tabellen i seksjon ‘Vederlag etter medgått tid’ nedenfor. Ratene skal ikke overskride ratene definert i rammeavtalens SSA-B og ellers være iht. de betingelsene som er definert i rammeavtalens SSA-B for reise og reisetid, kost og opphold, etc.  I slike tilfeller skal partene bli enige om et estimat for det totale arbeidsomfanget per ressurs. Konsulenten skal umiddelbart informere Kunden dersom han/hun i løpet av prosjektet mistenker at dette estimatet vil komme til å under-/ overskrides. Kunden skal da avgjøre om prosjektomfanget skal endres eller om tiltak skal gjennomføres for å ivareta det opprinnelige kostnadsestimatet. 
Kunden kan be om pris og avrope andre oppdrag innenfor denne rammeavtalens formål. Eksempelvis vil kunden kunne avrope et forprosjekt for å nærmere definere et moderniseringsprosjekt.

Målpris
Kunden kan benytte målpris som en alternativ prismodell ved avrop.  Oppgitte fastpriser under rammeavtalen skal danne baseline for slike prisforespørsler og det er en forventning at prisene blir lavere, da målpris endrer hvilken part som tar på seg risiko. Konsulenten skal ved en slik prismodell være transparente i kalkyler og fremdriftsoppfølging. 
Målprismodellen nedenfor legges til grunn for målprisbaserte leveranser. 
1. Dersom prosjektets sluttkostnad (justert for avtalte endringsordre) blir målpris +/- 10% honoreres Leverandøren uten at det gjøres fradrag eller tillegg i det avtalte vederlaget (målpris).
2. Dersom prosjektets sluttkostnad blir lavere enn målprisen deles den oppnådde besparelse som oppgitt i tabellen under. 
3. Dersom prosjektets sluttkostnad (justert for avtalte endringsordre) overstiger målprisen deles overskridelsen som oppgitt under. 

	Avvik
	Kunde
	Leverandør

	10%<20%
	80%
	20%

	20%<30%
	70%
	30%

	30%-50%*
	50%
	50%



*) Avvik over 50% honoreres ikke, men mindre kunden på avropstidspunkt har åpnet for dette. Det er kunden som vurderer og bestemmer om avviksbegrensningen på 50% skal utøkes eller fjernes.

Vederlag etter medgått tid / Tilleggsarbeid
(Fylles ut dersom partene unntaksvis har avtalt at arbeidet skal faktureres etter medgått tid)
Partene har avtalt at følgende rater og estimert omfang skal gjelde for prosjektet. Ratene skal ikke overskride ratene definert i rammeavtalens SSA-B:
	Kompetansekategori (jf. rammeavtalens SSA-B)
	Rate (eks. mva)
	Estimert tidsomfang
	Estimert totalt vederlag (ekskl. mva)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Utlegg og særskilte kostnader
(Fylles ut dersom partene avtaler at utlegg skal dekkes, og her spesifiseres det hvilke utlegg som er omfattet. For arbeid som skal faktureres etter medgått tid, skal her også spesifiseres eventuelt vederlag for reisetid, reise og opphold oa som partene har avtalt)
I tillegg til avtalt vederlag, skal Kunden refundere Konsulentens dokumenterte utlegg til:
[bookmark: _Toc94271135]Fakturering (jf. avtalen punkt 6.2)
Dersom ikke annet avtales ved hver enkelt bestilling/avrop, skal prosjektet faktureres etterskuddsvis og betales etter disse prinsippene:  
Prosjektpris
· 20% av totalprisen faktureres etter siste leveringsdag, jf bilag 3. 
· 80% av totalprisen faktureres etter følgende prinsipp:
Partene setter opp en betalingsplan basert på de ovennevnte prinsippene i starten av prosjektet.
Generelt skal betaling skje etterskuddsvis. Det vil si at dersom leverandøren for eksempel har lagt inn en variabel pris kun i en fase og som viser seg å inneholde arbeid i andre faser, plikter leverandøren å dele dette opp og fakturere etter faktisk påløpt arbeid.
Vederlag etter medgått tid
Arbeider som skal betales per medgått tid skal faktureres etterskuddsvis per måned. Med mindre dette er avtalt særskilt på forhånd, kan Konsulenten ikke fakturere for arbeid som er gjennomført i tidligere måneder, dvs. arbeid som ikke er gjennomført i siste måned.
Faktura
Konsulentens faktura skal inneholde følgende informasjon:
Fakturadato	(dato)
Fakturaadresse:
Faktura skal merkes med
referansenummer ________________
navn __________________________

Øvrige betalingsvilkår
Vilkår for implementering av EHF (elektronisk handelsformat):
Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje på den av Direktorat for økonomistyring (DFØ) sin til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil Konsulenten bli varslet seks måneder før nødvendig endring finner sted.
[bookmark: _Toc94271136]Prisendringer (jf. avtalen punkt 6.5)
Avtalt prisendring:
Timepris kan endres i henhold til følgende indeks:
[bookmark: _Toc38021405](Fylles ut dersom partene avtaler regulering etter annen indeks enn konsumprisindeksen, f. eks lønnsindeks for bransjen).
[bookmark: _Toc90734587][bookmark: _Toc94271137]Prisskjema for prosjektpriser
Prisskjema er gitt nedenfor. Leverandøren fyller ut kolonnen "Priselement", "Enhetspris" og "Sum". "Antall" fylles ut hvis det ikke er forhåndsutfylt.
	Priselement
	Beskrivelse
	Antall
	Enhetspris
	Sum
	Kommentar

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc94271138]Bilag 6 Endringer i den generelle avtaleteksten
	Punkt i avtalen
	Erstattes med

	1.1 første ledd erstattes med
	Avtalen gjelder levering av prosjekterings- og utbyggingstjenester hvor Konsulenten skal levere og være ansvarlig for et selvstendig sluttresultat, heretter kalt oppdraget. 
Tjenestene omfatter, selv om det ikke er uttrykkelig angitt i avtalen, alle aktiviteter og leveranser som er en naturlig del av leveransen og som med rimelighet er nødvendig for at leveransen skal være egnet til å oppfylle Kundens beskrevne formål og behov.  

	1.1 nytt sjette og sjuende ledd
	Konsulenten bekrefter at Konsulenten før signering av denne avtalen har hatt mulighet til å gjennomgå ønsket dokumentasjon og har gjort de undersøkelser som etter Konsulentens syn var nødvendig for å forstå kravene, utfordringene og kostnadsdriverne knyttet til Konsulentens forpliktelser. Konsulenten har hatt anledning til å stille Kunden de spørsmål Konsulenten mente var nødvendige, og har gjort sine egne vurderinger knyttet til hvorvidt mottatt informasjon er tilstrekkelig og riktig. Konsulenten har deretter inngått denne avtalen basert på sine forundersøkelser.   
Forbehold og reservasjoner fra Konsulenten er ikke gyldige dersom de; (i) er irrelevante eller unødvendige i lys av informasjon som er tilgjengelig for Konsulenten før signering, eller (ii) ikke spesifikt, klart og utvetydig fremgår av avtalen.

	2.1 erstattes med
	[bookmark: _Toc525650007]2.1 Endringer av ytelsene etter avtaleinngåelsen 
[bookmark: _Toc434131313][bookmark: _Toc27205334][bookmark: _Toc52090030][bookmark: _Toc525650008]2.1.1 Rett til endringer av avtalens innhold (leveranseendring)
Kunden har rett til å gi pålegg om endring med hensyn til økning eller reduksjon i omfang, karakter, art, kvalitet eller utførelse av ytelsene, samt endring i prosjekt- og fremdriftsplanen forutsatt at endringen ligger innenfor hva partene med rimelig grunn kan ha forventet da avtalen ble inngått. 
[bookmark: _Toc434131314][bookmark: _Toc27205335][bookmark: _Toc52090031][bookmark: _Toc525650009]2.1.2 Endringsoverslag
Med mindre annet fremgår av bilag 6 eller endringsordren selv, skal Konsulenten senest innen 10 (ti) virkedager fra mottak av skriftlig anmodning om endringen utrede aktuelle risiko- og endringskonsekvenser og gi et prisestimat. Ved anmodning om store endringer avtaler partene en forlengelse av fristen med det antall dager som er rimelig. I slike tilfeller kan Konsulenten alltid kreve forlengelse av fristen med inntil 10 (ti) virkedager. Anmodning om fristforlengelse må sendes innen utløpet av 10-dagersfristen i første setning.
Utredningen skal minimum omfatte følgende punkter:
a) beskrivelse av endringen
b) beskrivelse av omfang og tidsforbruk for arbeid som må utføres som en følge av endringen
c) virkningen på kravspesifikasjon, løsningsspesifikasjon og/eller detaljspesifikasjon
d) virkningen på krav til Kundens tekniske plattform
e) virkning på kontraktsprisen med detaljert angivelse av beregningsgrunnlag, jf. punkt 2.1.5
f) virkning på fremdriftsplan, jf. punkt 2.1.5
g) endrede krav til Kundens medvirkning
h) endringer i testplaner og testkriterier
i) betydning for fremtidig vedlikehold av standardsystem og utviklet programvare og forholdet mellom dem
Dokumenterte kostnader i forbindelse med utarbeidelse av endringsoverslag dekkes av Kunden i henhold til gjeldende priser og betingelser for tilleggsarbeider, jf. bilag 5. Hvis det i bilag 5 er angitt standardpriser for utarbeidelse av endringsoverslag, har Konsulenten ikke rett til å få dekket kostnader ut over dette med mindre Kunden skriftlig har godkjent et mer omfattende estimat på forhånd. 
Dersom utarbeidelsen av endringsoverslag i seg selv krever endringer i fremdriftsplanen, kan Konsulenten kreve justering av planen.
[bookmark: _Toc434131315][bookmark: _Toc27205336][bookmark: _Toc52090032][bookmark: _Toc525650010]2.1.3 Endringsordre
Hvis Kunden aksepterer Konsulentens utredning og pris, skal Kunden gi Konsulenten beskjed om at Kunden ønsker endringen utført, ved å utstede en endringsordre. Endringsordren skal undertegnes av Kunden. 
Konsulenten skal deretter innen 10 (ti) virkedager fra Konsulenten mottar undertegnet endringsordre, sørge for at endringsordren blir innarbeidet i avtalen, slik at endringer i spesifikasjoner, fremdriftsplan, teknisk plattform, tester, krav til Kundens medvirkning samt endring av kontraktspris fremkommer i avtalen. 
Endringene skal fremlegges Kunden for godkjenning. Godkjenning skal foreligge innen 10 (ti) virkedager.
Betingelsene i avtalen gjelder også for endringsordren hvis det ikke uttrykkelig er sagt noe annet i endringsordren.
[bookmark: _Toc136153098][bookmark: _Toc136170769][bookmark: _Toc139680148][bookmark: _Toc149451086][bookmark: _Toc525650011]2.1.4 Dokumentasjon av endringen
Endringer av ytelsene som angitt i kapittel 2.1 skal skje skriftlig og skal undertegnes av bemyndiget representant for partene. Konsulenten skal føre en fortløpende katalog over endringene, og uten ugrunnet opphold gi Kunden en oppdatert kopi.
[bookmark: _Toc434131316][bookmark: _Toc27205337][bookmark: _Toc52090033][bookmark: _Toc525650012]2.1.5 Konsekvenser av endringsordre
Dersom Kunden krever en endring, har Konsulenten rett til å kreve endringer i kontraktspris og fremdriftsplan eller øvrige forhold, jf. punkt 2.1.2, som er forårsaket av Kundens endringskrav.
Endringer i kontraktsprisen skal beregnes med utgangspunkt i de timeprisene eller andre enhetspriser som fremgår av bilag 5, såfremt endringsarbeidet i det vesentlige er likeartet med arbeider det er fastsatt timepris eller enhetspris for. 
Hvis endringen ikke er mulig å beregne på bakgrunn av timepriser eller enhetspriser i bilag 5, skal Konsulenten fremsette et tilbud på tillegg eller fradrag for endringene. Tilbudet skal reflektere det generelle prisnivået i denne avtalen.
Dersom det kreves endringer og/eller tillegg som i utgangspunktet ville medført endring i avtalt tidspunkt for Leveringsdag eller annen frist avtalt i bilag 3 skal Konsulenten så langt det er praktisk mulig forsøke å forsere gjennomføringen slik at avtalte frister likevel kan overholdes. Forsering skal i så fall anses som en endring som skal behandles i henhold til reglene i kapittel 2.1.
Når Konsulenten mottar endringsordren, skal den iverksettes uten ugrunnet opphold. Dette gjelder selv om endringsordrens virkning på kontraktsprisen, fremdriftsplanen eller andre betingelser i avtalen ennå ikke er endelig fastsatt, jf. punkt 2.1.6.
[bookmark: _Toc434131317][bookmark: _Toc27205338][bookmark: _Toc52090034][bookmark: _Toc525650013]2.1.6 Tvist om konsekvensene av en endring
Dersom partene er enige om at det foreligger en endring, men er uenige om endringens virkning på kontraktsprisen, skal Kunden betale et foreløpig vederlag beregnet av Leverandøren etter reglene i punkt 2.1.5. Dersom det ikke er krevd avgjørelse fra en uavhengig ekspert eller mekler eller reist søksmål for endringsarbeidet innen 6 (seks) måneder etter leveringsdagen eller den dagen varsel om heving eller avbestilling ble mottatt av Konsulenten, skal det utbetalte vederlaget anses som endelig. Konsulenten skal stille sikkerhet for den omtvistede delen av vederlaget, alternativt velge å få utbetalt halvparten av den omtvistede delen av vederlaget, frem til det tidspunktet da vederlaget anses endelig fastsatt.
[bookmark: _Toc434131318][bookmark: _Toc27205339][bookmark: _Toc52090035][bookmark: _Toc525650014]2.1.7 Uenighet om det foreligger en endring
Krever Kunden ved bemyndiget person skriftlig i form av pålegg, spesifikasjoner eller på annen måte utført et nærmere bestemt arbeid som Konsulenten mener ikke inngår som en del av hans forpliktelser i henhold til avtalen, skal Konsulenten skriftlig kreve at Kunden utferdiger en endringsordre.
Konsulenten skal sammen med krav om endringsordre sende Kunden utredning av aktuelle risiko- og endringskonsekvenser, og gi et prisestimat (endringsoverslag) i henhold til punkt 2.1.2 Kostnader i forbindelse med utarbeidelse av endringsoverslag dekkes av Kunden hvis Konsulenten gis rett i sitt krav om endringsordre.
Unnlater Konsulenten å fremsette slikt krav innen rimelig tid, skal arbeidet anses å være en del av Konsulentens forpliktelse i henhold til avtalen, og Konsulenten taper sin rett til å påberope seg arbeidet som grunnlag for fristforlengelse, ekstra vederlag eller erstatning.
[bookmark: _Toc434131319][bookmark: _Toc27205340][bookmark: _Toc52090036][bookmark: _Toc525650015]2.1.8 Omtvistet endringsordre
Dersom Konsulenten har krevd at Kunden utferdiger endringsordre i henhold til punkt 2.1.7, skal Kunden innen rimelig tid utstede endringsordre i henhold til punkt 2.1.3 eller skriftlig frafalle kravet. 
Dersom Kunden anser at arbeidet er en del av ytelsene, skal det uttrykkelig angis at endringsordren er omtvistet (omtvistet endringsordre). Endringsordren skal inneholde en begrunnelse for hvorfor Kunden anser at endringsordren er omtvistet. 
Selv om endringsordren er omtvistet, har Konsulenten plikt til å utføre det som er pålagt, mot at Kunden utbetaler et foreløpig vederlag tilsvarende halvparten av det beløp Konsulenten mener han har krav på. Hvis Konsulenten ikke krever avgjørelse av den omtvistede endringen i henhold til avtalens punkt 2.1.10 innen 3 (tre) måneder etter at vederlaget er utbetalt, eller hvis arbeidet blir ansett å ligge innenfor kontrakten, skal det foreløpige vederlaget motregnes i neste betalingsmilepæl. Hvis arbeidet anses som en endring, skal det fastsatte vederlaget for endringen, korrigert for det foreløpige vederlaget, innarbeides i den ordinære betalingsplanen. 
Konsulenten kan bestride plikten til å utføre arbeidet ved å kreve en avgjørelse fra en uavhengig ekspert jf. punkt 2.1.10 eller mekler, eller reise søksmål for å få sitt krav endelig avgjort. Slikt krav må fremmes uten ugrunnet opphold etter at Kunden har meldt at endringen er omtvistet. Konsulenten har risikoen for de forsinkelser som måtte oppstå som følge av at arbeidet utsettes, hvis det blir fastsatt at arbeidet er omfattet av kontrakten.
[bookmark: _Toc525650016]2.1.9 Tvisteløsning – omtvistet endringsordre
Hvis Konsulenten har mottatt en omtvistet endringsordre, må Konsulenten innen 6 (seks) måneder etter å ha mottatt den omtvistede endringsordren enten kreve en avgjørelse fra en uavhengig ekspert jf. punkt 3.10 eller mekler, eller reise søksmål for å få sitt krav endelig avgjort. Gjør ikke Konsulenten det, anses arbeidet å være en del av Konsulentens plikter etter avtalen.
2.1.10 Uavhengig ekspert
Partene skal i forbindelse med inngåelsen av avtalen oppnevne en uavhengig ekspert som angis i bilag 4, med den kompetansen partene mener passer best i forhold til avtalen. Hvis dette ikke er gjort, kan partene bli enige om oppnevningen av en uavhengig ekspert på tvistetidspunktet. 
Den nærmere fremgangsmåten for arbeidet bestemmes av den uavhengige eksperten, i samråd med partene.

	Punkt 2.3 
	2.3   KUNDENS AVBESTILLINGSRETT
Kunden har en ubetinget rett til å avbestille hele eller deler av oppdraget. Slik avbestilling kan omfatte enhver del av oppdraget, både deltjenester, deler av ting og andre aktiviteter som skal leveres. 
Avbestilling skal skje ved 30 dagers skriftlig varsel til Konsulenten. 
Ved slik avbestilling skal Kunden betale 
a) det beløp som Konsulenten har til gode som vederlag etter punkt 6 for tjenester som allerede er gjennomført i henhold til avtalen.
b) Konsulentens rimelige, nødvendige og dokumenterte direkte kostnader forårsaket av at avtalen avbestilles etter dette punkt 2.3 knyttet til omdisponering av personell, som Konsulenten ikke ville hatt dersom avtalen hadde fortsatt og som ikke på annen måte dekkes av vederlag eller refusjoner fra kunden eller andre, forutsatt at kostnaden omfattes av alternativ i) og/eller ii) direkte under:
(i) Kostnader knyttet til omdisponering av personell forutsatt at Konsulenten har truffet rimelige tiltak for å minimalisere slike kostnader. 
(i) Kostnader Konsulenten påføres som følge av krav fra underleverandører i den grad kravet fra underleverandøren omfattes av alternativ i. og/eller ii. direkte under:
i. Kostnader som ville vært dekningsberettiget for Konsulenten under dette punkt 2.3.  
ii. Ikke refunderbare kostnader som ikke dekkes av i. direkte over for lisenser som er eller skal overtas av Kunden og spesifikt ville blitt dekket av Kunden under avtalen om avbestilling ikke hadde funnet sted og som Konsulenten ikke kan nyttiggjøre seg i andre sammenhenger, forutsatt at Konsulenten treffer tiltak for å redusere eller fjerne kostnaden og at Kunden gis mulighet til å overta lisensen.
I tillegg skal Kunden betale et avbestillingsgebyr på 4 (fire) prosent av avtalt vederlag for hele oppdraget. . 
Konsulenten kan for øvrig ikke kreve dekket kostnader eller tap de har hatt i forbindelse med leveransen eller tap av fortjeneste etter dette punkt 2.3. 
Med mindre annet er avtalt skal avbestillingsgebyret for delvis avbestilling beregnes på grunnlag av det avbestiltes andel av avtalt vederlag for hele oppdraget. Dersom det ikke er angitt pris for den avbestilte del, skal vederlaget reduseres forholdsmessig. Konsekvensene delvis avbestilling har for gjenstående deler av oppdraget, herunder virkning på vederlaget for oppdraget, skal håndteres i henhold til bestemmelsen i punkt 2.1. 
Dersom tjenestene helt eller delvis er forskuddsbetalt skal betaling for tjenester som ennå ikke er levert komme til fradrag.
Med «avtalt vederlag for hele oppdraget» i dette punkt 2.3 menes summen av de faste kostnadene Kunden skal betale for oppdraget. Opsjoner og tilleggstjenester skal ikke medregnes.  

	Nytt punkt 2.4 "Kundens rett til å overta prosjektet ved avbestilling" lyder som følger:
	Dersom Kunden avbestiller oppdraget jf. pkt. 2.3 kan Kunden kreve å overta hele eller deler prosjektet. Dersom Kunde krever å overta prosjektet skal Konsulenten transportere nødvendige rettigheter, dokumenter og kunnskap til Kunde, slik at Kunde selv kan ferdigstille prosjektet, eller sette ferdigstillelsen av prosjektet ut til en tredjepart.

	Punkt 3.7 erstattes med
	3.7	PERSONOPPLYSNINGER
Leverandørens plikter som databehandler reguleres av databehandleravtalen. 
Leverandøren skal i bilag 2 beskrive hvordan tilfredsstillende behandling i tråd med personopplysningsregelverket skal oppnås og gjennomføres. Dette omfatter blant annet krav til innebygget personvern. 
Partenes erstatningsansvar for skade som rammer den registrerte eller andre fysiske personer og som skyldes overtredelse av personopplysningsloven følger bestemmelsene i personvernforordningen artikkel 82. 
Erstatningsbegrensningen i punkt 8.5.6 kommer ikke til anvendelse for ansvar som følger av personvernforordningen artikkel 82.

	Punkt 5.2, nytt avsnitt legges til.
	Konsulenten er innforstått med at Kunden har rett til å avbestille leveransen i samsvar med punkt 2.3 og bærer selv risikoen for eventuell avvikende avbestillingsrett overfor underleverandører som benyttes i leveransen.

	Punkt 6.1, nytt avsnitt legges til
	Konsulenten kan ikke kreve vederlag, dekning av utlegg, skatter mv. med mindre dette fremgår spesifikt av avtalen. Det faktum at en aktivitet eller leveranse ikke er priset i bilag 5 betyr ikke at den gjeldende aktiviteten ikke er en del av leveransen.

	8.5.2 første ledd erstattes med 
	Blir ikke avtalt tidspunkt for levering, eller annen frist som partene i bilag 3 har knyttet dagbøter til, overholdt, og det ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold, foreligger en forsinkelse fra Konsulentens side som kan gi grunnlag for dagbot.

	8.5.2 nytt annet ledd 
	Der leveransen gjelder etablering av en løsning, skal den samlede verdien av utstyret og programvaren også inngå i samlet vederlag som dagbøtene skal beregnes av. Dette gjelder selv om leveranse av utstyret og programvaren er kontraktsfestet under en annen avtale, men bare dersom Konsulenten/Leverandøren er den samme i begge avtalene. I slike tilfeller skal eventuelle dagbøter i de andre avtalene bortfalle, dvs. det skal ikke beregnes ‘doble’ dagbøter.

	Nytt fjerde avsnitt i punkt 8.5.4 Heving lyder som følger:
	Hvis det som er prestert frem til hevingstidspunktet er av en slik art at Kunde ser det hensiktsmessig å ferdigstille prosjektet skal Kunde fremme slikt krav ovenfor Konsulenten. Konsulenten skal transportere nødvendige rettigheter, dokumenter og kunnskap til Kunde, slik at Kunde selv kan ferdigstille prosjektet eller sette ferdigstillelsen av prosjektet ut til en tredjepart.  
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Bilag 7 Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen
[Kommentar: Dette bilaget skal ikke fylles ut før avtaleinngåelse, men må ligge ved selv om det foreløpig er tomt. 
Det er Konsulenten som er ansvarlig for at det føres en fortløpende katalog over endringene som utgjør bilag 7. Konsulenten er også ansvarlig for at Kunden uten ugrunnet opphold gis en oppdatert kopi. Kunden må selv holde oversikt over hvilke endringsanmodninger de har sendt og hvilke endringsoverslag de har mottatt.
Kunden er ansvarlig for at endringene det er anmodet om ikke er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Endringer som anses som vesentlige vil kunne bli betraktet som en ulovlig direkte anskaffelse. Ulovlige direkteanskaffelser er sanksjonsbelagt med et overtredelsesgebyr på inntil 15 % av den ulovlige anskaffelsens verdi. Kontrakten kan også kjennes «uten virkning».]
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