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1 Innledning 

1.1 Formålet med planen 

Denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) gjelder for prosjekt nytt storkjøkken og vaskeri i 
Vestre Toten kommune. SHA-planen er utarbeidet i henhold til kravene i § 8 i Forskrift om sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften), og er byggherres overordnede plan for 
styring av SHA-arbeidet i prosjektet.  

Planen må ses i sammenheng med krav til ivaretakelse av SHA i kontraktene mellom byggherren og 
utførende parter. 

1.2 Orientering om prosjektet 

Det skal etableres nytt storkjøkken og vaskeri på Gjestrum Industriområde på Bøverbru i Vestre Toten 
kommune. Byggherre er Vestre Toten kommune. Planlagt oppstart for byggeprosjektet er august/september 
2022 og planlagt ferdigstillelse desember 2023. Viser til Del II kontraktsgrunnlag for ytterligere beskrivelse av 
prosjektet.  

1.3 Målsetting for SHA 

Prosjektets mål for bygge- og anleggsarbeidene er:  

 Ingen uønskede hendelser som fører til død eller alvorlig personskade.  
 Ingen skader med fravær til følge.  
 Ingen påvirkning på personer som fører til svekket helsetilstand.  

1.4 Informasjon om og oppdatering av SHA-plane 

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen (KP) er dokumentansvarlig for planen frem til oppstart av bygge- 
eller anleggsarbeidene. Koordinator for SHA i utførelsesfasen (KU) er dokumentansvarlig for planen i 
utførelsesfasen av prosjektet. 

Planen skal revideres dersom det er endringer i prosjektet og opplysninger om dette, eller kommende 
aktiviteter som krever at planen utvikles videre. Oppdateringer av planen distribueres på prosjekthotell. 

SHA-planen skal være et levende dokument som må oppdateres ved endringer i prosjektet som har 
betydning for SHA. 

Gjeldende versjon av SHA-planen skal i tillegg være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen. Det 
presiseres at planen skal være fysisk tilgjengelig på byggeplassen.   

Enhver som oppdager feil eller mangler i planen eller endrede risikoforhold, har ansvar for å melde om dette 
til byggherre, se også beskrivelse i kapittel 5. 
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Planen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. 
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2  Organisering av prosjektet 

Prosjektet gjennomføres som en generalentreprise. 

Et organisasjonskart som viser organisering og rollefordeling av SHA-arbeidet i prosjektet fremgår av 
vedlegg 1. 
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3 Fremdriftsplan 

 

Overordnet fremdrift for prosjektet fremgår av «Foreløpig hovedfremdriftsplan 2021-11-11».  

Planlagt oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene er august/september 2022. Arbeidene er planlagt å pågå 
frem til desember 2023. 
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4 Risikovurderinger og spesifikke tiltak 

Oversikt over gjennomførte risikovurdering i prosjektet fremgår av tabellen under.  

Tabell 1: Oversikt over gjennomførte risikovurderinger i prosjektet 

Dokumentnummer Dokumentnavn 
SHA 02 Bhf-Fareidentifikasjon 
  
  
  
  

 

Viser til fareidentifikasjon for identifiserte risikoforhold og risikoreduserende tiltak som skal implementeres 
fremgår av tabellen under. 
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5 Rutiner for behandling av avvik fra SHA-planen 

Med avvik menes i denne sammenheng endringer i løsninger, planer, fremdrift, risikoreduserende tiltak eller 
andre forhold i prosjektet som kan påvirke SHA for arbeidstakerne på bygge- eller anleggsplassen.  

Arbeidsgivere og enmannsbedrifter skal informere byggherren om avvik fra SHA-planen som kan ha 
betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Risikoforhold som er forårsaket av 
byggherren og/eller de prosjekterende valg og som ikke er beskrevet i SHA-planen skal også meldes som 
avvik til byggherren.  

Informasjon og melding om avvik skal sendes byggherren ved KU. KU skal fortløpende: 

• Holde byggherren orientert om avvik knyttet til SHA-planen. 

• Følge opp at risiko som følge av avviket blir vurdert. 

• Sørge for at nødvendige risikoreduserende tiltak blir identifisert. 

• Sørge for at tiltak blir besluttet, iverksatt og kommunisert. 

• Sørge for at SHA-planen oppdateres med hensyn på dette. 

Byggherren skal beslutte og, godkjenne tiltak og nødvendige oppdateringer av SHA-planen. Arbeidsgivere 
og enmannsbedrifter skal holdes løpende informert om endringer i SHA-planen iht. kap. 1.4.  
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6 Vedlegg 

Vedlegg 1: Organisasjonskart  
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