
Vedlegg 13: Leveranseplan arbeidstegninger 01.04.2022

Prosjekt: Storkjøkken og vaskeri - Vestre Toten kommune

Entreprise: EG1 - Generalentreprise NS8405

Fag Fil-format Ansv. Leveransedato Kommentar

ARK 01.07.2022

RIB 01.07.2022

RIV 01.09 - 01.10.2022

RIE 01.09 - 01.10.2022

Lås og beslag 01.09 - 01.10.2022

RIVA 01.07.2022

RIVeg 01.07.2022

LARK 01.09 - 01.10.2022


