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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt andre 
utgave oktober 2008 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og 
presiseringer til NS 8405 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske 
for alle kontrakter der Blåboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som kan 
variere fra kontrakt til kontrakt. 
 
Innenfor hver del av Blåboka er presiseringer og endringer til NS 8405 angitt i kronologisk 
rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. 

 
DEL I 

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 
 
1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 pkt 2.2) 
 
Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som 
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.  

 
2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6) 
 
Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt 6.  

 
Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk 
av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det 
er særlig avtalt et annet beløp.  

 
Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg og fristforlengelse. 

 
3 Varsler og krav (NS 8405 pkt 8) 

 
NS 8405 pkt 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse på krav og forespørsler etter NS 8405 pkt 
34.4, som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret. 

 
4 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9) 
 
4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 
Entreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt 9 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8405 
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger av Blåboka punkt 4.2 nedenfor. 
 
4.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2) 
 
Entreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal 
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres 
senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; 
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse. 

 
Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprenøren ikke å stille 
sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.  
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4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse/Reduksjon av sikkerhet (NS 8405 pkt 9.3 og 9.4) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 
5 Forsikring (NS 8405 pkt 10) 
 
5.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1)    

 
Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er 
overtatt av byggherren. 
 
5.2 Kontroll (NS 8405 pkt 10.3)  
 
Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt 10 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8405 
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring. 
Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.  
 
5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4) 
 
Byggherren tegner ikke forsikring. 

 
6 Utførelse (NS 8405 pkt 11.1) 
 
Kvalitetssikring 
Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i       
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene 
4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser 
5.1. Lederskap og forpliktelse 
7     Støtte 
9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering 
9.2. Interne revisjoner. 
 
Styringssystemet skal oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder. 
 
Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til mal utarbeidet av byggherren, som 
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge 
senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  
 
Entreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i 
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang 
per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner. 
 

7 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12) 
 

7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.  
 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
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Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, 
entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 
identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne, han og eventuelle underleverandører 
benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko, se for øvrig krav i SHA-planen. 
 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren 
retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut 
underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

 
7.2 HMS-kort og ID 

 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 

Ordrebekreftelse med QR-kode kan aksepteres sammen med gyldig ID. Søknadsskjema eller 

annen dokumentasjon aksepteres ikke som HMS-kort.  

 

Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For øvrig skal gyldig legitimasjon kunne 
fremvises på forespørsel fra byggherren, representanter som utfører kontroll på vegne av 
byggherren og representanter fra kontrolletatene. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og 
gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.  

 
7.3 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere 

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)) 
 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Skatteetaten Brukerdialog, utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.  
 
Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandørkjeden. Entreprenøren skal 
på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av 
at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprenørens ansvar 
og skal betales av ham.  
 
7.4 Krav til lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping 
 
Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer 
til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 
og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med 
lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og 
losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  
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Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 
Entreprenøren plikter å gi byggherren innsyn i hvilke kontroller som er gjennomført i 
leverandørkjeden og resultat fra kontrollene. Alvorlige brudd som avdekkes i slike kontroller, skal 
uoppfordret meldes til byggherren, med beskrivelse av hvordan forholdene vil bli rettet opp. 
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren straks rette forholdet. 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver. 
Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.   
 
Brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår gir byggherren rett til å stanse arbeidene eller, i 
alvorlige eller gjentatte tilfeller, å heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i 
leverandørkjeden bruddet har skjedd. Retten til heving gjelder selv om entreprenøren retter 
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet, herunder hos bemanningsforetak, 
kan byggherren også kreve at entreprenøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje uten 
omkostninger eller risiko for byggherren. 
 
Manglende dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår nevnt i punkt 7.4 første ledd likestilles med 
brudd på bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det forelå brudd.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
7.5 Fast ansatte 
 
Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utføres av fast ansatte med reell 
stillingsprosent (minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne 
bestemmelsen. Byggherren kan gjøre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig 
ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.  
 
Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter 
som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler entreprenøren inngår for utførelse av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  
 
Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentatte brudd på denne 
bestemmelsen kan anses å være vesentlig mislighold av kontrakten. 
 
7.6 Innleie fra bemanningsforetak 
 
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft. 
  
Innleide arbeidstakere skal være ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i 
bemanningsforetaket.  
 
Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens § 14-12 (2), skal entreprenøren 
fremlegge dokumentasjon på at det er inngått gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med 
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. 
 
Ved innleie skal det være fast ansatte faglærte arbeidere fra entreprenøren på alle arbeidslag til 
enhver tid.  
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Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljølovens § 14-12 a om 
likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
Der byggherren påpeker brudd på bestemmelsene om innleie hos entreprenøren eller dennes 
underentreprenører, skal entreprenøren straks sørge for å rette forholdet. 
 
Dersom entreprenøren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene for entreprenørens 
regning og risiko. I alvorlige eller gjentatte tilfeller kan byggherren også heve kontrakten.  
 
7.7 Forbud mot kontant betaling 
 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.  
 
For å motvirke svart økonomi og for å sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling 
leverandører foretar for kjøp til Statsbygg foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandørene 
skal derfor f. eks ikke kunne kjøpe byggevarer med kontanter. 
 
7.8 Ytre miljø - Tropisk tømmer og fredet skog 
  
Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine 
bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for 
trevirke, skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir 
benyttet eller forefinnes på byggeplass.  
 
Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge 
dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring 
om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om 
unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. 
 
Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 
 
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes 
eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av 
byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprenørens regning, 
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge 
av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. 

 
7.9 Ytre miljø - Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht  
 

a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for 
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14 

b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljøoppfølgingsplanen (MOP) 
 
Dersom entreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han 
misligholder sine plikter mht 
 

c) levering av avfallsrapporter, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfallsrapportering og 
hovedentreprenørens prisbærende poster. 
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For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille 
av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse. 
 
Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 
 
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 
10.000 per mislighold. 

 
7.10 Ytre miljø - Mangelfull avfallshåndtering 
 
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se Bok 0 og 
Miljøoppfølgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til             
NOK 150.000, som fordeles på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører 
ikke-oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 198-6, vil 
differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 også fordeles på entreprenørene etter 
byggherrens skjønn. 

 
7.11 Ytre miljø - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje 
 
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen 
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for 
at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller 
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprenøren er av den 
oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen 
sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette.   
 
7.12 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt 12.2) 

 
Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, 
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt 
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn. 
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved bytte 
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  
 
Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn 
til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes 
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.  Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har 
unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med 
personskiftet. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, 
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  

 
8 Entreprenørens prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 13.1) 
 
Der det er avtalt at entreprenøren skal være ansvarlig for prosjektering (leverandørprosjektering), 
er entreprenøren ansvarlig for å innarbeide sin prosjektering i prosjektets bygningsinformasjons-
modeller (BIM). Dette skal skje etter nærmere anvisninger fra byggherren.  
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Entreprenørens prosjektering omfattes av byggherreforskriftens §17, og grensesnitt mot andre 
prosjekterende skal ivaretas.  
 
Prosjektering som ikke er i samsvar med ovennevnte krav, er å anse som mangelfull og gir 
byggherren grunnlag for å gjøre sanksjoner gjeldende i hht kontraktens bestemmelser.        

 
9 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt 14.1) 
 
9.1 Innsynsrett 

 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprenørens 
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og 
regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 

 
Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. 
Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset 
til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 
 
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og 
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for 
entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 
 
9.2 StartBANK 
 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse være registrert i StartBANK.  
 
Underentreprenører og bemanningsforetak som medvirker til å oppfylle kontrakten må være 
registrert i StartBANK. Registreringen må være fullført før virksomheten gis tilgang til 
byggeplassen.  
 
Entreprenøren plikter å sørge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid 
er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.  
 
Personell fra virksomhet som ikke er registrert i StartBANK kan nektes adgang til byggeplass. 
 
9.3 Registrering av leverandører og egenrapportering om seriøsitet 
 
Entreprenøren og hans underleverandører, herunder bemanningsforetak, plikter å fylle ut 
byggherrens skjema Egenrapportering av leverandør og laste det opp i byggherrens system for 
elektroniske oversiktslister. Registrering av leverandører i systemet kan ta inntil to uker. Ansatte 
hos leverandøren skal ikke gis adgang til byggeplass før leverandøren har status godkjent og de 
ansatte er forhåndsregistrert i systemet. Byggherren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser og 
andre ulemper ved manglende adgang til byggeplass, med mindre registreringsprosessen tar mer 
enn to uker, og dette ikke kan lastes entreprenøren. 
 
Brudd på ovennevnte plikter medfører at arbeidstakere fra entreprenør, underleverandør eller 
bemanningsforetak, som ikke er godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan 
nektes adgang eller bli bortvist fra byggeplassen. Dersom byggherren avdekker at entreprenøren 
eller noen av hans underentreprenører har startet arbeider på byggeplass uten at leverandøren har 
status godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan byggherren ilegge 
entreprenøren en bot på kr 10 000 pr entreprenør dette gjelder. 
 
Entreprenøren plikter å påse at alle arbeidstakere registrerer seg inn og ut av byggeplassen i tråd 
med det til enhver tid gjeldende regelverk og rutiner på den aktuelle byggeplassen. Dersom 
byggherren ved tilstedekontroller avdekker manglende inn-/utregistrering og/eller manglende 
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forhåndsregistrering av personell i systemets mannskapsliste, kan byggherren ilegge 
entreprenøren bot på kr 1 000 pr dag og pr person dette gjelder. 
 
9.4 Byggherrens rett til å innhente opplysninger (Utvidet skatteattest) 
 
Byggherren skal ha fullmakt fra entreprenør og underleverandør(er) til et ubegrenset antall ganger 
å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om 
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her: https://dok.statsbygg.no/wp-
content/uploads/2021/08/fullmakt_skatteetaten.pdf. 
 
De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten, skal gjelde i 4 år fra signering av fullmakten, og 
fullmakten skal være generell for Statsbygg. 

 
10 Bruk av underentreprenør - Generelt (NS 8405 pkt 15.1) 
 
10.1 Plikter 

 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører, herunder bemanningsforetak, i 
kjede under seg, for utførelse av kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom 
det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å oppfylle kontrakten. Entreprenøren 
skal senest to uker etter inngåelse av denne kontrakten oversende en liste over de virksomheter 
som skal medvirke til å oppfylle de vesentlige delene av kontrakten. 
 
Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. I de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal 
entreprenøren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell næringsvirksomhet, fører 
regnskap i samsvar med gjeldende lov og forskrift om bokføring, og sender inn mva-oppgaver 6 
ganger per år. 
 
Entreprenøren skal ikke engasjere underentreprenører for å utføre arbeid under denne kontrakten 
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 
 
Entreprenøren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til 
underleverandørene sine og hvem som har signaturrett for disse. 
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
10.2 Sanksjoner 
 
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig 
ved skifte av underentreprenøren innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det 
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underentreprenøren ikke har oppfylt 
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av hevning av 
underentreprenørens avtale, skal bæres av entreprenøren. 
 
Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt 15, kan byggherren nekte den aktuelle 
underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 
  

https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2021/08/fullmakt_skatteetaten.pdf
https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2021/08/fullmakt_skatteetaten.pdf
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11 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1) 
 
I dette punkt 11 i Blåboka skal betegnelsene som benyttes nedenfor ha følgende mening: 
K1 = Overtakende entreprise 
K2 = Tiltransportert entreprise 
K3 = K1 + K2 = Ny utvidet entreprise 
 
Tiltransportreglene i NS 8405 pkt 16.1 gjelder med følgende endringer/presiseringer: 

 
a) NS 8405 pkt 16.1 andre, tredje, fjerde og siste ledd gjelder både der sideentrepriser 

transporteres og der byggherren etter kontraktsinngåelse utpeker en underentreprenør som 
entreprenøren er forpliktet til å inngå kontrakt med, jf. NS 8405 pkt 16.1 første ledd.  

 
b) NS 8405 pkt 16.1 tredje og fjerde ledd gjelder både for overtakende entreprenør og 

tiltransportert underentreprenør.  
 
c) At tiltransport til underentreprise anses som ”en utvidelse av entreprenørens kontrakt” 

innebærer: 

 
1. Dagmulkt ved oversittelse av delfrist blir beregnet av kontraktssum for K1 eller K2 avhengig 

av hvilket arbeid som er forsinket.  
 

2. Den sluttfrist i K1 eller K2 som inntrer først, anses som en dagmulktbelagt delfrist. Den 
sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist i K3. 

 
3. Dagmulkten for oversittelse av sluttfrist i K3, blir beregnet av kontraktssum for K3. 

 
4. Maksimal dagmulkt er 10% av kontraktssum for K3. 

 
5. Kontraktssum for K3 er kontraktssum for K1 + kontraktssum for K2 + påslag for tiltransport. 

 
6. Overtakelse av K3 skjer ved sluttfrist i K3. 

 
7. Entreprenørens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 pkt 9.2 må utvides til 10% av 

kontraktssum for K3 (når K3 er høyere enn NOK 250.000). 
 

8. Entreprenøren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor den tiltransporterte 
underentreprenøren, men skal likevel stille sikkerhet iht. NS 8405 pkt 9.1, 9.3, 26.1 og 
36.2. NS 8415 pkt 18.4 gjelder dessuten i forholdet mellom entreprenør og tiltransportert 
underentreprenør. 

 
9. I forholdet mellom entreprenøren og byggherren, blir entreprenøren identifisert med 

tiltransportert underentreprenør. 
 

10. Kontraktsvilkårene i K3 består av en kombinasjon av kontraktsvilkårene i K1 og K2, slik at 
de respektive kontraktsvilkår gjelder for den del av kontraktsarbeidene i K3 som opprinnelig 
hørte til hhv K1 og K2, dog med de tilpasninger som følger av NS 8405 pkt 16 og ovenfor. 

 
d) Kontraktsvilkårene for den tiltransporterte underentreprise, som gjelder i forholdet mellom 

entreprenør og underentreprenør, er som for K2, med de tilpasninger som følger av Blåboka 
punkt 11 bokstav c nr. 8 ovenfor. 

 
e) Ved tiltransport kan overtakende entreprenør kreve en befaring av utført arbeid for å kunne 

utøve sin rett etter NS 8405 16.1 tredje ledd. Kravet må fremsettes senest 14 dager etter at 
han mottok melding om tiltransport. 
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f) Er ikke annet avtalt har tiltransporten virkning både for den tiltransporterte entreprenørs utførte 

og gjenstående arbeider. 
 
g) NS 8415 pkt 18.4 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom overtakende entreprenør og 

tiltransportert entreprenør. 
 

12 Prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 19.2) 
 
Modellbasert prosjektering og papirløs byggeplass  
Entreprenøren skal basere all sin planlegging og produksjon på bygningsinformasjonsmodeller 
(BIM) og digitale tegninger. Papirtegninger skal ikke forekomme på byggeplassen.  
 

13 Retten til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8405 pkt 22.1) 
 
Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til 
kontraktssummen. 

 
14 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3) 
  
Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og 
fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging. 
 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging: 
 
14.1 Regulering i uendret byggetid 
 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke 
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel: 

 
0,5 A ( B - 1,1 C ) 
 C 
 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva) 
 
Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. 
(B), skal det ikke tas hensyn til  

 
• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

• utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 
entreprise/leverandørkontrakter, 

• avbestillingserstatning, 

• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 

• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  
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14.2 Regulering i forlenget byggetid 
 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering 
for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 

 
0,7 A (   Z  ) 
        Y 
 
A =  avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
Y =  opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom 

dato for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for 
første tilrigging på byggeplass) til opprinnelig avtalt oppstart prøvedrift (opprinnelig avtalt 
overtakelsesdato dersom ingen prøvedrift er avtalt) 

Z =  forlengelse utover opprinnelig byggetid  
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  

 
15 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26) 
 
15.1 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1)  

 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
15.2 Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt 26.2) 

 
NS 8405 pkt 26.2 utgår. 
 
15.3 Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt 26.3) 

 
NS 8405 pkt 26.3 a) utgår.  

  
16 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) 
 
Entreprenøren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt, 
skal dette skje innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens 
utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning. 

 
17 Fremdriftsbetaling (tillegg til NS 8405 pkt 28) 
 
Entreprenøren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngåelse, utarbeide en plan 
for grunnlag for fakturering av kontraktsummen (faktureringsplan). 
 
Faktureringsplanen skal følge den avtalte fremdrift. Den skal vise sammenhengen mellom 
utarbeidet fremdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres på grunnlag 
av fremdriftsplanen, slik at det fremgår hvilke avdrag som kan kreves på grunnlag av det som er 
utført, og det som er tilført byggeplassen for å bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte 
fremdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende. 
 
Et eventuelt avtalt forskudd til entreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, jf. 
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
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18 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29) 
  
18.1 Generelt 
 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidler-
infrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 
18.2 Utenlandske entreprenører, import og merverdiavgift mv 
 
Arbeid på fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den 
utenlandske entreprenøren skal derfor stå som importør av alle innsatsvarer og tjenester 
nødvendig for å oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprenøren er forpliktet til å registrere seg 
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngåelse for å kunne 
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet, 
og ikke i egen faktura. Milepælfaktura som etter avtalen skal faktureres før selve byggearbeidet 
starter, skal også inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli 
formidlet fra byggherren, skal benyttes. 
 

19 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)  
 
19.1 Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.2) 

 
NS 8405 pkt 32.2 første ledd får følgende tilføyelse: 
 
Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at 
entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen.  
 
19.2 Overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.3) 

 
NS 8405 pkt 32.3 første ledd får følgende tillegg: 
 
På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere listen over de mangler han noterte seg 
på sluttbefaringen av egne arbeider, jf. Blåboka punkt 19.1 ovenfor, med kvittering for at manglene 
er utbedret.  

 
20 Prøvedrift (tillegg til NS 8405) 
 
20.1 Prøvedrift 
 
For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbærende poster fremgå hvilke anlegg eller 
deler av anlegg som skal ha prøvedriftsperiode. Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom 
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale 
driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske 
anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. 

 
Prøvedriftsperiodens varighet er 6 måneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte 
entreprise.  
  
Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring 
og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å 
nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1 
til 32.5 og 32.7, med endringer som nevnt i Blåboka punkt 19, tilsvarende. Byggherren skal ha 
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mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før 
prøvedriftsperioden kan starte.  

 
Oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende: 
 
a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. 
 
b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren, jf. NS 8405 pkt 17.  

 
Prøvedrift har følgende hensikt: 

• Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende 

• Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid 

• Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring 

• Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav  

• Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med entreprenøren/leverandørene av de 
enkelte anlegg 

• Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden.  
  
20.2 Justering av prøvedriftsperiodens lengde 
 
Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige leverandører/entreprenører, ha anledning 
til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende 
forlengelse av prøvedriftsperioden.  
 
Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav 
sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av 
annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten 
til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av 
prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav. 

 
20.3 Overtakelse 
 
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av 
kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført 
overtakelsesforretning. 

 
21 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 pkt 33.1) 
 
Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som følger av    NS 
8405 pkt 33.1 fjerde ledd annen setning. 

 
22 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34) 
 
22.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1) 

 
Dersom entreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette 
dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen. 

 
Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplanen, jf 
NS 8405 pkt 18, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på byggeplass, 
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prøvedrift. 
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22.2 Dagmulktens størrelse (NS 8405 pkt 34.3) 
 
Dagmulkten, ved overskridelse av fristen i NS 8405 pkt 18.1, fristen for igangsetting av arbeid på 
byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag. 

 
Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele 
kontraktssummen.  
 
22.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt 34.4) 
 
Ved forespørsel som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret, plikter 
byggherren kun å svare innen fristen i NS 8405 pkt 33.2. 

 
23 Utbedring (NS 8405 pkt 36.2) 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav. 

 
24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt 38) 
 
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3. 

 
25 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt 41) 
 
Byggherren har rett til å gjøre datarapport fra grunnundersøkelser tilgjengelige for allmennheten. 

 
26 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser 

(tillegg til NS 8405) 
 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen. 

 
27 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8405) 
 
27.1 Reklame 
 
Dersom entreprenøren eller dennes leverandører/underentreprenører for reklameformål eller på 
annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som 
generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. 
 
Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt. 

  
27.2 Kontakt med media 
 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren.  

 
28 Tvister (NS 8405 pkt 43) 
 
28.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt 43.2) 

 
Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å 
forelegge tvisten for en oppmann.  
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28.2 Tvisteløsning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4) 

 
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.  

 
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 
 
NS 8405 pkt 43.3, med endringer som nevnt ovenfor, gjelder også for tvister der kravet er over  
100 G. 
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DEL II 
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle 
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 
 

29 Etisk handel (tillegg til NS 8405 kap 12) 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren skal under hele kontraktsperioden overholde kravene angitt 
nedenfor. Kravene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter1 med aktsomhetsvurderinger som metode2. Begge rammeverkene 
anbefaler aktsomhetsvurderinger som foretrukket metode for å kartlegge, forebygge, 
begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på 
arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.   

 
Dersom entreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle kontrakten, er entreprenøren 
forpliktet å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandørkjeden. 

 
29.1 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i 
produksjonsland 
Varer og materialer som leveres i denne kontrakten skal være fremstilt under forhold som er i 
overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i entreprenørens egen 
virksomhet og i leverandørkjeden. Kravene omfatter:   
 
• ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, 

fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 
111, 138 og 1823.  

• Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov, skal 
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri 
og uavhengig organisering og forhandling.  

• FNs barnekonvensjon, artikkel 324. 
• Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland5. Av særlige relevante forhold fremheves 1) 

lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære 
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og 
sosiale ordninger.   
 

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal 
den høyeste standarden alltid gjelde.  
 

29.2 Policy og rutiner for aktsomhetsvurderinger 
For å sikre etterlevelse i punkt 29.1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra 
kravene, skal entreprenøren senest innen 6 måneder etter kontraktsinngåelse, ha policyer 
og rutiner på plass for aktsomhetsvurdering. Det betyr at entreprenøren skal kartlegge, 
forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning på 

 
1 https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf 
2 Kontraktsvilkåret er avgrenset til å omhandle menneske- og arbeidstakerrettigheter. OECD har utarbeidet en veileder for 

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Denne omhandler også andre tema, som blant annet miljø, antikorrupsjon og 
forbrukerinteresser.  Les mer om aktsomhetsvurderinger her: https://www.responsiblebusiness.no/oecds-
sektorveiledere/metoden-aktsomhetsvurdering/ 
3 https://www.fn.no/tema/arbeidsliv/arbeidsliv 
4 https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen 
5 Her menes alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller 
komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.  
 

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-sektorveiledere/metoden-aktsomhetsvurdering/
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-sektorveiledere/metoden-aktsomhetsvurdering/
https://www.fn.no/tema/arbeidsliv/arbeidsliv
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen
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kravene i punkt 29.1, og retter opp skade. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger 
skal interessenter, særlig berørte rettighetshavere, involveres. Alvorlig risiko, uavhengig av 
hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først. Entreprenørens aktsomhetsvurderinger 
skal omfatte: 
 

• En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som 
minimum omfatte en forpliktelse til å etterleve kravene i punkt 29.1, i egen virksomhet 
og i leverandørkjeden. En eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for 
etterlevelse og rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret. 
Entreprenøren skal ha rutiner for formidling og regelmessig oppfølging av slik policy i 
egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

• Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. Det innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på kravene i 
punkt 29.1. 

• Rutinen(e) skal beskrive hvilke tiltak leverandørene vil iverksette for å stanse, 
forebygge eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i punkt 29.1.  

• Entreprenøren skal redegjøre for rutiner for å overvåke at tiltakene blir gjennomført og 
har effekt.  

• Entreprenøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med 
aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter 
hvordan risiko for brudd på kravene i punkt 29.1, og eventuell skade i egen virksomhet 
og i leverandørkjeden, er håndtert.  

• Dersom entreprenøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal dette håndteres 
ved å sørge for eller samarbeide om å rette opp skaden og yte erstatning til 
skadelidende.  

 
29.3 Kontraktsoppfølging 
Entreprenøren skal sikre at kravene i punkt 29.1 og 29.2 etterleves i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden.  
 
Dersom entreprenøren blir klar over forhold i strid med punkt 29.1 og 29.2 i leverandørkjeden, 
skal entreprenøren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold 
 
 Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av følgende tiltak6: 
 

• Fremvise vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 29.2. 

• Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert 
kontraktsopplysninger, for utvalgte risikoprodukter, og/eller -komponenter og/eller -
råvarer, bestemt av byggherren. Byggherren angir hvilke produkter og hvilken del av 
leverandørkjeden. 

• Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra byggherren, med 
mindre byggherren har satt en annen frist.  

• Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av 
funnene. 

• Delta i oppfølgingssamtale(r) med byggherren, og eventuelt andre relevante 
interessenter. 

• Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 29.1. Rapport(ene) skal komme fra 
uavhengig part. 

• Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 hos entreprenøren. 

• Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 i leverandørkjeden. 
 

 
6 Tiltakene kan gjennomføres av byggherren, den byggherren bemyndiger eller av en offentlig enhet som byggherren 
samarbeider med. Ved kontroll plikter Toatelentreprenr å fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i 
overensstemmelse med offentleglova 
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Byggherren forbeholder seg retten til å dele revisjonsrapportene med andre offentlige 
virksomheter, som også vil omfattes av taushetsplikten i forvaltningsloven. 

 
29.4 Sanksjoner 
Ved brudd på punkt 29.1-29.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder 
sanksjonsbestemmelser i kontrakten med følgende tillegg og presiseringer; 
Byggherren kan: 
 

• Kreve retting: Entreprenøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan 
kontraksbruddene skal rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og 
omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlig kontraktsbrudd kan 
byggherren sette en kortere frist.  Byggherren skal godkjenne tiltaksplanen, og 
dokumentasjon av rettelser.  

• Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når entreprenøren ikke oppfyller 
kravet om å fremlegge tiltaksplan eller tiltaksplanen ikke blir overholdt. Under stans vil ikke 
erstatningskjøp som foretas hos annen entreprenør anses som kontraktsbrudd. 

• Kreve at entreprenøren bytter underleverandør ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende 
alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for 
byggherren.  

• Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis 
tiltaksplanen ikke blir overholdt. 

 
 Alternativ 2: Basert på risikovurdering og Statsbyggs interne retningslinjer stilles det ikke 

spesielle krav til etisk handel i denne anskaffelsen. Statsbygg forbeholder seg likevel 
innsynsrett i leverandørkjeden hvis Statsbygg i løpet av kontraktsperioden blir kjent med 
forhold som endrer dette risikobildet. 

  
 Ved endret risikobilde plikter entreprenøren å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge 

eller begrense negative konsekvenser av endret risikobilde, samt gjenopprette og utbetale 
erstatning der dette er påkrevd. 

 
 
30 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12) 

 
 Alternativ 1: NS 8405 gjelder slik den står mht utførelsen av kritiske oppgaver. 

 
 Alternativ 2: Byggherren krever at følgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utføres av 

fagarbeidere: 
 
- Alle betongarbeider, alle rørleggerarbeider og alle arbeider på eller inntil fasade.  
- Alle gravearbeider skal utføres av entreprenør med sentral godkjenning og relevant 

erfaring for denne type oppdrag.  
- Miljøopppfølging skal utføres av miljøteknisk rådgiver med relevant kompetanse og 

erfaring fra opprydding av forurenset grunn. Byggherren kan på forespørsel av 
entreprenøren (senest ved kontraktsinngåelse), stilles med miljøteknisk rådgiver (RIM).  

 
 

31 Arbeidstid (NS 8405 pkt 12.7) 
 

 Alternativ 1: NS 8405 pkt 12.7 gjelder slik den står. 
 

 Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl 07.00 – 
19.00 på ordinære arbeidsdager mandag – fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført 
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle. 

 



 
 
   

22 AV 41 

 
Mal godkjent dato: 01.12.2021 
Mal saksnr 2016/13771 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 

Blåboka 
1170403 Trondheim Tinghus, utvendig:  

Drenering bakgård  
K100 Generalentreprise basert på NS8405 

2021/2066  

 Alternativ 3: Alle arbeider knyttet til anleggsaktiviteter forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl.  
          07.00 – 16.00 på ordinære arbeidsdager mandag – fredag. Arbeider som eventuelt ønskes  
          utført utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle.  
  
 Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder: 

Støyende arbeider skal utføres før kl. 8:45 på ordinære arbeidsdager mandag – fredag, se 
mer opplysninger ang. støyende arbeid i bok 0 kap. 1.1.1 rigg og drift.  

 
 
32 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1) 
 

 Alternativ 1: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransport 
sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 

 
 Alternativ 2: Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør. 

 
 Alternativ 3: Entreprenøren får tiltransportert inntil … sideentreprenører som blir hans 

underentreprenører. 
 

 Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt. 
 
(For utfyllende regler se Blåboka punkt 11) 
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilhørende garantierklæringsskjema som 
finnes på Statsbygg.no/publikasjoner. Merk at tiltransportert entreprenør må stille to garantier.) 
 
 

33 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør (NS 8405 
pkt 16.3) 

 
 Alternativ 1: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll 

eller pålegges å utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 
 

 Alternativ 2: Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 
 

 Alternativ 3: Entreprenøren skal utføre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil 
1 sideentreprenør. 

 
 Alternativ 4: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 

 
(For utfyllende regler, se NS 8405 pkt 16.3) 
 
 

34  Opsjoner (tillegg til NS 8405) 
 

 Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av 
kontraktsbestemmelsene.  

 
 Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende endring: 

 
 Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8405  

pkt 22.1 og Blåboka punkt 13, kan pålegge entreprenøren 25% netto tillegg til 
opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen. 

 
 Entreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8405 pkt 9.2, må økes tilsvarende 10% av 

opsjonsprisen eks mva. 

https://www.statsbygg.no/publikasjoner
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 Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 34.3, økes med 

opsjonsprisen eks mva.  
 

 Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 28.1, økes med 
opsjonsprisen eks mva.  

 
 

35 Lærlingeklausul (tillegg til NS 8405) 
 

 Alternativ 1:  
 

35.1 Plikt til bruk av lærling 
 

Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 

 
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf opplæringslova § 4-1, skal utgjøre minimum 
5 % av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for 
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til 
overtakelse.  
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i 
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet 
oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal 
entreprenøren før oppstart på byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres 
hvor og når han planlegger å bruke lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til 
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal 
fremlegges på anmodning. 

  
Lærlinger skal lønnes etter gjeldende tariffavtale. For øvrig skal lærlinger ha samme 
arbeidsvilkår og goder som fast ansatte i virksomheten. 

 
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og 
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprenøren anses 
dessuten å ha oppfylt krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til 
bruk av lærling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse. 

 
35.2 Sanksjoner 
 

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

 
Dersom kravet om 5%, jf. punkt 35.1 annet ledd, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en 
bot på 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom 
arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 4% eller mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten 
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.  

 
 Alternativ 2: Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakten. 
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36  Faglærte håndverkere 
 

 Alternativ 1:  
 

I kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utføres av personer med fag- eller 
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev må være godkjent av NOKUT for å regnes 
med.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten, og der 
hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget), skal 
inneholde tilsvarende krav. 
 
Entreprenøren skal, før byggearbeidene starter, redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
 
Dersom entreprenøren ikke kan sannsynliggjøre at kravet vil bli oppfylt, må entreprenøren 
iverksette tiltak. En forpliktende plan skal fremlegges for byggherren snarest mulig.  
 
Dersom ansatte (unntatt lærlinger) hos entreprenør eller underentreprenør i løpet av 
kontraktsperioden består fagprøven og blir faglært, vil alle timene vedkommende har 
arbeidet på prosjektet bli godkjent som timer utført av faglærte. Tilsvarende gjelder for de 
tilfeller hvor NOKUT-godkjenning for en ansatt blir gitt i løpet av kontraktsperioden. 
 
Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  

 
 Alternativ 2: Det stilles ikke særskilte krav til faglærte håndverkere for denne kontrakten. 

 
 

37 Ytterligere avvik fra NS 8405/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser  
 
37.1  Særregulering vedrørende negative konsekvenser av evt. ny koronapandemien  
 
37.1.1 Bakgrunn 
 
Kontrakten inngås i en situasjon hvor det er uklart hvilke konsekvenser en eventuell ytterligere 
spredning, eller tiltak for å unngå ytterligere spredning, av koronavirus kan få. 
  
Koronapandemien skal anses som en force majeure-begivenhet. Konsekvensene reguleres av 
denne særreguleringen og de øvrige bestemmelsene i kontrakten.  
 
Begge parter plikter å iverksette alle rimelige tiltak for å redusere eventuelle konsekvenser av 
koronapandemien, og samarbeide for å minimere konsekvensene av eventuelle forsinkelser som 
måtte oppstå. Virkninger som ville vært unngått ved slike tiltak, gir ikke grunnlag for krav etter 
denne særreguleringen. 
 
37.1.2 Utvidet gjensidig informasjonsplikt  
 
I de perioder hvor gjennomføring av kontraktsarbeidene kan bli påvirket av koronapandemien, skal 
partene holde hverandre jevnlig orientert om fremdriften, samt jevnlig oppdatere hverandre om 
status og konsekvenser vedrørende  
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a. Risikovurdering og SHA-tiltak 
b. Eventuell påvirkning på gjennomføringen av kontraktsarbeidene, herunder ressurstilgang og 

kvalitet. Det skal gjøres rede for hvilke deler av kontraktsarbeidene som påvirkes og 
hvordan.  
 

Slik informasjon skal som minimum utveksles mellom partene i forkant av hvert 
byggherremøte/byggemøte. For øvrig gjelder kontraktens bestemmelser om fremdriftsstatus og 
varsling.  
 
Byggherren kan fastsette nærmere regler om hvor ofte og på hvilken måte det skal utveksles 
informasjon om forhold som påvirkes av koronapandemien. 
 
37.1.3 Virkninger av koronahindringer ved fristforlengelse  
 
I den grad fremdriften til tross for iverksatte tiltak, blir hindret som følge av forhold som skyldes 
koronapandemien, har partene krav på fristforlengelse tilsvarende den forsinkelse forholdet har 
medført. 
 
Den part som krever fristforlengelse som følge av koronapandemien, må sannsynliggjøre 
årsakssammenheng mellom koronapandemien og fremdriftshindringen, og samtidig dokumentere 
at alle rimelige tiltak for å avverge forsinkelsen er iverksatt.  
 
37.1.4 Tilleggsvederlag ved fristforlengelse  
 
Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse etter punkt 37.1.3, har entreprenøren krav på 
vederlagsjustering for rigg og drift basert på formelen for rigg og drift i forlenget byggetid, se 
Blåboka punkt 14.2.  
 
Ved langvarig stans, ut over 3 måneder, kan byggherren velge heller å betale for de faktiske 
dokumenterte kostnader som følge av stansen. 
 
Byggherren kan også, før oppstart på byggeplass, velge å betale vederlagsjustering for rigg og drift 
for fristforlengelse etter punkt 37.1.3, basert på faktisk dokumenterte kostnader. 
 
Dette tilleggsvederlaget utgjør et endelig oppgjør, og det er ikke grunnlag for ytterligere 
kompensasjon for konsekvenser av koronapandemien, med unntak av det som følger av punktet 
nedenfor om smittevernkostnader.  
 
37.1.5 Smittevernkostnader  
Entreprenøren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til nødvendige smittevernstiltak 
dersom det, etter tilbudsfristen og på grunn av koronapandemien, vedtas endringer i 
smittevernlovgivningen med tilhørende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som 
nødvendiggjør endringer i arbeidet eller dets utførelse, og som derved påvirker entreprenørens 
kostnader. 

*** 
 

Vedlegg:   
Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring 
Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
Blankett 5 - NS 8405 Fullmakt  
Blankett 6 - NS 8405 Egenrapportering fra leverandør 
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Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............. 

 

 
Garantisten  ................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................………... 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av  ................................................................................................................... 
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg................................................ 
 
   kontraktnr........................................ navn................................................ 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i 
utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for forsinket fullføring. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for 
forhold som påberopes overfor entreprenøren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet. 
 
Garantien reduseres deretter til 

 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes 
overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7. 
 
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 
% av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer 
enn 3 % av kontraktssummen. 
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Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
 
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten 
senest samtidig med transporten. 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
 
................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
..........................................................    ….............................................. 
Bankens navn/stempel     Underskrift 
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Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............. 

 
 
Garantisten  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................……….. 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
Postadresse:   Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
Organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
entreprenøren  ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av  ................................................................................................................... 
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg................................................. 
 
   kontraktnr...................................... navn................................................. 
 
 
Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for 
forhold som påberopes overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf.       NS 
8405 pkt 36.7. 
 
Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av 
kontraktssummen.  
 
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det 
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprenøren heves. 
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten 
senest samtidig med transporten. 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
................................................................   ................................................ 
Bankens navn/stempel     Underskrift 
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Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
 

Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 
 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, 
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  
 

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker: 
(Entreprenør) 
 
Navn:............................................................................................................................................. 
 
Adresse:......................................................................................................................................... 
 
Organisasjonsnr: .………………………………………………………………………………. 
 
Medforsikret:    STATSBYGG 
  
Forsikringsbevis nr:  ................................................................................................. 
 
Forsikringssted:  ................................................................................................. 
 
Prosjektnummer og navn: ................................................................................................. 
 
Byggets adresse:  ................................................................................................ 
 
Forsikringssum:  ................................................................................................. 

Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg 
ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende. 

 
Forsikringstid:  Alternativ 1:    

Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil alle arbeider 
vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av 
byggherren. 

 
 

 Alternativ 2:  
Forsikringen tegnes for ett år av gangen, fra dato ......... til 
dato.........., og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler 
Statsbygg om manglende fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til 
denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor Statsbygg 
som om forsikringen hadde vært en prosjektforsikring, gjeldende 
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inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 
prosjektet er overtatt av byggherren. 

 
Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utført av kontraktsarbeidet. 

Materialer byggherren har betalt forskudd for. 
Materialer byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse. 

 
Forsikringens dekningsfelt: 
 
Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. 
(f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2021). 
 
Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller begrensninger i 
dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og begrensningene fremgår av 
forsikringsvilkårene og må anses vanlig for den type arbeid entreprenøren eller hans 
kontraktsmedhjelpere skal utføre, jf NS 8405 pkt 10.1. 
 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
..........................................................   ........................................................... 
  Sted/dato     Forsikringsselskap 
 
 
 

 
................................................................ 

Underskrift 
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Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2 

 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8405 pkt 10.2 og de nedenfor angitte krav. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom 
den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker 
Forsikringsselskapet bekrefter at .........................................................................(entreprenøren) 
 
organisasjonsnr: …………………………….har tegnet ansvarsforsikring. 
 
Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... 
 
 
Forsikringssum 
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. 
 
 
Forsikringstid 
Forsikringsselskapet er innforstått med at entreprenøren er forpliktet til å ha en forsikring som 
gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. Aktuell forsikring som er 
tegnet i forsikringsselskapet, tegnes og er tegnet for ett år av gangen, fra dato ......... til 
dato..........og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende 
fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor 
Statsbygg som om forsikringen hadde vært gjeldende inntil alt kontraktarbeid, herunder 
reklamasjonsarbeid er utført. 
 
 

Forsikringens omfang 
Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og entreprenøren om bygging/ombygging/påbygging  
 
av………………………………………………………………………………………………... 
 
Prosjekt nr: ...................................................... 
 
Adresse: ........................................................................................................................................ 
 
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprenøren og dennes 
underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med 
utførelsen av kontraktarbeidet. 
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Forbehold 
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som: 
 

• reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller 
 

• kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, 
eller 
 

• reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av 
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser. 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting 
som entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og 
relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
...........................................…………   ........................................................  

Sted/dato      Forsikringsselskap 
 
 

 
...........................................................................………. 

Underskrift 
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Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
 
 

BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD 
 

Garanti nr.................... 

 
Ifølge ordre og for regning av 
 
....................................................................................................................................................... 
 
som entreprenør/leverandør organisasjonsnr: ……………………………………. stiller vi oss som 
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det på kontrakt av 
 
....../...... 20 ...... mellom forannevnte  
 
som gjelder  prosjektnr...................................... bygg........................................... 
 
   kontraktnr....................................... navn............................................ 
 
ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med 
 
 
NOK ..........................................................ink. mva 
 
....................................................................................................................................................... 

Beløpet i bokstaver 
 
 

Garantien gjelder for entreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling. 
 
Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Statsbygg og 
entreprenøren. 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
entreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 

*** 
 
 

.................................... den ....../......20 ...... 
 
 
 

.................................................................... 
Underskrift 
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Blankett 5 - NS 8405 Fullmakt skatteetaten  
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Blankett 6 – NS 8405 Egenrapportering fra leverandør  
 
 

Egenrapportering er en del av oppfølgingen etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter og Statsbyggs kontraktbestemmelser.  
  
Skjemaet skal besvares før arbeidene starter opp, med mindre annet er avtalt, og skal svares ut av 
alle virksomheter i hele leverandørkjeden, inklusive enkeltpersonforetak og bemanningsforetak.   
  
Statsbygg kan kreve skjemaet innlevert flere ganger underveis i kontraktsperioden. Det er 
hovedleverandørens ansvar å sørge for at skjemaet blir fylt ut og lastet opp i HMSREG.  
  
Alle spørsmålene skal besvares med utgangspunkt i de ansatte, innleide og utsendte 
arbeidstakerne samt enkeltpersonforetak som direkte medvirker, eller etter planen skal direkte 
medvirke til å oppfylle kontrakten hos dere som leverandør eller underleverandører.  
  

Bruk av skjemaet  
Skjemaet fylles ut av leverandøren.   
  
Dersom leverandøren er hovedleverandør, skal skjemaet lastes opp i HMSREG og Statsbygg 
v/prosjektleder skal gjennomgå skjemaet og eventuelle kommentarer meddeles hovedleverandør.  
  
Dersom leverandøren er underleverandør, skal skjemaet lastes opp i HMSREG og sendes til 
godkjenning til hovedleverandør. Hovedleverandør skal gjennomgå skjemaet og gi eventuelle 
kommentarer i punkt 11 før skjemaet på nytt lastes opp i HMSREG. Hovedleverandør er ansvarlig 
for at skjema er kontrollert og funnet i orden før leverandøren blir godkjent i HMSREG.   
  
Dersom egenrapporteringen er mangelfull skal dette håndteres gjennom funksjonen "Oppfølginger" 
i HMSREG.  
  

Definisjoner  
 

Hovedleverandør er en entreprenør eller leverandør som har påtatt seg et oppdrag for byggherre 
(bestiller) og som har en eller flere underleverandører til å utføre en del av oppdraget. 
  
Faglært er en person som har fag- eller svennebrev innen det fagområdet han/hun utfører arbeid i 
det aktuelle prosjektet.  
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Generell informasjon og underskrift  
  

Generell informasjon om leverandøren  
Firmanavn:    
Org. nummer:    
Navn kontaktperson:    
E-post kontaktperson:    
Tlf nr kontaktperson:    
Signaturrett:    
Kontraktsnummer (Kxxx):    
Oppdragsgiver (kontrakt med):    
Antall fast ansatte i egen virksomhet som utfører 
fagarbeid:  
  
Hvorav:  

  

Antall faglærte:    
Antall ufaglærte:    

Andel utenlandske arbeidstakere?    
Er virksomheten godkjent opplæringsbedrift?    
Hvor mange lærlinger har virksomheten p.t?    
  

  
........................................................ .……………………….  
Navn, daglig leder Sted/Dato   
  
  
.........................................................   
Underskrift  
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Spørsmål som gjelder kontrakten  
  

1. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø  

Kan virksomheten dokumentere eget 
internkontrollsystem med tilpasning til SHA-planen 
for prosjektet?  

  

  

2. HMS-kort  

Sørger virksomheten for at alle ansatte som 
jobber under denne kontrakten har gyldig HMS-
kort som bæres synlig?  

  

  

3. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)  

Sørger virksomheten for at innsending av RF 
1199 til SFU når det er et krav?  
  
Hvis aktuelt i prosjektet:  
  
Legg ved bekreftelse fra Altinn.  

  

  

4. Faglærte håndverkere  

a. Hvor mange fast ansatte faglærte i 
egen virksomhet vil utføre fagarbeider 
under denne kontrakten?  

  

b. Hvilke fagområder under denne 
kontrakten er dekket med faglærte?  

  
  

c. Hvor mange fast ansatte ufaglærte 
arbeidere i egen virksomhet vil utføre 
fagarbeider under denne kontrakten?  

  

d. Hvilke fagområder er ikke dekket med 
fagarbeidere?  

  

e. Hvor stor andel av fagarbeidet vil bli 
utført med innleide eller 
underleverandører?  

  

f. For hovedleverandør:  
  
Beskriv hvordan kravet om at minimum 
40% arbeidede timer skal utføres av 
faglærte skal oppfylles for kontrakten.  
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5. Lønns- og arbeidsvilkår  

a. Hvilke allmenngjorte og/eller 
landsomfattende tariffavtaler legges til 
grunn for arbeid utført på denne 
kontrakten?   

  

b. Hvordan sørger dere for at deres egne 
ansatte som utfører arbeid på denne 
kontrakten får lønns- og arbeidsvilkår i 
henhold til kontraktsvilkårene? Beskriv 
systemer og rutiner for hvordan dette skal 
følges opp i kontraktsperioden.   

  

c. Planlegger dere å benytte midlertidig 
eller innleid arbeidskraft? Hvis ja:  
  
Vedlegg dokumentasjon på at dette er 
lovlig bruk av midlertidig eller innleide 
arbeidstakere iht AML §§14-9 og 14-12.  

  

d. Planlegger dere å benytte utsendt 
arbeidskraft på denne kontrakten? Hvis 
ja:  
  
Beskriv hvordan dere ivaretar lønns- og 
arbeidsvilkår for disse i 
kontraktsperioden.  

  

e. Finnes det særregler og/eller avtaler 
som regulerer arbeidstiden utover de 
alminnelige bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven og evt. tariffavtaler? 
Hvis ja:  
  
Legg ved kopi av avtale.    

  

f. Dekker virksomheten kost og losji?    
g. Har de ansatte en eller flere tillitsvalgte 
i bedriften å henvende seg til? Hvis ja:  
  
Legg ved kontaktinfo til vedkommende.  

  

h. Har de ansatte en eller flere 
verneombud i bedriften eller et regionalt 
verneombud de kan henvende seg 
til?  Hvis ja:  
  
Oppgi kontaktinfo til vedkommende.  
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6. StartBANK  

Oppgi StartBANK-ID:  
  
Er det levert SKAV-fullmakt?  

  

  

7. Bruk av underleverandører.  
(Spørsmålene 7 a) – c) besvares dersom det skal benyttes underleverandører)  

a. List opp eventuelle underleverandører, 
inkludert bemanningsbyråer og 
enkeltpersonforetak, som utfører, eller 
etter planen skal utføre arbeider i Norge 
under denne kontrakten. Listen skal 
omfatte fullstendig organisasjonsnavn, 
organisasjonsnummer og nasjonalitet til 
underleverandøren(e).  
  

  

b. Er kontraktkravene inkludert i deres 
kontrakter med underleverandørene?  
  
Legg ved eksempel på formuleringene 
dere bruker i kontraktene.  

  

c. Hvordan følger dere opp at 
kontraktkravene etterleves hos 
underleverandørene?   

  
  
  

  

  

8. Etisk handel  

Er det er stilt krav til etisk handel i denne 
kontrakten? Hvis ja:  
  
Beskriv hvor kravene følges opp i 
leverandørkjeden.  

  
 

NEI 

  

9. Lærlinger  

a. Er det er stilt krav til lærlinger i denne 
kontrakten? Hvis ja:  

  
Beskriv hvordan kravet om at en andel av 
arbeidede timer skal utføres av lærlinger skal 
oppfylles for kontrakten.  
  
Oppgi navn, fødselsdato og fagområde for 
lærlingen(e) som etter planen skal utføre 
arbeider under denne kontrakten.  
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10. Utdypende informasjon fra leverandør  

  

  

11. Eventuelle kommentarer fra hovedleverandør   
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