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Installasjonsfase

I denne fasen skal det ligges en plan for utførelse (mantasje/bygging) av mekanisk 

ferdigstillilse med eventuelle fabrikktester. Systemvise funksjonsbeskrivelser 

utarbeides og godkjennes.

G D D P

Mekanisk ferdigstillelse 

- Det må utarbeides en plan for meksanisk ferdigstillelse. Hvordan skal man 

systematisk jobbe for å få alle systemer med alt utstyr og komponenter er ferdig 

levert, montert, tilkoblet og market til avsatt dato. Det skal i tillegg utføres 

egenkontroll før systemene er mekanisk ferdigstilt.

G P

Igangkjøringsfase

Igangkjøringsfasen starter etter mekanisk ferdigstillelse og omfatter koordinert 

igangkjøring og testing av alle tekniske systemer. Testing og innregulering skal 

utføres per system. Fasen avsluttes når funksjonstester av de tekniske systemene er 

utført og dokumentert.

G P D

Innregulering
- Her skal man justere og kontrollere at mengder, parameter, settpunkt og lignende 

er iht. kontrakt. Innregulering skal dokumenteres.
G P

Funksjonstest system 

- Alle systemer som har en funksjon skal gjennomføre en funksjonstest på 

byggeplass (SAT) med tilkoblet relevant utstyr som dokumenterer at de tekniske 

ytelsene er iht. kravspesifikasjonene. 

G D P

FDVU innsamling 

 - Det er viktig at man tydeliggjør ansvar, frister og hvilke aktører som skal levere 

FDVU. Det er også viktig å pressisere hva som inngår i FDVU og til hvilken tid FDVU-

dokumentasjoen skal levers.

G P D

Idriftsettelsesfase

Denne fasen skal planer som omfatter aktiviteter som legger til rette for en sikker 

og velfungerende idriftsetting av de tekniske bygningsinstallasjonene. Testing i 

denne fasen skal foregå på tvers av fagene.

G P D D

Integrerte tester
- Test av samspill mellom to eller flere tekniske systemer som dokumenterer at 

grensesnittene fungerer i et samspill på tvers av system- og entreprisegrense
G P D

Opplæringsplan
- Plan for opplæring av driftspersonell skal utarbeides i denne fasen. Opplæring som 

er nødvendig før innflytning skal gjennomføres i denne fasen
D G D P
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Det er viktig at sluttfaseplan avsetter tilstrekkelig med tid til testing og oppfølging. Punkter som må fremkomme i sluttfaseplanen er listet opp under. P=Produsent, D=Deltaker og G=Godkjenner
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Fullskalatest

- Det skal gjennomføres en fullskalatest hvor brannalarmen utløses. Hensikten er å 

få dokumentret at byggets brann- og rømningssikkerhet er ivaretatt. At alle 

relevante delsystemer er samenkoblet og fungerer som forutsatt og iht gjeldene 

regelverk, kontraktkrav og brannkonsept/brannsikkerhetsstrategi.

D G P D

Stabilitets- og 

ytelsestest

Test som dokumenterer at det tekniske systemene fungerer stabilt og at ytelsen er 

som forutsett i systembeskrivelsen/funksjonsbeskrivelse.
D G P D

Innflyttningstidspunkt
Innflytningstidspunkt skjer når alle planlagte tester før innflytning er utført og 

dokumentert.
G P D

Prøvedriftfasen

I Prøvedriftsfasen skal det bekreftes at kontraktens kravspesifikasjoner til ytelse, 

kvalitet, funksjonalitet, kapasitet og stabilitet av de tekniske systemene oppfylles i 

hele prøvedriftsperioden for prosjektet.

P D D


