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1 FDVU-dokumentasjon

1.1 Generelt

FDVU-dokumentasjon omhandler all den dokumentasjon som kreves for 4 forvalte, drifte, vedlikeholde og
utvikle et bygg eller anlegg.

Forsvarsbygg har fa serkrav til dokumentasjon. Kravene til dokumentasjon er beskrevet i lover og forskrifter,
blant annet plan og bygningsloven. Detaljert beskrivelse av leveransekrav er narmere beskrevet i SN /TS
3456:2018. Dette kravdokumentet har noen henvisninger til enkelte FDVU-dokumenter hos Statsbygg som kan
vere til god hjelp for leverandorer, entreprenorer og prosjektledere.

Dette dokumentet er en del av konkurransegrunnlaget for nye prosjekter, men gjelder ogsda som Forsvarsbyggs
generelle krav til FDVU-dokumentasjon der konkurransegrunnlaget ellers ikke er relevant. Det henvises ogsa til
Konkurransegrunnlagets Del I1I-C2 Plan for Systematisk ferdigstillelse.

For best mulig FDVU-dokumentasjon, skal innsamling av dokumentasjon starte sa tidlig som mulig, og gjores
underveis i prosjektet.
1. 10 % for oppstart av produksjon pa byggeplass

Minimum 10 % all FDVU skal vare levert innen 60 dager etter kontraktsignering.

2. Del-leveranser av FDVU fra entreprenoren

Ettersom FDVU skal leveres fortlopende gjennom prosjektet defineres gjerne leveranser basert pa arbeidspakker
og passende delleveranser. Disse pakkene leveres fortlopende og i forkant og om ikke annet er avtalt i forkant av
utforelse pd byggeplassen.

3. Komplett FDVU inkludert testdokumentasjon

Komplett FDVU inkludert testdokumentasjon skal vaere leveres senest 3 uker for oppstart av provedrift.

Tilfredsstillende FDVU-dokumentasjon er en forutsetning for oppstart prevedrift. Det anbefales at FDVU-
dokumentasjonen leveres fortlopende i et prosjekt etter hvert som produkter avklares.

Forsvarsbygg kontrollerer dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for
lagring og tilgjengeliggjoring.

Innsamling, ovetlevering og lagring av FDVU-dokumentasjon er narmere beskrevet i intern prosedyre hos

byggherren.
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Figuren over viser potensielle brukere av FDVU-dokumentasjon. Kilde: SN /TS 3456:2018

1.2 Gradering

FDVU-dokumentasjon knyttet til skjermingsverdige objekter eller infrastruktur skal behandles i henhold til
gjeldende lover og rutiner. Innsamling og ovetlevering av FDVU-dokumentasjon, samt detaljer vedrorende

sikkerhetsgradert informasjon avklares med Forsvarsbyggs prosjektleder og beskrives i egen

graderingsspesifkasjon. Dokumenter og lagringsmedier som inneholder sikkerhetsgradert informasjon skal merkes

med den hoyeste sikkerhetsgraden som gjelder for informasjonen i dokumentet eller lagringsmediet.

1.3 Format pa FDVU-dokumentasjonen

Forsvarsbygg krever at FDVU-dokumentasjonen skal leveres digitalt i henhold til angitt mappestruktur beskrevet 1

kapittel 9.
En papirkopi kan bestilles som tillegg til digital leveranse, sa fremt sarskilte drsaker tilsier dette.
Behov for papirkopi - helt eller delvis avtales i det enkelte prosjekt.

0 FDVU-dokumentasjon skal kun leveres i elektronisk format (alt 1)
[J FDVU-dokumentasjon skal leveres i elektronisk format og 1 kopi i papirformat etter

nermere avtale (alt 2)
(I mangel av kryss gjelder alternativ 1.)
Malfil for mappestruktur kan lastes ned pa fildelingsplattformen,

http://joint.prosjekthotell.com/eroom/. Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:
Ingenior
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e IDVU-dokumentasjonen skal leveres samlet via prosjekthotell eller annet avtalt
lagringsmedie.

1.4 Ansvar for utarbeidelse av FDVU-dokumentasjon

Réidgivere (ARK/RI)
ARK/RI har ansvar for 4 legge inn egenprodusert dokumentasjonsmateriale, dvs. anleggsbeskrivelse, systemliste,
system- og funksjonsbeskrivelser, kravspesifikasjoner og beregninger, samt ’som-bygget”’-modeller og tegninger).

Entreprenoren

Entreprenoren har ansvaret for 4 legge inn materialspesifikasjoner, produktdatablader, oversikt over betjenings- og
driftsprosedyrer, vedlikeholdsrutiner, feilsokingsprosedyrer, kontroll- og malerapporter, reservedelsliste,
fotografier og andre relevante dokumenter. Denne dokumentasjonen skal gi tilfredsstillende dokumentasjon
vedrorende tekniske spesifikasjoner, bruksveiledninger og vedlikeholdsrutiner for anleggsdelene. Videre skal all
dokumentasjon som innmadlinger, innreguleringer, egentestprotokoller, provetakinger etc inngd. Innmalingsdata
skal berikes med riktig informasjon slik at SOSI-fil blir korrekt etter pkt. 5.

Totalentreprenorer
Ved totalentrepriser har totalentreprenoren det hele ansvaret for oppgavene beskrevet ovenfor.

1.5 Dokumenter som skal benyttes ved utarbeidelse av FDVU-dokumentasjon
Folgende dokumenter kan lastes ned fra Forsvarsbyggs fildelingsplattform, se
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/.

Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord: Ingeniorl

e BIM-manual

e DAK-manual

e Krav til innmaling

e Tittelfelt 1 og 2 (DWG-format)

e  Malfil for Revit

e  Malfil med mappestruktur for lagring av FDVU-dokumentasjon

e  Malfiler for utarbeidelse av brann- og remningsplaner

e Prosedyre for innsamling, overlevering og lagring av FDVU-dokumentasjon

e Forslag til system- og funksjonsbeskrivelser (folger i malfil for FDVU-dokumentasjon)
e Mal for leverandorregister (folger i malfil for FDVU-dokumentasjon)

e Mal for drifts-, service- og vedlikeholdsplan (folger i malfil for FDVU-dokumentasjon)
e Forsvarsbyggs veileder for utarbeidelse av branntegninger

e Konkurransegrunnlagets del III-C 2 Plan for systematisk ferdigstillelse

e  Graderingsspesifikasjon EBA — vedlegg A

Eksterne dokumenter:

e NS 3457-7:2021 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk (angir et tverrfaglig
merkesystem (TFM) for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk)

e NS 3451:2009 Bygningsdelstabell

e NS 3457-8:2021 Klassifikasjon av byggverk — Del 8: Komponentkoder 1 bygninger (angir en
klassifikasjonstabell pa tre nivaer for komponentkoder i bygninger)

e NS 3457-9:2021 Merking av systemer og komponenter i bygninger (angir hvordan systemer og
komponenter skal merkes fysisk)
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e SN/TS 3456:2018, Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for bygninger.

e Statsbygg PA0702 Systematisk FDVU-innsamling med vedlegg (TFM i FB skal folge NS3457-serien)
https:/ /www.statsbygg.no/publikasjoner

1.6 Avgrensning

Enkelte mindre prosjekter stiller enklere krav til overlevering av FDVU-dokumentasjon. Dette avklares med
prosjektleder der det er aktuelt. Sd lenge alle lovmessige krav ivaretas og man tar hoyde for et livslopsperspektiv, er
det mulig 4 avtale FDVU-leveranser som avviker fra dette dokumentet eller fra SN/TS 3456:2018 med tanke pa
omfang. Struktur og navngivning av dokumentasjon skal alltid folge dette dokumentet.

1.7 Flere bygg/anlegg i en leveranse

I prosjekter som berorer flere bygg eller anlegg skal dokumentasjon merkes og leveres for hvert enkelt
inventarnummer (Forsvarsbyggs Bygg/anleggs ID) Selv to identiske bygg skal leveres med hvert sitt sett FDVU-
dokumentasjon med korrekt merking. Dette for 4 kunne vedlikeholde og folge opp bygningenes dokumentasjon i
et livslopsperspektiv der utviklingen kan vare ulik over tid.

2 Krav til innholdet i FDVU-dokumentasjonen

2.1 Generelt

FDVU-dokumentasjonen skal dekke alle bygningsmessige og tekniske installasjoner slik at anleggets
driftspersonale finner all nedvendig informasjon for optimal drift og vedlikehold. Dokumentasjonen skal 1 tillegg
inneholde nedvendig dokumentasjon for forvaltning og utvikling av bygning og-/eller anlegg.

Det skal vere med nedvendige henvisninger mellom modeller, plan og detaljtegninger, skjemaer og ovrig
dokumentasjon

All FDVU-dokumentasjon skal vaere pa norsk, evt. et annet skandinavisk sprik. Datablader kan leveres pa engelsk,
dersom ikke skandinavisk sprak er tilgjengelig.

2.2 Filformat

Det skal benyttes kjente formater som Doc/Docx for redigerbare filer, Jpeg/ Png for bilder og PDF for
datablader, instrukser og bruksanvisninger. PDF-filene skal fortrinnsvis vare sokbare. Bruk av andre filtyper skal
avklares med byggherre.

Se ogsa punkt 3.1 for detaljer vedrerende Tegninger og BIM og punkt 5 for Innmalingsdokumentasjon.

2.3 Dokumentasjon i forbindelse med byggesaken, myndighetsdokumenter og sikkerhet.

Seknad om tiltak

Rammetillatelse

Soknad om igangsetting av tiltak med Gjennomferingsplaner/Kontrollplaner
Igangsettingstillatelse

Innsending av seknad om Ferdigattest med kontrolldokumentasjon

Endelig Ferdigattest fra kommune

Samsvarserklering Elektro

Eventuell kontrolldokumentasjon fra Heiskontrollen

A S O L S e

Styrings og kontrollskjema med sjekklister (produsentens egenkontrollskjema) for eventuelle
prefabrikkerte enheter, for eksempel Vatrom, kjolerom etc.
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10. Utslippstillatelse(r)
11. Energiberegninger i henhold til NS 3031 som grunnlag for energimerking.

12. For dokumenter som er produsert i regi av Forsvarsbygg, rekvireres kopi for innlemming i FDVU-
dokumentasjonen.

Se ogsa punkt 6 om generell FDVU-dokumentasjon i SN/ TS 3456:2018

2.4 Leverandgrregister
Leverandorregisteret inneholder informasjon om leveranderer av utstyr og reservedeler. (Mal for
leveranderregister er vedlagt i malfil for FDVU-dokumentasjon, se pkt 1.5)

2.5 Dokumentasjon av produkter, materialer og anlegg
Dokumentasjon av produkter, materialer og anlegg
Fra alle entreprenorer/levererandorer skal det leveres dokumentasjon som minst skal inneholde:

- Produktinformasjon med materialspesifikasjoner kun for de produkter som er benyttet. Til hvert
produkt mé det leveres vedlikeholdsforslag med intervallangivelse.

- Miljedeklarasjon i henhold til NS-EN 1SO-14025:2010 (EPD) skal leveres for folgende
produktgrupper:
e Bezrekonstruksjon (f.eks. stdl og betong)
e Dekke (f.eks. betong eller massivtre)
e Fasadekledning (f.eks. metallkledning eller pussesystem)
e Isolasjon i yttervegg (f.eks. mineralull)
e Innvendig platekledning (f.eks. gipsplater)
e Taktekking (f.cks. takpapp eller metallkledning)

Anleggsdokumentasjonen mé inneholde eget stoffkartotek over helsefatlige stoffer som har vaert
benyttet i byggeprosessen.

For tekniske fag skal anleggsdokumentasjonen ogsa inneholde:

- Rapporter fra malinger og innreguleringer.
- Koblingsskjemaer.

- Tegninger.

- Modellfiler (BIM) der dette er aktuelt.

2.6 System- og funksjonsbeskrivelser

System- og funksjonsbeskrivelsene gir en beskrivelse av hvordan de ulike systemene er bygget opp,
reguleres og styres, samt hvilke grensesnitt systemene har mot andre systemer.

System- og funksjonsbeskrivelsen skal lopende brukes til kvalitetssikring i prosjekteringstasen, til
bordtester og i byggefasen, og skal innga som FDVU- dokumentasjon for byggherrens
driftsorganisasjon.

Maler for system- og funksjonsbeskrivelser finnes i fildelingsplattformen,
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/. Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:
Ingenior
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2.7 Driftsinstruks

Eksempel pd mal for driftsinstruks finnes i fildelingsplattformen,
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/. Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:
Ingenior

2.8 Vedlikeholdsinstrukser
Vedlikeholdsinstrukser skal beskrive:

Hva - Hva som skal vedlikeholdes, dvs. jobben knyttes mot et gitt utstyr, anlegg, bygning
eller bygningsdel.
Nar - Angir kriterium for forfallsstyringen som et fast tidsintervall mellom hver gang

jobben skal utfores.
Hvordan - Beskriver hvordan jobben skal utfores. Beskrives i form av en jobbtekst.

Til hvert enkelt vedlikeholdsobjekt (bygningsdeler, tekniske installasjoner etc.) som er registrert i
utstyrsregisteret, opprettes vedlikeholdsbeskrivelser (jobbspesifikasjoner).

3 Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og tegninger

3.1 BIM og tegninger

Modeller og tegninger er en viktig del av overlevert FDVU-dokumentasjon og er blant annet med p4 4 gi oversikt
over arealer, rom og gjennomfering av tekniske losninger. Tegninger skal som hovedregel genereres fra modell
(BIM) Tegninger som ikke er hentet fra modellfil skal leveres i dwg-format og skal utarbeides i henhold til
Forsvarsbyggs DAK-manual. Alle tegninger skal benytte Forsvarsbyggs tittelfelt.

Forsvarsbygg stiller krav om bruk av BIM i sine prosjekter. Siste versjon av modellfiler skal leveres som «As-Built»
sammen med ovrig FDVU-dokumentasjon. Der det er benyttet BIM skal filene alltid leveres i siste gjeldene
format av IFC i tillegg til proprietert format. (Originalformat)

Det er onskelig at modellfilene inneholder detaljert informasjon som kan utnyttes i FDVU-sammenheng. Se BIM-
manual.

Det er viktig at tegningslister henviser til modellfil, der modellfil ligger til grunn for tegningsproduksjonen.

4 Energimerking

Nybygg og rehabiliterte bygg i regi av Forsvarsbygg blir energimerket i henhold til Energimerkeforskriften.
Digitale data fra energiberegningsprogrammet og energiattesten (SIMIEN- og XML-fil) skal leveres sammen med
ovrig FDVU-dokumentasjon.

Alle bygninger skal ha et ssmmendrag av energiattesten hengende synlig 1 inngangspartiet.
Energivurdering av tekniske anlegg ivaretas av Forsvarsbygg.

5 Innmalingsdokumentasjon
Leveranse av innmalingsdokumentasjon skal folge Forsvarsbyggs dokument «Krav til innmalingy

Folgende dokument/filer skal ligge med leveransen til Forsvarsbygg
1. Landmalingsrapport

SOSI-Hil

Kartplott/skisse over innmilt situasjon og situasjonen rundt

SOSI-kontrollrapport

Bildefiler over kummer og trase

AR
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Ny situasjon skal dokumenteres ved innmadling og kodes etter gjeldende SOSI-standard. Objektene skal kodes med
gyldig objekttype, benevnet OBJTYPE. Fire-sifret tallkode for Itema, ptema eller ftema godtas ikke. For
infrastruktur i bakken skal minimum felgende tilleggsinformasjon komme fram i SOSI-fila. For fagene VA og
energi: material, dimensjon og anleggsir. For elektro og tele: typebetegnelse og anleggsir.

For detaljer om utforelse og koding av objekter er det utarbeidet et eget dokument, krav til innmaling. Eksterne
brukere kan laste ned dokumentet under prosjekteringsveiledere pa https://joint.prosjekthotell.com/eroom
Interne brukere kan laste ned dokumentet fra kvalitetssystemet under fremskaffelse/prosjekteringsveiledere eller
Informasjonsforvaltning/FDVU

6 Oppleering

6.1 Generelt

Opplaring av driftspersonell skal utfores umiddelbart etter at dokumentasjonen er godkjent, og
dokumentasjonsdelen skal brukes aktivt i denne fasen.

Se ogsa kapittel 6 om opplering i konkurransegrunnlagets del I1I-C 2 om plan for systematisk ferdigstillelse.

Opplaering og dokumentasjon av oppleringen skal gjores i henhold til:

e  Struktur pd oppleringen og dokumentasjon av opplering, se pkt 6.2.
e Temaliste for opplering, se pkt 6.3.

Leveranderen skal gjennomfore opplaring av Forsvarsbyggs driftspersonell. Opplaeringen vil vare
todelt:
e Trinn 1 skjer for overtakelse og provedrift og bestar av gjennomgang av FDVU-
dokumentasjon knyttet til systemlosning og produkter.
e Trinn 2 er fysisk opplaering pa bygget, for eller 1 provedriftsperioden — Her tester man ut
FDVU-dokumentasjonen i praksis.

Dokumentasjon pi planlagt og gjennomfert opplering skal vere ihht FBKS-51-5969
Dokumentasjon for opplaering og brukerveiledning og finnes i fildelingsplattformen,
http://joint.prosjekthotell.com/eroom/. Piloggingsnavn: raadgivende@forsvarsbygg.no, passord:
Ingenior.

6.2 Struktur pa opplaering og dokumentasjon av opplaering
Oppleringen skal bygges opp etter folgende struktur:

1. Emne som det skal gis opplering / instruksjon i:
Temaliste skal benyttes for 4 dokumentere det som skal gjennomgas. Se eget punkt nedenfor.

2. Opplering har felgende formal:
Bruker skal etter oppletingen vare fullt ut i stand til 4 drifte/vedlikeholde det anlegg som undetvisningen har
omfattet.

3. Nir skal opplaringen gjennomgis:
Undervisningen skal gjennomgas for anleggene skal overtas.

4. Hvordan skal oppleringen / instruksjonen gis:
Opplaringen skal gis som klasseromsundervisning for den orienterende og teoretiske delen, mens for den
praktiske delen skal det gis undervisning ute 1 anlegget pa vedkommende bygningsdel. Det skal utarbeides
daglig timeplan for alle dager som undervisningen foregar.
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Henvisninger / hjelpemiddel / dokumentasjon:
Den ferdige FDVU-dokumentasjonen skal benyttes i undervisningen for alle bygningsdeler.

Hvem skal delta i opplaringen (mottaker):
Byggherren velger ut de personer som han ensker skal delta i oppleringen.

Hvem star for opplaeringen (operativt ansvar):

- Entreprenoren er ansvatlig for 4 gjennomfere opplaeringen etter oppsatt fremdriftsplan. Det skal skje 1
nzrt samarbeide med byggherre og bruker.

- For 4 gjennomfore opplering skal entreprenoren skal benytte personell med god kunnskap til det/de
anlegg opplaringen omfatter.

- Byggherren stiller passende undervisningslokaler og hjelpemidler for undervisningen til radighet.

Evaluering:

- Entreprenoren skal tydelig angi de grunnleggende kunnskaper/forutsetninger som deltakerne i
undervisningen skal ha for 4 f4 maksimalt utbygge av deltakelsen.

- Evaluering av hva elevene har oppfattet av undervisningen skal foretas og fremlegges etter avslutning.

Underskrifter:

Dokumentasjon nir oppleringen er gjennomfort, skal underskrives av firmaet som har ansvar for 4 gi
opplaringen/instruksjonen i henhold til kontrakt med Forsvarsbygg. Hver enkelt mottaker av oppleringen
kvitterer med underskrift.

Innkalle til opplaering
i hht oppleaeringsplan
(Entreprengr)

Gjennomfgre opplaering Referat fra opplaering
(Entreprengr) (Entreprengr)

Implementere
korrigerende tiltak
(Entreprengr)

Revidere opplzeringsplan
(Entreprengr)

Prosess for opplaring (Kilde: Veileder BA2015: Systematisk ferdigstillelse).
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7 Merking av systemer og komponenter (TFM - NS 3457-7-8-9:2021)

7.1 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk (NS 3457-7)

Systemer og komponenter i bygg skal merkes 1 henhold til gjeldende standard. Dette gjelder bade merking 1
bygningsmodell, tegninger og fysisk merking. Ridgivende ingeniorer, arkitekt, entreprenor og leverandor skal
benytte standardisert merkesystem for identifisering av alle produkter (dorer, overflater, installasjoner, utstyr, ror,
kanaler, ledninger/kabler, uttak osv.) ID-merking skal finnes pa alle bygg- og anleggstegninger, i modeller og i all
annen dokumentasjon som produseres. Siste versjon av Bygningsdelstabellen NS3451, samt komponentkodetabell
NS 3457-8 danner grunnlag for oppbygging av merkestrengen.

7.1.1 Lokaliseringskode
Forsvarsbyggs lokaliseringskode tildeles av Forsvarsbygg ved oppstarten av nye prosjekter. Ved endring av
eksisterende bygg benyttes eksisterende kode. Koden bestar av et tisifret nummer og kalles inventarnummer.

Systemforekomst-ID Komponentforekomst-ID
++ | Lokaliseringskode | = | Systemkomponent . | Under- =
Systemkode | . [ Nummer nummer Komponentkode | Nummer

Figuren over angir minumumsniva for oppbygging av merkestreng. Utvidet merkestreng i henhold il NS 3457-7 kan benyttes etter narmere avtale i prosjektet.

7.2 Fysisk merking av systemer og komponenter (NS 3457-9)
Alle systemer og komponenter skal vare fysisk merket for ferdigstillelse. Krav til fysisk merking
og skiltutforming er angitt i NS 3457-9 Merking av systemer og komponenter i bygninger.

7.2.1 Unntak
Pa Haakonsvern benyttes et annet system for Elektro hoyspent infrastruktur. Systemet gjelder fremforing av

infrastruktur kabler frem til forste punkt (hovedtavle) i det aktuelle bygget. Fra
hovedtavle og internt i bygget benyttes NS 3457-7 (TFM) Forsvarsbygg vil gi naermere informasjon om dette ved
behov.

8 Romnummerering

Alle rom skal merkes etter NS-EN ISO 4157-2, dersom ikke annet er avtalt pa forhdnd. Var oppmerksom pd at
lokale varianter kan forekomme pa eksisterende bygg og at videre nummerering da mé tilpasses hvert bygg.

Ingen rom skal navnes 100, 200 osv. Forste rom 1 plan 1 skal hete 101 og nummereringen folger klokken.
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9 Overlevering av FDVU-dokumentasjon

9.1 Bruk av prosjekthotell

FDVU-dokumentasjon skal fortrinnsvis leveres ved bruk av prosjekthotell, der dette er aktuelt. For eksempel
Interaxo.

9.2 Overlevering av FDVU-dokumentasjon uten bruk av prosjekthotell

For andre leveranser uten bruk av prosjekthotell benyttes en mappestruktur for FDVU-dokumentasjon som
bygger pd bygningsdelstabellen NS 3451:2009 pi tresifret nivd, samt kapittel 6 om Generell FDVU-
dokumentasjon i SN/TS 3456:2018. Filen med mapper er tilgjengelig som zip-fil kalt «<FDVU-dok» og skal gjores
tilgjengelig ved oppstart av nye prosjekter.

Ved overlevering av ferdig FDVU-dokumentasjon skal tomme mapper i strukturen slettes og det skal ikke
opprettes nye mapper utover malfilens innhold. Prosjektnummer, inventarnummer og graderingsanmerkning skal
alltid fremkomme.

Det skal ikke leveres hele produktkataloger. Kun dokumentasjon over leverte produkter. Datablader som
inneholder produkter i ulike dimensjoner skal merkes med hva som faktisk er levert.

9.3 Mappeinndeling

. 1 Generell FOVU-dokurnentasjon 14.09.2018 11:40 Filmappe

. 2 Bygning 01.09.2016 10:26 Filmappe

, 3VVS 01.09.2016 10:26 Filmappe

. 4 El-kraft 01.09.2016 10:26 Filmappe

. 5 Tele og Automatisering 01.09.2016 10:26 Filmappe

. B Andre installasjoner 01.09.2016 10:26 Filmappe

7 Utenders 14.09.2018 11:42 Filmappe

. Eksempler pa system- og funksjonsbeskri... 01.09.2016 10:26 Filmappe
B3] Drifts-, service- og vedlikeholdsplan 06.02.201915:18 Microsoft Excel-re... 17 kB
3 Leveranderregister 06.02.201915:19 Microzoft Excel-re... 18 kB

9.4 Generell FDVU-dokumentasjon

I mappen 1 Generell FDVU-dokumentasjon plasseres tegninger, modeller og FDVU-dokumentasjon som
ikke herer naturlig hjemme under bygningsdelstabellen (2 til 7)

Strukturen i mappe 1 Generell FDVU-dokumentasjon er hentet fra kapittel 6 i SN/TS 3456:2018

. 11 Dekumenter for forvaltning 21.02.201912:50 Filmappe
. 12 Juridiske og offenlige dokumenter 14.09.2018 09:39 Filmappe
. 13 Last inventar 14.09.2018 09:40 Filmappe
. 14 Dimensjonering 14.09.2018 0933 Filmappe
. 15 Miljg 14.09.2018 09:34 Filmappe
. 16 Tegninger, modeller, planer og kart 21.02.201912:55 Filmappe
. 17 Branndokurmentasjon 14.09.2018 09:35 Filmappe
) 18 Sikkerhet 14.09.2018 09:37 Filmappe
. 19 Drift og vedlikehold 21.02.201912:56 Filmappe
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9.5 Bygningsdel 2 til 7

All dokumentasjon knyttet til ulike bygningsdeler plasseres pd tresiffernivé i strukturen. Dersom
dokumentasjonen kan knyttes til firesifferniva i bygningsdelstabellen sa angis dette i dokumentasjonens

filnavn.

9.6 Innmalingsdata

Innmilingsdata samles inn i egen mappe for pa den maten enkelt kunne overleveres til Forsvarsbyggs GIS-
milje for innlegging i kartbaser. Filformatet skal veere SOSI. Innmalingsdata legges under 7 Utomhus i

bygningsdelstabellen.

. 70 Utenders generelt

. 71 Bearbeidet terreng

12 Utenders konstruksjoner
. 73 Utenders reranlegg

74 Utenders elkraft

75 Utenders tele- og automatisering

76 Veier og plasser
. 77 Parker og hager
. 78 Utenders infrastruktur
79 Andre utenders anlegg

. Innmalingsdata

9.7 Tegninger og modeller

01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26

Tegninger og modeller plasseres 1 hovedsak i mappe «163 Som bygget-tegninger og modeller». Herunder
Fordeles de pa fagindeks. ARK, RIB, RIBr, RIE og RIV. Andre fagkoder kan benyttes etter avtale.
Under hver fagindeks finnes en mappestruktur for Tegningstype som er hentet fra Forsvarsbyges DAK-manual.

. 161 Offentlige plan- og reguleringsdokumenter

, 162 Situasonsplan for byggesaken
, 163 Som bygget-tegninger og modeller

Eksempel fra ARK

, 10 Utormhbus

. 20 Plantegning

. 30 Komplettering
. 40 Snitt

50 Oppriss

. B0 Fasader

. 70 Detaljer

. B0 Skjemaer

J 90 Utsmiykning

) IFC

. PROPRIETAERE MODELLFILER

01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
01.09.2016 10:26
22.07.2014 14:19
22.07.2014 14:20
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10 Navngivning av FDVU-dokumentasjon

10.1 Generelt

FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumentnavn skal minimum inneholde
bygningsdelsnummer i henhold til NS 3451 eller tabell over generell FDVU-dokumentasjon fra NS 3456. (Se
eksempel) Filnavnet bor inneholde TFM-ID, der dette er relevant (se punkt 7)

Generell FDVU-dokumentasjon

11 Dokumenter for 111 Kjepskontrakter
Forvaltning

112 Leiekontrakter

113 Drifts- og vedlikeholds- og serviceavtaler

114 Vedtekter for boligselskap

115 Garantidokument (lovpalagt eller avtalt)

116 Protokoller (overtagelse,1-drs befaring og garantitidens utlep)

117 Adresselister (leveranderer)

118 Forsikringer

12 Juridiske og offentlige 121 Matrikkelinformasjon

dokumenter MERKNAD 1 Matrikkelinformasjon foreligger blant annet i
matrikkelbrev, som er et attestert dokument fra kKommunen som
blant annet inneholder kommune, gardsnummer, bruksnummer,
bolignummer, tomteareal og bygningsnummer.

MERKNAD 2 Tinglyste heftelser, grunnbokinformasjon.

122 Seksjoneringsplan®

123 Offentlig rettslige betingelser for drift av eiendommen

124 Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Uttrekk av kodeverk for generell FDV U-dokumentagjon fra NS/ TS 3456:2018

* Filnavnet skal alltid starte pa bygningsdelsnummeret minimum pa tresifret nivd. Der filen inneholder
informasjon som gjelder flere bygningsdeler, navnes og leveres filen pé det som naturlig ma anses som
«hovednummer».

* Filnavnet bor ikke overskride 30 tegn
Eksempler:

244 Prod.db der Jomna EM-200

442 Armaturlister med plassering

442 Armaturtyper dokumentasjon

453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe
365 EC-vifte MXPC63RD-1450

Navngivning av gradert dokumentasjon skal inneholde eksempelvis (B) foran filnavnet.
Eksempel:

(B) 442 Armaturlister med plassering

Angivelse av eventuelt graderingsnivd fremkommer i egen graderingsspesifikasjon.

10.2 Navngivning av tegninger

Navngivelse av tegninger er nermere beskrevet 1 Forsvarsbyggs DAK-manual.

10.3 Navngivning av bygningsmodeller (BIM)
Navngivelse av bygningsmodeller er beskrevet i Forsvarsbyggs BIM-manual.
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