

Rammeavtale xxxxxxxx

Bilag 7 Implementering og avtaleoppstart

Avtaleoppstart vil være dato for godkjent validering for reagensene. Dato for avtaleoppstart avtales ved avtaleinngåelse.

Perioden fra tildeling av avtale til den er ferdig implementert innebærer at begge parter skal utføre oppgaver som er gjensidig avhengig av hverandre. Tabellen nedenfor viser hvilke oppgaver dette er, hvem som utfører oppgaven, hvor lang tid det er gitt til å utføre oppgaven og hva startpunktet for fristen er.

Frister/varigheter er veiledende/tentative og vil kunne bli justert noe ved utforming av kontrakt. Punkt om opplæring gjelder frist for når denne skal være utført, ikke varigheten på opplæringen. Perioden avsatt til validering/innkjøring anses realistisk forutsatt normal til litt mer enn normal aktivitet i utførende seksjon/enhet. Oppstartmøtet gjennomføres dersom en av partene ønsker dette.

Aktivitet/oppgave	Utføres av	Frist/varighet	Frist/varighet løper fra:
Avklart eksakt hvilke produkter som inngår i avtalen (bilag til avtalen), og avtaleoppstartsdato.	Kjøper (SHI)	Kontrakt-signering	Tildeling.
Eventuelt oppstartmøte mellom fagavdeling og leverandør, hos oppdragsgiver og ledet av Sykehusinnkjøp.	Kjøper (SHI)	10 virkedager	Kontraktsignering.
Oppsett av metoden. Gjennomført opplæring og/eller gitt all nødvendig informasjon fagavdelingen trenger for å starte validering.	Leverandør	20 virkedager	Kontraktsignering.
Bestilt produkter til validering.	Kjøper (FAG)	Maks 5 virkedager	Mottatt opplæring/informasjon. (Eller oppstartmøtet)
Leverte produkter til validering	Leverandør	Avtalens leveringstid	Mottatt bestilling
Validering starter	Kjøper (FAG)	10 virkedager	Mottatt produkter til validering
Validering ferdig (for alle avtalens produkter)	Kjøper (FAG)	Ca. 5 uker	Start validering.
Leverandøren leveringsdyktig for alle avtale produktene.	Leverandør	Avtalens leveringstid	Godkjent validering