Statens vegvesen ASFALTTILBUD nr: 15-2023-01-v2 27.02.2023
D1.3 Spesiell beskrivelse Side: D1.3-1

Orientering

a) Kontraktspunkt 24 er lappeoppdrag og gjelder for mindre asfaltoppdrag inntil 100 tonn.

b) Tillegg for utfgrelse som nattarbeid inkluderer alle kostnader med nattarbeid.

c) Tonnasjen for lappeoppdrag er ikke tatt med i mengdesammendraget.

d) Kostnader til trafikkdirigering i forbindelse med lappeoppdrag skal veere inkludert i enhetsprisene.
Forste dato oppstart

02.05.2023

Merknad

a) Avhengig av klimatiske forhold kan tidligere eller senere oppstart avtales.
b) Entreprengren kan ikke regne med sammenhengende drift.

Siste dato for ferdig utfert arbeid
15.10.2023

Merknad

a) 35% av tonnasjen i kontraktspunktene skal vaere utfart senest 8. juli, dersom ikke forhold som skyldes
byggherren hindrer dette. Entreprengren ma ta hayde for det nar fremdriftsplanen legges frem for
oppstart pa veg.
b) Alle kontraktspunkt med PMB skal veere utfert innen 1. september, dersom ikke forhold som skyldes
byggherren hindrer dette.
c) Dersom ikke annet er avtalt skal nattarbeid utfares i tidsrommet 02. mai til 31. august.
d) Kontraktens gvrige arbeider skal veere utfert innen 15. oktober, dersom ikke forhold som skyldes
byggherren hindrer dette.
e) Punkt 01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A og 22A er klar for asfaltering ved
kontraktsstart. Det er ikke utfart forarbeid pa de andre, men de blir klare fortlapende.

Materialer

a) | kontraktspunkt 01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06A, 09A, 10A, 11A og 12A skal det i slitelaget benyttes
steinmaterialer med kulemglleverdi <=7
b) | kontraktspunkt 07A, 08A, 13A og 14A skal det i slitelaget benyttes steinmaterialer med
kulemglleverdi <=10
c) Det skal benyttes polymermodifisert bindemiddel av type 65/105-60 eller tilsvarende.
d) | Ab-masser brukt i slitelaget og i Ska-masser skal det benyttes minimum 50% kalksteinsfiller.
e) Ved mistanke om hgyt innhold av glimmer ma det kompenseres med mer bitumen.
Krav til utstyr

a) Utstyr som skal benyttes til plan- eller traufresing skal ha minimum 1,8m trommelbredde.

b) Det stilles krav til gummihjulsvals pa all oppretting.

c) Alle typer varme asfaltmasser skal transporteres pa bil og henger med isolerte trau. Med isolerte trau
menes doble vegger i bunn og sider fylt med minimum 4 cm isolerende materiale. Bade bil og henger
skal ha heldekkende tett kapell med dobbel eller isolerende duk.
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Utforelse

a) Dersom ikke annet er avtalt skal traufreste areal reasfalteres innen 1 dggn. Planfreste innen 3 dggn.
Ved kontinuerlig asfaltering pa freste punkter i kontrakten med minst 1 asfaltlag kan fristen utvides til 7
dagn.
b) Dersom ikke annet er avtalt skal planfresing veere til bunn hjulspor.
c) Pa strekninger der det freses skal det ikke sta igjen langsgaende kanter i kjgrebanen etter at fresing
er avsluttet. Trafikkerte kanter gjennom kryss og lignende skal knekkes/skrafreses slik at de blir mindre
trafikkfarlige. Det etableres nye rette fresekanter det samme skiftet som dekkeleggingen utfares.
d) Ved traufresing skal Igs asfalt, spesielt mot kantstein fjernes manuelt.
e) Ved trau/planfresing skal lgs asfalt/asfaltflak fiernes, spesielt inn mot kantstein fiernes dette manuelt
for klebing.
f) Det kan avtales at trau/planfres kan avsluttes med tilnaermet buttskjgt/hulkil, dersom det legges en
stripe av asfalt/oljegrus som fiernes nar parsellen skal legges. Denne stripen skal vedlikeholdes frem til
legging.
g) | kontraktspunkt der det er beskrevet plan- eller traufresing skal det etableres buttskjgter. Dette skal
veere inkludert i freseprisen.
h) | prosessen for fresing skal det ogsa veere inkludert ekstra kostnader ved eventuelt bruk av mindre
fres i rundkjeringer, kryss og lignende.

Arbeidsvarsling

a) Der det er nedvendig med annonsering i forbindelse med vegstenging og omkjering, skal dette gjeres
av byggherren
b) Entreprengren skal melde alle arbeider til Vegtrafikksentralen (VTS) i region midt. Alle arbeider
meldes senest kl. 1400 dagen far oppstart. | tillegg oversendes plan for kommende uke senest kl. 1400
fredag.
Meldingen skal inneholde
Sted og strekning, vegnummer og referanse til stedsnavn.
Tidsrom med dato og klokkeslett for start og slutt pa arbeidet.
Type trafikkregulering
Ansvarlig person hos entreprengren
Ansvarlig person pa arbeidsstedet (stedsansvarlig)
Uforutsette endringer ma meldes til VTS snarest.
c)Trafikkdirigenter skal sikres avigsning og pause iht. handbok N301. Kjgring av ledebil regnes ikke som
pause.
Arbeidstid

a) Kontraktspunkt 01A, 09A, 10A og 11A skal utferes som nattarbeid i tidsrommet mellom kl. 20.00 og kI.
06.00
b) Kontraktspunkt 02A, 03A, 04A, 05A og 12A skal utfgres som nattarbeid i tidsrommet mellom kl. 21.00
og kl. 06.00
c) Pa segndager og andre helligdager tillates ikke oppstart fgr kl. 22.00.
d) Det tillates ikke arbeid pa dagtid sen- og helligdager, og ikke arbeid natt til disse.
e) Tidspunkt for oppstart pa de ulike kontraktspunktene skal ogsa tilpasses arrangementer og andre
forhold som medfarer mye trafikk. F. eks. valgdagen.

Andre vilkar

a) Det skal brukes Elrapp for all datautveksling mellom entreprengr og byggherre

b) Fresemasser tilfaller hovedsakelig entreprengren. Kostnader for transport av fresemasser til godkjent
mottak skal veere inkludert i enhetsprisen for fresing.

c) Fresemasse for kontraktspunkt 01A og 07A leveres til avtalt sted ikke lengre enn 5 km fra
freseparsellen.

d) Byggherre og entreprengr gjennomferer felles forbefaring der detaljer i kontraktspunktet gjennomgas.
e) Kontraktspunkt 24 Godtgjarelse for flytting mellom lappepunkt skal kun beregnes dersom avstand
mellom lappepunktene er over 1,5 km.

f) Endelig behov for feiing/rengjgring av kjgrebanen vurderes under felles befaring.

g) Dersom det ikke finnes sammenlignbare punkt i kontrakten skal eventuelle tilleggsarbeider prises i
henhold til vektet gjennomsnittlig pris for den aktuelle prosess i kontrakten. Pris for transport av masser
skal veere i henhold til enhetspriser for transport i punkt 24.

h) Slitelaget skal tilpasses eksisterende vegbredde og aldri legges bredere enn opprinnelig dekke uten
at dette er spesifisert.

i) Ved «bladning» skal dekket avstrgs nar dekkets midlere temperatur er mellom 60 og 70°C.
Avstrgingsmasser (i fraksjonen 2/4) skal vaere sveertet med bitumen. Avstrging utferes med innretning
pamontert vals.



