Hordnestunet sykehjem - Tentativ fremdriftsplan

Utskriftsdato Torsdag 16. februar 2023

	In	PN	Aktivitetsnavn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet
1		**1**	**Hordnestunet Sykehjem**	**02.01.2023**	**02.01.2...**	**0 dager**
2		**2**	⊟ **Utlysning av tilbudsgrunnlag**	**23.02.2023**	**31.03.2023**	**27 dager**
3		2.1	Tilbudsunderlag klar for kontroll	23.02.2023	24.02.2023	2 dager
4		2.2	Tilbudsutlysning	27.02.2023	27.02.2023	1 dag
5		2.3	Tilbudsbefaring	07.03.2023	07.03.2023	1 dag
6		2.4	Frist for å stille spørsmål	23.03.2023	23.03.2023	1 dag
7		2.5	Tilbudsfrist	31.03.2023	31.03.2023	1 dag
8		**3**	⊟ **Valg av entreprenør**	**03.04.2023**	**04.07.2023**	**63 dager**
9		3.1	Evaluering av tilbud	03.04.2023	20.04.2023	14 dager
10		3.2	Tildeling entrepise	21.04.2023	27.04.2023	5 dager
11		3.3	Karenstid	28.04.2023	12.05.2023	10 dager
12		3.4	Politisk godkjenning	21.06.2023	21.06.2023	0 dager
13		3.5	Signert kontrakt	28.06.2023	04.07.2023	5 dager
14		**4**	⊟ **Detaljprosjektering**	**05.07.2023**	**12.09.2023**	**50 dager**
15		4.1	Oppstart detaljprosjektering og IG	05.07.2023	12.09.2023	50 dager
16		**5**	⊟ **Byggeperiode**	**05.07.2023**	**27.09.2024**	**313 dager**
17		5.1	Oppstart Riving og sanering	05.07.2023	05.07.2023	1 dag
18		5.2	Produksjon	05.07.2023	27.09.2024	313 dager
19		5.3	Mekanisk ferdigstilling	30.08.2024	12.09.2024	10 dager
20		5.4	Innregulering	09.08.2024	12.09.2024	25 dager
21		5.5	Ferdigbefaringer	13.09.2024	26.09.2024	10 dager
22		6	Overlevering bygg fra TE	27.09.2024	27.09.2024	0 dager
23		7	Byggherreleveranser	27.09.2024	21.11.2024	40 dager
24		8	Innflytting	21.11.2024	21.11.2024	0 dager



Gjeldende
Gjeldende
Gjeldende
Fremdrift (timevektet)
Fremdrift (timevektet) for summasjon
Oppnådd milepæl