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<Prosjekt-nr. Prosjekt-tittel>
Kontrakt: KXXX
<XX ENTREPRENØR LOGO>

<SETT INN BILDE FOR PERIODEN>

STATUS- OG MÅNEDSRAPPORT
Rapporteringsperiode:
 dd.mm.20xx – dd.mm.20xx

Dato ferdigstilt rapport:	 dd.mm.20xx
Prosjektleder: 			nn

1. Sammendrag 
Viktigste aktiviteter/hendelser relatert til SHA, økonomi, kvalitet og fremdrift: (maks tre punkter per tema):
	SHA
	· xxx
· yyy
· zzz

	Økonomi
	· xxx
· yyy
· zzz

	Kvalitet
	· xxx
· yyy
· zzz

	Fremdrift
	· xxx
· yyy
· zzz


2. SHA
2.1. Nøkkeltall SHA
Nøkkeltall SHA rapporteres inn på eget vedlegg (V1). 
2.2. Fokusområder
Beskriv SHA-fokusområder neste periode:
· xxx
· yyy
2.3. Eventuelle personskader denne periode (med og uten fravær, H1, H2)
Ved eventuell personskade som medførte fravær (H1) eller medisinsk behandling (H2) skal granskningsrapport med årsak og korrigerende og forebyggende tiltak legges ved månedsrapporten.
2.4. Sikker Jobb Analyser 
Fyll ut tabellen. Planlagte SJA skal være i overensstemmelse med risikofylte aktiviteter på produksjonsplanen.
	Planlagte SJA i perioden
	Gjennomførte SJA i perioden 
	Akkumulert SJA i prosjektet
	Planlagte SJA neste periode

	<antall>
	<antall>
	<antall>
	<antall>



List opp nr og tittel på SJA i perioden. Forklar eventuelt hvorfor planlagte SJA ikke er gjennomført.
· xxx
· yyy
3. Ytre miljø
3.1. Status iht. Miljøoppfølgingsplanen (MOP)
Beskriv forhold i kontrakten som er av betydning for måloppnåelse av prosjektets miljømål. Status i stoffkartotek er særlig relevant (konflikt med prosjektets risikoprofil/fravikssøknader).
3.2. Entreprenørs tiltak ved kritiske forhold vedrørende måloppnåelse/avvik
Beskriv tiltak til utfordringer beskrevet i kap. 3.1.
3.3. Miljøuhell (akutt forurensning)
Ved akutt forurensing skal hendelsen beskrives. Granskningsrapport med årsak og korrigerende og forebyggende tiltak legges ved månedsrapporten.
3.4. Status på oppfølging av avfallsplan
Gi en kort status: ivaretar kontrakten krav om returordninger for emballasje? Har kontrakten i siste periode forårsaket særskilt stor mengde/fraksjon avfall? Er det behov for tiltak for å minimere enkeltfraksjoner eller øke kildesorteringsgrad tilknyttet kontraktens arbeider?
3.5. Miljødokumentasjon
List opp navn på EPDer og/eller emisjons-dokumentasjon overlevert til FDV-innsamlingsverktøy denne periode. Legg eventuelt ved en logg over dokumenter.
4. Økonomi
4.1. Nøkkeltall økonomi
Nøkkeltall økonomi rapporteres inn på eget vedlegg (V2).
4.2. Forklaring av avvik fra planlagt (denne periode)
Gi en forklaring på hva som er årsak til eventuelt avvik mellom planlagt og faktisk produsert i perioden.
4.3. Uregistrerte forventede avviksmeldinger, endringslister, varsler og krav
Her skal det oppgis forventede kostnader som enda ikke er registrert hos byggherre, men som entreprenør forventer vil komme (tillegg som er omtvistede/under behandling).
4.4. Sluttprognose
Anslå og gi en vurdering av kontraktens sluttprognose.
5. Fremdrift
5.1.   Forklaring av hovedtrender og avvik planlagt produksjon 
Beskrivelse av hovedtrender og avvik planlagt produksjon
· xxx
· yyy
· zzz
Legg ved gjeldende fremdriftsplan med frontlinje (V2).
5.2. Gjeldende plan
Her skal det refereres til hvilken plan som gjelder for kontrakten dvs. revisjon og dato, når den er frontet for månedsrapporten og når neste revisjon er planlagt. 
5.3. Kritiske forhold vedrørende fremdrift 
Beskriv kritiske forhold for kontrakten vedrørende fremdrift.
5.4. Planlagte tiltak entreprenør skal gjøre for å overkomme hindringer
Beskriv hvilke tiltak kontrakten skal iverksette for å overkomme hindringer mtp. fremdrift.
5.5. Oppnådde milepæler i perioden
Beskriv hvilke milepæler som kontrakten har oppnådd i perioden. 
5.6. Milepæler neste periode
Beskriv hvilke milepæler som kontrakten skal oppnå i neste periode.
6. Beslutningsplan
Gi en status på planlagte beslutninger i perioden, og planlagte beslutninger neste periode.
7. Kvalitetsstyring 
7.1. Kvalitetsarbeidet i perioden 
Beskriv eventuelle avvik fra kontrollplan i perioden.
	Planlagt egenkontroll som ikke er utført i perioden
	Begrunnelse for at egenkontrollen ikke er utført i perioden
	Tiltak/behov for bistand fra byggherre for å lukke avvik

	<tittel>
	<forklaring>
	<forklaring>

	
	
	

	
	
	

	
	
	


7.2. Intern avvikshåndtering 
Beskriv avvik avdekket under egenkontroll i perioden (intern avviksregistrering).
	Avvik avdekket under egenkontroll 
	Avvik avdekket under egenkontroll akkumulert i kontrakten
	Avvikstrender
	De viktigste forebyggende iverksatte og planlagte tiltak 

	<antall>
	<antall>
	<tittel>
<tittel> 
...
	<forklaring>



[bookmark: _GoBack]Kvalitetsrevisjoner/kvalitetsgjennomganger
KS-revisjoner/gjennomganger i perioden, interne og av UE, i henhold til entreprenørs revisjonsplan.
	Gjennomførte KS-revisjoner/
gjennomganger i perioden
	KS-revisjoner/gjennomgang akkumulert i prosjektet 
	Oppsummering av resultat
	Planlagte KS-revisjoner/ gjennomganger i neste periode

	<tema, intern/UE>
	<tema, intern/UE>
	<forklaring>
	<tema, intern/UE>

	
	
	
	

	
	
	
	


8. FDV dokumentasjon
8.1. Innlevert FDV dokumentasjon
	Dokumentasjon
	Planlagt % ferdigstillelesgrad
	Faktisk % ferdigstillelesgrad

	<tittel>
	<%>
	<%>

	
	
	

	
	
	

	
	
	



9. Kontakt med offentlige myndigheter
Beskriv eventuell kontakt med offentlige myndigheter i perioden.
10. Kontakt med naboer
Beskriv eventuell kontakt med naboer i perioden.
11. VEDLEGG
V1 Nøkkeltall SHA (16-01-V12)
V2 Rapporteringstabell ved månedsrapportering (07-02-M9)
V3	Fremdriftsplan nivå 4 med frontlinje 
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