Forutsetninger for arbeider ved Tensio sitt kabelnett

Forutsetninger for arbeid rundt vart kabelnett sett fra Tensio sitt driftsmessige synspunkt

e Lavspent.
o Alle LSP kabler til husstandene i rundt anleggsomradet skal til enhver tid ha strgm.
Dvs utkoblinger kan kun veere kortvarig. Lav temperatur er ogsa en styrende faktor
vedrgrende stramutkoblinger. Vare kunder skal har minimum 5 dagers varsel far
utkobling.
o Alle koblingskasser som kommer i konflikt og som ma byttes under prosjektet vil
medfare stremavbrudd for husstander og tilstatende veger.
o Ved legging av nytt kabelnett sa ma nytt kabelnett veere lagt i bakken og
koblingskasser satt opp fgr Tensio kan starte omskjgting/kapping av eventuelt gammelt
kabelnett.

e Hagyspent 12kV
o HSP kabler kan kobles ut en og en. Dvs vi kan normalt ikke koble ut flere HSP kabler
i neeromradet samtidig. Tilstatende arbeider, feil eller belastning pa kabelnettet er styrende
for hvor vi kan koble om og nér vi kan koble om HSP-nettet

Merk at Tensio krever 2 meter hgye anleggsgjerder der vare anleggsdeler ligge eksponert.

Forutsetninger ved kabelkapping
1. Alle kabler som skal kappes SKAL kappes av Tensio. Det er en helt spesiell prosedyre for slik
kapping bade for verifisering av kabel som skal kappes og bruk av utstyr. Dette for & unnga skader
pa personell og utstyr.
2. Samme prosedyre skal fglges ved kapping av kondemnerte kabler.
3. Ved kapping / utkobling av kabler som skal i drift sa forutsettes det at framdriftsplaner er
noenlunde i rute. Dette fordi vi ma ha intakt kabelnett far temperaturen synker for mye utover
hgsten.

e Responstid for vare mannskap ligger pa normalt ca.14 dager, s det forutsettes at byggherre
og Entreprengr tar hgyde for dette. Vare intensjoner er at framdrift pa et slikt anlegg skal ga sé
greit som overhodet mulig, derfor legger vi ved en del punkter som er viktig for Tensio.

Generelt
Erfaring fra gvrige vegprosjekt

o Valg av «riktig» entreprengr er avgjerende for at sikkerhet (HMS) rundt Tensio sine
anleggsdeler blir godt ivaretatt. Noe som er viktig for generell god framdrift pa et slikt anlegg.
e Nar entreprengr er valgt sa gnsker vi 8 komme inn med innspill F@R entreprengren legger sin
framdriftsplan /faseplan.

o Entreprengr legger alltid sin framdriftsplan med bakgrunn i vei/VVA arbeider, men med

lite eller ingen tanke pa for hva som er mulig & gjere med vart kabelnett. Dette gnsker vi &

bidra med.
e Framdriftsplaner ma veere rimelig forutsigbare. Vi gnsker primert ikke vinterarbeid rundt vare
kabelanlegg. Arbeider rundt vare kabler ved slike anlegg bar ikke skije etter 1.November.

o Utfordring med mye apen kabel pa anleggene og kulde/sng

o Vanskelig med utkoblinger pga lave temperaturer og hgy last pa nettet.

o Kabelbehandling i lave temperaturer reduserer levetid pa vare kabler betraktelig

o HMS ved handtering av kabler, ikke minst ved lave temperaturer*
e Viktig at byggherre ansvarliggjer graveentreprengr slik at det er mulig & planlegge framdrift
ogsa for oss kabeleiere, dette fungerer generelt for darlig pa anlegg pr. i dag.
o Etter at anlegget er startet opp s& mé/skal det veere naturlig at ogsa kabeleiere er med pa
byggemgter. Eller at de avsettes egne driftsmgter for kabeleiere. | dag kjgres det flere prosjekt der
dette ikke er ivaretatt og for Tensio er dette ikke holdbart.
e Tensio sine krav for arbeider rundt vart kabelnett sendes til konsulent, men kommer sjelden
fram i anbudspapirene. | alle fall er de godt skjult. Dette gjar at det apnes for et mulig
tilleggsregime (endringsmeldinger) fra utfarende entreprengr. Det vil si at kostnad for handtering
av bl.a kabler og kabelstruktur blir skyhgye.
e Hvem har koordineringsansvaret ovenfor kabeleiere nar entreprengr er valgt, byggherre eller
konsulent?



*Arbeid med kabler ved lave temperaturer, dette er ogsa gjeldende for Tensio sine egne arbeider pa eget nett.
Hovedtrekkene er som fglger, temperaturanbefalingene er fra kabelprodusent og REN.

e LSP kabelhandtering er ikke gnskelig under -5 grader. Gjelder plastkabel

e HSP kabelhandtering er ikke gnskelig under -10 grader. Gjelder plastkabel

e HSP/LSP kabel DKBA /NKBA er ikke gnskelig under 0 grader

Vare forventninger til Byggherre

e Nar det velges entreprengr s& MA arbeidene koordineres med kabeletatene.
e Nar det gdr ut info til beboerne som blir bergrt om oppstart pa veg/VA prosjektet sa bgr det
ligge ved noe info om at det ogsa vil bli noe avbrudd i stremleveranser.

o Utkoblingsvarsel nar utkoblinger skal skje tar selvfglgelig Tensio seg av for hver

bergrte stramkunde.
e At det settes en realistisk framdrift pa prosjektet i forhold til kabelarbeider og at endringer i
framdrift meldes i god tid
o Driftsmgter med referat ma til for et slikt prosjekt. Dette for at kabeleiere skal bli ivaretatt
under arbeidene
e Avvik som meldes underveis i prosjektet, og da spesielt avvik som gar pd HMS, falges opp av
byggherren i form av handling og konsekvens for entreprengr.
e Byggeledelse med forstaelse for andres fag og ogsa en viktig egenskap
o Innsyn i gkonomien for Tensio sin del av prosjektet og at endringer i prosjektet meldes
fortlgpende.

En god mal for dette er Prosjektet i Dybdahls vei
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