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KONTRAKTSFORMULAR NS 8405 
 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER 
 

 

mellom 
 
 

Vaksdal kommune 
(heretter kalt byggherren) 

 
 

og 
 
 

………………………………………………………… 
(heretter kalt entreprenør) 

 
Organisasjonsnr.: …………………………………. 

 
 

om 
 
 

utbedring av deler av Dalseidvegen 
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For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og 
anleggskontrakt med følgende endringer og suppleringer: 
 
Arbeidene er ytelsesmessig delt i to deler, herunder fase 1 og fase 2. Ved signering av 
kontrakt vil fase 1 komme til utførelse. Fase 2 utgjør en opsjon, og kommer til utførelse om 
byggherre vedtar dette. Se vedlagt beskrivelse for beskrivelse av hvilke arbeider som 
omfattes av henholdsvis fase 1 og fase 2. 
 
Med mindre annet fremgår av nedenstående gjelder kontraktsbestemmelsene for både fase 
1 og fase 2.  

1 Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1) 
Gjelder slik den står. 

2 Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6) 
 
2.1 Kontraktsforhold 
Følgende personer er Partenes representanter for kontrakten: 

Byggherren  Entreprenør 

Navn   Navn  

Adresse   Adresse  

Telefon   Telefon  

E-post   E-post  
 

Oppgitte e-postadresser skal benyttes som postmottak for elektronisk kommunikasjon 
mellom partene. 
 

3 Varsel og krav (NS 8405 pkt. 8) 
 
NS 8405, 2. avsnitt 1. setning utgår og erstattes med følgende: 
 
Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht. pris, kvalitet eller framdrift, herunder 
varsel om endring iht. NS 8405 pkt. 23.2, 24.2 og 25.3, skal varsles skriftlig pr post eller ved 
elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig post.  Øvrige varsel og 
krav som er innført i referat ført etter 7.1 regnes som skriftlig varsel. 
 
NS 8405 pkt. 8, 3. ledd kommer ikke til anvendelse på krav som for første gang fremsettes i 
sluttoppgjøret. 
 

4 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9) 
 

4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt. 9.1) 
NS 8405 pkt. 9.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig 
gjelder 9.1 fullt ut. 
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4.2 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9.2) 
Entreprenøren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8405 pkt. 9.2. 
 
4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9.3) 
Punktet utgår i sin helhet. 
 

5 Forsikring (NS 8405 pkt. 10) 
 
5.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret 
Følgende kommer i tillegg til pkt. 10.1: 
 

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 
prosjektet er overtatt av byggherren. 
 

5.2 Kontroll 
Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres med 
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens 
dokumentasjon.  
 

6 Kontroll, prøving m.m. (NS 8405 pkt. 14) 
 
6.1 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt. 14.1) 
Følgende kommer i tillegg til NS 8405 pkt. 14.1: 
 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i  
a) Entreprenørens kvalitets- og miljøstyringssystem  
b) utførelsen av kontraktarbeidet  
c) produksjonsprosessen  
d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, 

SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av 
kontrakten.  

 

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, 
kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse 
ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.  
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens 
direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet 
betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.  
 

7 Grunnforhold (NS 8405 pkt.19.3) 
Bestemmelsen gjelder slik den står.  
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8 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18) 
 
Det er fastsatt følgende tidsfrister: 
 
8.1 Tidsfrister for entreprenøren 

1. Igangsettelse på byggeplass skal skje senest:              15.06.2023 

 
2. Kontraktarbeider for etablering av natursteinmur skal være ferdigstilt:              

         15.09.2023 

 

3. Øvrige kontraktsarbeider skal være ferdigstilt:    15.11.2023 

 
Fristene 2 og 3 er dagmulktsbelagt. 
 

9 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt. 25.3) 
 

Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt. 25.3 andre ledd bokstav a 
og fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og 
nedrigging.  
 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, 
rigging, drift og nedrigging:  
 

Regulering i uendret byggetid  
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 25.2 
ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det 
kompensasjon etter følgende formel:  
 
0,5 A ( B - 1,1 C )  

C 
  

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva  
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva  
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva)  
 
Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist 
ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til  
 

• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

• utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 
entreprise/entreprenørkontrakter,  

• avbestillingserstatning,  

• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og  
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• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.  
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i 
byggetiden.  
 
Regulering i forlenget byggetid  
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende 
formel: 
 
0,7 A ( Z )  
       Y 
  
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva  
Y = opprinnelig byggetid  
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid  
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.  
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i 
byggetiden. 
 

10 Partsuenighet (NS 8405 pkt. 26) 
 
10.1 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt. 26.1) 
NS 8405 pkt. 26.1 tredje ledd utgår. 
 
10.2 Midlertidig tvisteløsning (NS 8405 pkt. 26.2) 
NS 8405 pkt. 26.2 utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte midlertidig tvisteløsning 
med bruk av oppmann i det enkelte tilfelle.   
  
10.3 Entreprenørens søksmål (NS 8405 pkt. 26.3) 
NS 8405 pkt. 26.3 gjelder, dog slik at ordinær rettergang er hovedregelen. Midlertidig 
tvisteløsning eller voldgift må være avtalt i det enkelte tilfelle.  
 

11  Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt. 27) 
 
Det vises til vederlag i priset beskrivelse og prisskjema. 

12 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29) 
 

12.1 Betalingsfrist (NS 8405 pkt. 29.1) 
Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura.  
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12.2 Fakturaadresse 
Arbeider som utføres for Vaksdal kommune sendes til fakturaadresse oppgitt i forbindelse 
med signering av kontrakt. Arbeider som utøres for Statens Vegvesen skal sendes til 
fakturaadresse oppgitt i forbindelse med signering av kontrakt. 
 
Hvilke arbeider som skal faktureres/utføres på vegne av henholdsvis Vaksdal kommune og 
Statens Vegvesen fremgår av beskrivelsen vedlagt konkurransegrunnlaget. 
 
Fakturaen skal merkes med byggherrens navn og inneholde minimum følgende 
opplysninger: 
 

✓ Kontraktens navn  
✓ Kontrakt-/prosjekt-nummer 
✓ Fakturatype 

 
12.3 Krav om elektronisk faktura  
Entreprenøren plikter å sende elektroniske fakturaer i godkjent standardformat fra dato for 
kontraktsinngåelse jf. forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. 
Entreprenøren må inngå en egen avtale med et aksesspunkt.  
 
Dersom entreprenøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura kan 
byggherren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat 
leveres. Byggherre skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er 
gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent 
standardformat er levert. 

13 Entreprenørens rettigheter ved forsinket betaling (NS 8405 pkt. 30) 
 
13.1 Entreprenørens rett til å stanse arbeidet (NS 8405 pkt. 30. 2) 
Fristen i NS 8405 pkt. 30.2 endres fra 24 timers skriftlig varsel til 48 timers skriftlig varsel. 
 

14 Sluttoppgjør (NS 8405 pkt. 33) 
 
14.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8405 pkt. 33.2) 
Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal 
entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye 
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.  
 
Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket ”omtvistet” og 
”uomtvistet sluttoppgjør”. Uomtvistet krav betales av byggherren innen forfall oppført på ny 
faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner. 
 
Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger 
knyttet til sluttfaktura.   
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15 Tvister 
 
15.1 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt. 43.2) 
NS 8405 pkt. 43.2 utgår. Partene kan imidlertid avtale å benytte foreløpig 
oppmannsavgjørelse i det enkelte tilfelle.  
 
15.2 Tvisteløsning (NS 8405 pkt. 43.3 og 43.4)  
NS 8405 pkt. 43.3 og pkt. 43.4 utgår og erstattes med følgende tekst: 
 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres 
ved ordinær rettergang, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift 
må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om 
voldgiftsbehandling. 
 
Ved løsning av tvister skal norsk rett legges til grunn. Verneting er Bergen tingrett.  
 

16 Kommunikasjon mellom partene   
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 
foregå på norsk.   
 

17 Reklame 
Entreprenøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han 
ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse. 
 
 
 
 

*************** 
 
 
Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene 
beholder hvert sitt.  
 
 
………………….den …………..   ………………..den ……………. 
 
…………………………………….   …………………………………… 
byggherren                           entreprenøren 
 
 
 


